Underground car-parking on the campus in Esteiro (Ferrol) by Casal Fernández, Daniel
 AUTOR DEL PROYECTO: DANIEL CASAL FERNÁNDEZ 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS DE LA CORUÑA 
TITULACIÓN: GRADO EN INGENIERIA DE OBRAS PÚBLICAS 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN EL CAMPUS DE ESTEIRO (FERROL) 
UNDERGROUND CAR-PARKING ON THE CAMPUS IN ESTEIRO (FERROL) 






PROYECTO FIN DE GRADO 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN EL CAMPUS DE ESTEIRO (FERROL) 
 
DANIEL CASAL FERNÁNDEZ 
 
 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
 
o MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
o MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 ANEJO Nº1: OBJETO DEL PROYECTO 
 ANEJO Nº2: SITUACIÓN ACTUAL 
 ANEJO Nº3: TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
 ANEJO Nº4: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
 ANEJO Nº5: ESTUDIO DE DEMANDA 
 ANEJO Nº6: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 ANEJO Nº7: PROCESO CONSTRUCTIVO 
 ANEJO Nº8: MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 ANEJO Nº9: CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
 ANEJO Nº10: ACCESOS PEATONALES 
 ANEJO Nº11: SISTEMA DE VENTILACIÓN 
 ANEJO Nº12: FONATERÍA 
 ANEJO Nº13: SANEAMIENTO 
 ANEJO Nº14: INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 
 ANEJO Nº15: ELECTRICIDAD 
 ANEJO Nº16: CCTV Y MEGAFONÍA 
 ANEJO Nº17: ALBAÑILERIA Y CARPINTERÍA 
 ANEJO Nº18: URBANIZACIÓN EN SUPERFICIE 
 ANEJO Nº19: SEÑALIZACIÓN 
 ANEJO Nº20: MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA 
 ANEJO Nº21: CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 ANEJO Nº22: CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD 
 ANEJO Nº23: EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 ANEJO Nº24 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 ANEJO Nº25: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 ANEJO Nº26: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 ANEJO Nº27: EXPROPIACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL TERRENO 
 ANEJO Nº28: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 ANEJO Nº29: FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 ANEJO Nº30: PLAN DE OBRA 
 ANEJO Nº31: PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 






DOCUMENTO Nº2: PLANOS 
 
o 1: SITUACIÓN 
o 2: TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
o 3: DEFINICIÓN GEOMÉTRICA 
 3.1: DISTRIBUCIÓN 
 3.2: CIRCULACIÓN 
 3.3: ACOTACIÓN 
 3.4 SECCIONES 
o 4: MOVIMIENTO DE TIERRAS 
o 5: ESTRUCTURA 
 5.1: MUROS PANTALLA 
 5.2: CIMENTACIÓN 
 5.3: PILARES 
 5.4: VIGAS 
 5.5: FORJADOS 
 5.6 MACIZADO 
 5.7: ESCALERAS 
 5.8: VISTAS 3D 
o 6: INSTALACIONES 
 6.1: VENTILACIÓN 
 6.2: FONTANERÍA 
 6.3: SANEAMIENTO 
 6.4: CONTRA INCENDIOS 
 6.5: ELECTRICIDAD 
 6.6: CCTV E INSTALACIONES 
o 7: ALBAÑILERIA 
o 8: SEÑALIZACIÓN 
 
 
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULAES 
 
DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 
 
 
o MEDICIONES AUXILIARES 
o LISTA DE MEDICIONES 
o CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 
o CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 
o PRESUPUESTOS PARCIALES 
o RESUMEN DEL PRESUPUESTO 






PROYECTO FIN DE GRADO 
APARCAMIENTO SUBTERRANEO EN EL CAMPUS DE ESTEIRO (FERROL) 
 






























PROYECTO FIN DE GRADO 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN EL CAMPUS DE ESTEIRO (FERROL) 
 




1. MEMORIA DESCRIPTIVA 






















PROYECTO FIN DE GRADO 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN EL CAMPUS DE ESTEIRO (FERROL) 
 
DANIEL CASAL FERNÁNDEZ 
 
INDICE MEMORIA DESCRIPTIVA 
  
1. ANTECEDENTES 
2. OBJETO DEL PROYECTO 
3. SITUACIÓN ACTUAL 
4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTUACIÓN 
5. GEOLOGÍA Y GEOTECNICA 
6. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
7. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
8. PROCESO CONSTRUCTIVO 
9. SISTEMA ESTRUCTURAL 
10. ARQUITECTURA 
11. INSTALACIONES 
11.1 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
11.2 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
11.3 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
11.4 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 
11.5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
11.6 INSTALACIÓN DE CCTV Y MEGAFONÍA 
12. SERVICIOS AFECTADOS 
13. URBANIZACIÓN EN SUPERFICIE 
14. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
15. EVALUACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES 
16. SEGURIDAD Y SALUD 
17. GESTIÓN DE RESIDUOS 
18. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
19. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
20. REVISIÓN DE PRECIOS 
21. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
22. PLAZO DE EJECUCIÓN 
23. PLAZO DE GARANTÍA 
24. OBRA COMPLETA 
25. DOCUMENTOS DE LOS QUE CONSTA EL PROYECTO 
26. CONCLUSIÓN 
 






PROYECTO FIN DE GRADO 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN EL CAMPUS DE ESTEIRO (FERROL) 
 
DANIEL CASAL FERNÁNDEZ 
 
1 ANTECEDENTES 
El presente proyecto se redacta con la intención de cumplir los requisitos académicos necesarios para la 
obtención del título “Grado en Ingeniería de Obras Públicas”, otorgado por la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de La Coruña. 
El presente proyecto se titula “Aparcamiento subterráneo en el campus de Esteiro (Ferrol)”. 
La actuación proyectada consiste en la construcción de un aparcamiento subterráneo en el barrio de 
Esteiro, se pretende dar servicio al campus universitario perteneciente a la Universidad de La Coruña y 
al resto de servicios, negocios y habitantes del barrio. 
 
 
Aparcamiento en superficie aledaño a la calle Fernando VI donde se proyecta la actuación. 
 
En las últimas cuatro décadas el barrio sufre una transformación vertiginosa, pasa de ser 
probablemente el barrio más humilde de Ferrol para convertirse en uno de los espacios con mayor 
crecimiento y actividad de la ciudad.  
Una demolición ejecutada en el año 1974 tan sólo deja un tercio del antiguo barrio en pie. Debido a que 
se trata de un barrio surgido alrededor del año 1750 la práctica totalidad de edificios no disponen de 
aparcamiento propio. Además los aparcamientos en superficie son escasos pues el trazado de las 
antiguas calles es muy angosto. 
Durante la década de los ochenta se proyectan varios edificios en la antigua zona demolida, aunque tan 
sólo un 5% sería dotado de plazas de aparcamiento en su interior. Además se proyectaron varias zonas 
verdes. 
Por último, la otra parte del barrio que todavía se mantiene en pie, se corresponde con antiguos 
hospitales o edificios de uso militar que han sido reconvertidos para situar en ellos las facultades y 
edificios administrativos del campus. En la actualidad se trata de un conjunto perfectamente integrado 
en el barrio en todos los aspectos. 
 
 
Demolición del antiguo barrio de Esteiro en el año 1974. Abajo los actuales edificios del campus. 
 
 
2 OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objetivo del presente proyecto es definir por medio de sus distintos documentos las características 
técnicas, constructivas y económicas que han de ser de aplicación en la ejecución de la obra de 
construcción del proyecto “Aparcamiento subterráneo en el campus de Esteiro (Ferrol)”. 
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El objeto del proyecto es doble, por una parte se pretende dar respuesta a la creciente necesidad de 
plazas de aparcamiento que se ve agravada en los meses del curso universitario. Además una continua 
y creciente demanda provocada por locales y negocios de muy diferentes ámbitos sugieren la 
reestructuración de las plazas de estacionamiento disponibles. 




3 SITUACIÓN ACTUAL 
En el entorno de la plaza donde se proyecta la estructura existe una creciente demanda de plazas de 
estacionamiento debido a la creciente actividad comercial, administrativa, de ocio o universitaria.  
 
En la actualidad los conductores han improvisado una parcela en el barrio como aparcamiento, en los 
meses de invierno se convierte en una zona intransitable debido al barro. 
 
 
Parcela improvisada por los conductores como aparcamiento. 
 
 
Considerando la problemática anteriormente expuesta y realizando el oportuno estudio de demanda se 




4 TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
La plaza donde se ubicará el aparcamiento proyectado se encuentra limitada por las calles Fernando VI 
y San Ramón.  
 
La cartografía consultada para la redacción del proyecto ha sido la siguiente: 
 
• Mapa Topográfico Nacional, escala 1:25.000 con equidistancia de las curvas de nivel de 10m. 
• Cartografía digital a escala 1:5000, con equidistancia de las curvas de nivel de 5m. 
• Cartografía del PGOM del ayuntamiento de Ferrol. 
• Cartografía digital del ayuntamiento de Ferrol. 
 
Para el replanteo de los distintos elementos constitutivos del proyecto, se definen unos puntos fijos por 
medio de sus coordenadas U.T.M., que constituyen las bases de replanteo: 
 
Coordenadas U.T.M. de las bases de replanteo 
Base Xb(m) Yb(m) Zb(m) 
1 562660.14 4814599.47 24 
2 562769.53 4814557.43 24.25 
3 562781 4814586.43 24 
4 562672.62 4814628.29 24.5 
 
 
5  GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
Como fuente principal se ha consultado la hoja número 21 La Coruña del mapa Geológico Nacional 
publicado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) a escala 1:50.000. De igual modo se ha 
consultado la hoja número 8 – Lugo a escala 1:200.000. 
En cuanto a los materiales existentes en la parcela, a nivel de cálculo se ha considerado: 
 
Material 𝛒𝛒𝒂𝒂𝒂𝒂 ϕ c 
Relleno 1,7 t/𝑚𝑚3 25º 0 
Granito con grado de 
alteración IV-V 2,1 t/𝑚𝑚
3 31º 1,3 
Granito con grado de 
alteración II-III 2,6 t/𝑚𝑚
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6  MOVIMIENTO DE TIERRAS 
A continuación se recoge un resumen de los volúmenes de excavación y rellenos generados. 
Balance Volumen  (𝒎𝒎𝟑𝟑) 
Volumen a excavar 18.529,5 
Volumen de relleno 1.358,5 
Balance total 17.171 
 
 
7  JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
En el anejo “Estudio de alternativas”, se pueden ver de forma detallada los diferentes criterios tenidos 
en cuenta para adoptar la solución definitiva. Estos siempre deben quedar regidos por la funcionalidad, 
economía e integración en el medio. 
 
Tras la problemática expuesta en los primeros puntos de la presente memoria se realiza el oportuno 
estudio de demanda y se obtiene un déficit de 252 plazas en el barrio. 
 
Se propone una estructura distribuida en dos plantas con 5890,5𝑚𝑚2 de superficie construida y una 
capacidad de 208 plazas. Por lo tanto se obtiene una superficie media de 28,32 𝑚𝑚2/plaza. 
 
Tanto la entrada como la salida de vehículos se realizan desde la calle San Ramón. Las rampas de acceso 
cumplen con toda la normativa dispuesta en el PGOM municipal. La configuración de las rampas es 
“apilada” de tal modo que resulte en un mejor aprovechamiento de la superficie. Además del arranque 
y entrega en forjados de la rampa, estas descansarán sobre tres vigas 
 
Se han tratado de considerar plazas de la máxima superficie posible, con dimensiones de 5x2.5m en el 
caso de plazas ordinarias y en el caso de las plazas adaptadas a personas con movilidad reducida estas 
dimensiones aumentan hasta los 5x4m. El ancho de pasillos no será inferior a 5m, y se reservarán 0,8m 
a ambos lados del carril para los recorridos peatonales tal y como se indica en el documento Nº2 
Planos. Se cumple por lo tanto todo lo dispuesto en el PGOM municipal 
 
La altura entre forjados es de 3m, de los cuales 40cm se reservan para el ancho del forjado y otros 40 
cm para albergar las instalaciones. De esta forma obtenemos una altura libre en todo el aparcamiento 
de 2.20m. 
 
Se proyectan 2 accesos peatonales, distribuidos uniformemente por el aparcamiento, respetando los 
límites para recorridos de evacuación establecidos por el CTE-DB-SI y el PGOM. Estos accesos estarán 
equipados con ascensor y poseen cuarto de independencia. 
 
Ambos sótanos estarán equipados con aseos de caballeros y señoras, en ambos casos adaptados a 
personas con movilidad reducida. Se disponen además dos cuartos en ambas plantas. 
 
Por otra parte el conjunto del aparcamiento estará dotado de todo tipo de instalaciones propias de este 
tipo de edificación, instalación de ventilación, fontanería, saneamiento, electricidad, contraincendios, 
control de cámaras y megafonía. 
 
En lo referente a la solución en superficie se proyecta un espacio atractivo de tal forma que aporte 
calidad de vida al barrio. Por una parte se integran las rampas de accesos para vehículos junto a un 
pequeño ajardinamiento, además se colocarán arbustos y plantas ornamentales en maceteros sobre la 
plaza. 
 
Por último se construirá una pista de baloncesto con su respectivo equipamiento, así como un parque 




8  PROCESO CONSTRUCTIVO 
A continuación se describe de forma somera el proceso constructivo: 
 
• Retirada de mobiliario urbano. 
• Movimiento de los servicios urbanos afectados. 
• Tala y retirada de tocones de los árboles situados en la zona por donde se dará circulación al 
tráfico. 
• Demolición de pavimentos, aceras y bordillos. 
• Ejecución del murete guía. 
• Ejecución del muro pantalla. 
• Descabezado de la pantalla y ejecución de la viga de coronación. 
• Vaciado del recinto y colocación de los anclajes activos. 
• Replanteo y hormigonado de zapatas y vigas de atado. 
• Ejecución de los pilares. 
• Encofrado y hormigonado del forjado reticular inferior. 
• Ejecución del siguiente tramo de pilares. 
• Encofrado y hormigonado del forjado reticular superior. 
• Ejecución de rampas de acceso, escaleras, y tabiques. 
• Instalación de electricidad, fontanería y saneamiento. 
• Colocación de sanitarios y alicatados. 
• Instalación de ascensores 
• Inicio de los acabados interiores. 
• Instalación de ventilación y sistema detección de incendios. 
• Coloración de los elementos de carpintería. 
• Instalaciones de seguridad y control. 
• Reposición de servicios afectados. 
• Ejecución del nuevo tramo de calle. 
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• Ejecución de pavimentos interiores y exteriores. 
• Colocación de mobiliario urbano. 
• Señalización interior y exterior. 
 
 
9  SISTEMA ESTRUCTURAL 
Debido a la proximidad de los edificios, como método de contención de tierras se han adoptado muros 
pantalla. En cuanto a las zapatas todas ellas estarán convenientemente atadas mediante vigas, de igual 
modo también se ejecutará una viga perimetral a nivel de cimentación que ayude a trabajar de forma 
solidaria a la pantalla. Esta viga se unirá a las zapatas mediante vigas de atado. 
 
En lo referente a la estructura interna se han dispuesto pilares de 0,3 x 0,5m con dos tipos de 
orientaciones diferentes. Los forjados de ambos niveles se resuelven mediante un forjado reticular de 
casetones recuperables de iguales características geométricas, salvo el canto. En el forjado inferior se 
ejecutará un canto de 40cm, mientras que en el superior se optará por un canto de 45cm debido a 
posibilidad de actuación de sobrecargas mayores. 
 
Las rampas para el acceso de vehículos se realizarán mediante losas macizas de 30cm de canto. Las 
escaleras se resolverán mediante dos tiros rectos. 
 
Por último es conveniente indicar que se ha dispuesto una junta de dilatación aproximadamente en la 
mitad de la estructura. 
 
 
10  ARQUITECTURA 
Las particiones interiores se realizarán por medio de ladrillo doble huevo, que será revestido interior y 
exteriormente por medio de enfoscado de mortero de cemento y posteriormente pintado. En las 
particiones referentes a los aseos se revestirán interiormente por medio de un alicatado de azulejo 
cerámico. Las paredes exteriores de los accesos en superficie serán paneladas por medio de baldosa de 
granito abujardadas y en color claro. 
 
En cuanto a los pavimentos, la mayor parte del aparcamiento se realizará en hormigón pulido y acabo 
por medio de pinturas epoxi, exceptuando la zona de baños y cuarto de control que se realizarán por 
medio de baldosas de gres. En referencia a los techos, se emplean falso techo de paneles prefabricados 
de cartón yeso tanto en los aseos como en el cuarto de control. En los techos del resto de la estructura 
se dejará la estructura vista. 
 
Referente a la carpintería interior, se utilizarán puertas cortafuegos de clase RF-60 en los accesos 
peatonales, puertas metálicas de hoja simple en cuarto de control, almacenes y accesos a aseos. En los 




11  INSTALACIONES 
 
11.1  INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
Dada la naturaleza de esta edificación se optará por una ventilación mecánica. Los conductos de 
extracción para ventilación mecánica se dimensionarán en función del caudal de aire que atraviesa la 
sección en cada caso, y ello depende de las aberturas de ventilación que se realicen y de su ubicación. 
 
Atendiendo a las exigencias marcadas por el CTE-HS se realizará una ventilación forzada. Los conductos 
serán realizados en chapa metálica y adosados al techo. Para la admisión de aire no se recoge ningún 
número de conductos, si bien se han proyectado tres redes por planta. 
 
Por otra parte se disponen varios módulos para la detección de CO, ubicándose la central en el cuarto 
contiguo al acceso oeste. 
 
 
11.2  INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
La instalación proyectada consta de las siguientes partes: 
 
• Acometida desde la red de abastecimiento municipal.  
• Llave de corte general.  
• Filtro de la instalación general. 
• Contador individual para cada una de las redes. 
• Red de tuberías de distribución. 
• Llaves de corte en cada uno de los puntos de consumo de agua. 
 
El esquema anteriormente descrito cumple con lo establecido en el CTE-HS. Los puntos de consumo 
serán los de los aseos y la red de riego. 
 
 
11.3  INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
Debido a la actual renovación del sistema de alcantarillado de Ferrol, y ante la posible inminente puesta 
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De esta forma realizamos una distinción entre: 
 
• Aguas fecales: se recogen desde el punto de descarga en los aseos y se conducen por medio de 
tubería de PVC de 150mm hasta el cuarto de bombeo, donde se enviarán a la red municipal de 
aguas fecales. 
 
• Aguas pluviales: el único punto por donde pueden entrar aguas de lluvia al aparcamiento será 
por las rampas de acceso, de esta forma dispondremos de sumideros lineales, en el punto de 
finalización de las rampas. 
 
 
11.4  INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 
La instalación de protección en caso de incendio para el presente proyecto constará de los siguientes 
elementos y características: 
 
• Extintores: 
Se instalarán de forma que cumplan con la premisa normativa de estar situados a 15 metros de 
recorrido en cada planta. Serán todos ellos de eficacia 21A-113B, de polvo seco ABC, de 6 Kg. de 
capacidad, en cumplimiento del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. Se 
instalarán a 1,5 metros del suelo. 
 
• Bocas de incendio: 
El Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios establece que las BIE (Bocas de 
Incendio Equipadas) no estén separadas por más de 50 metros entre sí, y que la distancia desde 
cualquier punto de un local protegido hasta la BIE más próxima sea de menos de 25 metros. Por 
lo tanto se instalarán un total de 10 bocas de incendio equipadas, a razón de 5 por sótano. 
 
• Sistema de detección de incendio: 
La detección se hará a partir de detectores termo-velocimétricos, que se distribuirán a lo largo 
de todo el aparcamiento, además de pulsadores manuales. Asimismo, también contarán con 
detectores las salas dedicadas a cuartos de contadores. 
En caso de detección de este tipo, tanto por los detectores como por los pulsadores manuales, 
se dará el aviso de incendio a través de unas campanas de alarma distribuidas en el total del 
aparcamiento, hasta un total de 12 (6 en cada sótano), para ser oídas desde cualquier punto. 
Se instalará además en la sala de control de entrada un centro de control de incendio 
 
• Hidrante exterior: 
Se instalará un hidrante en el exterior que estará compuesto por una acometida desde la red de 
abastecimiento municipal, así como la conducción necesaria para al suministro al hidrante. 
 
• Señalización: 
En cumplimiento de la norma CTE-SI, se señalizarán todos los elementos de que consta la 
instalación de protección contra incendios, con indicativos de 420x420 mm. Las señales serán 




11.5  INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
La instalación eléctrica se proyectará desde el centro de transformación de la empresa suministradora, 
hasta los puntos de suministro en el interior del aparcamiento. 
 
La instalación constará de: protección general y equipo de medida, derivación al cuadro general, 
cuadros de protección: (1 general y 5 secundarios), líneas de distribución, luminarias, alumbrado de 
emergencia, protecciones, toma a tierra. 
 
Un aspecto primordial en este apartado, es el de la iluminación, las luminarias empleadas deberán 
cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijadas por las normativas vigentes. Las luminarias 
utilizadas son las siguientes: 
 
• Luminarias fluorescentes estancas de 2x58 W, para el alumbrado de pasillos de circulación, zona 
de estacionamientos, rampas de acceso y rampas de comunicación interior entre sótanos. 
También se instalarán en los almacenes, cuarto de contadores y salas de control. 
• Apliques incandescentes estancos de 100 W en aseos, así como en el almacén. 
 
La puesta en funcionamiento del alumbrado de emergencia es automática, por falta de tensión ó 
cuando esta baje al 70% de su valor nominal. Su apagado se verifica una vez restablecido el servicio 
eléctrico. Para este alumbrado y su señalización se emplearán los siguientes equipos: 
 
• Equipo autónomo de emergencia y señalización de 16 W, fluorescente estanco de 550 lúmenes, 
en pasillos de circulación y rampas. 
• Equipo autónomo de emergencia y señalización de 8 W, fluorescente estanco de 100 lúmenes, 
en entradas a cuartos, almacenes, aseos, salas de control y accesos peatonales. 
 
La alimentación des estos receptores se realiza a través de la línea independiente prevista para este 
alumbrado en el cuadro correspondiente. Se ha instalado alumbrado de emergencia en puertas, 
escaleras, rampas y pasillos de circulación. 
 
 
11.5  INSTALACIÓN DE CCTV Y MEGAFONÍA 
En este apartado se recoge el sistema de cobro, la vigilancia por medio de cámaras de tv monitorizadas 
y el sistema de megafonía. 
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Se instalará una columna emisora y una receptora de tickets en la entrada y la salida del aparcamiento, 
además de barreras automáticas de apertura y cierre. En los accesos del sótano uno se colocarán dos 
cajeros automáticos para el cobro de los importes. 
 
La instalación de vigilancia constará de los siguientes elementos: 
 
• Cámaras: recogerán información visual transformándola en señal de vídeo. 
• Monitores: reconvierten la señal de vídeo en imagen luminosa visible. 
• Líneas de distribución de la señal eléctrica. 
• Elementos de selección, control y grabación de la señal. 
• Elementos complementarios de fijación, conexionado y alimentación. 
 
La instalación de megafonía permite transmisión de música y mensajes a todo el aparcamiento. Cuenta 
con equipo para conectar a equipo musical en el cuarto de control y micrófono de comunicación con 
todo el sistema de megafonía 
 
 
12  SERVICIOS AFECTADOS 
Debido al carácter académico del presente proyecto no se ha tenido acceso a una información precisa y 
fiable sobre los posibles servicios afectados. No se prevé la afección de ninguna red de abastecimiento, 
saneamiento o telefónica pero en cualquier caso se tendrá especial cuidado durante los trabajos 
previos. 
 
13  URBANIZACIÓN EN SUPERFICIE 
La solución en superficie deberá ser compatible con la estructura proyectada. Por ello se han tenido en 
cuenta las posibles afecciones de las cargas superficiales.  
 
Se propone una completa renovación en superficie eliminando totalmente los aparcamientos actuales, 
además se instalarán pequeñas zonas ajardinadas con bancos, papeleras o un aparcamiento para 
bicicletas. Además se construirá una pista de baloncesto y un parque infantil. 
 
Por otra parte, en los extremos de la plaza se disponen zonas ajardinadas y maceteros con flores, así 
como árboles de pequeño porte que sirven de transición con las calles perimetrales, proporcionan 
sombra, evitan acumulación de suciedades en ciertos puntos y en general contribuyen a configurar un 
espacio más agradable. 
 
En relación a la pavimentación proyectada, se contempla el uso de baldosas de granito para toda la 
zona central de la plaza. Las calles aledañas y de nueva apertura dispondrán de aceras de baldosa 
hidráulica. Para las zonas de pistas se prevé el uso de slurry y en las zonas infantiles se emplearán 
baldosas de caucho de para evitar daños personales por posibles caídas. 
El firme de las calles contiguas deberá ser correctamente repuesto una vez finalizadas las obras, el 
mismo tipo de aglomerado será el utilizado en el tramo de nueva construcción. 
 
En cuanto al drenaje en superficie se proyectan sumideros lineales de PVC de 150mm, los cuales se 
conectan a la red municipal de saneamiento. De esta forma se pueden economizar recursos evitando 
bombear las aguas. 
 
La densidad de sumideros en la plaza es superior a la mínima recomendada (un sumidero cada 50 
metros o 600𝑚𝑚2 de superficie). La razón es que, al estar sobre una estructura, se debe minimizar el 
riesgo de obstrucciones en las canalizaciones, pues pueden causar inundaciones en el interior del 
aparcamiento. 
 
Para finalizar debe hacerse mención a la instalación de luminarias en superficie con el objetivo de 
mejorar la actual calidad lumínica de la plaza. Además en las inmediaciones de los accesos se instalarán 
dos luminarias de tres focos cada una con la intención de mejorar el alumbrado en dichas zonas. 
 
 
14  CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
Durante la realización del proyecto se han seguido estrictamente las recomendaciones y limitaciones 
impuestas por normativa de diversa índole, de esta forma nos adaptamos a las restricciones impuestas 
por el PGOM municipal de Ferrol, así como la Ley de Accesibilidad y supresión de las barreras en la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 
 
De la misma forma sucede con la normativa técnica para estructuras de hormigón armado, EHE- 08, así 
como el seguimiento del código técnico de la edificación, CTE, en sus diversos apartados. 
 
 
15  EVALUACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES 
En el anejo correspondiente, se realiza el estudio siguiendo las directrices impuestas por el Real 
Decreto Legislativo 1/2008 que aprueba el texto de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y el 
Decreto 327/91 sobre Evaluación de Efectos Ambientales para Galicia. 
 
Como conclusión del mismo, y sin prejuicio de aclaraciones o ampliaciones que las Autoridades estimen 
oportunas, se considera adecuadamente estudiado el proyecto en cuestión, a fin de que pueda ser 
evaluada por la Administración la incidencia del proyecto de construcción “Aparcamiento subterráneo 
en el campus de Esteiro (Ferrol)” sobre el entorno. 
 
 
16 SEGURIDAD Y SALUD 






PROYECTO FIN DE GRADO 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN EL CAMPUS DE ESTEIRO (FERROL) 
 
DANIEL CASAL FERNÁNDEZ 
 
El estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las previsiones respecto a 
prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los 
trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas 
de higiene, salud y bienestar de los trabajadores. Este estudio Servirá para dar unas directrices básicas a 
la empresa constructora para sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, 
bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 (modificado por 
el Real Decreto 337/2010), por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de 
Seguridad y Salud en este tipo de proyecto. 
 
El presupuesto destinado a seguridad y salud de esta obra asciende a 36.445,00€ 
 
 
17 GESTIÓN DE RESIDUOS 
El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. Dicho Real Decreto establece, para los casos dispuestos en su artículo 3, 
la obligación de incluir en los Proyectos de Construcción, un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición (E.G.R.), cuyo contenido mínimo se establece en el artículo 4. La disposición 
transitoria única establece que el Real Decreto se aplicará a los proyectos cuya aprobación se efectúe a 
partir del 14/02/2009. En esta normativa se establecen los requisitos mínimos de la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD’s), con objeto de promover su prevención, 
reutilización, reciclado, valorización y el adecuado tratamiento de los destinados a eliminación. 
 
La estimación de residuos a generar figura en la tabla que se adjunta en el anejo correspondiente.  
 
Dicha estimación se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista 
europea de residuos, LER). En dicha tabla se muestra un listado de los productos LER (Lista Europea de 
Residuos) que se generarán en la obra, así como su densidad y cantidad expresada en metros cúbicos y 
toneladas, en la que además se indican las principales actividades en las que se genera dicho residuo. 
 
Una vez realizado este estudio, el presupuesto destinado a Gestión de residuos asciende a la cantidad 
de 10.083,56 €. 
 
 
18 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
En el anejo correspondiente se detallan todos los precios descompuestos y auxiliares de todas las 
unidades de obra que intervienen en el presente proyecto. También se encuentran los cuadros de 
mano de obra, maquinaria y materiales. Los precios se han tomado tanto de la base de precios del 




19 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
Atendiendo a la normativa, la clasificación del contratista será: 
• GRUPO: C (EDIFICACIONES) 
• SUBGRUPO: 2 (ESTRUCTURAS DE FÁBRICA U HORMIGÓN) 
• CATEGORÍA: e 
 
 
20 REVISIÓN DE PRECIOS 
Calculado el presupuesto de instalaciones observamos que representa el 8,42% del presupuesto de 
ejecución material. 
 
Por lo tanto, la expresión que mejor se ajusta a las características de la obra corresponde a la fórmula 
tipo Nº 811, ya que no tenemos un alto componente de instalaciones. 
 
 
21 PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.962.864,20 
 13,00 % Gastos generales ........  255.172,35 
 6,00 % Beneficio industrial ......  117.771,85 
  _________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 372.944,20 
  
                                                                 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA           2.335.808,40 
 
                                             21,00% I.V.A…………………………..………...………………….               490.519,76 
 ________________  
                                                               PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA           2.826.328,16 
 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS 
MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS  
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22 PLAZO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
El plazo de tiempo estimado para la ejecución total de las obras contenidas en el presente proyecto es 
de QUINCE (15) meses. 
 
 
23 PLAZO DE GARANTÍA 
Se establece un plazo de garantía de UN (1) AÑO para todas las obras, contando a partir de la fecha de 
recepción provisional de las mismas, por considerar que transcurrido este estará suficientemente 
comprobado su funcionamiento. 
 
En este plazo de tiempo el contratista estará obligado a conservar las obras en perfecto estado. 
 
 
24 OBRA COMPLETA 
En cumplimiento del Real Decreto 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, las actuaciones contempladas en el presente proyecto 
“Aparcamiento subterráneo en el campus de Esteiro (Ferrol)” constituye una unidad completa que 
puede entregarse al servicio público inmediatamente una vez finalizada. 
 
 
25 DOCUMENTOS DE LOS QUE CONSTA EL PROYECTO 
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 ANEJO Nº5: ESTUDIO DE DEMANDA 
 ANEJO Nº6: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 ANEJO Nº7: PROCESO CONSTRUCTIVO 
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 ANEJO Nº10: ACCESOS PEATONALES 
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 ANEJO Nº15: ELECTRICIDAD 
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 ANEJO Nº29: FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
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• DOCUMENTO Nº2: PLANOS 
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o 3: DEFINICIÓN GEOMÉTRICA 
o 4: MOVIMIENTO DE TIERRAS 
o 5: ESTRUCTURA 
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• DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
• DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 
o MEDICIONES AUXILIARES 
o LISTA DE MEDICIONES 
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Considerando que el presente proyecto ha sido redactado con arreglo a la legislación vigente y 
cumpliendo la totalidad de la normativa para este tipo de proyectos, se somete a la consideración del 




A Coruña, Octubre de 2016 
 
 






Fdo.: Daniel Casal Fernández 
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ANEJO Nº1: OBJETO DEL PROYECTO 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El presente proyecto surge para dar respuesta a la necesidad de realizar un proyecto de fin de grado 
para la obtención del título de Graduado en Ingeniería de Obras Públicas, especialidad en 
construcciones civiles, en la escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad de La Coruña. 
El proyecto ha sido redactado como si se tratase de un caso real, cumpliendo en todo momento la 
normativa vigente en materia de estructuras e instalaciones. Además se han utilizado datos reales en la 
medida de lo posible. 
Debido al carácter académico debemos destacar que no ha sido posible realizar un reconocimiento 
geotécnico adecuado, así como tampoco disponemos de datos fiables sobre los servicios urbanos 
afectados. Por ello se han estimado ciertos datos, siempre manteniendo un nivel de coherencia con el 
tipo de obra y la localización de la misma. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
Este anejo tiene como objetivo dar cuenta de la situación actual de las plazas de aparcamiento en el 
término municipal de Ferrol. Más concretamente en el barrio de Esteiro, el cual ha experimentado un 
crecimiento mayor durante los últimos años. 
 
2. ANTECENDENTES 
En este apartado se reflejan los antecedentes que condicionan y justifican este proyecto. Pueden 
destacarse los siguientes: 
• Déficit de plazas de aparcamiento en el barrio de Esteiro, dónde a día de hoy se encuentra el 
campus universitario, numerosos centros de formación, administrativos, locales comerciales… 
 
• Falta de aparcamientos en las propias viviendas, siendo esto más acentuado en las calles Carlos 
III, Fernando VI y Taxonera. 
 
• Actualmente esta zona es uno de los principales centros de ocio de la ciudad debido a la 
presencia de gran número de locales comerciales, cafeterías, restaurantes o pubs. 
 
 
3. SITUACIÓN ACTUAL 
En la actualidad el número de vehículos es cada vez mayor, peroal contrario el número de plazas 
disponibles no aumenta.Ante la creciente necesidad de plazas de aparcamiento, los conductores han 
improvisado varios solares vacíos como aparcamiento. Siendo en la mayoría de los casos estos de 
titularidad pública pertenecientes al ayuntamiento de Ferrol. Si bien de este modo se reduce 
puntualmente el déficit, esta no puede entenderse como una solución definitiva. El aparcamiento en 
estas zonas no solo conlleva graves perjuicios para los conductores, que posteriormente deberán 
caminar por un solar totalmente lleno de barro los días de lluvia. Si no que además deriva en graves 
perjuicios para los vehículos que deben sortear todo tipo de baches. Debe también hacerse referencia a 
la situación de estas parcelas, que se encuentran en la parte opuesta del barrio pegadas a las murallas 
del actual astillero Navantia. 
 
 
En la imagen inferior se puede observar la distribución actual del Barri: 
 
Imagen de satélite 16-05-2014.En amarillo el recinto ocupado por el campus universitario, en azul zona militar 
perteneciente al Cuartel de Infantería de Marina del Tercio Norte, en rojo parcela de tierra improvisada como 
aparcamiento, en morado muralla de los actuales astilleros Navantia. 
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Plaza de la Calle Fernando VI, dónde se proyecta el aparcamiento subterráneo. Pueden verse vehículos en “doble fila”. 
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Parcela improvisada como aparcamiento. En épocas lluviosas la circulación se vuelve caótica. 
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Calle Carlos III, vehículos sobre la acera derecha. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El objetivo de este anejo es la definición topográfica de la zona en donde se va llevar a cabo el 
proyecto. Se establecerá un sistema de replanteo que permita el correcto posicionamiento en planta y 
en altura de todos los elementos definidos en el proyecto. 
 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PARCELA 
La plaza donde se ha proyectado la construcción del aparcamiento se encuentra delimitada por la calle 
Fernando VI que la rodea al completo, salvo la alineación noroeste donde discurre la calle Españoleto. 
La topografía de la plaza está caracterizada por una suave pendiente que desciende en cota según la 
dirección suroeste. La cota máxima es aproximadamente 24.22m y la mínima 23.12m, la pendiente 
máxima está en torno al 3.4%. La plaza se encuentra completamente pavimentada para el tránsito y 
estacionamiento de vehículos, salvo una pequeña superficie en la zona central de acera para peatones, 
que sirve a su vez para canalizar y dar sentido al tráfico. 
 
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PARCELA 
Para la realización del presente proyecto se ha utilizado la siguiente cartografía: 
-Mapa Topográfico Nacional, escala 1:25.000 
-Cartografía del Plan Urbanístico del ayuntamiento de Ferrol 
-Cartografía digital a escala 1:5000 
-Cartografía digital a escala 1:1000 
 
4. REPLANTEO 
Para el replanteo de los diferentes elementos del proyecto, se definen unos puntos fijos a través de sus 
coordenadas U.T.M., que constituirán las bases de replanteo. A partir de ellas se pueden realizar las 
labores de posicionamiento y comprobación en obra de los diferentes elementos definidos en el 
proyecto. 
4.1. CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN 
Los puntos que constituyen las bases de replanteo deben elegirse de forma que cumplan las siguientes 
condiciones: 
• Los puntos deben permanecer inmóviles durante las obras, por lo tanto no se tomarán 
situaciones dentro de la propia parcela. 
• Desde cada uno de esos puntos, deben ser visibles al menos dos de las otras bases de replanteo. 
Se asegurará de este modo una óptima triangulación. 
• No se deben encontrar situados a mucha distancia entre sí 
• Deben definir perfectamente la obra. Es decir, todos los puntos singulares de la estructura como 
la intervención entre alineaciones de muros, pilares… deben ser visibles al menos desde dos 
bases diferentes. 
• Todas las bases de replanteo quedarán definidas mediante sus coordenadas U.T.M. 
 
4.2. BASES DE REPLANTEO 
Siguiendo las premisas anteriormente citadas, se detallan a continuación los puntos tomados como 
bases de replanteo, recogidas en el Documento Nº2: Planos. 
Coordenadas U.T.M. de las bases de replanteo 
Base Xb(m) Yb(m) Zb(m) 
1 562660.14 4814599.47 24 
2 562769.53 4814557.43 24.25 
3 562781 4814586.43 24 
4 562672.62 4814628.29 24.5 
 
5. REPLANTEO DE LA ESTRUCTURA 
Toda estructura se replantea respecto a los ejes locales de replanteo, definidos en el plano Replanteo y 
recogido en el Documento Nº2: Planos. 
 
5.1. BREPLANTEO DEL MURO PANTALLA 
Para el replanteo de los muros pantalla es necesario definir los puntos de intersección de las distintas 
alineaciones de estos muros, serán pues proporcionadas sus coordenadas U.T.M: 
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Coordenadas U.T.M. de las esquinas del muro pantalla 
Punto Xb(m) Yb(m) Z(m) 
1 562673.01 4814597.17 23.85 
2 562760.43 4814561.54 23.57 
3 562772.20 4814590.43 23.98 
4 562684.79 4814626.06 24.22 
 
Las posiciones relativas de todos los puntos del aparcamiento serán referidas a esta base de replanteo, 
dando sus posiciones relativas mediante las distancias rectas respecto a las bases de replanteo. 
 
5.2. REPLANTEO DE LOS PILARES 
El replanteo de los pilares se realiza a partir de los ejes locales anteriormente definidos. De esta forma 
el replanteo de los pilares queda definido según las distancias recogidas en el plano Replanteo de 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El objeto principal de este anejo es la identificación de los materiales litológicos y definición de las 
condiciones geotécnicas presentes en el subsuelo del emplazamiento previsto para la edificación, 
valoración de la condición física y capacidad portante de los materiales en el subsuelo. De este modo se 
podrán establecer las diferentes alternativas a la cimentación, así como los condicionantes derivados 
de los principales problemas geotécnicos que se deriven de la construcción. 
Resulta interesante conocer la historia de la zona donde se asentará la estructura, ya que esta puede 
haber alterado tanto su composición como su estructura interna.  
Debido al carácter académico de este proyecto no ha sido posible la realización de una campaña de 
sondeos ni ensayos reales sobre el terreno, por lo tanto los datos que aquí se presentan no tienen por 
qué coincidir exactamente con los reales. 
 
2. GEOLOGÍA 
2.1 SITUACIÓN Y CONTEXTO GEOLÓGICO 
La zona objeto de nuestro estudio está situada en el Noroeste de la provincia de La Coruña, 
incluyéndose geológicamente en la zona IV, Galicia Media-Tras os montes del esquema paleogeográfico 
de la Península Ibérica establecido por Matte en 1968. En esta zona de encuentra un dominio 
caracterizado por rocas sedimentarias y básicas metamorfizadas, con ausencia de ollo de sapo y 
paleozoico datado. 
A grandes rasgos podemos decir que se encuentras materiales graníticos y metamórficos. La erosión 
actúa sobre ellos de forma diferente, definiéndose en las metamórficas un relieve relativamente llano 
mientras que en las graníticas toma una forma más abrupta y formaran las cotas dominantes. 
Para la elaboración de este anejo se ha consultado la hoja número 21 La Coruña del mapa Geológico 
Nacional publicado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) a escala 1:50.000. De igual 
modo se ha consultado la hoja número 8 – Lugo a escala 1:200.000. 
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La estratigrafía de la región queda reducida únicamente a la descripción de las rocas correspondientes a 
la Serie de Ordenes (Precámbrico-Silúrico), granodioritas (fuera del sector de estudio) y al Cuaternario. 
Regionalmente, la serie de Ordenes limita al Este por contacto tectónico con el dominio del Ollo de 
Sapo y al Oeste y al Sur con un complejo de rocas básicas (eclogitas y anfibolitas) y neises ojosos 
prehercínicos (H. N. A. PRIEM et al., 1965) denominado por I. PARGA PONDAL Complejo Antiguo. Es 
azoica, por lo cual su edad es problemática; DEN TEX, E. (1965) y FLOOR, P, (1965) la consideran 
precámbrica.  
La presencia en la serie de Ordenes de feldespatos y de algunos minerales pesados como circón y 
apatito parece indicar que es posterior al Precámbrico Inferior y equivalente a la serie de gran cantidad 
de anfibolitas de un mismo tipo: anfibolitas en haces. Por otra parte, ampelitas y cuarcitas similares a 
las existentes en la serie de Ordenes son conocidas en el Precámbrico del sur de España (Serie Negra). 
Pese a que por estas razones nos inclinamos a suponer que la serie de Ordenes es de edad Precámbrico 
Superior no se puede descartar la posibilidad de que sea Paleozoico inferior. 
 
 
2.2.1 SERIE DE ORDENES. 
 





Se encuentran a lo largo de toda la serie, bien en lentejones o en filones, cuyas características en cada 
caso son diferentes: 
 
A) Anfibolitas lentejonares interestratificadas (Paranfibolitas) que se presentan en lentejas alargadas y 
discontinuas de escasa potencia (5-10 cm.), muy abundantes. Son compactas, de grano fino, con mucho 
cuarzo y tonos verdes grisáceos. La textura es granometablástica. Se caracteriza por la disposición en 
haces de anfíboles (fibrosos) tipo tremolita y la presencia de granate (al oeste del área analizada). Las 
plagioclasas son tabulares, de bordes xenomorfos, maciadas y a veces zonadas. Minerales accesorios 
son: esfena, zircón y opacos. 
 
B) Anfibolitas filonianas, que aparecen en filones unas veces concordantes y otras discordantes 
(cortando la estratificación) con las estructuras, pero siempre afectados por ellas. Compactas, de tonos 
verde oscuros o esquistosadas por la fase 2. Las anfibolitas filonianas a su vez se subdivide en:  
 
• Metagabros (oeste de Pta. Langosteira). Se observan tamaños de grano medio-grueso, con las 
plagioclasas redondeadas, el anfíbol más o menos orientado (tipo actinolita y hornablenda) con 
inclusión de opacos y apatitos idiomorfos, dando lugar a una textura más o menos esquistosada 
debido a deformación.  
• Metadioritas, se caracterizan por un tamaño de grano fino, de textura ígnea residual. 
Plagioclasas tabulares muy zonadas y sausuritizadas. Elanfíbol define la esquistosidad, que es 
más acusada unas que otras. 
 
• Ortoanfíbolitas Característica importante es el poco cuarzo, constituyen un agregado fino de 
granos redondeados de cuarzo y plagioclasas con abundantes opacos. Es de resaltar en las 
anfibolitas filonianas la menor cantidad de cuarzo, las plaglioclasas zonadas tabulares 
entrecruzadas y el anfíbol tipo horoblenda. 
 
 
CONCLUSIONES SOBRE LAS ANFIBOLITAS 
 
Se cree que las paranfibolitas deben su origen a la acción del metamorfismo sobre sedimentos 
ligeramente calcomagnesianos preexistentes en la serie; pero también pueden deberlo a tobas o 
sedimentos "remanies" de rocas básicas. 
Las filonianas deben su origen a rocas ígneas metamorfizadas. 
 
 
2.2.1.2 Cuarcitas negras grafitosas y piritosas. 
 
Afloran al este del área analizada y forman una banda alargada de escasa potencia (0,5 a 10 m.). 
Macroscópicamente, en algunos casos pueden diferenciarse en las facies masivas pequeñas venillas de 
cuarzo en una matriz negra grafitosa; en otros tienen una facies diferente y son prácticamente 
ampelitas. 
No se aprecia en ellas estratificación alguna, aunque sí una esquistosidad. 
Minerales esenciales: cuarzo, opacos. 
Minerales accesorios: moscovita. 
Cuarzo dominante, heterogranular de grano medio-fino, con los bordes suturados de textura grano 
lepidoblástica. Los niveles grafitosos alineados en hiladas deformados por la esquistosidad. Parece 




2.2.1.3 Metapsamitas, metapelitas y conglomerados. 
 
Suprayacentes a las cuarcitas negras grafitosas existe un tramo de serie (~ 1500 m.) formado 
indistintamente por metapsamitas y metapelitas, de aspecto grisáceo, con las biotitas orientadas y cuyo 
tamaño de grano varía de medio a fino. 
Se presentan en bancos de 1 cm. a 1 m. de potencia, en el techo de los cuales se observan huellas de 
carga (load cast) deformadas tectónicamente. Estos bancos se repiten rítmicamente. 
Es muy frecuente la estratificación gradada (gradded-bedding), observable macro y microscópicamente. 
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Por encima de estos materiales se encuentran unos 300 m. de facies más pelíticas (metapelitas), 
aunque con algún banco demetarenisca delgado. Aun siendo muy pelíticas estas facies hay cierta 
heterometría que permite ver una granoclasificación. 
Sobre estas metapelitas viene el tramo superior de la serie de órdenes (> 1000 m) con metapsamitas y 
metapelitas de tonos grises y biotitas orientadas, de características similares al tramo primero aunque 
de granulometría en general más fina.  
Es de destacar en este tramo la presencia de un conglomerado que parece seguir con cierta continuidad 
las direcciones regionales (puede verse en las zonas de Sada y Ares). En Sada aparece con unos cantos 
grandes (a veces de 5 a 6 cm), redondeados en una matriz cuarzosa de grano fino. En Ares es un 




 Metapsamitas: Se distinguen metagrauvacas, subgrauvacas, feldespáticas y esquistos en función 
de la naturaleza de los clastos y abundancia relativa de la matriz, así como del grado de 
























En los primeros grupos (metagrauvacas, subgrauvacas feldespáticas) la textura es blastosamítica. 
 
 
a) Las metagrauvacas contienen clastos de cuarzo, plagioclasa (tienen forma tabular con las maclas 
deformadas y rara vez zonadas) y fragmentos de roca (cuarcitas, pizarras ampelíticas y rocas 
ígneas, constituidas por un agregado de pequeñas plagioclasas tabulares a veces orientadas). 
Los clastos son fusiformes en general y la esquistosidad se adapta a ellos. 
b) Las subgrauvacas feldespáticas suelen tener matriz en proporción más escasa y los clastos que 
se observan son de cuarzo y plagioclasa. La plagioclasa se presenta en cristales angulosos, unas 
veces zonados, otras maclado con el plano de macla deformado, otras incluyendo cuarzo 
mirmequítico. También se presentan en granos residuales subredondeados. Su alteración es de 
grado variable. 
 
c) Los esquistos corresponden al tipo intermedio entre las metapsamitas (metagrauvacas y 
subgrauvacas feldespáticas) y las metapelitas (micaesquistos y filitas). En los esquistos están 
generalmente más borrados los rasgos sedimentarios.  
En ocasiones aparece el granate índice de un mayor metamorfismo. 
Las texturas: lepidoblásticas y blatosamíticas 
El cuarzo es de grano fino, unas veces equigranular y otras heterométrico con extinción 
ondulante. También suele disponerse en venillas. La matriz es de grano fino, esquistosada, con 
biotitas generalmente orientadas, aunque en ocasiones están discordantes a la esquistosidad y 
en este caso su desarrollo es mayor. 
 
 Metapelitas: Se distinguen micaesquistos y filitas. 
 La descripción mineralógica es más o menos coincidente con la ya citada en las metapsamitas 
(variando, eso sí, la proporción de los distintos minerales). Los micaesquistos y las filitas varían 
esencialmente en legrado de metamorfismo, aunque estas últimas pueden ser también 
consideradas como el tramo más arcilloso de la serie.  
La textura eslepidóblastica. Se observan algunas plagioclasas, aunque en proporción menos 
frecuente que en los tipos anteriormente descritos. El cuarzo es también escaso. El resto, de 
grano muy fino, con unas biotitas bien orientadas, según las esquistosidad, y otras transversas 




 Metapelitas: En Sada están formados por cantos de metagrauvacas y leucogranitos gráficos. 
Los cantos de metagrauvacas presentan una textura blastosamítica. En una matriz escasa de 
cuarzo y micas, esquistosa, destacan cristales residuales de cuarzo con inclusiones de apatito y 
plagioclasas maciadas con los planos deformados. Los cantos de leucogranito presentan una 
textura granuda gráfica constituida por plagioclasas prismáticas macladas y microclinamaclada 
en enrejado con crecimientos gráficos. En Ares su estudio indicó que los cantos son de cuarzo, 
plagioclasa y fragmentos de roca en una matriz de grano fino cuarzosa y esquistosa.  
 




2.2.1.4 La serie de Ordenes al Oeste de La Coruña. 
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Al Oeste de La Coruña (Punta Langosteira) afloran unos esquistos que macroscópicamente tienen 
ciertas semejanzas con los tramos superiores de Órdenes (tamaño de grano fino, biotitas orientadas) y 
también alguna diferencia: gran abundancia de sílice (cuarzo en venillas). Microscópicamente los 
esquistos presentan algunas diferencias: 
 
Mayor contenido en plagioclasa. Esta es de grano medio con inclusiones de cuarzo, muy zonadas (en la 
serie de Ordenes al Este, lo está menos). Cambia también el tipo de macla, aquí es más compleja. 
La biotita es más escasa. El granate semejante. El área madre parece más próxima. 
En general presentan caracteres menos evolucionados a partir de la roca madre que al Este. 
 
Por último, y también al Oeste de La Coruña, hay unas bandas de metagrauvacas con aspecto glandular, 
cuyos contactos son: 
Al Oeste, los ortoneises más occidentales de Punta Langosteira yal Este, los esquistos anteriormente 
descritos. Están caracterizadas por grandes cristales de feldespato en una matriz esquistosa y oscura de 
aspecto vegetal verdoso. Es frecuente la presencia en estas bandas de filoncillos de cuarzo (5-20 cm) 
muy replegados con ejes de inmersión fuertes. 
La textura es cata clástica. La plagioclasa se presenta enfenocristales, algo zonada. El cuarzo está en 
menor proporción. Las microfracturas están rellenas de cristales fragmentados de plagioclasa con 
cuarzo. La matriz aparece muy granulada y, esquistosada debido a la biotita. Esta última (muy 
abundante) se ve crenulada. Los minerales accesorios son: granate, apatito, circón y opacos. 
El área madre original de estas rocas debe de ser granítica y no muy lejana. 
Las anfibolitas aquí presentes, así como las de los esquistos son de tipo metagabro. 
 
 
CONCLUSIONES SOBRE LA SERIE DE ORDENES 
 
La serie es eminentemente detrítica y de gran potencia, con granulometrías de tamaño medio y fino 
caracterizadas por varios tipos de estructuras de carga. 
La composición es de tipo grauvaca-subgrauvaca y pelítica, en la que los cuarzos son angulosos y las 
plagioclasas no están alteradas. 
Presenta ritmicidad con "gradded-beddig" muy desarrollado. Esta ritmicidad es simétrica, pues los 
espesores se mantienen constantes y esto indica que la velocidad de sedimentación en cada ritmo es 
idéntica. Los ritmos se deben a subsidencias de modo intermitente (causas diastróficas: cuenca 
afectada por subsidencia, área fuente por elevación). Las corrientes que les dan origen son de tracción 
y suspensión rítmica, que en unas épocas erosionan y en otras sedimentan. 
No se aprecia estratificación cruzada. 
Los sedimentos se depositaron en la zona batial. En el porcentaje granulometría media/granulometría 
fina predominan los últimos. 
Por lo menos en algunos momentos de la sedimentación, el carácter del medio ambiente de la cuenca 
es reductor, debido a la presencia de niveles grafitosos y materiales negros (opacos) alóctonos. 
Teniendo en cuenta todas las características reseñadas, puede decirse que la serie de Ordenes es una 
facies flysch. Materiales depositados tienen características, peculiares, ya descritas anteriormente. 





No alcanza mucho desarrollo en la presente área y queda limitado a la presencia de algún manto 
detrítico y también a la de ciertos depósitos arenoso-limosos en las desembocaduras de los ríos. 
Los mantos detríticos en unos casos están formados por cantos gruesos de aristas retocadas y en otros 
por coluviones ‘in situ’ de cantos (varios centímetros), con algunos lentejones de arenas y arcillas sin 
desgaste que fueron clasificados como formas de regresión (NONN, H., 1967). Es de notar la presencia 
de alguna terraza (±60 m.) atribuida por el autor anteriormente citado al período interglacial. GUNZ-
MINDEL. 
La morfología costera se caracteriza por costas de acantilados relativamente bajos (20-30 m.), con 
playas de arenas claras y finas, a veces de dimensiones regulares, como es el caso de las de Ares, Miño 















El metamorfismo regional de la zona de A Coruña corresponde a la facies de esquistos verdes. 
Constituye a modo de un sinclinal metamórfico en el que el metamorfismo progresa hacia los extremos 
de la zona. El aumento hacia el Este se corrobora mediante las características existentes en la zona de 
Pontedeume. 
 
La clorita parece que se desarrolla concordante con la esquistosidad y estrechamente relacionada con 
la moscovita.  
La biotita se desarrolla en dos etapas: 
 
• Constituye blastos de tamaño medio, con lineaciones internas transversas a la esquistosidad 
dominante (fase 2), en ocasiones aplastadas y rotas por ella (micas en tejado). Presentan una 
orientación grosera entre ellas. Deben estar constituidas en la interfase 1 -2. 
• Biotitas de menor desarrollo, incipientes y concordantes con la segunda esquistosidad, por lo 
que se supone su formación en la sinfase2. 
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El granate siempre es xenomorfo de tamaño reducido y de aspecto esponjoso, con numerosas 
inclusiones de cuarzo, asociado a la biotita deformada por la esquistosidad (biotita primera). La 
andalucita es muy escasa; se desarrolla en blastosclaramente postfase 2, y la mayor parte de las veces 
aparece alterada a sericita. Especialmente está localizada cerca de las granodioritas, por lo que no se 
descarta la influencia de las mismas en su formación; sin embargo, andalucitas semejantes se 
encontraron en la zona de Pontedeume sin ninguna relación con los granitos. 
 
Desarrollo de la metamorfosis 
 
El metamorfismo es de bajo grado (epizona) de tipo polifásico, en el que se desarrolla una blástesis de 
biotita y granate prefase 2 (posiblemente interfase 1-2), posteriormente y menos espectacular se 
desarrollan biotitas sin fase 2. 
Dado que la variación de minerales en el metamorfismo es aquí muy pequeña no es posible determinar 
las características del mismo de manera precisa, pero la existencia de granate en facies de bajo grado y 
de andalucita indica un metamorfismo posiblemente de tipo de presión intermedia y temperaturas 
moderadas. 
 
2.3.2 ROCAS PLUTÓNICAS 
 
2.3.2.1 ROCAS GRANÍTICAS 
Están al Oeste del área analizada. Su borde Este es de la serie de Ordenes. El borde Oeste es tectónico, 
con unos materiales esquistosos que se supone son también la serie de Ordenes. Forman una gran 
franja de dirección NNE-SSO que en A Coruña tiene unos 8km. de anchura y en El Ferrol 6, y que se 
adelgaza al Norte y Sur, respectivamente. Regionalmente esta franja es concordante a la dirección de 
las estructuras. Morfológicamente y dentro del área analizada ocupan las zonas de mayor relieve. A su 
vez los valles son más o menos profundos y rectilíneos influenciados sin duda tectónicamente por fallas 
de desgarro horizontal 
 
Caben ser clasificados en cuatro tipos. Esta clasificación está basada en criterios de edad 
(emplazamiento) y deformación: 
 
Pre a sin fase 1: Ortoneises 
Interfase 1 a tardiafase 2: Granodioritas precoces y leucogranitos. 
Postfase 2: Granodioritas tardías. 
 
a) Ortoneises. 
Afloran en Punta Langosteira (La Coruña) en bandas alargadas de dirección NNE-SSO, en 
contacto neto con los esquistos de la serie Ordenes. 
El contacto de los ortoneises con las rocas sedimentarias metamorfizadas es paralelo a la 
primera esquistosidad y replegado por la segunda. Este granito aparece como un sill. 
Macroscópicamente son rocas de grano grueso con los feldespatos y cuarzos estirados y con las 
biotitas orientadas. 
Se les aprecian claramente tres deformaciones: la primera está claramente marcada por el 
estiramiento de los cristales de cuarzo y feldespato, la segunda por una esquistosidad que corta 
la alineación del anterior estiramiento y la tercera se manifiesta también por una esquistosidad, 
pero con menor ángulo de buzamiento que la anterior. 
La textura es milonítica. El cuarzo está muy triturado, recristalizado y de aspecto fluidal. Las 
plagioclasas aparecen macladas, a veces deformadas y muy suavemente zonadas. Los 
feldespatos potásicos son fenocristales de varios milímetros de longitud. La biotita y la 
moscovita están orientadas. Accesorios son apatito, zircón, rutilo y opacos. 
En resumen, se trata de rocas graníticas incluidas en forma de sills (intrusiones prehercínicas) 
que sufrieron una deformación mecánica muy intensa (deformación hercínica). 
 
b) Granodiorita precoz. 
Afloran en A Coruña. El tipo de contacto con la roca encajantees el siguiente: Al Oeste es 
tectónico con esquistos (aquí aparecen con varios filones deformados de pegmatita facies de 
borde).Al Este intrusivo con la serie de Ordenes. 
Es de grano grueso, de tonalidades grisáceas cuando está fresca o rosada cuando está alterada. 
Se observan grandes mega cristales de feldespato (hasta 6 cm. de longitud) casi siempre 
maclados. Esta deformada tectónicamente por la fase 2. La esquistosidad moldea claramente 
los megos cristales de feldespato. Con la lupa se observan biotitas replegadas en algunas 
ocasiones. 
Los fenocristales de feldespato potásico (microclina), xenomorfos, pertíticos, con macla de 
Karlsbad, de bordes irregulares. A veces incluyen plagioclasas. 
El cuarzo aparece en agregados. Los bordes suelen estar suturados. A veces rellena fracturas de 
los feldespatos y otras está incluido en ellos. El grado de deformación es variable. 
La plagioclasa aparece casi siempre maclada, a veces zonada, con antipertitas y mirmequitas. 
La biotita, en agregados, flexionada sin orientar. Como accesorios se encuentran: moscovita, 
apatito, zircón, epidota y opacos. 
 
c) Leucogranitos. 
Regionalmente aparecen en el borde Oeste de la granodiorita precoz y dispuestos de forma 
longitudinal. 
Son de grano fino y aspecto blanquecino, que en unas ocasiones están deformados (suelen 
estarlo hacia el Oeste) y en otras no. Cuando lo están, se aplastan ligeramente los feldespatos y 
se les ve una cierta orientación. 
Su expresión cartográfica parece indicar que se disponen horizontalmente sobre la granodiorita 
precoz. Es de reseñar que en algunos casos se vieron filones de leucogranito siN truir la 
granodiorita. 
La textura es granuda de grano fino. El feldespato potásico encristales xenomorfos es microclina 
y está en menor proporción que la plagioclasa. Esta, generalmente más idiomorfa, en cristales 
tabulares con maclas polisintéticas. El cuarzo, en agregados heterogranulares, recristalizado 
cuando hay deformación. En este caso la moscovita estáorientada. Características notables son: 
tamaño de grano muy fino y la ausencia de biotita. 






PROYECTO FIN DE GRADO 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN EL CAMPUS DE ESTEIRO (FERROL) 
 
DANIEL CASAL FERNÁNDEZ 
 
d) Granodioritas tardías. 
Su emplazamiento es en forma de intrusión cilíndrica. 
En Cervás (Mugardos) el contacto con la serie de Ordenes es claramente intrusivo y discordante. 
Al surgir provocó en los esquistos un intenso replegamiento con pliegues cuyos ejes son 
fuertemente buzantes. Es frecuente ver en esta zona xenolitos de esquistos en la granodiorita 
que se atribuyen a fenómenos de hundimiento locales de la bóveda (PiecemealStopping). 
Descripción macroscópica: 
La granodiorita es de grano medio-grueso, tiene megacristales de feldespato con unas 
orientaciones de flujo que, en los bordes de la intrusión, son más o menos buzantes y que en la 
bóveda se horizontalizan. En el Norte (El Ferrol y Mugardos) tienen abundantes enclaves de 
rocas más básicas (pórfidos tonalíticos), aplastados probablemente por el flujo y con una 
dirección que coincide más o menos con la regional. También se observa alguna diferencia con 
un tamaño de grano más fino. 
En el Sur (A Coruña) van acompañadas de un cortejo filonianomicroporfídico, pero no se ven 
enclaves. 
En general están muy afectados por las deformacionestardihercínicas (trecochements). 
Macroscópicamente se caracterizan por tener una textura granuda, a veces deformada, grano 
grueso, heterogranular.  
El feldespato potásico constituye cristales tabulares de varios milímetros de longitud. Es 
microclina con macla Karlsbad muy frecuente, y a veces albita-periclina en manchas, pertítica. 
Posiblemente se trate de antiguas ortosas. Incluye pequeños cristalillos de plagioclasa, cuarzo y 
biotita. 
La plagioclasa de cristales subautomordos suele estar mezclada y presenta zonado variable. 
Contiene a veces inclusiones ordenadas de moscovita. Se observan mirmequitas en los bordes 
con microclina y algunas antipertitas. 
El cuarzo, en agregados intersticiales de los feldespatos. En ocasiones hay manifiesta 
deformación mecánica, observable microscópicamente por la granulación del cuarzo, fracturas 
de los feldespatos y flexión de las micas (biotita y moscovita que en estos casos suelen estar 
orientadas). 
Como accesorios hay apatito, zircón y opacos. 
Es de destacar siempre la presencia de moscovita en proporción variable, pero generalmente 
importante, probablemente originada en un proceso de reajuste a baja temperatura en la 
granodiorita. 
 
2.3.2.2 ROCAS FILONIANAS Y POSTECTÓNICAS 
Se agrupa aquí a una serie de filones posthercínicos que cortan normalmente a las estructuras y cuya 
característica esencial es la falta de deformación. 
a) Diques ácidos, cuarzo (q) y pórfidos graníticos (FO) 
 
• Cuarzo: la presencia de filones de cuarzo es escasa. Sólo se observa uno de poca potencia en las 
proximidades de Redes. 
• Pórfido granítico: son frecuentes en el este del área analizada (Boebre) y en la granodiorita 
tardía de La Coruña. En el primer caso (Boebre), siguiendo una dirección predominante ENE-
OSO, aunque también suelen ir N-S interestratificados. En el segundo caso (granodiorita tardía 
de La Coruña) la dirección aproximada es NE-SO. La potencia oscila de 1 a 15 m. 
Son rocas de aspecto granudo y tonos amarillo verdosos. 
 
La textura es porfídica, con fenocristales idiomorfos de cuarzo, feldespato potásico y plagioclasas. Estas 
últimas tienen maclas imperfectas, sin zonar, y suelen estar rodeadas por una corona de feldespato 




b) Diques básicos. Diabasas o dolerita 
 
De escasa potencia, fueron vistos en Carnoedo, Boebre y Redes. 
Son rocas de grano fino, con cristales de feldespato de 2 o 3 mm, que brillan en diversos planos. 
Tienen textura diabásica, a veces algo porfídica. 
La plagioclasa está generalmente como prismas alargados entrecruzados y zonados, algunos curvados, 
en cuyos huecos hay, piroxenos y menos frecuentemente granos de olivino. También hay plagioclasas 
en fenocristales xenomorfos coincidiendo con la mesostasis en agregados glomerulares con piroxenos y 
opacos. 
Hay cuarzo y opacos como accesorios. 
 
2.4 TECTÓNICA 
La zona estudiada ha sido afectada por una tectónica polifásica de edad hercínica, con varias fases de 
deformación.  
Esta edad se determinó por comparación con las zonas más externas del geosinclinal paleozoico y 
también (para la fase 2) por datación radiométrica de los granitos de Guitiriz y Forgoselos. 
Para la primera fase esta edad es Namuriense-Westfaliense B (DE SITTER, L. U., 1965), Westfaliense B 
(WAGNER, R., 1965), y para la segunda fase Estefaniense (DE SITTER, L. U.), Estefaniense B (WAGNER, 
R., op. c.), Intrawestfatiense (CAPDEVILA, R., y VIALETTE, I., 1970). Al corresponder el área analizada en 
cuestión a las zonas internas es de esperar que las edades de las fases de deformación (y por lo menos 
la primera fase) sean anteriores a las de las zonas externas. 
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PRIMERA FASE DE LA DEFORMACIÓN HERCÍNICA 
 
Se caracteriza, desde el punto de vista megascópico, por la presencia de un gran pliegue tumbado de 
unos 5 km. de flanco invertido (por lo menos inicialmente). 
 
Microscópicamente por una esquistosidad de flujo de tipo epizona, la mayor parte del tiempo borrada 
por la esquistosidad S2 (de la fase 2). 
Es de destacar la casi ausencia de pliegues de escala métrica, solamente vistos en un punto (Punta 
Miranda). 
La dirección del gran pliegue tumbado es aproximadamente NS (aunque difícil de determinar 
exactamente por el intenso replegamiento a que fue sometido por la fase 2) con un ligero buzamiento 
axial hacia el Norte. 
 
SEGUNDA FASE DE LA DEFORMACIÓN HERCÍNICA 
 
Esta fase da pliegues cilíndricos regulares de dirección N-S a N10º E (la cual es aproximadamente 
homoaxial de la primera fase) y buzamiento axial marcado hacia el Norte (10-30º). 
Las características de esta fase son las de replegar las estructuras de la fase 1 (pliegues y 
esquistosidades). Estos replegamientos son más intensos donde las temperaturas son más elevadas. 
La escala de los pliegues es muy variable, desde 10 cm. a 1 km. 
Al ser la profundidad de observación muy pequeña (acantilados de 20-30m. de talud), hay que 
determinar la geometría de conjunto por las relaciones estratificación-esquistosidad y por la vergencia 
aparente de los micropliegues acompañantes de esta segunda fase. Por otra parte, estas deducciones 
adquieren gran complejidad en razón de la inversión de la serie en la primera fase (los criterios 
microtectónicosno pueden ser utilizados para determinar la polaridad sedimentológica, como en el 
caso de una fase única). 
La esquistosidad de esta segunda fase es de tipo "strain_slip"en zonas poco metamorfizadas (zona de la 




TERCERA FASE DE LA DEFORMACIÓN HERCÍNICA 
 
Muy local, se desarrolla con pliegues de escala decimétrica de tipo "kink-bands" con planos axiales 
subhorizontales, o bien ligeramente buzantes (aproximadamente 20º). Es claramente posterior a la fase 
2. 
 
DEFORMACIONES PÓSTUMAS HERCÍNICA 
 
Manifestadas claramente por fallas de desgarre (décrochements) dextrógiras de dirección E-O a ESE-
ONO, con desplazamientos pequeños, de 100 m. a 1 km. que corresponden una compresión 
tardihercínica de dirección NO-SE. 
 
2.5 HISTORIA GEOLÓGICA 
Los materiales sedimentarios que afloran en la zona son los de la serie de Ordenes, de facies flysch, 
erosionados y depositados en zonas no muy lejanas del área madre probablemente durante los 
movimientos epirogénicos de la edad Cadomiense tardía que elevarían algunas zonas del geosinclinal y 
que implicarían un gran aporte de detríticos y una sedimentación rápida.  
Poco después tendría lugar la intrusión de algunos diques ígneos que al metamorfizarse darán 
anfibolitas. 
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Posteriormente hay una intrusión granítica en forma de sills al oeste del área analizada: Ortoneis de 
Punta Langosteira, que aparece concordante con la estratificación. 
Probable accidente tectónico de dirección NE-SO, que favorecería más tarde el emplazamiento de los 
granitos (son muy longitudinales) y que puede estar relacionado con la primera fase del plegamiento 
hercínico. 
 
PRIMERA FASE DEL PLEGAMIENTO HERCÍNICO 
 
Afectó considerablemente a la región, manifestándose sobre todo en la serie de Ordenes por un gran 
pliegue tumbado con vergencia al Este y plano axial subhorizontal, acompañado por una esquistosidad 
de flujo epizonal. 
Al mismo tiempo comienza la etapa metamórfica de bajo grado (epizona), con el desarrollo de clorita 
que continua en la interfase con desarrollo de grandes biotitas y granates. La intensidad del 
metamorfismo parece decrecer entonces y la fase 2 da lugar a biotitas mucho menos desarrolladas. 
Intrusión de la granodiorita precoz. 
Ligeramente previo a la segunda fase y hasta sus postrimerías se emplaza un granito leucocrático 
(leucogranito) afectado en algunas zonas por la segunda fase y en otras poco o nada deformado. 
 
SEGUNDA FASE DE LA DEFORMACIÓN HERCÍNICA 
 
Muy desarrollada en toda la zona, de pliegues subisoclinalessubverticales con ligera vergencia al Este, 
que repliegan las estructuras de la fase anterior. Esta fase (2) desarrolla una esquistosidad muy neta, 
que es uno de los rasgos tectónicos de la serie. Después de esta fase tiene lugar la intrusión de las 
granodioritas tardías de El Ferrol y de A Coruña, que en algunos casos presentan cierta deformación en 
los bordes, probablemente debida a efectos de emplazamiento. Se las considera postfase 2 y no 
postfase 3, puesto que no se las ve afectadas por esta última fase. 
 
TERCERA FASE DE LA DEFORMACIÓN HERCÍNICA 
 
Mucho menos importante que las anteriores, se manifiesta aquí con pliegues decimétricos de plano 
axial subhorizontal que en algunas ocasiones dan esquistosidades subhorizontales.  
Finalmente, deformaciones póstumas hercínicas desarrollan "décrochements" dextrógiros. 
 
2.6 GEOLOGÍA ECONÓMICA 
2.6.1 MINERIA Y CANTERAS 
Desde el punto de vista del aprovechamiento minero la región estudiada es pobre en recursos y no se 
encuentra actividad alguna en esta Hoja. 
Las canteras son significativas en esta región, ya sea por la actividad explotadora de materiales para la 
construcción, tanto en forma directa como elaborada. 
La granodiorita es objeto de explotación de canteras en varios puntos, destinándose su producción a 
obras públicas y edificación.  
Una actividad singular es la que se realiza sobre los niveles de arcillas de alteración de las pizarras y 
esquistos, extrayéndose estas para su elaboración en fábricas de cerámica para edificación. No 
obstante, dada la irregularidad del horizonte de alteración, se está procediendo a su substitución 
progresiva por arcillas procedentes de cuencas terciarias más al sur 
 
2.6.2 HIDROGEOLOGÍA 
Las características hidrogeológicas están fuertemente condicionadas por la litología y tectónica de los 
materiales existentes. Debido a la poca porosidad de los mismos, la viabilidad de aguas profundas es 
escasa y la surgencia de aguas superficiales es debida a los numerosos planos de esquistosidad y 
fracturas que captan gran parte del agua de lluvia. En los granitos las posibilidades de acumulación de 
agua se reducen a las zonas de fractura. 
 
 
3. RIESGO SÍSMICO 
Este apartado sirve para dar cumplimiento a la Norma de Construcción Sismorresistente, aprobada por 
Real Decreto 997/2002 del 27 de Septiembre de 2002. Esta proporciona las pautas a seguir para la 
consideración de la acción sísmica en las estructuras de edificación. La presente norma es de aplicación 
al proyecto, construcción y conservación de edificaciones de nueva planta y en casos de reforma o 
rehabilitación. 
 
En el artículo 1.2.2 de la NCSR-02 se establece una clasificación de las construcciones de acuerdo con el 
uso al que se destinan, con los daños que pueden ocasionar su destrucción e independientemente del 
tipo de obra de que se trate. Se permite clasificar los trabajos relativos al presente proyecto como una 
obra normal, dado que su destrucción puede ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario o 
producir daños económicos significativos a terceros. 
 
En el artículo 1.2.3 de la NCSR-02 se especifica que será obligatoria su aplicación cuando la aceleración 
sísmica básica sea igual o superior a 0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad. En las construcciones 
de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las direcciones cuando la 
aceleración sísmica básica sea inferior a 0,08g. 
 
La peligrosidad sísmica la encontramos definida por medio del mapa de peligrosidad sísmica. Este mapa 
suministra, expresada en relación al valor de la gravedad, g, la aceleración sísmica básica, ab, y el 
coeficiente de contribución, K, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos 
esperados en la peligrosidad sísmica de cada punto. 
 
A continuación se adjunta el Mapa de Peligrosidad Sísmica, donde figura la zona de estudio junto a los 
valores de la aceleración sísmica básica y del coeficiente de contribución. En el caso de Ferrol se 
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encuentra en una zona con valor de ab<0.04g, el cual nos indica que la Norma no sería obligatoria 






4.1 TRABAJOS REALIZADOS 
Debido a los motivos ya expuestos en el Anejo Nº1 y debido a que este proyecto es de carácter 
puramente académico, los trabajos que se detallan a continuación no han sido realizados. Dichas 
operaciones deberían ser realizadas en caso de tratarse de un proyecto constructivo real: 
Se han realizado los siguientes trabajos: 
 Reconocimiento superficial de la parcela. 
 Sondeos mecánicos a rotación. 
 Ensayos de penetración dinámica estándar. 
 Ensayos de laboratorio. 
 Medición del nivel freático. 
Con el objetivo de verificar y proponer parámetros lo más coherentes posible para la zona, se ha 
consultado el Estudio informativo de accesos ferroviarios a las obras de ampliación del puerto de Ferrol 
(Puerto Exterior) en cabo Prioriño Chico. Especialmente en sus anejos Nº7 Geología y geotecnia y Nº13 
Túneles.  
 
4.1.1 RECONOCIMIENTO SUPERFICIAL DE LA PARCELA 
Antes de iniciar los trabajos de cualquier obra es muy recomendable realizar una inspección visual para 
caracterizar la parcela. Esto debe servir, hasta cierto punto, para predecir los resultados posteriores. 
Algunos de los aspectos que se deben conocer son geomorfológicos, hidrológicos, geográficos o 
aquellos relativos a la litología.  
 
4.1.2 SONDEOS MECÁNICOS A ROTACIÓN 
Se recomienda realizar al menos seis sondeos mecánicos a rotación con recuperación continua de 
testigos, y distribuidos por toda el área de la parcela que ocupará la edificación. El equipo utilizado bien 
podría ser una sonda con cabezal a rotopercusión y penetrometro automático. La perforación se podría 
realizar en una primera fase con una corona de widia de 10cm de diámetro y pasando posteriormente a 
diámetros inferiores con una corona de diamante. 
Como se ha dicho en el párrafo anterior, durante la perforación se debe realizar una toma continua de 
testigos que nos permita reconstruir la columna litológica del subsuelo. La norma indica que para este 
tipo de edificación deben hacerse sondeos cada 35 metros y con una profundidad de 6 metros. 
En la siguiente tabla se presentan resultados para los sondeos (ficticios): 






PROYECTO FIN DE GRADO 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN EL CAMPUS DE ESTEIRO (FERROL) 
 
DANIEL CASAL FERNÁNDEZ 
 
Sondeo S1 S2 S3 S4 S5 S6 
Profundidad (m) 9,8 9,6 10 10,5 9 9,5 
 
Durante los sondeos deberían realizarse al menos 10 ensayos de penetración dinámica estándar (SPT), 
e intentar recuperar, en medida de lo posible muestras inalteradas. Este ensayo consiste en introducir 
en el terreno una cuchara estandarizada mediante el golpe producido por una maza de 63,5kg que cae 
libremente desde una altura de 0,75m y transmite la energía a la punta que progresivamente se hinca 
en el suelo. 
En el fondo de la perforación realizada y a la profundidad que se desea ensayar, se hunde la cuchara 
por el golpeo sucesivo de la maza hasta que se introduzca la cuchara 15 centímetros en el terreno. Se 
medirá el número de golpes necesarios para su hinca y este dará una idea aproximada de la densidad 
en los materiales ensayados. 
Se supondrá que los resultados obtenidos en este ensayo han sido de rechazo, esto es mayor de cien 
golpes. Al correlacionarlos con los materiales identificados permiten valorar los parámetros de 
densidad y resistencia del suelo mediante las fórmulas de hinca. 
 
4.1.3 ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINAMICA CONTINUA 
Se recomienda realizar al menos dos ensayos de penetración dinámica continua, con equipo Borros, 
distribuidos en toda la superficie a edificar. Este ensayo consiste en la hinca en el terreno de un tronco 
de cono de penetración cuya base tiene una superficie de 16 𝑐𝑐𝑐𝑐2 y ángulos en la punta de 45º 
mediante el golpeo sucesivo de una pesa de 63,5 kg que cae libremente desde una altura de 0,5 m. 
Se medirá el número de golpes necesarios para hincar el cuerpo 20 cm en el terreno, y llevando la 
prueba hasta obtener rechazo que se define cuando Nº20>100 golpes o cuando se obtiene constante 
una resistencia adecuada. Para mayor seguridad los rechazos serán verificados con una segunda o 
tercera andanada. 
Con los resultados obtenidos en cada ensayo se realiza la caracterización, agrupando por rangos y 
valorando los valores de Nº20. Con esta cifra se hace el cálculo de la resistencia por punta mediante la 
fórmula de la resistencia de hinca holandesa, y finalmente se valora la tensión admisible. Supondremos 
que las profundidades alcanzadas en esta prueba han sido las siguientes: 
Ensayo E1 E2 
Profundidad(m) 12,3 11,6 
 
4.2 DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SUBSUELO 
 
En este apartado se describen los materiales que se presentan en la parcela donde se ejecutará la obra. 
Se especificarán las características geotécnicas y mecánicas deducidas a partir de los trabajos de 
campo, laboratorio, gabinete y bibliografía consultada. 
Se concluye que en la parcela existen tres capas de suelo: una primera compuesta por rellenos, una 
segunda compuesta por un suelo residual de carácter granítico y ya por último un sustrato rocoso. 
Se debe advertir de que si bien existen materiales de la serie de Ordenes en las inmediaciones, el límite 
no está del todo claro y por lo tanto a efectos académicos le asignaremos un carácter granítico. 
• Relleno 
La parcela en su capa más superficial presenta este tipo de suelo, está constituido por materiales tales 
como hormigón, asfalto, rellenos de áridos gruesos de diversa naturaleza, o la cobertura vegetal. 
Pueden ser abundantes los escombros y restos de materiales de construcción, pues no debemos 
olvidad que este barrio fue echado abajo en su práctica totalidad hace unas décadas. 
Los espesores que alcanzan estos suelos habitualmente se sitúan entre 1,75 y 2,25m. 
Adoptaremos los siguientes valores: 
𝛒𝛒𝒂𝒂𝒂𝒂 ϕ c 
1,7 t/𝑐𝑐3 25º 0 
 
• Suelo residual granítico con grado de alteración IV-V 
Este nivel se corresponde con un suelo de carácter residual procedente de la meteorización física y/o 
química de un granito. Presenta tonalidades ocres y está formado por partículas de grado fino a grueso 
con algo de limo. El equivalente geomecánico sería asimilable a unos limos arenosos de compacidad 
suelta medianamente densa.  
En principio estamos ante un nivel excavarle mediante métodos mecánicos convencionales, más de la 
mitad del material esta alterado hasta la condición de suelo, conservando la textura original de la roca y 
apareciendo de modo discontinuo. Este nivel puede situarse aproximadamente entre los 2 y los 8 m de 
profundidad. 
Teniendo en cuenta la clasificación de Casagrande se pueden deducir las siguientes propiedades para 
este suelo: 
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 Resistencia en seco: mediana. 
 Valor como cimentación: bueno. 
 Efecto de las heladas: pequeño a grande. 
 Retracción, expansión y elasticidad: casi nula a mediana. 
 Drenaje: regular a casi impermeable. 
Se considera esta capa libre de sulfatos solubles y con un reducido contenido en materia orgánica. 
Adoptaremos los siguientes valores: 
𝛒𝛒𝒂𝒂𝒂𝒂 ϕ c 
2,1 t/𝑐𝑐3 31º 1,3 t/𝑐𝑐2 
 
• Granito con grado de alteración II-III 
Se trata del sustrato rocoso granodiorítico de la zona. Su espesor es indeterminado, aunque 
previsiblemente muy elevado (del orden de centenares de metros) de acuerdo a la estructura geológica 
de la zona. El contacto entre esta capa y la del suelo irregular que esta sobre ella es altamente irregular 
y difícil de establecer, pero a pesar de ello la cota de la línea de contacto nunca sufre grandes 
variaciones. 
Las características geotecnias de la roca se han definido en base a los ensayos re resistencia a 
compresión simple realizados. Los resultados se detallan más adelante. 
Esta última capa coincide con el nivel en el que se produce el rechazo en el ensayo de penetración, que 
anteriormente ya ha sido indicado. Este sustrato rocos presenta un cierto grado de alteración en su 
parte externa, apareciendo feldespatos alterados que dan tonalidades amarillas en su alteración a 
minerales de arcilla. 
El sustrato rocoso presenta diferentes familias de diaclasas, de dirección principalmente vertical, con un 
relleno de cuarzo microcristalino. Este relleno es de gran resistencia, y en la rotura a compresión 
simple, el testigo rompió a través de la roca y no sobre estas discontinuidades. 
Adoptaremos los siguientes valores: 
𝛒𝛒𝒂𝒂𝒂𝒂 ϕ c 
2,6 t/𝑐𝑐3 40º 100 t/𝑐𝑐2 
 
Las profundidades de estos niveles varían en función del lugar de la parcela donde realicemos el 
ensayo: 
 
Sondeo S1 S2 S3 S4 S5 S6 
Profundidad suelo residual (m) 2 2,1 1,8 2,1 2 1,9 
Profundidad granodioritas (m) 8,7 9,8 8,5 9,5 8,5 9,8 
 
Durante la realización de los sondeos se detectó la presencia del nivel freático a una profundidad de 
6,40m. 
4.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
El análisis de la capacidad de carga en los materiales del subsuelo, se realiza en función de la 
profundidad y de las características de los materiales, así como de la resistencia que muestran frente a 
las pruebas de penetración dinámica realizadas. 
Los ensayos obtenidos en los ensayos de penetración estándar realizados en los sondeos se han 
resumido en la siguiente tabla: 
Sondeo Profundidad Nº de golpes 
S1 2,7 100 
S2 3 100 
S3 3,1 100 
S4 2,9 100 
S5 3,25 100 
S6 3,1 100 
 
En la tabla presentada a continuación se resumen los datos obtenidos en los ensayos de penetración 
dinámica: 
Ensayo Profundidad Nº20 Tensión admisible 
PDC-1 
0,00-2,40 6 1 
2,40-3,60 10 1,5 
3,60-4,60 4 0,75 
4,60-6,60 15 2 
6,60-8,20 22 2,5 
8,20-9,80 34 4 
9,80-11,0 47 5 
11,0-12,0 60 >5 
>12,0 100/Rechazo >5 
PDC-2 
0,00-2,40 3 0,25 
2,40-4,40 10 1,5 
4,40-6,60 16 2,5 
6,60-8,20 44 5 
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8,20-10,0 52 5 
10,0-11,0 70 >5 
>11,0 100/Rechazo >5 
 
Como es natural la cota 0,00 se corresponde con el nivel actual del terreno. 
Conociendo el tipo de material, es posible determinar su condición resistente mediante los rechazos 
obtenidos, para luego estimar la tensión admisible para los tramos ripables. Se realizó mediante el 
estudio de la resistencia que presenta frente a los rechazos en los ensayos a la penetración dinámica, 
caracterizando los distintos niveles estratigráficos de resistencias similares, en función de la 
profundidad mediante Rp: 
𝑅𝑅𝑅𝑅 =  ℎ 𝑥𝑥 𝑐𝑐3
𝑒𝑒 𝑥𝑥 𝑃𝑃𝑤𝑤  𝑥𝑥 𝐴𝐴 𝑥𝑥 𝐾𝐾 
 
Rp: Resistencia por punta en el penetrómetro. 
m: Peso de la maza (65kg). 
h: Altura de caída de la maza (0,5m). 
e: Penetración en el terreno por golpe. 
Pw: Peso de la maza y accesorios. 
A: Área de la punta (16𝑐𝑐𝑐𝑐2). 
 
Sustituyendo y operando se obtiene la resistencia dinámica por punta que se corresponde 
aproximadamente con la carga máxima por hundimiento del terreno. Con estos valores se estima la 
tensión admisible para distintas profundidades y aplicando un factor de seguridad de 3 y asiento 
máximo de 1-2. 
 
4.4 ESTUDIO DE LA CIMENTACIÓN 
Los ensayos realizados evidencian un tramo superior muy poco competente y de compacidades blandas 
a muy blandas que se corresponde a suelos con alto contenido orgánico y cuyos espesores alcanzan 
entre 1,75 y 2,25m. 
En la estructura del aparcamiento que se proyecta, cada pilar transmite una carga muy elevada al 
terreno. Si la cimentación se ejecuta muy próxima a la superficie se requerirán unas zapatas de 
dimensiones muy grandes, por lo tanto e decide realizar una excavación hasta encontrar un suelo 
competente de al menos 3kg/𝑐𝑐𝑐𝑐2. En este supuesto se propone verter hormigón ciclópeo hasta una 
alcanzar la cota de cimentación. 
4.5 ESTUDIO DE LOS EQUIPOS DE EXCAVACIÓN 
A la vista de los resultados que se han obtenido puede deducirse que de forma previsible la excavación 
podrá realizarse con equipos convencionales hasta una profundidad aproximada de ocho metros. Sin 
embargo es recomendable prever el posible uso de equipos picadores o neumáticos debido a la posible 
presencia de roca compacta no ripable. 
 
4.6 ESTUDIO DEL SISTEMA DE CONTENCIÓN DE TIERRAS 
PERIMETRAL 
La solución que ofrece las mejores garantías para la contención de tierras son los muros pantalla 
perimetrales que pueden diseñarse como elemento portante para la estructura del aparcamiento. Estas 
pueden apoyarse a profundidades variables en caso de existir diferentes niveles a construir. A priori las 
pantallas deberán alcanzar empotramientos entre 8 y 9  metros para un proyecto con dos niveles de 
aparcamiento. 




El suelo de la parcela donde se proyecta puede ser subdividido en tres capas bien diferenciadas: la 
primera de ellas formada por materiales orgánicos y de rellenos que alcanza una profundidad estimada 
de 2m. Descendiendo en cota le sigue un granito con alteración IV-V cuya compacidad es creciente a 
medida que aumenta la profundidad. El último nivel se compone de una capa rocosa granodiorítico que 
caracteriza la zona y posee alta capacidad portante. 
De los rechazos obtenidos en los ensayos de penetración realizados se deduce que se podrá cimentar la 
estructura mediante apoyos directos para la edificación con empotramiento en el suelo residual a una 
profundidad mínima de 6,5m donde se ha estimado una tensión admisible de 2,5 kg/𝑐𝑐𝑐𝑐2. 
Para la excavación del solar hasta la cota prevista se deberán tomar las medidas oportunas de modo 
que en todo momento se garantice la seguridad y estabilidad. Del mismo modo y bajo ningún concepto, 
tanto las estructuras colindantes como los viales cercanos no podrán quedar descalzados en ningún 
momento. 
Debido a la dificultad que supone la excavación del solar por causa de las edificaciones colindantes, se 
ha propuesto ejecutar muros pantalla que se apoyarán a una cota aproximada de 9m. Estos muros 
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podrán ser diseñados como elemento de sustentación para soportar las cargas previstas. La 
cimentación de los pilares intermedios podrá resolverse como zapatas aisladas en la mayoría de los 
casos. 
Durante la ejecución de los sondeos se detectó la presencia de nivel freático a una profundidad de 
6,40m, muy próxima a la cota de cimentación proyectada. Por lo tanto será necesario disponer de 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
Este anejo tiene por objetivo estimar el número de plazas necesarias para satisfacer la demanda en el 
área de influencia del presente proyecto. 
El estudio y los cálculos están basados en las recomendaciones del “New MetricHandbook”, publicado 
por ArchitecturalPress. Aunque se debe tener presente en todo momento que los datos proporcionados 
están basados en la sociedad americana y por ello deben ser tomados con cierta cautela. Así pues 
varios de estos coeficientes serán modificados por otros más conservadores de modo que no se 
obtenga un aparcamiento sobredimensionado. 
Si bien es cierto que muchos autores proponen radios de influencia entorno a los 300m. Es decir 
aquella distancia susceptible de ser recorrida caminando en menos de 5 minutos, en el presente 
proyecto se utilizará un radio de aproximadamente 425m. La decisión anterior está basada en la 
distribución urbanística del propio barrio,y se pretende de este modo dar respuesta a toda la demanda 
generada en el sector sur de la avenida de Esteiro. 
 
2. GENERADORES DE DEMANDA 
El proyecto en cuestión se ubica en la zona de Esteiro, la cual presenta una distribución urbanística 
peculiar. Este barrio nace durante el siglo XVIIIa los pies del Real Astillero de Esteiro, ya en el año 1974 
se decide tirar la práctica totalidad del antiguo barrio quedando únicamente en pie  las manzanas 
comprendidas entre las actuales calles Fernando VI, Carlos III yTaxonera-Mac Mahón. 
En las calles anteriormente citadas ningún edificio dispone de sótano salvo uno de reciente 
construcción, incluso son excepcionales los casos en donde existe garaje a nivel de calle. 
La zona del barrio reconstruida a partir de los años 80 del siglo pasado dispone de una gran avenida y 
amplias calles. En ella prácticamente todos los edificios disponen de sótano, aunque los edificios 
inmediatamente posteriores a la reconstrucción nuevamente adolecen de la falta de plazas de garaje. 
Durante los años noventa la Universidad de la Coruña se hace cargo de varios edificios del barrio que se 
habían librado de la demolición, entre ellos el antiguo Hospital de Marina. Estos junto a otros edificios 
de nueva planta pasan a formar parte del campus de Esteiro que en la actualidad se encuentra 
perfectamente integrado en el barrio. 
Podemos entonces resumir los principales generadores de demanda en: 
• Campus universitario 
• Viviendas 
• Personal y clientes de locales comerciales 
• Bancos 
• Oficinas 
• Cafeterías y restaurantes 
• Hoteles y hospedajes 
• Centros educativos y de instrucción 
• Centros sanitarios y clínicas 
• Iglesias 
• Centros comunitarios 
• Instalaciones deportivas 
• Otros casos especiales 
 
3. DEMANDA DE LA ZONA DE INFLUENCIA 
Para elaborar este estudio nos valdremos de los recuentos efectuados en la zona a los que aplicaremos 
unos coeficientes correctores en función de cada uso del suelo. Una vez obtenidas las dotaciones para 
cada uso del suelo sumaremos las mismas en diferentes combinaciones y siendo estas afectadas de sus 
correspondientes coeficientes de ponderación con el fin de obtener el caso más desfavorable. A esto le 
llamaremos demanda bruta, que en ningún caso puede ser entendido como la demanda real, si no 
como aquella que se obtendría en caso de que todas las plazas fuesen demandadas de forma 
simultánea. 
Si a la demanda bruta le descontamos el número de plazas actualmente disponibles en superficie se 
obtiene la demanda potencial. A partir de un porcentaje de esta y descontando las plazas de alquiler 
mensual podemos obtener la demanda simultánea. 
A continuación se muestra el análisis detallado de las demandas de aparcamiento, tomando como 
referencia en todo momento el  “New MetricHandbook”. 
Aquellos coeficientes marcados con un asterisco han sido reducidos o modificados con respecto a la 
obra de referencia. 
 Campus universitario 
FACULTADES Y ESCUELAS UNIVERSITARIAS 
Personal y profesores 1 Plaza por cada persona* 
Alumnos 1 Plaza por cada 5 alumnos* 
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Facultad de ciencias del trabajo 183 21 37 21 
Facultad de enfermería y de 
podología 
418 42 83 41 
Escuela universitaria de diseño 
industrial 
356 37 71 37 
Facultad de humanidades y 
documentación 
106 15 21 15 
Escuela politécnica superior 750 73 150 73 
 
Dotación total para alumnos = 362 
Dotación total para personal = 187 
 
BIBLIOTECA Y EDIFICIO APOYO AL ESTUDIO 
Personal  1 Plaza por cada persona* 
Usuarios 1 Plaza por cada 10 usuarios* 
 
NOMBRE PERSONAL ASIENTOS DOTACIÓN Personal Usuarios 
Edificio de apoyo al estudio 5 424 5 42 
Biblioteca “Casa do Patín” 5 290 5 29 
 
Dotación total para personal = 10 
Dotación total para usuarios =  71 
 
OTROS EDIFICIOS DEL CAMPUS 
Personal  1 Plaza por cada persona* 
Usuarios 1 Plaza por cada 5 visitantes* 
 
NOMBRE PERSONAL VISITANTES DOTACIÓN Personal Visitantes 
Talleres técnologicos 15 1 15 0 
Centro de investigaciones 
tecnológicas 
12 1 12 0 
Centro cultural universitario 2 1 2 0 
LERD 5 1 5 0 
Vicerrectorado 3 1 3 0 
Salón de actos y despachos 6 20 6 4 
 
Dotación total para personal = 43 
Dotación total para visitantes = 4 
 
Dotación total para universidad = 679 
 
 Viviendas 
Residentes Edificios con garaje 0 Plazas por cada vivienda 
Edificios sin garaje 1 Plaza por cada vivienda 
Visitantes 1 Plaza por cada 4 viviendas 
 
AVENIDA MAC MAHÓN 
EDIFICIOS Nº VIVIENDAS DOTACIÓN Residentes Visitantes 
Sin garaje 93 93 23 
Con garaje 25 0 6 
 
CALLE CARLOS III 
EDIFICIOS Nº VIVIENDAS DOTACIÓN Residentes Visitantes 
Sin garaje 137 137 34 
Con garaje 25 0 6 
 
CALLE FERNANDO VI 
EDFICIOS Nº VIVIENDAS DOTACIÓN Residentes Visitantes 
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Sin garaje 168 168 42 
Con garaje 4 0 1 
 
CALLE NATURALISTA LOPEZ SEOANE 
EDIFICIOS Nº VIVIENDAS DOTACIÓN Residentes Visitantes 
Sin garaje 64 0 16 
Con garaje 98 0 24 
 
CALLE ESPOZ Y MINA 
EDIFICIOS Nº VIVIENDAS DOTACIÓN 
Residentes Visitantes 
Sin garaje 6 6 1 
Con garaje 0 0 0 
 
TRAVESÍA MORENO 
EDIFICIOS Nº VIVIENDAS DOTACIÓN Residentes Visitantes 
Sin garaje 12 12 3 
Con garaje 0 0 0 
 
CALLE ADÁN Y EVA 
EDIFICIOS Nº VIVIENDAS DOTACIÓN 
Residentes Visitantes 
Sin garaje 5 5 1 
Con garaje 0 0 0 
 
CALLE ESPAÑOLETO 
EDIFICIOS Nº VIVIENDAS DOTACIÓN Residentes Visitantes 
Sin garaje 2 2 0 
Con garaje 6 0 1 
 
TRAVESIA SAUDE 
EDIFICIOS Nº VIVIENDAS DOTACIÓN Residentes Visitantes 
Sin garaje 6 6 1 
Con garaje 3 0 1 
 
CALLE SAN LUIS 
EDIFICIOS Nº VIVIENDAS DOTACIÓN Residentes Visitantes 
Sin garaje 12 12 3 
Con garaje 3 0 1 
 
TRAVESIA BATALLONS 
EDIFICIOS Nº VIVIENDAS DOTACIÓN Residentes Visitantes 
Sin garaje 3 3 1 
Con garaje 7 0 2 
 
CALLE COLÓN 
EDIFICIOS Nº VIVIENDAS DOTACIÓN 
Residentes Visitantes 
Sin garaje 0 0 0 
Con garaje 40 0 10 
 
AVENIDA DE VIGO 
EDIFICIOS Nº VIVIENDAS DOTACIÓN Residentes Visitantes 
Sin garaje 76 76 19 
Con garaje 0 0 0 
 
CALLE MENDIZÁBAL 
EDIFICIOS Nº VIVIENDAS DOTACIÓN 
Residentes Visitantes 
Sin garaje 0 0 0 
Con garaje 32 0 8 
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CALLE ANTELO 
EDIFICIOS Nº VIVIENDAS DOTACIÓN 
Residentes Visitantes 
Sin garaje 0 0 0 
Con garaje 60 0 15 
 
AVENIDA DE ESTEIRO (Margen sur) 
EDIFICIOS Nº VIVIENDAS DOTACIÓN Residentes Visitantes 
Sin garaje 0 0 0 
Con garaje 336 0 84 
 
CARRETERA DE CARANZA 
EDIFICIOS Nº VIVIENDAS 
DOTACIÓN 
Residentes Visitantes 
Sin garaje 0 0 0 
Con garaje 76 0 19 
 
PLAZA ALVARO CUNQUEIRO 
EDIFICIOS Nº VIVIENDAS DOTACIÓN Residentes Visitantes 
Sin garaje 132 132 33 
Con garaje 0 0 0 
 
CALLE ALVARO CUNQUEIRO 
EDIFICIOS Nº VIVIENDAS DOTACIÓN Residentes Visitantes 
Sin garaje 120 120 30 
Con garaje 0 0 0 
 
TRAVESIA DA UNIVERSIDADE 
EDIFICIOS Nº VIVIENDAS DOTACIÓN Residentes Visitantes 
Sin garaje 18 18 4 
Con garaje 0 0 0 
 
CALLE SAN RAMÓN 
EDIFICIOS Nº VIVIENDAS 
DOTACIÓN 
Residentes Visitantes 
Sin garaje 6 6 1 
Con garaje 0 0 0 
 
Dotación para viviendas = 796 
Dotación para visitantes = 390 
Dotación total para viviendas = 1186 
 
 Locales comerciales 
Personal Asignación según superficie y tipo de local* 
Clientes Asignación según superficie y tipo de local* 
 
LOCAL SUPERFICIE (M2) DOTACIÓN PERSONAL CLIENTES 
Aginsu S.L. 84 1 1 
Ecolimpauto 357 4 2 
Fernández Jove 45 1 1 
Suministros navales e industriales diresa 32 1 1 
+ Ke Hobby 40 1 1 
Armería Miragalla 73 1 1 
Panadería Fernando 105 2 2 
Boticelli 60 1 1 
GanyaGrowshop 38 1 1 
Flores pasión 75 1 1 
Charcutería 40 1 1 
Carnicería – Charcutería Lema 54 1 1 
Ultramarinos 65 1 1 
Charcutería ría de Ferrol 45 1 1 
Papelería Dar 85 1 1 
Paloma eventos 47 1 1 
Laboratorio prótesis dental 60 1 1 






PROYECTO FIN DE GRADO 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN EL CAMPUS DE ESTEIRO (FERROL) 
 
DANIEL CASAL FERNÁNDEZ 
 
Movistar 60 1 1 
Multicopias 38 1 1 
Electricidad José González 60 1 1 
Carlos peluquería caballeros 40 1 1 
Isaval pinturas y decoración 405 3 3 
Credo moda 80 1 1 
Peluquería Verónica Martínez 50 1 1 
Relojería Joyería Trillo 78 1 1 
Golosinas don caramelo 50 1 1 
Repuestos Montes 79 1 1 
Pan Perlío 55 1 1 
 
Dotación total personal = 34 
Dotación total clientes = 32 
Dotación total para locales comerciales = 66 
 
 Bancos 
Personal 1 Plaza por cada directivo y otra por cada 4 empleados 
Clientes 1 Plaza por cada 50m2 de superficie de la oficina en uso para 
clientes* 
 
LOCAL SUPERFICIE (M2) PERSONAL DOTACIÓN Directivos Empleados Personal Clientes 
Santander 50 1 1 2 1 
Bankia 80 1 1 2 1 
 
Total dotación personal = 4 
Total dotación clientes = 2 
Dotación total para bancos = 6 
 
 Oficinas 
Personal 1 Plaza por cada 25m2 de superficie construida* 
Clientes 10% de la dotación del personal* 
 
LOCAL SUPERFICIE (M2) DOTACIÓN Personal Clientes 
UnitedStores LTD. 63 1 1 
Registro de la propiedad Ferrol 90 3 2 
Administración de la seguridad social Ferrol 220 6 3 
USTG  78 2 1 
Servimar Ferrol S.L. 40 1 1 
Cano construcciones y servicios inmobiliarios 42 1 1 
Asesoría Juanmaher 70 1 1 
Aringal ingenieros S.L. 97 3 1 
Ferrol PYME asesoria 180 4 3 
Carballo y asociados abogados 75 2 1 
Asesoría Ecade S.L. 72 1 1 
Audigal S.L. 65 1 1 
Diputación recaudación provincial 120 3 2 
Bloque nacionalista galego 100 1 1 
Liberty seguros 50 1 1 
José Miguel Rodríguez Sáenz abogado 64 1 1 
Nos unidade popular 60 1 1 
Calpe asesores de enseñanza universitaria 76 1 1 
Mayores servicios sanitarios 56 1 1 
Despertares ayuda a domicilio 52 1 1 
Pereira Beceiro abogados 70 1 1 
Asesoría Viabel 60 1 1 
Telepóliza 50 1 1 
CNT 43 1 1 
Mapfre 170 4 3 
Cristóbal Pita González abogado 80 1 1 
Santa Lucía 115 1 1 
Fremap 97 1 1 
Comité de árbitros 74 1 1 
Rafael P. Castro Pereira agencia de seguros 77 1 1 
 
Dotación total personal = 49 
Dotación total clientes = 38 
Dotación total para oficinas = 87 
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 Cafeterías y restaurantes 
Personal 1 Plaza por cada 3 empleados 
Clientes 1 Plaza por cada 50 asientos* 
 
LOCAL EMPLEADOS ASIENTOS DOTACIÓN Empleados Clientes 
Cafetería – Panadería Nanabel 1 12 1 1 
Taberna Agra 1 22 1 1 
Izar 1 20 1 1 
Dani’s 1 18 1 1 
Tecla 1 25 1 1 
Los Alpes 1 23 1 1 
Dique 2 1 20 1 1 
Guarisnais 1 30 1 1 
Prieto 1 30 1 1 
Artabria 1 20 1 1 
Albanese 1 28 1 1 
Vertigo 1 20 1 1 
Mesón Loly 2 40 1 1 
Nicco’s Pizza 2 35 1 1 
Café O’Francés 1 20 1 1 
Ovalo 1 18 1 1 
Agustín 1 23 1 1 
Asturias 1 31 1 1 
La residencia 2 45 1 1 
Agarimo 1 30 1 1 
Carem 1 26 1 1 
1008 1 40 1 1 
Arena 1 32 1 1 
Quirófano II 1 17 1 1 
Milenium 1 38 1 1 
Bellón 1 35 1 1 
D’ge 3 40 3 2 
Golden 4 60 4 2 
La isla 3 45 3 2 
Algo así 3 42 3 2 
Village 3 50 3 2 
La fundación 3 50 3 2 
Cervecería republika 3 55 3 2 
De castro 2 47 2 1 
El rincón de Esteiro 1 25 1 1 
 
Dotación total personal = 51 
Dotación total clientes = 42 
Dotación total = 93 
 
 Hoteles y hospedajes 
Personal 1 Plaza por cada 3 empleados en temporada alta 
Clientes 1 Plaza por cada habitación 
 
LOCAL EMPLEADOS HABITACIONES DOTACIÓN Personal Clientes 
O Choyo II 1 4 1 4 
Residencia 3 36 1 6* 
*Se trata de una residencia de estudiantes, por lo tanto aplicamos un coeficiente menor. 
Dotación total empleados = 2 
Dotación total clientes = 10 
Dotación total = 12 
 
 Centros educativos y de instrucción 
Personal 1 Plaza por cada empleado normalmente presente 
Clientes 1 Plaza por cada 6 estudiantes normalmente presentes* 
 
CENTRO EMPLEADOS ESTUDIANTES DOTACIÓN Empleados Estudiantes 
Método centro de estudios 2 22 2 4 
Estudios náuticos Spinaker 2 16 2 3 
Academia Rocío 2 24 2 4 
 
Dotación total empleados = 6 
Dotación total estudiantes = 11 
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Dotación total = 17 
 
 Centros sanitarios y clínicas 
Personal 1 Plaza por cada empleado 
Clientes 1 Plaza por cada consulta 
 
NOMBRE EMPLEADOS CONSULTAS DOTACIÓN Personal Clientes 
Clínica podológica Tamara Meléndez 1 2 1 2 
X.M. Bastida Médico 1 2 1 2 
Centro dental María Fernández Soto 1 2 1 2 
Fisioterapia y podología Esteiro 2 4 2 4 
 
Dotación para personal = 5 
Dotación para consultas = 10 
Total = 15 
 
 Iglesias 
Dotación 1 Plaza por cada 20 asientos* 
 
NOMBRE ASIENTOS DOTACIÓN 
Iglesia¿¿¿ calle Carlos III??? 60 3 
Iglesia campus universitario 60 3 
 
Dotación total = 6 
 
 Centros comunitarios 
Personal 1 Plaza por cada 3 miembros normalmente presentes 
Clientes 1 Plaza por cada 5 asientos 
 
NOMBRE PERSONAL ASIENTOS DOTACIÓN Personal Usuarios 
Cáritas 1 15 1 3 
Asociación vecinal Esteiro 1 25 1 5 
Asociación cultural minusválidos Ferrol 1 12 1 2 
Asociación grupo diversidade 1 8 1 1 
 
Dotación total personal = 4 
Dotación total usuarios = 11 
Dotación total = 15 
 
 Instalaciones deportivas y campos de juego 
Personal 1 Plaza por cada empleado/jugador 
Público 1 Plaza por cada 10 asientos* 
 
NOMBRE PERSONAL/JUGADORES ASIENTOS DOTACIÓN Personal Público 
Polideportivo de Esteiro 32 200 32 20 
 
Dotación total = 52 
 
 Otros casos especiales 
NOMBRE EMPLEADOS CLIENTES DOTACIÓN 
CEIP Esteiro 18 -------------------- 18 
CEIP Isaac Peral 18 -------------------- 18 
IES Saturnino Montojo 22 -------------------- 22 
Cine Dúplex 5 30 10 
Pilates Esther Méndez 1 10 3 
Pilates studio 1 14 4 
Confort gym 2 25 5 
*No se ha tenido en cuenta la residencia de mandos del Tercio Norte por contar esta con plazas 
suficientes en sus instalaciones, al igual que ocurre con el Cuartel del Tercio Norte. 
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Dotación total = 80 
 
Recopilamos las dotaciones totales anteriores en la siguiente tabla resumen 
GENERADOR DE DEMANDA DOTACIÓN 
Campus universitario 679 
Viviendas 1186 
Locales comerciales 66 
Bancos 6 
Oficinas 87 
Cafeterías y restaurantes 93 
Hoteles y hospedajes 10 
Centros educativos e instrucción 17 
Centros sanitarios y clínicas 15 
Iglesias 6 
Centros comunitarios 15 
Instalaciones deportivas y campos de juego 52 
Otros casos especiales 58 
TOTAL 2290 
 
Una vez calculadas las dotaciones para todos los generadores de demanda se procede a realizar una 
combinación ponderada de las mismas, con el objetivo de reflejar lo más fielmente las distintas 
situaciones que se producen a lo largo del día. Así mismo las anteriores combinaciones tendrán en 
cuenta periodos diurnos y nocturnos junto a días laborables y festivos. 
 COMBINACIÓN 1: Corresponde con las horas diurnas de cualquier día laboral 
 COMBINACIÓN 2: Corresponde con las horas diurnas de cualquier fin de semana o día festivo. 
 COMBINACIÓN 3: Corresponde con las horas nocturnas de cualquier día laboral 
 COMBINACIÓN 4: Corresponde con las horas nocturnas de cualquier fin de semana o día festivo. 
GENERADOR DE DEMANDA 
COMBINACIONES 
COMB. 1 COMB. 2 COMB. 3 COMB. 4 
% TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL 
Campus universitario 100 679 0 0 0 0 0 0 
Viviendas 50 593 50 593 100 1186 100 1186 
Locales comerciales 100 66 0 0 0 0 0 0 
Bancos 100 6 0 0 0 0 0 0 
Oficinas 100 87 0 0 0 0 0 0 
Cafeterias y restaurantes 100 93 100 93 50 47 100 93 
Hoteles y hospedajes 60 6 60 6 100 10 100 10 
Centroseducativos e instrucción 100 17 0 0 0 0 0 0 
Centrossanitarios y clínicas 100 15 0 0 0 0 0 0 
Iglesias 20 1 100 6 0 0 0 0 
Centroscomunitarios 100 15 0 0 0 0 0 0 
Instalacionesdeportivas 50 26 80 42 0 0 0 0 
Otroscasosespeciales 100 58 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 1662 740 1243 1289 
 
 
4. PLAZAS DISPONIBLES EN LA  ZONA DE INFLUENCIA 
CALLE NÚMERO DE PLAZAS DISPONIBLES 
Avenida Mac Mahon 72 
Calle Carlos III 33 
Calle Fernando VI 199 
Calle Naturalista López Seoane 115 
Calle Espoz y Mina 8 
Travesía Moreno 7 
Calle Adán y Eva 9 
Calle Españoleto 50 
Travesía Saude 8 
Calle San Luís 0 
Travesía Batallons 6 
Calle Colón 33 
Calle das Ánimas 91 
Avenida de Vigo 18 
Calle Mendizábal 24 
Calle Antelo 52 
Avenida de Esteiro (Margen sur) 67 
Carretera de Caranza 64 
Plaza ÁlvaroCunqueiro 33 
Calle Álvaro Cunqueiro 55 
Travesía Universidade 0 
Calle San Ramón 59 
TOTAL 934 
 
5. DEMANDA POTENCIAL 
DEMANDA POTENCIAL = DEMANDA BRUTA – APARCAMIENTOS EN SUPERFICIE = 1662 – 934 = 728 
PLAZAS 
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6. DEMANDA SIMULTANEA 
Se denomina demanda simultánea a aquella que ocupa el aparcamiento en un instante determinado. 
Se obtiene sumando en su totalidad las plazas de alquiler mensual, o dedicadas a la venta y un 
porcentaje de las de alquiler horario, que serán aquellas que se pueden ocupar simultáneamente en el 
aparcamiento. 
PLAZAS DE ALQUILER MENSUAL O VENTA 
Se supondrás que un 12% de las viviendas sin garaje y un 5% de las viviendas con garaje están 
interesadas en adquirir una plaza, bien en propiedad o en régimen de alquiler. 
Edificios sin garaje = 96 
Edificios con garaje = 36 
De lo anterior obtenemos un total de 132 plazas. 
 
PLAZAS DE ALQUILER HORARIO 
Generalmente se considera que el 20% de la demanda potencial una vez descontadas las plazas de 
alquiler mensual y venta son plazas de alquiler horario que pueden acudir simultáneamente al 
aparcamiento. 
(728-132)*0,2 = 120 Plazas 
 
Plazas de alquiler mensual o venta 132 
Plazas de alquiler horario 120 
DEMANDA SIMULTANEA 252 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El objetivo del presente anejo es estudiar las diferencias entre las distintas alternativas propuestas para 
la ejecución del aparcamiento subterráneo y la urbanización en superficie del mismo, lo que permitirá 
elegir la opción más adecuada. En este proceso se realizarán distintas valoraciones desde puntos de 
vista técnicos, funcionales y económicos. 
 
2. INTRODUCCIÓN 
Una vez elegida la ubicación del futuro aparcamiento y realizado el estudio de demanda para conocer el 
número de plazas necesarias, es necesario determinar tanto la superficie a ocupar, como la distribución 
interior del mismo. Esto es, entradas y salidas de vehículos, rampas interiores, distribución de las plazas 
destinadas a vehículos, accesos peatonales, ubicación de los aseos y otras cuestiones de diseño. 
Para determinar los parámetros anteriores se ha consultado el Plan General de Ordenación Municipal 
del ayuntamiento de Ferrol, especialmente su normativa aplicable a los aparcamientos de carácter 
público. Además se han tenido en cuenta diferentes recomendaciones de varias publicaciones 
especializadas en este tipo de construcciones. 
A la hora de definir las diferentes alternativas se han seguido los siguientes principios básicos: 
• Rapidez de ejecución, con ella se reduce el tiempo de molestias a los vecinos y el tráfico de la 
zona.  
• Estructuras sencillas, permiten reducir los plazos y facilitan la ejecución de las obras. 
• Distribución uniforme de pilares, implica beneficios directos a la hora del cálculo y ejecución de 
las obras. 
• Mínimo número de pasillos interiores, implica un mejor aprovechamiento del espacio y además 
permite una circulación más sencilla. 
Ya en lo referente al aprovechamiento superficial, se pretende modernizar el espacio dando respuesta 
a las necesidades del barrio. El objetivo es consolidar la superficie como un espacio agradable y 
atractivo para todas las edades. 
 
3. NORMATIVA APLICABLE 
Las alternativas propuestas comparten una serie de características con la finalidad de garantizar el 
cumplimiento de las ordenanzas municipales, normas básicas de la edificación y reglas de buena 
práctica recomendadas por distintos profesionales. De este modo se ha tenido en cuenta: 
-Plan General de Ordenación Municipal de Ferrol (PGOM 2001) 
En su sección 3ª condiciones particulares para del sistema viario, se fijan las principales características 
como los accesos, dimensiones mínimas de las plazas o las pendientes de las rampas. 
De igual modo, también se ha prestado especial atención a todos los aspectos relativos a accesibilidad 
integral requeridos en este documento. 
 
-Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de las barreras en la Comunidad Autónoma 
de Galicia. 
Condiciona el diseño de las salidas peatonales en cuanto a dimensiones de ascensores y escalares, así 
como el de otros elementos de uso común como es el caso de los aseos. 
 
-Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de 
la ley de accesibilidad y supresión de barreras en Galicia. 
 
-Código Técnico de la edificación. 
 
-Decreto 245/2003, de 24 de abril, por el que se establecen las normas de seguridad en los parques 
infantiles. 
 
4. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS Y CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR 
Para configurar la distribución de aparcamiento es necesario tomar decisiones iniciales sobre las 
dimensiones de los distintos elementos tales como plazas de estacionamientos, número y dimensiones 
de las plazas para personas con movilidad reducida, radios de giro mínimos y rampas de acceso. 
Además es necesario dar cumplimiento a las diferentes normativas en múltiples aspectos, y algunas de 
ellas tienen influencia a nivel del predimensionamiento. 
Por  último el diseño interior del aparcamiento deberá quedar acondicionado al uso público, es decir los 
usuarios entran en el mismo sin ningún conocimiento de lo que se van a encontrar. Por lo tanto se debe 
facilitar en todo lo posible giros bruscos y facilitar las maniobras en todo momento. 
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4.1 PLAZAS DE APARCAMIENTO 
El PGOM de Ferrol establece unas dimensiones mínimas para las plazas de aparcamiento de 2,2 x 4,5 
metros. En este caso se ha decidido disponer de plazas de 2,5 x 5m con el fin de facilitar el 
aparcamiento a los coches de mayor tamaño al exigido por la normativa. Las plazas se colocarán con un 
ángulo de 90º respecto al pasillo ya que es la disposición que menos espacio consume 
 
4.2 TAMAÑO Y NÚMERO DE PLAZAS ADAPTADAS A PERSONAS 
CON MOVILIDAD REDUCIDA 
Según indica la Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la comunidad 
autónoma de Galicia, “La dimensión mínima de la plaza adaptada será de 2 x 4,5 metros y deberá dejar 
un espacio libre lateral de 1,5m, por lo que la dimensión total será de 3,5 x 4,5 metros”. Teniendo en 
cuenta que hemos definido la longitud estándar de las plazas en 5m,  se ha decidido para dar mayor 
comodidad que las dimensiones de este tipo de plazas serán de 4 x 5m. 
En cuanto a su número en cumplimiento del Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la 
comunidad autónoma de Galicia, debe existir una reserva mínima de plazas adaptadas para 
discapacitados. Esta deberá fijarse en función de la capacidad total del aparcamiento. En este caso será 
necesario fijar 1 plaza por cada 100 plazas o fracción, lo que supone un número mínimo de 3 plazas y 
por lo tanto se definirán 2 plazas en la planta superior y dos en la planta superior. 
Las plazas en cuestión deberán tener un itinerario adaptado conforme a lo establecido en el código de 
accesibilidad que posibilite la comunicación de las mismas hasta la vía pública. En este caso se situaran 
de forma inmediatamente contigua a los ascensores. 
Estas plazas y el itinerario de acceso a las mismas se señalizarán con el símbolo internacional de 
accesibilidad situado sobre el pavimento. De igual modo se instalarán señales verticales con el texto 
“Plaza reservada para personas con movilidad reducida”. 
 
4.3 NÚMERO DE PLAZAS 
En todas las alternativas de diseño se ha buscado la aproximación  a la demanda de proyecto, es decir 
252plazas. Un número muy inferior resultaría insuficiente para satisfacer la demanda, mientras que un 
número mayor provocaría un sobredimensionamiento del proyecto. 
 
4.4 ANCHO DEL PASILLO 
Para estudiar el aparcamiento en una plaza debemos considerar el barrido. Del estudio de esta 
maniobra puede deducirse el ancho del pasillo necesario, estará ligado con las dimensiones de la plaza, 
el ancho y el sentido del aparcamiento. Para el aparcamiento con plazas dispuestas a 90º sobre el 
pasillo adoptaremos los siguientes criterios: 
• El coche queda totalmente centrado en su plaza. 
• El margen respecto a los coches contiguos es de 0,5m. 
• El radio de giro es el mínimo permitido. 
• No hay transición; se giran las ruedas con el coche parado. 
• Las maniobras de entrada y salida se hacen con la misma trayectoria. 
• No existen otras coacciones que los coches de las plazas contiguas. 
• Se realiza en una sola maniobra. 
La primera determinación es el ancho del pasillo necesario para aparcar en plazas de distinta anchura 
con diversos ángulos de aparcamiento y entrando hacia delante o hacia atrás. A su vez las dimensiones 
serán diferentes en función del tipo de vehículo considerado, por lo tanto en este caso será calculado 
para un coche grande. De este modo otros vehículos más pequeños también podrán aparcar y lo harán 
con mayor holgura y comodidad. 
En la gráfica que se muestra a continuación extraída de la obra de Manuel Sobreviela, puede 
comprobarse como para un aparcamiento a 90º respecto del sentido de tránsito  y con unas plazas de 
aparcamiento con 2,5m de ancho se obtiene un ancho de calle mínimo de 5m. En este caso, y debido a 
la escasa anchura de la parcela donde se ejecutará el aparcamiento se escoge una calle con 5 metros de 
ancho. 
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La Geometría en el proyecto de aparcamientos – Manuel Sobreviela [Madrid 1995]  
 
 
4.5 RADIOS DE GIRO 
Los giros son la maniobra que presenta más dificultades a la hora de circular con el vehículo por dentro 
del futuro aparcamiento. Debe tenerse presente la importancia de este parámetro, pues condiciona de 
manera directa la comodidad de la infraestructura. Lógicamente a mayor radio de giro más cómodo 
será y más fluida será la circulación. 
Los giros han sido diseñados para un vehículo de tamaño grande, de modo que no sea necesario 
efectuar correcciones en el paso por curva. Los giros más frecuentes serán los de 90º en sentido 
antihorario que además es el que aporta mayor visibilidad al conductor. 
Para el caso de giros a 90º haremos una comparativa entre usar una curva circular y una clotoide con 
parámetro A=6,5 
 
En el caso de la curva circular, adoptando un vehículo de 4,75 x 1,80 metros obtenemos un radio de 
giro mínimo de 4,47 metros. 
 
 




A pesar de la baja velocidad de circulación no es realista suponer que la transición entre ambas 
trayectorias se realiza simplemente mediante un acuerdo circular. Por lo tanto se ha decidido comparar 
los datos anteriores con los obtenidos mediante clotoides, que son las curvas que describe el centro 
instantáneo de rotación del vehículo cuando la maniobra se realiza a velocidad constante y girando el 
volante también con una velocidad angular constante.  
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La Geometría en el proyecto de aparcamientos – Manuel Sobreviela [Madrid 1995]  
 
Tomando una clotoide con parámetro A=6,5 y el mismo vehículo tipo obtenemos un radio de giro 




El PGOM municipal fija una pendiente máxima para las rampas del 16% en alineación recta, también se 
pide un ancho mínimo de las mismas de 3m. 
En este caso se utilizaran rampas rectas por ser las más compatibles con la solución estructural del 
aparcamiento. 
 
4.7 ALTURA LIBRE 
EL PGOM municipal fija la altura libre entre plantas en 2,3m. Se reservarán 30cm para instalaciones y 
aproximadamente 40cm para el forjado. Por lo tanto se obtiene un desnivel entre las cotas de cada 
planta de 3m. 
 
 
4.8 DISTANCIAS ENTRE PILARES 
Se ha fijado situar los pilares cada tres plazas, en sentido perpendicular al pasillo y su centro geométrico 
situado a 0,8m del mismo 
 
4.9 ACCESOS PEATONALES 
El Código Técnico de la Edificación obliga a disponer de un vestíbulo de independencia antes de cada 
escalera de evacuación, que deben estar especialmente protegidas. En el presente proyecto y dadas las 
dimensiones del aparcamiento es necesario disponer de al menos dos escaleras que deben colocarse de 
tal modo que el recorrido hasta ellas no supere los 50 metros. 
En cuanto al ancho de las escaleras requerido por la normativa municipal es de 1,30 metros. Para 
mayor comodidad se han diseñado con un ancho aproximada do 1,5m y debiendo cumplir los criterios 
de seguridad que marca el CTE-DB-SU (Seguridad de utilización). Además se reservará el espacio 
necesario para el ascensor y el vestíbulo de independencia. 
 
4.10 ESTACIÓN DE CONTROL 
Se reservará una superficie de al menos 15 metros cuadrados en el que se ubicarán los cuartos 
técnicos, es decir control de vehículos, video etc. 
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Se reservarán varias superficies o cuartos de diferentes tamaños para la ubicación de transformador, 
cuadro general de baja tensión, grupos electrógenos etc. 
 
4.12 ENTRADA Y SALIDA 
Los accesos de entrada y salida se ubicarán de tal forma que resulten compatibles con el diseño viario 
existente e interfieran lo mínimo posible con la circulación. 
5. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
El estudio de alternativas tiene por objetivo la elección de la mejor distribución interior, mejores 
accesos, así como los distintos planteamientos del uso del espacio en superficie. A continuación se 
describen las distintas alternativas para posteriormente evaluarlas a través de criterios objetivos y de 
esta forma elegir la más indicada. 
 
Se debe destacar que todas las opciones se ubican en el mismo lugar, aunque existen diferencias 
importantes entre la superficie ocupada y el número de sótanos. 
 
 
• Alternativa 1 
 
En esta alternativa se plantean dos rampas independientes de 3,5m de anchura libre para los accesos 
de entrada y salida. La rampa de entrada se sitúa en la calle Fernando VI,  y discurre durante 17m por 
debajo de la calle hasta entrar en el aparcamiento. Esta decisión se toma con motivo de no influir en el 
tráfico a nivel de superficie, además permite mayor aprovechamiento dentro del aparcamiento y los 
usos en la superficie de la plaza quedan libres. 
En cuanto a la rampa de salida, se sitúa en el extremo opuesto de la plaza y accede a una calle que se 
abrirá para dar salida al tráfico de la calle Fernando VI. 
 
Las rampas que comunican el primer y el segundo sótano se sitúan dentro del propio aparcamiento y su 
anchura libre es de 3,6m. 
 
La circulación interior viene determinada por el punto final de la rampa de acceso, los giros son en 
sentido horario debido a los sentidos actuales de circulación en superficie. Si bien es cierto que 
habitualmente es el sentido con menos visibilidad desde el vehículo se han tomado radios de giro lo 
suficientemente grandes y holgados, esto permite una circulación fluida y sin giros bruscos. 
 
Se disponen dos accesos peatonales, todos ellos provistos con ascensor y de tal modo que la distancia a 
recorrer para el usuario sea inferior a 50m. Se dispondrá de aseos para caballeros y señoras adaptados 
a usuarios con movilidad reducida, así mismo estos se situaran al lado de las plazas adaptadas a 
minusválidos. Se habilitaran cuatro plazas para personas con movilidad reducida, dos situadas en cada 
planta. 
 
El uso en superficie de la plaza queda proyectado todo al mismo nivel, se decide la reordenación u 
humanización de la plaza suprimiendo los antiguos aparcamientos pavimentados por una zona de 
juegos infantiles convenientemente rodeada por una valla y con un pavimento acolchado. De igual 
modo se plantea la construcción de dos pistas deportivas, así como un paseo longitudinal por toda la 
plaza acotado por bancos y plantas ornamentales con motivo de dar continuidad a los patones. 
 
La ocupación total en planta de esta alternativa es de 3096,96M2 y su superficie total 6042,23M2. Se 
obtiene un total de 195 plazas. 
 
• Alternativa 2 
 
En esta segunda alternativa las características de los accesos al aparcamiento se mantienen invariantes 
planteándose la misma ubicación. 
 
En relación a los sótanos, solamente se plantea la excavación de un sótano debido a que la superficie 
en planta del mismo aumenta ya que se plantea la ocupación de la plaza contigua a la asociación 
cultural y recreativa San Carlos. Esto permite reducir seriamente los costes de la excavación, aunque a 
su vez elimina un número significativo de plazas. 
 
Como en el primer caso, la circulación interior viene determinada por el punto final de la rampa de 
acceso, los giros son en sentido horario debido a los sentidos actuales de circulación en superficie. Si 
bien es cierto que habitualmente es el sentido con menos visibilidad desde el vehículo se han tomado 
radios de giro lo suficientemente grandes y holgados, esto permite una circulación fluida y sin giros 
bruscos. 
 
Se disponen dos accesos peatonales, todos ellos provistos con ascensor y de tal modo que la distancia a 
recorrer para el usuario sea inferior a 50m. Se dispondrá de aseos para caballeros y señoras adaptados 
a usuarios con movilidad reducida, así mismo estos se situaran al lado de las plazas adaptadas a 
minusválidos. Se habilitaran cuatro plazas para personas con movilidad reducida, situadas al lado de los 
accesos. 
 
El uso en superficie de la plaza queda proyectado todo al mismo nivel, se decide la reordenación y 
humanización de la plaza suprimiendo los antiguos aparcamientos pavimentados por una zona de 
juegos infantiles convenientemente rodeada por una valla y con un pavimento acolchado. De igual 
modo se plantea la construcción de dos pistas con objeto de suplir la pista improvisada que muchos 
usuarios utilizaban al lado del local cultural. 
 
La ocupación total en planta es de 4413,57M2 y el número de plazas obtenido es de 167. 
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• Alternativa 3 
 
La presente alternativa tiene gran similitud con la número dos. Debido a la disposición de calles y 
viviendas en superficie la distribución de rampas de entrada y salida se mantiene igual. 
 
Solamente se plantea la excavación de un sótano, aunque a diferencia de la alternativa anterior se 
plantea también la ocupación de la zona situada al norte de la Casa del Patín 
 
Como en el resto de los casos, la circulación interior viene determinada por el punto final de la rampa 
de acceso, los giros son en sentido horario debido a los sentidos actuales de circulación en superficie. Si 
bien es cierto que habitualmente es el sentido con menos visibilidad desde el vehículo se han tomado 
radios de giro lo suficientemente grandes y holgados, esto permite una circulación fluida y sin giros 
bruscos. 
 
Se dispone de tres accesos peatonales, para dar cumplimiento a la normativa municipal, de tal modo 
que el usuario no tenga que recorrer más de 50m desde ningún punto del interior del mismo. Además 
se contará con aseos para caballeros y señoras adaptados a usuarios con movilidad reducida, así mismo 
estos se situaran al lado de las plazas adaptadas a minusválidos. Se habilitaran cuatro plazas para 
personas con movilidad reducida, situadas al lado de dos de los accesos. 
 
La solución en superficie se plantea nuevamente al mismo nivel, se decide la reordenación y 
humanización de la plaza suprimiendo los antiguos aparcamientos pavimentados por una zona de 
juegos infantiles convenientemente rodeada por una valla y con un pavimento acolchado. De igual 
modo se plantea la construcción de dos pistas con objeto de suplir la pista improvisada que muchos 
usuarios utilizaban al lado del local cultural. 
La parcela situada al norte de la Casa del Patín queda libre a excepción del acceso peatonal. 
 
La superficie total en planta es de 6157,54M2 y el número total de plazas de 229. 
 
 
• Alternativa 4 
 
Las rampas de acceso y salida se plantean dentro de la propia estructura del aparcamiento y apiladas 
con respecto a las que comunican el primer y el segundo sótano. Tanto la rampa de entrada como la de 
salida tienen acceso a la calle San Ramón. Ambas rampas tienen una anchura libre de 3,6m. 
Esta disposición resulta más sencilla a nivel constructivo. 
 
La circulación interior, al igual que en la primera alternativa, viene determinada por el punto final de la 
rampa de acceso, los giros son en sentido horario debido a los sentidos actuales de circulación en 
superficie. Si bien es cierto que habitualmente es el sentido con menos visibilidad desde el vehículo se 
han tomado radios de giro lo suficientemente grandes y holgados, esto permite una circulación fluida y 
sin giros bruscos. 
 
Se disponen dos accesos peatonales, todos ellos provistos con ascensor y de tal modo que la distancia a 
recorrer para el usuario sea inferior a 50m. Se dispondrá de aseos para caballeros y señoras adaptados 
a usuarios con movilidad reducida, así mismo estos se situaran al lado de las plazas adaptadas a 
minusválidos. Se habilitaran cuatro plazas para personas con movilidad reducida, dos situadas en cada 
planta. 
 
El uso en superficie de la plaza queda proyectado todo al mismo nivel, se decide la reordenación u 
humanización de la plaza suprimiendo los antiguos aparcamientos pavimentados por una zona de 
juegos infantiles convenientemente rodeada por una valla y con un pavimento acolchado. De igual 
modo se plantea la construcción de una pista deportiva. 
 
La superficie en planta es de 2945,27M2 y su superficie total de 5890,52M2. 
 
 
6. EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
Con motivo de evaluar correctamente las alternativas, se realiza un cuadro resumen con las principales 
características de cada alternativa. 
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 
Número de sótanos 2 1 1 2 
Número de accesos 2 2 3 2 
Plazas 195 167 229 208 
Perímetro (m) 325,2 406,3 546,9 251,2 
Superficie construida (m2) 6042,2 4413,6 6157,5 5890,5 
Volumen excavado (m3) 18824 14123 19704 18261 
Superficie por plaza 30,98 26,42 26,88 28,32 
 








pantalla* M2 180 3.250 585.000 3000 
Excavación 
terreno M3 3,5 18.824 65.884 337,86 
Carga y trans M3 4,6 18.824 85.590,4 444,05 
Forjado M2 53 6.042,2 320.236,6 1.642,24 






PROYECTO FIN DE GRADO 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN EL CAMPUS DE ESTEIRO (FERROL) 
 
DANIEL CASAL FERNÁNDEZ 
 
Arquitectura Ud 250.000 - 250.000 1.282,05 
Instalaciones Ud 300.000 - 300.000 1.548,46 
Urbanización 
plaza Ud 300.000 - 300.000 1.548,46 
TOTAL 1.906.711 9.778,00 
 
(*) Se estima la superficie de pantalla considerando la longitud perimetral por una profundidad de 









pantalla* M2 180 2.844,1 511.930 3.065,50 
Excavación 
terreno M3 3,5 14.123 49.430,5 295,99 
Carga y trans M3 4,6 14.123 64.965,8 389,01 
Forjado M2 53 4.413,6 233.920,8 1.400,72 
Arquitectura Ud 250.000 - 250.000 1.497,00 
Instalaciones Ud 300.000 - 300.000 1.796,41 
Urbanización 
plaza Ud 300.000 - 300.000 1.796,41 
TOTAL 1.710.247,1 10.241,00 
 
(*) Se estima la superficie de pantalla considerando la longitud perimetral por una profundidad de 









pantalla* M2 180 3.828,3 689.094 3.009,14 
Excavación 
terreno M3 3,5 19.704 68.964 301,15 
Carga y trans M3 4,6 19.704 90.638,3 395,80 
Forjado M2 53 6.157,5 326.347,5 1.425,10 
Arquitectura Ud 250.000 - 250.000 1.091,70 
Instalaciones Ud 300.000 - 300.000 1.310,04 
Urbanización Ud 300.000 - 300.000 1.310,04 
plaza 
TOTAL 2.025.043,8 8.842,98 
 
(*) Se estima la superficie de pantalla considerando la longitud perimetral por una profundidad de 









pantalla* M2 180 2.512 452.160 2.173,85 
Excavación 
terreno M3 3,5 18.261 63.913,5 307,38 
Carga y trans M3 4,6 18.261 84.000,60 403,85 
Forjado M2 53 5.890,5 312.196,5 1.500,94 
Arquitectura Ud 250.000 - 250.000 1.201,92 
Instalaciones Ud 300.000 - 300.000 1.442,31 
Urbanización 
plaza Ud 300.000 - 300.000 1.442,31 
TOTAL 1.762.270,6 8.472,45 
 
(*) Se estima la superficie de pantalla considerando la longitud perimetral por una profundidad de 
pantalla de 10m. 
 
 
6.2 ASPECTO FUNCIONAL 
Se trata de un parámetro difícilmente cuantificable. La funcionalidad puede tener en cuenta distintos 
aspectos: 
• Rapidez de estacionamiento, se define como el tiempo necesario para encontrar una plaza libre. 
• Facilidad de entrada y salida, así como la relación con el tráfico exterior. 
• La facilidad de maniobra dentro del mismo. 
• La proximidad de las salidas peatonales desde cualquier punto del interior del aparcamiento. 







1 6,5 8 7 7 7,25 
2 8 7 6 7 7 
3 8 6 7 7 7 
4 7 7,5 7 6,5 7 
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6.3 ASPECTO ESTÉTICO Y DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE 
En este apartado se valoraran las alternativas en función del diseño y del equipamiento que exista en la 
plaza, de forma que los ciudadanos dispongan del mayor número de servicios posibles y hagan de la 
superficie un lugar atractivo.. 
Alternativa Diseño Equipamiento Media 
1 7 6,5 6,75 
2 7 7 7 
3 6,5 7 6,75 
4 8 6,5 7,25 
 
6.4 COMPARACIÓN Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA 
Se presenta un cuadro resumen que reúne las valoraciones del apartado anterior. 
Alternativa Económico Funcional Dist. Superficie 
1 6 7,25 6,75 
2 5 7 7 
3 7,5 7 6,75 
4 8 7 7,25 
 
Por último realizamos una valoración ponderada, de tal modo que se asigna un peso del 50% al factor 
económico y un 25% a los dos restantes. 
 
Alternativa Económico Funcional Dist. Sup Total 
1 3 1,81 1,69 6,5 
2 2,5 1,75 1,75 6 
3 3,75 1,75 1,69 7,19 
4 4 1,75 1,81 7,56 
 
A la vista de los resultados obtenidos en los análisis multifactoriales, se elige la Alternativa 4. Se trata 
pues de la opción que ofrece más beneficios y ventajas, por una parte tiene una menor ocupación 
superficial y por último y no menos importante su coste de ejecución resulta menor. 
 
7. SELECCIÓN DEL TIPO DE FORJADO 
En esta sección se pretende discutir el tipo de forjado más conveniente como solución estructural para 
el aparcamiento subterráneo. Se considerarán varias opciones y se analizaran las ventajas e 
inconvenientes de cada uno. Se tendrá en cuenta la publicación El arte del parking publicado por Jordi 
Nadal Estrada. 
• Losas alveolares pretensadas 
Son conocidas por su rápida ejecución y montaje, esto implica una reducción de plazos y un ahorro 
importante en mano de obra. Sin embargo es necesaria la colocación de pórticos, también 
prefabricados que permitirían conservar esa reducción de plazos pero encarecería notablemente la 
obra. No menos importante es el elevado canto necesario tanto en las losas como en las vigas que 
resisten el peso de las mismas. Como consecuencia directa de lo anterior sería necesaria la utilización 
de una grúa de gran tonelaje para colocar los elementos. 
 
• Forjado unidireccional prefabricado 
Lo más destacado es su rapidez de ejecución, lo cual repercute en una menor afección al tráfico en 
superficie. Por el contrario no permite grandes luces en relación a otros tipos de forjados, además no 
transmite uniformemente las cargas en ambas direcciones y requiere un recubrimiento superficial 
como acabado que encarece la obra. 
 
• Losa maciza 
Su principal ventaja es el comportamiento multidireccional, que permite una buena redistribución de 
lar cargas. El peso propio es mayor debido a que carece de aligeramientos y en caso de elegir esta 
solución serian necesario ejecutar pórticos de apoyo para el forjado. 
 
• Forjado reticular aligerado con casetones recuperables 
Es ampliamente utilizada en la ejecución de aparcamientos subterráneos en nuestro país debido a 
múltiples ventajas. En primer lugar posee un peso propio reducido y no requiere el uso de grandes 
grúas, el forjado se apoya directamente al encofrado y se hormigón. El inconveniente más claro de esta 
tipología es el riesgo de funcionamiento en las zonas próximas a los pilares, por este motivo deben 
macizarse dichas zonas. 
Una variante de esta tipología es el uso de forjados reticulares con casetones perdidos, pero se ha 
desechado la idea debido al encarecimiento que supone no poder recuperar los encofrados. 
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Finalmente se adopta esta tipología para los forjados del presente proyecto debido a sus ventajas sobre 
el resto de las opciones. 
 
8. SELECCIÓN DEL MÉTODO DE CONTENCIÓN DE TIERRAS 
En cuanto al método de contención de tierras existen principalmente dos opciones: 
• Muros de sótano. 
Es una solución especialmente indicada para aquellos casos en los que las características geotécnicas 
del terreno lo permitan, pues es un método mucho más económico que el uso de pantallas. Otra de sus 
ventajas es que en todo momento puede observarse el terreno que se está excavando y por lo tanto 
facilita la reposición de servicios en caso de que alguno se pueda ver afectado. Es muy importante que 
en el recinto de excavación no haya presencia de agua, a su vez también exigen cierto resguardo entre 
el muro perimetral y la vaya que delimita el recinto de la obra para permitir la ejecución de taludes 
variables durante la construcción del muro in situ. 
• Muros pantalla. 
Es el método por excelencia cuando las condiciones geotécnicas del terreno son desfavorables o bien 
cuando la cota de excavación se sitúa por debajo del nivel freático, también se utiliza cuando existen 
edificaciones colindantes. El empleo de pantallas ofrece mayores garantías de seguridad. 
 
En este caso se ha decidido utilizar muros pantalla en todo el recinto, pues la excesiva proximidad de 
las viviendas así lo requiere. 
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ANEJO Nº7: PROCESO CONSTRUCTIVO 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El objetivo del presente anejo es justificar el programa de trabajos que se desarrolla en este proyecto 
constructivo. 
En primer lugar, se hace una breve descripción de los principales condicionantes con los que cuenta 
este proyecto, y que deberán ser tenidos en cuenta a la hora de describir los trabajos a realizar. 
Posteriormente se enumeran todas y cada una de las fases de la obra que deben producirse para 
ejecutar el presente proyecto. Por último se ofrece una descripción detallada de cada proceso en el 
orden que se considera más correcto para una ejecución segura, económica y con el mínimo impacto 
social y ambiental. 
 
2. CONDICIONANTES DEL PROYECTO 
 
2.1 GEOTECNIA 
Los condicionantes geotécnicos del presente proyecto han sido descritos en el Anejo Nº4: Geología y 
geotecnia. Los suelos presentes en la parcela elegida están formados por granitos en distinto grado de 
meteorización. En la cota prefijada para la cimentación el terreno presenta buenas características 
portantes, lo que sugiere el empleo de cimentación directa mediante zapatas aisladas. 
 
2.2 ENTORNO URBANO 
Debido a la presencia de las edificaciones colindantes es necesario ejecutar muros pantalla 
perimetrales para la contención de tierras antes de realizar el vaciado de la parcela. De este modo 
además de influir lo mínimo posible en la circulación en superficie tratarán de evitarse posibles casos de 
patología en los edificios cercanos. 
Para el arrostramiento de los muros se recurrirá a anclajes provisionales, situados a la cota y ángulo de 
inclinación suficiente para que no interfieran con las cimentaciones colindantes. 
 
2.3 SERVICIOS AFECTADOS 
Debido al carácter académico de este proyecto no es posible acceder a práctica totalidad de servicios 
afectados, por lo tanto se supondrán las siguientes afecciones: 
• Saneamiento: 
En este apartado se trata de localizar los imbornales, las conducciones y los pozos de registro que 
componen la red de recogida de aguas pluviales y aguas fecales en la parcela. 
En la parcela no se observa ninguna red de saneamiento que pueda verse afectada por las obras. 
• Abastecimiento de agua: 
En este apartado se trata de localizar las conducciones de abastecimiento de agua a los edificios 
cercanos a la parcela que ocupará el aparcamiento. 
En la parcela no se observa ninguna red de abastecimiento que pueda verse afectada por las obras. 
• Telefonía 
En este apartado se localizan las conducciones enterradas de cables de telefonía y/o 
telecomunicaciones que puedan verse afectados por las obras. Así como sus correspondientes arqueas 
de registro y acometida para los edificios. 
Este apartado no presenta grandes dificultades, ya que únicamente se deben extraer los cables 
previamente al inicio de las obras para con el fin de colocarlos en una posición provisional mientras no 
se ubican en su posición definitiva una vez terminados los trabajos de construcción. En caso de ser 
necesarios estos trabajos, se avisará a la empresa responsable que será la encargada de realizar estas 
labores. 
• Electricidad 
En este apartado se localizan las conducciones enterradas de cables de electricidad y las arquetas de 
registro y acometida a edificios que se encuentras próximas a la parcela y que ocupará el aparcamiento. 
En dichos casos se procederá a avisar a la empresa responsable para que desvíe el tendido eléctrico de 
forma provisional durante los trabajos, así como la posterior reubicación en su emplazamiento 
definitivo. 
El desvío de estos servicios no supone ningún problema a la empresa adjudicataria. 
 
• Gas 
No se ha podido detectar ninguna conducción de gas dentro del recinto. 
 
• Mobiliario urbano 
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En este apartado solamente existe constancia de las farolas que serán desmontadas y almacenadas 
durante el transcurso de las obras a la espera de poder reutilizarlas en otro lugar. 
 
2.4 TRÁFICO 
Por tratarse de una zona urbana es necesario estudiar los desvíos para el tráfico rodado. El recinto de 
las obras ocupará provisionalmente el tramo de la calle San Ramón que discurre paralelo a la parcela, 
así como la calle Fernando VI que discurre por dentro de la misma parcela. Para facilitar el acceso de 
cualquier vehículo de emergencias hacia las viviendas se abrirá la nueva calle proyectada al inicio de las 
obras. 
 
3. ENUMERACIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
A continuación se enumeran los trabajos que se consideran necesarios para la completa ejecución del 
aparcamiento subterráneo de este proyecto. 
 Localización de los servicios afectados. 
 Retirada de los elementos del mobiliario urbano. 
 Demolición de aceras, bordillos y firmes. 
 Desvío de conducciones. 
 Preparación de la plataforma de trabajo. 
 Ejecución del muro pantalla perimetral. 
 Anclaje de los muros pantalla. 
 Vaciado del recinto hasta la cota de cimentación. 
 Ejecución de zapatas y pilares. 
 Ejecución de la solera. 
 Ejecución de forjados. 
 Tratamiento e impermeabilización de los forjados superiores. 
 Relleno sobre el forjado superior hasta la cota definitiva de superficie. 
 Ejecución de rampas. 
 Ejecución de accesos. 
 Ejecución de escaleras. 
 Albañilería y carpintería. 
 Reposición de servicios afectados. 
 Ejecución de pavimentos interiores. 
 Reposición de firmes. 
 Instalaciones en superficie. 
 Colocación de pavimentos en superficie. 
 Colocación de aceras y mobiliario urbano en la calle de nueva construcción. 
 Instalación de ascensores. 
 Acabados interiores. 
 Señalización interior. 
 Señalización exterior. 
 Control de calidad durante la obra. 
 Seguridad y salud en el trabajo durante toda la obra. 
Todas estas operaciones deberán llevarse a cabo con las adecuadas condiciones de seguridad y salud en 
el trabajo. 
 
4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
En este punto se detalla el orden que deberá seguir el contratista para la ejecución de las obras, así 
como la metodología a emplear en cada caso. 
1. En primer lugar será necesario preparar el terreno para el inicio de las excavaciones y vaciado de 
la parcela, y por tanto se deberá eliminar toda la posible vegetación presente en la zona, se 
iniciará la demolición de aceras y firmes que sean necesarios y se retirarán los escombros 
resultantes de las operaciones anteriores. Además se deberán localizar y retirar todos los 
posibles servicios afectados. 
 
2. Una vez despejada la superficie (esto incluye: retirada de mobiliario, demolición de pavimentos 
existentes y retirada de la capa de la cubierta vegetal, en función de la fase constructiva en la 
que se encuentre), y ejecutado el replanteo se realiza la preparación de la superficie para que la 
maquinaria de ejecución de los muros pantalla trabaje en perfectas condiciones. 
 
3. En este punto deben ejecutarse los muros pantalla de hormigón, que en general, cuentan con 
las siguientes fases: 
 
a. Trabajos previos: Incluye la preparación de la plataforma de trabajo y la construcción de 
la zanja de guía. En primer lugar se ha de preparar la plataforma horizontal y libre de 
obstáculos para que puedan desenvolverse los equipos de excavación, sobre la que 
además se ubiquen las instalaciones, los depósitos de lodos y donde se acopien los 
materiales. 
A continuación se prepara la zanja de guía que, como su nombre indica, servirá de 
alineación a los equipos encargados de excavar otra zanja mucho más profunda en la 
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que se hormigonará la pantalla. Por lo tanto esta zanja coincidirá en anchura y longitud 
con los muros pantalla. 
Las paredes del muro guía sirven también de estabilización de tierras, por lo que se 
enmarcan en dos muretes de hormigón ligeramente armados. Una vez desencofrados se 
replantean los diferentes bataches en su interior. 
b. Excavación de bataches: Por batache se entiende toda excavación auxiliar aislada. En el 
caso que nos ocupa servirá de encofrado perdido a los diferentes paneles que 
conforman la pantalla. El orden de perforación de los bataches puede ser seguido o 
alternado y se dejará a juicio del contratista.  
En general se realiza con cucharas convencionales, cuya anchura de mordisco oscila 
entre 1,5 y 3m 
c. Estabilización de las paredes: Mientras se ejecuta la excavación del batache, y hasta el 
momento de hormigonar, sus paredes se mantienen estables gracias a la doble acción 
impermeable y de presión ejercida por una suspensión coloidal de bentonita en agua 
denominada lodo tixotrópico. La impermeabilización se consigue al filtrarse las finas 
partículas de la arcilla en las paredes de la excavación formando el “kake” o capa estanca 
sobre la que actúa la presión hidrostática. 
La solución se bombea desde depósitos de almacenamiento. Se debe controlar la posible 
contaminación de la solución con cierta periodicidad a tras de la densidad, de la 
viscosidad y del pH. 
d. Moldeado de las juntas: Concluido el vaciado de los bataches se rematan sus laterales 
con unos elementos para la formación de juntas. Como tales se podrán utilizar tubos 
(con o sin aletas) y chapas plegadas similares a las utilizadas en pantallas de tablestacas. 
No es necesaria esta operación si como tal se introduce un pilote prefabricado de caras 
cóncavas. Las juntas sirven de guía al útil de la excavación en el vaciado de la segunda 
serie de bataches, confinan el hormigón, dan continuidad a la pantalla, alarga el camino 
de entrada a posibles filtraciones de agua exterior y colaboran en las inyecciones de 
impermeabilización. 
e. Puesta en obra de las armaduras: Se introducen seguidamente las armaduras del panel, 
confeccionadas en forma de jaula de una sola pieza preferentemente. Si se introdujesen 
armaduras divididas en dos o más partes, las barras en espera de la parte ya introducida 
serán soldadas con las de la jaula siguiente que se suspendería desde el equipo de 
excavación.  
Para garantizas su posición las jaulas se deberán colgar de los muretes de guía a través 
de redondos transversales. 
f. Hormigonado: El hormigonado se realizará con la ayuda de una tubería Tremie que se 
introducirá en el interior del batache hasta alcanzar la parte inferior. El hormigonado 
será continuo y al tiempo se irán recuperando los lodos desalojados por el volumen de 
hormigón. 
Se inicia desde debajo de forma que el tubo esté siempre en el interior del hormigón, 
evitándose así que los lodos contaminen el hormigón y puedan producirse cortes en el 
hormigonado. Esta operación finalizará una vez que se sobrepase aproximadamente en 
0,3m la cara superior de la pantalla 
g. Viga de coronación: Concluida la ejecución de los muros pantalla se procede a eliminar 
los primeros 30 centímetros de hormigón, pues se supone que está contaminado por el 
contacto con los lodos. Se remata el conjunto con una viga de coronación que se encarga 
del atado y arriostramiento de los diferentes paneles. 
h. Vaciado del solar: Esta fase de la construcción puede realizarse antes o después de 
arriostras las pantallas dependiendo del método que se utilice para realizar este 
arriostramiento. Consiste en realizar el desmonte previsto en el anejo de movimiento de 
tierras. Se recomienda emplear maquinaria convencional. 
 
Antes de pasar a la siguiente fase se hace una breve discusión sobre el sistema de arriostramiento que 
resulta más conveniente utilizar para este caso en concreto. En primer lugar el arriostramiento de las 
pantallas es necesario, porque una vez que se inicia el vaciado aparecen los esfuerzos de flexión 
debidos al empuje de tierras. Alcanza su valor máximo cuando finaliza el vaciado manteniéndose 
constante hasta anularse cuando cada tramo de pantalla queda arriostrado contra el situado enfrente 
por medio de los forjados. 
Se recurrirá a alguna de estas soluciones: 
• Pantallas autoportantes: El empuje del terreno es resistido por la pantalla que lo recibe 
trabajando en ménsula o a través de contrafuertes exteriores o interiores al solar. 
Los esfuerzos, aunque son transitorios, exigen un gran empotramiento y consecuentemente 
mayor volumen de hormigón. Sin embargo cuando se utiliza alguno de los dos primeros 
métodos (trabajo en ménsula de la pantalla o contrafuertes exteriores) se reduce el tiempo de 
vaciado del solar. Por el contrario, cuando se utilizan contrafuertes interiores el tiempo de 
vaciado aumenta, pues éstos dificultan el trabajo en el interior de la parcela. 
• Arriostramientos: En principio los empujes son resistidos por la propia pantalla, en combinación 
con: 
o  Bermas de tierra: A partir de una cota determinada se mantiene el terreno adosado a la 
pantalla y se construye la infraestructura interior, los pilares y el forjado de planta baja. 
Se socava la parte superior de la berma, se construyen el forjado del primer sótano y así 
sucesivamente. 
o Acodalamientos metálicos: En plantas alargadas están indicados apuntalamientos 
volantes de vigas trianguladas. Construidos los forjados, se desmontan y extraen por las 
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ramas de acceso. En las plantas rectangulares, los apuntalamientos anteriores se 
contemplan con acodalamientos en las esquinas. 
o Anclajes: La pantalla se ancla al terreno circundante a través de cables alojados en 
perforaciones de pequeño diámetro rematadas en un bulbo extremo que, una vez 
inyectado, permite la postensión de la cabeza contra el muro. Entre sus ventajas están 
las de facilitar la excavación libre de obstáculos y la de reducir las deformaciones. Por el 
contrario exigen autorización de las propiedades cuyos terrenos atraviesan. Estos 
anclajes se eliminan una vez construidos los diferentes forjados. 
• Construcción ascendente-descendente: Una vez ejecutada la pantalla y el vaciado del solar 
hasta la cota en la que las pantallas puedan trabajar como autoportantes, se procede a abrir 
perforaciones que una vez hormigonadas servirán de anclaje y cimiento a los futuros pilares. Se 
inicia entonces la construcción del forjado del primer sótano. Después se socava el segundo y se 
forja. 
Una vez enumeradas las diferentes técnicas de arriostramiento, procedemos a elegir la que se 
considera la más apropiada para este proyecto. 
La solución de pantallas autoportantes no parece adecuada, pues para conseguir un empotramiento de 
garantías en el terreno donde se sitúa la obra sería necesario profundizar hasta 8 o 9 metros, cifra muy 
superior a la profundidad estricta para llegar a la cota del nivel 2. Además las pantallas deberían ser 
más gruesas, por lo que se consumiría más hormigón. 
Si se utilizase el método de construcción ascendente-descendente sería necesario utilizar maquinaria 
de excavación de perfil bajo, similar a la empleada en túneles. Esto aumentaría de forma considerable 
el coste de la obra sin aportar ningún tipo de ventaja considerable. 
Una vez repasadas las consideraciones anteriores, la mejor solución se encuentra dentro del grupo de 
pantallas arriostradas. La solución de pantallas apuntaladas no es factible en este caso ya que 
consumen demasiado espacio, y este resulta necesario para la adecuada operatividad de la maquinaria 
de colocación de forjados. 
El sistema de las bermas de tierras no es una mala solución, pero al igual que el sistema ascendente-
descendente, exigiría maquinaria de perfil bajo para retirar el material de las bermas una vez que se 
construya el forjado superior. 
La solución de anclajes provisionales postesados es, a juicio del proyectista, la opción más 
recomendable para este proyecto en concreto. 
Es necesario destacar, que debido al carácter académico de este proyecto, no se ha podido obtener 
toda la información necesaria sobre la cimentación de los edificios colindantes, de modo que se ha 
supuesto de modo aproximado. En un proyecto real, sería necesario hacer calicatas previas que nos 
permitan obtener información sobre la cimentación (dimensiones, calidad de los materiales, apoyo en 
terreno adecuado…) 
 
4. Proceso de vaciado: 
 
 Ejecución del murete guía a lo largo del perímetro del muro pantalla. 
 Ejecución del muro pantalla hasta una profundidad de -8.90m. 
 Descabezado y atado del muro pantalla. 
 Excavación hasta cota –2.5m, tomando como cota de referencia la cabeza de la pantalla. 
 Apuntalamiento mediante anclaje provisional a cota –1m. 
 Excavación hasta cota –6.30, tomando como cota de referencia la cabeza de la pantalla. 
 Ejecución de cimentaciones. 
 Ejecución de solera. 
 Ejecución del forjado del sótano 1 
 Retirada de anclaje provisional inferior. 
 Ejecución del forjado del nivel de la plaza. 
 
5. Una vez vaciado el solar se procede a realizar la cimentación de los pilares. Tal y como se ha 
decidido en el anejo Nº5 Geología y geotécnica, se realizará una cimentación directa mediante 
zapata aislada para los pilares dejando la armadura en espera. 
 
6. Posteriormente se encofran y hormigonan los pilares hasta la unión viga-pilar del nivel -1. 
 
7. Se ejecuta la solera de todo el aparcamiento y al mismo tiempo se colocan las conducciones de 
saneamiento y las arquetas. 
 
8. A continuación se ejecuta el forjado reticular del sótano 1, para ello se practican taladros en el 
muro pantalla con el fin de insertar armaduras en espera que conectarán con la viga perimetral 
del forjado. Pueden verse más detalles en el documento Nº2 PLANOS. 
 
9. Una vez ejecutado el forjado superior, se realiza el tratamiento de impermeabilización en la 
capa superior del mismo y se ejecuta el solado de pavimento bituminoso del nivel 0. 
 
10. Se procede a la ejecución de rampas interiores y accesos desde el exterior. 
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11. Se ejecutan las losas inclinadas de las escaleras y los tabiques que constituyen las diferentes 
particiones que se crean en el aparcamiento. 
 
12. Se procede a la ejecución de las instalaciones eléctricas, de saneamiento y de fontanería. 
 
13. Se comienzan a realizar los acabados interiores, tales como: Paramentos interiores, pintura, 
acabado superficial del firme y revestimiento de solados y paramentos verticales en aseos. 
 
14. Colocación de los sanitarios. 
 
15. Ejecución de la instalación de ventilación, detección de CO2, fontanería e instalación contra 
incendios. 
 
16. Instalación de seguridad y control. 
 
17. Instalación de ascensores. 
 
18. Reposición de los servicios afectados. 
 
19. Realización de pavimentos interiores. 
 
20. Ejecución de los solados en las escaleras y rampas para personas con movilidad reducida. 
 
21. Se procede a los acabados en superficie: colocación del mobiliario urbano, jardinería y 
pavimentos. 
 
22. Simultáneamente se procede a la pavimentación de la calle de nueva construcción, así como las 
aceras y su respectivo mobiliario urbano. 
 
23. Se procede a la señalización interior para el tráfico con sus respectivas señales verticales y 
horizontales. También se señalizan las rutas para peatones, así como las rutas de evacuación y 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El presente anejo tiene como objetivo definir el volumen de desmonte necesario para el vaciado del 
solar, los medios recomendados para la excavación y el tratamiento del material procedente de la 
excavación.  
 
2. MÉTODOS DE EXCAVACIÓN 
En el estudio geotécnico se ha supuesto (debido al carácter académico de este proyecto) que en 
superficie existe un manto de relleno compuesto por áridos de diferentes naturalezas, escombros y una 
capa de tierra vegetal cuya profundidad se mantiene aproximadamente constante y alcanza entorno a 
los 2m. Según continuamos descendiendo en profundidad se ha detectado la presencia de material 
granítico de transición hasta llegar a un estrato de granito prácticamente inalterado. 
Según esto, se recomienda realizar la excavación mediante equipos de excavación convencionales hasta 
profundidades en torno a los 6 o 7m. Sin embargo sería conveniente prever el uso eventual de equipos 
picadores neumáticos debido a la posible presencia de material duro no ripable. 
Se propone la excavación mediante máquina retrocargadora y camión. El transporte a vertedero se 
realizará en camión. 
La excavación de los bataches de los muros pantalla se puede realizar, por ejemplo, mediante cuchara 
bivalva. 
 
3. CÁLCULO DEL VOLUMEN DE EXCAVACIÓN 
El presente apartado está dedicado a calcular el volumen de excavación necesario para el vaciado del 
solar. 
3.1 Trabajos previos 
En esta fase se procederá a la demolición de aceras, bordillos y pavimentos presentes en la plaza hasta 
una cota aproximada de -0,3m, atendiendo en todo momento a la posible presencia de servicios 
afectados, por lo que se requerirá una excavación más cuidadosa. Una vez transportado todo el 
material sobrante a un vertedero autorizado, se ejecutará el murete guía, previo paso a la excavación 
de los bataches del muro pantalla. El volumen se deduce a partir del volumen total de excavación 
considerando las distintas áreas de los pavimentos y considerando también el espesor anteriormente 
mencionado. Supondrá un total de884𝑚𝑚3 
 
3.2 EXCAVACIÓN DEL MURO PANTALLA 
Para la excavación del muro pantalla se ha considerado la ejecución de bataches por medio de cuchara 
bivalva para todo el perímetro del aparcamiento. Este procedimiento se utiliza para suelos 
relativamente blandos, consiguiendo buenos resultados en terrenos con una resistencia a compresión 
de en torno a 60 kg/𝑐𝑐𝑚𝑚2. Se debe considerar la posible utilización del trépano, en caso de que el 
terreno lo requiera, siendo una opción menos deseable debido a las vibraciones que se generan, 
especialmente en este caso donde la mayoría de los edificios próximos datan de muchas décadas atrás. 
Por este motivo en caso de que la cuchara bivalva no sea posible deberá tenerse en cuenta la 
hidrofresa, aunque en términos económicos encarecería la obra. 
En este caso el volumen total de excavación se corresponde con 251 metros lineales de pantallas cuyo 
espesor será de 0,5m. La profundidad como se ha citado anteriormente es de 8.90m por lo que el 
volumen total de excavación serán 1787,1𝑚𝑚3 
 
3.3 VACIADO DEL RECINTO DE APARCAMIENTO 
Una vez realizado el sostenimiento del vaso mediante la ejecución del muro pantalla, se procederá al 
vaciado del recinto. Se prevé que la mayor parte del vaciado se realice mediante medios mecánicos, 
empleando retroexcavadora con cazo y camión su posterior transporte a vertedero. 
Para el volumen del material a extraer se han definido 4 perfiles de vaciado representados en el 
documento Nº2 PLANOS. 
A continuación se recoge una tabla con el número de perfil y su área. 






Por lo tanto el volumen total de vaciado será: 
𝑉𝑉 = 206,77 · 15,74 + 193,44 · 31,46 + 189,54 · 31,46 + 204,98 · 15,74 = 18529,5𝑚𝑚3 
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4. CÁLCULO DEL VOLUMEN DE RELLENO 
Una vez construido el aparcamiento, se debe rellenar a lo largo del perímetro del aparcamiento una 
pequeña zona comprendida entre los límites de las pantallas y los de excavación. Para esto se 
aprovechará en la medida de lo posible el material excavado, seleccionando la tierra vegetal de mayor 
calidad para rellenar la zona ajardinada y los maceteros: 
Se obtiene un volumen total de: 1358,5 𝑚𝑚3 
 
5. BALANCE DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Del balance del movimiento de tierras resulta un excedente que se deberá llevar a un vertedero 
autorizado: 
Balance Volumen  (𝒎𝒎𝟑𝟑) 
Volumen a excavar 18529,5 
Volumen de relleno 1358,5 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El presente anejo tiene como objetivo definir el cálculo de la estructura del aparcamiento diseñado en 
este proyecto. Para ellos se comprobará que dicha estructura es capaz de resistir, tanto desde un punto 
de vista funcional como resistente, las cargas asignadas en el CTE 
Además, con el presente anejo se da cumplimiento al Artículo 1 del Decreto 462/1971, “Normas sobre 
la redacción de proyectos y de la dirección de obras de edificación”, así como el apartado 4.2.2 de la 
EHE-08, que establecen la obligatoriedad de contar con un anejo específico de cálculo estructural y su 
contenido. 
 
2. NORMATIVA DE VIGENTE DE APLICACIÓN 
Las normas que se seguirán para el cálculo estructural serán las siguientes: 
CTE-SE-AE, sobre las acciones a tener en cuenta en el cálculo de la estructura. 
EHE-08, para el diseño y el cálculo de todos los elementos de hormigón armado de los que consta la 
estructura. 
NCSE-02, para determinar las acciones de origen sísmico que pudiesen solicitar la estructura. 
CTE-SE-C, sobre el diseño, dimensionamiento y cálculo de los elementos de cimentación de las 
estructuras. 
RC-08, instrucción para la recepción de cementos. 
CTE-DE-SI, resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado. 
 
3. ASPECTOS PREVIOS DEL DISEÑO 
La estructura que se define en este proyecto tiene una serie de aspectos particulares que deben ser 
tenidos en cuenta, ya a la hora del diseño de los espacios y el predimensionamiento de los elementos 
estructurales que lo componen. 
Se debe hacer notar que la estructura tiene un cierto grado de complejidad, pues consta de diferentes 
elementos estructurales que deben trabajar solidariamente, y que son solicitados de diferentes formas. 
De este modo: 
Muros pantalla en el perímetro del aparcamiento: Son los encargados de soportar las cargas normales a 
su plano que les transmite el terreno. En la dirección de su plano recibe las cargas que les transmiten 
los forjados, pues constituyen el contorno en el que se apoyan. 
 
Forjados reticulares de casetones recuperables: Soportan las cargas permanentes y de uso normales a 
su plano, estas a su vez se transmiten a los pilares y muros pantalla perimetrales. 
 
Pilares: Son los encargados de soportar las cargas de los forjados y transmitirlas a cimentación. 
 
Cimentaciones: Se apoyan sobre el terreno y  le transmiten toda la carga del aparcamiento. 
Otros elementos: Rampas, escaleras… 
El principal condicionante de una estructura es su propio fin: albergar un espacio donde pueden 
estacionarse vehículos. Como es lógico por motivos económicos se exige maximizar el número de 
plazas de aparcamiento, y por lo tanto la disposición de los pilares deberá respetar una distribución lo 
más coherente posible. 
Por la propia naturaleza de un aparcamiento subterráneo serán necesarios elementos como las rampas 
de entrada y salida o  los accesos peatonales. Estos deben situarse en lugares compatibles con la 
ordenación en superficie y por lo tanto en muchas ocasiones se localizarán en situaciones que no son 
óptimas para el funcionamiento estructural. 
Además para el correcto acondicionamiento del aparcamiento será necesario instalar una serie de 
servicios (fontanería, saneamiento, electricidad, ventilación…) con una ocupación de espacio 
importante. 
Tanto desde el punto de vista de facilidad constructiva como desde la economía estructural debe 
buscarse que las luces entre pilares sean lo más homogéneas posible.  
Para el cálculo de la estructura se ha utilizado el programa cálculo estructural CYPECAD, desarrollado 
por la empresa CYPE Ingenieros S.A. 
 
4. PARÁMETROS DE DISEÑO DEL SISTEMA ESTRUCTURAL 
Para el cálculo de la estructura es necesario partir de unos parámetros fijos: 
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Debido a la tipología del edificio se hace necesario realizar una excavación de vaciado donde 
posteriormente se construirá la estructura. Debido a la existencia de edificaciones próximas se 
utilizarán muros pantalla como sistema de contención de tierras. Al empotrarse en el lecho rocoso y 
tener un grosor considerable también servirán como vaso impermeabilizante. 
El esqueleto estructural está formado por pilares de dimensiones 50x30, su distribución se realiza de 
forma que entorpezcan de forma mínima las maniobras de los vehículos y a su vez proporcionen una 
trama lo más regular posible a la estructura. 
Se emplean forjados reticulares de casetones recuperables cuyas características principales son las 
siguientes: 
• 40 cm de canto 
• Intereje de 80 cm 
• Ancho de los nervios de 12 cm 
• Espesor de la cama de compresión de 5 cm. 
También se emplean losas macizas para las rampas, que serán calculadas de forma independiente y 
posteriormente añadidos los esfuerzos que generan sobre la estructura completa.  
Cercanas a los huecos de comunicación también se emplean losas macizas por sencillez constructiva y 
mejor comportamiento estructural. 
Además se localizan dos huecos de escalera 
s y ascensor, con las mismas dimensiones en ambos casos y dos tiros entre cada planta.  
La cimentación será de tipo superficial con zapatas aisladas, unidas mediante vigas de atado y 
centradoras. 
Debido a las dimensiones se dispone una junta de dilatación aproximadamente en la mitad de la 
estructura. Se resuelve independizando los forjados y duplicando los pilares a cada lado. 
 
5. ACCIONES DE CÁLCULO 
 
5.1 INTRODUCCIÓN 
Para la determinación de las acciones de cálculo sobre la estructura es de obligado cumplimiento seguir 
la normativa reflejada en el Código Técnico de la Edificación, más concretamente el documento CTE-SE-
EA. En esta norma las acciones se clasifican en tres grandes grupos: 
ACCIONES PERMANENTES 
• Peso propio 
• Pretensado 
• Acciones del terreno 
ACCIONES VARIABLES 
• Sobrecarga de uso 
• Acciones sobre barandillas y elementos disuasorios 
• Viento 







5.2 ACCIONES PERMANENTES 
 
PESO PROPIO 
El peso propio se define como el peso de los elementos estructurales, los cerramientos y elementos 
separadores, la tabiquería, todo tipo de carpinterías, revestimientos (pavimentos, guarnecidos, falsos 
techos…), rellenos (tierras…) y el equipo fijo. 
 
PRETENSADO 
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En la estructura que se proyecta solamente se utilizarán armaduras pasivas, por lo tanto no es 
necesario tener en cuenta las acciones pertenecientes a pretensado. 
 
ACCIONES DEL TERRENO 
Las acciones del terreno se tendrán en cuenta para resistir en la cimentación las cargas totales que 
transmite la estructura, siendo de especial importancia el valor de la presión máxima admisible en el 
suelo de la parcela. Este documento del CTE nos remite directamente al CTE-SE-C, específico para 
cimientos. 
 
5.4 ACCIONES VARIABLES 
 
SOBRECARGA DE USO 
Según el CTE-SE-AE, la sobrecarga de uso, es el peso de todo aquello que puede gravitar sobre el 
edificio por razón de su propio uso. 
Para valorar convenientemente esta sobrecarga es suficiente por lo general la consideración de una 
carga uniformemente repartida sobre la superficie que se considere, carga que recogerá tanto los 
efectos derivados del uso normal, personas, mobiliario, enseres, mercancías habituales, contenido de 
los conductos, maquinaria y en su caso vehículos, así como las derivadas de la utilización poco habitual, 
como acumulación de personas, o mobiliario con ocasión de un traslado. 
Además de esa carga, para comprobaciones puntuales deberá considerarse carga concentrada, 
actuando en cualquier punto de la zona. Para la categoría de uso E “Zonas de tráfico y de aparcamiento 
para vehículos ligeros (peso total <30kN)”, deberá considerarse esta carga puntual actuando 
simultáneamente con la carga distribuida. 





ACCIONES SOBRE BARANDILLAS Y ELEMENTOS DIVISORIOS 
La estructura propia de las barandillas, petos, antepechos o quitamiedos de terrazas, miradores, 
balcones o escaleras deben resistir una fuerza horizontal, uniformemente distribuida, y cuyo valor 
característico se obtendrá de la tabla 3.3. La fuerza se considerará aplicada a 1,2m o sobre el borde 
superior del elemento, si este está situado a menos altura. 
 
VIENTO 
En el caso de este aparcamiento, por tratarse de una estructura enterrada, no se tendrá en cuenta la 
acción del viento. 
ACCIONES TÉRMICAS 
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La acción térmica actúa sobre la estructura mediante las deformaciones que sufren determinados 
elementos estructurales al dilatarse o contraerse, debido a los cambios de temperatura que afectan a la 
estructura. 
Su consideración depende de múltiples factores, como son las condiciones climáticas del lugar, la 
orientación y la exposición de edificios, las características de los materiales constructivos y de los 
acabados o revestimientos, y del régimen de calefacción y ventilación interior, así como del aislamiento 
térmico. 
En cualquier caso el propio CTE, dispone que podrá no considerarse la acción térmica cuando se 
dispongan juntas de dilatación de tal forma que ningún elemento continuo supere los 40m de longitud. 
En el aparcamiento se proyecta una junta de dilatación aproximadamente en la mitad del edificio, 
puede verse en el documento Nº2 PLANOS 
 
NIEVE 
Es la acción debida al peso de la nieve que, en las condiciones más desfavorables puede acumularse 
sobre la superficie de la cubierta. 
Esta sobrecarga sobre una superficie horizontal se supone uniformemente distribuida, y el valor en 
cada municipio se obtiene a partir del anejo E del CTE-SE-AE. 
Como el ayuntamiento de Ferrol está situado en la zona climática 1, y la parcela se encuentra 
aproximadamente a 24msnm la carga de nieve a tener en cuenta sobre la cubierta es de 0,3kN/𝑚𝑚2 
 
5.5 ACCIONES ACCIDENTALES 
 
SISMO 
Para evaluar las acciones de los sismos, es necesario utilizar la normativa NCSE. Su objetivo es 
proporcionar las pautas a seguir para la consideración de la acción sísmica en las estructuras de 
edificación, a fin de que su comportamiento ante fenómenos sísmicos evite consecuencias graves para 
la salud y la seguridad de las personas. La aceleración sísmica básica: ab, expresada en relación al valor 
de la gravedad: g, viene indicada en el mapa de peligrosidad sísmica del territorio nacional. Este es un 
valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno. En el caso del ayuntamiento 
de Ferrol es: 
𝒂𝒂𝒃𝒃 ≤ 𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 
 
Como el presente proyecto se puede clasificar de una importancia normal, según la definición del 
artículo 1.2.2 de la NCSE-02 constituye una estructura constituida por pórticos bien arriostrados entre sí  
en todas las direcciones y la aceleración sísmica básica es inferior a 0,08g puede acogerse a una de las 
excepciones del artículo 1.2.3 de la NCSE-02 y por lo tanto no es necesario tener en cuenta la acción del 
sismo en el cálculo de la estructura.  
 
INCENDIO 
Las acciones a tener en cuenta por incendio del edificio de aparcamiento solo serán las causadas por los 
vehículos de extinción. Como dichos vehículos ocuparían posiciones de la plaza en superficie, dicha 
acción se considera como parte de la sobrecarga de uno en la cubierta. 
 
IMPACTO 
Las acciones accidentales por impacto se refieren al posible impacto de un vehículo o similar desde el 
exterior del edificio. Debido a la propia naturaleza de la estructura proyectada estos impactos no 
pueden producirse, y por lo tanto no es de aplicación este tipo de acción. 
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• Peso propio del hormigón armado: 25𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚3 
• Peso propio del forjado reticular: 6,151𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚2 
• Peso de la losa del a cubierta de los ascensores: 5𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚2 
• Peso de la tabiquería: 7𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚2 
• Peso propio de los peldaños de la escalera: 2𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚2 
 
Pretensado: No se considera. 
 




Sobrecarga de uso en la plaza: 5𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚2 
Sobrecarga de uso en los sótanos: 4𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚2 
Sobrecarga de uso en las escaleras: 3𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚2 
Acciones sobre barandillas y elementos divisorios: 
Viento: No se considera. 





Sismo: No se considera. 
Incendio: No se considera. 
Impacto: No se considera. 
 
COMBINACIÓN DE ACCIONES 
Una vez que se han descrito todas las topologías de acciones a tener en cuenta en el cálculo de la 
estructura, ahora se describirán los valores concretos que se adoptaran en este proyecto. 
CLASIFICACIÓN SEGÚN LA EHE 
La norma EHE establece que las acciones a considerar en el proyecto de una estructura o elemento 
estructural se pueden clasificar según su naturaleza y variación en el tiempo. 
POR SU NATURALEZA 
Las acciones existentes se pueden clasificar según su naturaleza fundamentalmente en dos grupos: 
Acciones Directas y Acciones Indirectas: 
 
ACCIONES DIRECTAS: Son aquellas que se aplican directamente sobre la estructura. En este grupo se 
incluyen el peso propio, las cargas permanentes, las sobrecargas de uso, etc. 
ACCIONES INDIRECTAS: Son aquellas deformaciones o aceleraciones impuestas capaces de dar lugar, 
de modo indirecto, a fuerzas. En este grupo se incluyen los efectos debidos a la temperatura, asientos 
en la cimentación, acciones reológicas, acciones sísmicas… 
 
POR SU VARIACIÓN EN EL TIEMPO 
Las acciones existentes se pueden clasificar según su variación en el tiempo en los siguientes grupos: 
ACCIONES PERMANENTES (G): Son aquellas que actúan en todo momento y son constantes en 
magnitud y posición. Dentro de este grupo se engloban el peso propio de la estructura, de los 
elementos embebidos, accesorios y equipamiento fijo. 
ACCIONES PERMANENTES DE VALOR NO CONSTANTE (G*): Son aquellas que actúan en todo 
momento, pero cuya magnitud no es constante. Dentro de este grupo se incluyen aquellas cuya 
variación es función del tiempo transcurrido y se producen en un único sentido tendiendo a un valor 
límite, tales como las acciones reológicas… El pretensado (P) puede considerarse de este tipo. 
ACCIONES VARIABLES (Q): Son aquellas que pueden actuar o no sobre la estructura. Dentro de este 
grupo se incluyen sobrecargas de uso, acciones climáticas, acciones debidas al proceso constructivo… 
ACCIONES ACCIDENTALES (A):Son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es muy baja, pero de gran 
importancia. En este grupo se incluyen las acciones debidas a impactos, explosiones… Los efectos 
sísmicos también pueden considerarse de este tipo. 
 
VALORES CARÁCTERISTICOS 
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El valor característico de una acción (Fk) puede venir determinado por un valor medio, un valor 
nominal, o en los casos que se fije mediante criterios estadísticos, por un valor correspondiente a una 
determinada probabilidad de no ser superado durante un periodo de referencia, que tiene en cuenta la 
vida útil de la estructura y la duración de la acción. Los valores característicos de las acciones son los 
definidos en la reglamentación específica aplicable. 
 
VALORES REPRESENTATIVOS 
El valor representativo de una acción es el valor de la misma utilizado para la comprobación de los 
Estados Limite. Una misma acción puede tener uno o varios valores representativos. El valor 
característico de una acción se obtiene afectado su valor característico Fk, por ELU de factor ψi 
Ψi*Fk 
Como valores representativos de las acciones se tomaran los indicados en la reglamentación especifica 
aplicable. 
 
VALORES DE CÁLCULO 
Se define como valor de cálculo de una acción el obtenido como producto de un coeficiente parcial de 
seguridad por el valor representativo: 
Fd= yf Ψi*Fk 
Dónde: 
Fd: Valor de cálculo de la acción F. 
Yf: Coeficiente parcial de seguridad de la acción considerada. 
 
ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
Como coeficientes parciales de seguridad de las acciones para las comprobaciones de los Estados Límite 
Últimos se adoptan los valores de la tabla 12.1.a de la EHE, siempre que la correspondiente 
reglamentación especifica aplicable de acciones no establezca otros criterios.  
Cuando los resultados de una comprobación sean muy sensibles a las variaciones de la magnitud de la 
acción permanente, de una parte de la estructura, la parte favorable y desfavorable de dicha acción se 
considerarán como acciones individuales. En particular, esto se aplica en la comprobación del Estado 
Límite de Equilibrio en el que para la parte favorable se adoptará un coeficiente 𝛾𝛾𝐺𝐺 = 0,9 y para la 
parte desfavorable, se adoptará un coeficiente de 𝛾𝛾𝐺𝐺 = 1,1  para situaciones persistente, o 𝛾𝛾𝐺𝐺 = 0,95 
para la parte favorable, y 𝛾𝛾𝐺𝐺 = 1,05 para la parte desfavorable, para situaciones transitorias en la fase 
de construcción. 
Para la evaluación de los efectos locales del pretensado (zonas de anclaje…) se aplicará a los tendones 
un esfuerzo equivalente a la fuerza característica última del mismo, obtenida multiplicando el área del 
tendón por la carga unitaria máxima del tendón sin afectar del coeficiente de seguridad del acero. 
A continuación se muestra la tabla 12.1.a de la EHE: 
 
 
ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
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Como coeficientes parciales de seguridad de las acciones para las comprobaciones de los Estados Límite 
de Servicio se adoptan los valores de la tabla 12.2 de la EHE, siempre que la correspondiente 
reglamentación especifica aplicable de acciones no establezca otros criterios. 
A continuación se muestra la tabla 12.2 de la EHE: 
 
 
5.6 COMBINACIÓN DE ACCIONES 
Para cada una de las situaciones estudiadas se establecerán las posibles combinaciones de acciones. 
Una combinación de acciones consiste en un conjunto de acciones compatible que se considerarán 
actuando simultáneamente para una comprobación determinada. 
Cada combinación, en general, estará formada por las acciones permanentes, una acción variable 
determinante y una o varias acciones variables concomitantes. Cualquiera de las acciones variables 
puede ser determinante. 
 
ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS 
Para las distintas situaciones de proyecto, las distintas combinaciones de acciones se definirán de 
acuerdo con los siguientes criterios: 
En las situaciones permanentes o transitorias, cuando la determinación mediante Qk1 no sea obvia, se 
valorarán distintas posibilidades considerando diferentes acciones variables como determinantes. El 
Estado Límite Último de Fatiga, en el estado actual del conocimiento, supone comprobaciones 
especiales que dependen del tipo de material considerado, elementos metálicos o de hormigón, lo que 
da lugar al os criterios particulares siguientes. 
Para la comprobación a fatiga de armaduras y dispositivos de anclaje se considerará exclusivamente la 
situación producida por la carga variable de fatiga, tomando un coeficiente de ponderación igual a la 
unidad. 
Para la comprobación a fatiga del hormigón se tendrán en cuenta las solicitaciones producidas por las 
cargas permanentes y la carga variable de fatiga, tomando un coeficiente de ponderación igual a la 
unidad para ambas acciones. 
 
ESTADOS LÍMITES DE SERVICIO 
Para estos Estados Límite se consideraran únicamente las situaciones de proyecto persistentes y 
transitorias. En estos casos, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes 
criterios. 





















PROYECTO FIN DE GRADO 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN EL CAMPUS DE ESTEIRO (FERROL) 
 






6.1 CARÁCTERISTICAS DE LOS MATERIALES 
A continuación se indican los principales materiales utilizados, así como el nivel de control previsto 
durante la ejecución del proyecto. 
Material Tipo Nivel de control 
Hormigón HA-25 Normal 
Acero pasivo B-500S Normal 
 
En cuanto a los coeficientes de seguridad parciales para Estados Límite Últimos se toman los que 
figuran en la norma EHE. 
Situación Hormigón Acero 
Transitoria 1,50 1,15 
Accidental 1,30 1,00 
 
6.2 ENSAYOS NECESARIOS SEGÚN LA EHE 
De acuerdo con los niveles de control previstos se realizarán los correspondientes ensayos, tanto en 
acero como en el hormigón, siguiendo las indicaciones reflejadas en la EHE en sus respectivos capítulos 
XIV, XV y XVI. 
 
7. ASIENTOS ADMISIBLES Y LIMITES DE DEFORMACIÓN 
 
7.1 ASIENTOS ADMISIBLES EN LA CIMENTACIÓN 
Aunque la normativa de referencia CTE-SE-C no menciona los asientos máximos admisibles en la 
cimentación, tradicionalmente si se ha considerado este parámetro límite. Por lo tanto, aunque la 
antigua norma NBE-AE-88 esté derogada, si podemos como norma de buena práctica tomar los 
asientos admisibles que allí figuran, y que en el caso que nos ocupa el asiento máximo tolerable por la 
cimentación tendrán un valor de 75mm. 
𝛿𝛿𝑚𝑚á𝑥𝑥 = 75𝑚𝑚𝑚𝑚 
Además en consonancia con el CTE en su Documento Básico de Seguridad Estructural-Cimientos, la 
distorsión angular, definida como el asiento diferencial entro dos puntos entre la distancia entre los 
mismos, no deberá sobrepasar: 
1/500 Estructuras reticulares 
1/300 Muros de carga 
 
7.2 LIMITES DE DEFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
El cálculo de las deformaciones se realiza para condiciones de servicio, estimando coeficientes de 
minoración de resistencias de valor 1, coeficientes de mayoración desfavorables (o favorables 
permanentes) de valor 1, y de valor nulo para las acciones favorables no permanentes. 
Para el cálculo de las flechas de los elementos sometidos a flexión se tendrán en cuenta tanto las 
deformaciones instantáneas como las diferidas, y se consideran los momentos de inercia equivalentes 
de las secciones fisuradas. 
Los límites de deformación vertical de las vigas y de los forjados, establecidos para asegurar la 
compatibilidad e deformaciones de los distintos elementos estructurales y constructivos, son los 
siguientes: 
Flechas máximas absolutas y relativas para elementos de hormigón armado 
Estructura no solidaria con otros 
elementos 
Estructura solidaria con otros elementos 
Elementos flexibles Elementos rígidos 
Relativa: 𝞭𝞭/L<1/250 Relativa: 𝞭𝞭/L<1/400 Relativa: 𝞭𝞭/L<1/500 
Absoluta: L/100+1cm Absoluta: L/800+0,6cm Absoluta: L/1000+0,5cm 
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8. MEMORIA DE CÁLCULO 
 
8.1 INTRODUCCIÓN 
Siguiendo las indicaciones del CTE-DB-SE, en su apartado 2.1.1, se deben detallar en la memoria los 
cálculos por ordenador que han sido realizados, identificando los programas informáticos utilizados en 
cada una de las partes que han dado lugar a un tratamiento diferenciado, indicando el objeto y el 
campo de aplicación del programa y explicando su precisión, la representación de los datos 
introducidos y el tipo de resultados generados por el programa. 
El programa utilizado ha sido CYPECAD en su versión 2014 desarrollado por CYPE Ingenieros S.A. Ha 
sido utilizado para el cálculo y dimensionamiento de la estructura, tanto de los pilares, como de los 
forjados, muros pantalla y zapatas del aparcamiento. 
Este programa incluye diversos módulos para facilitar el cálculo por separado de determinados 
elementos (escaleras, rampas…), y que luego sean reconocidos dentro del cálculo del esqueleto 
estructural. En este sentido se ha utilizado un módulo específico para dimensionar y calcular 
estructuralmente los accesos peatonales. CYPECAD se apoya en planos en formato digital *.DWG 
previamente trazados utilizando programas CAD. En este caso se ha utilizado el programa AutoCAD en 
su versión 2015. 
 
8.2 CYPECAD 
CYPECAD ha ido concebido para realizar el cálculo y dimensionamiento de las estructuras de hormigón 
armado y metálicas diseñado con forjados unidireccionales, reticulares y losas macizas para edificios 
sometidos a acciones verticales y horizontales. Las vigas de forjados pueden ser de hormigón o 
metálicas. Los soportes pueden ser pilares de hormigón armado, metálicos, pantallas de hormigón 
armado con o sin empujes horizontales y muros de fábrica. En cuanto a la cimentación puede ser fija 
(zapatas o encepados) o flotante (vigas y losas de cimentación). 
Con el propio software se puede obtener la salida gráfica de planos de dimensiones y armado de las 
plantas, vigas, pilares, pantallas y muros por plotter, impresora  o ficheros *.DXF o *.DWG, así como 
listado de datos y resultados del cálculo en formato de salida *.PDF 
 
DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS EFECTUADO POR CYPECAD 
El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por métodos matriciales 
de rigidez, formando todos los elementos que definen la estructura: pilares, pantallas H.A., muros, vigas 
y forjados. 
Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, considerando 6 grados de 
libertad, y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano en cada planta, para simular el 
comportamiento rígido del forjado, impidiendo  los desplazamientos relativos entre nudos del mismo 
(diafragma rígido). Por lo tanto, cada planta sólo podrá girar y desplazarse en su conjunto con 3 grados 
de libertad. 
La consideración de diafragma rígido para cada zona independiente de una planta se mantiene aunque 
se introduzcan vigas y no forjados en cada planta. 
Cuando en una misma planta, existan zonas independientes, se considerará cada una de estas como 
parte distinta de cara a la indeformabilidad. Por lo tanto, las plantas se comportarán como planos 
indeformables independientes. Un pilar no conectado se considera zona independiente. 
Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático, (excepto cuando se consideran acciones 
dinámicas pos sismo, en cuyo caso se emplea el análisis modal espectral), y se supone un 
comportamiento líneas de los materiales, y por tanto, un cálculo de primer orden, de cara a la 
obtención de desplazamientos y esfuerzos. 
 
DISCRETIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
La estructura se discretiza en elementos tipo barra (estructuras 3D integradas), emparrillados de barras 
y nudos, y elementos finitos triangulares de la siguiente manera: 
Pilares: Son barras verticales entre cada planta, definiendo un nudo en el arranque de cimentación o en 
otro elemento, como una viga o forjado, y en la intersección de cada planta, siendo su eje el de la 
sección transversal. Se consideran las excentricidades debidas a la variación de dimensiones en altura. 
La longitud de la barras es la altura o distancia libre a cara de otros elementos. 
Vigas:Se definen en planta fijando nudos en la intersección con las caras de soportes (pilares, pantallas 
o muros), así como en los puntos de corte con elementos de forjado o con otras vigas. Así se crean 
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nudos en el eje y en los bordes laterales, y análogamente, en las puntas e voladizos y extremos libres o 
en contacto con otros elementos de los forjados.  
Por tanto, una viga entre dos pilares está formada por varias barras consecutivas, cuyos nudos son la 
intersección con las barras de forjados.Siempre poseen tres grados de libertad, manteniendo la 
hipótesis de diafragma rígido entre todos los elementos que se encuentren en contacto. Por ejemplo, 
una viga continua que se apoya en varios pilares, aunque no tenga forjado conserva la hipótesis de 
diafragma rígido. Pueden ser de hormigón armado, metálicas o en perfiles seleccionados de biblioteca. 
 
Simulación de apoyo en muro: Se definen tres tipos de vigas simulando el apoyo en muro, el cual se 
discretiza como una serie de apoyos coincidentes con los nudos de la descretización a lo largo del 
apoyo en muro, al que se le aumenta su rigidez de forma considerable (x100). Es como una viga 
continua muy rígida sobre apoyos con tramos de luces cortas. 
Los tipos de apoyos a definir son: 
Empotramiento: Desplazamientos y giros impedidos en todas direcciones. 
Articulación fija: Desplazamientos impedidos pero giro libre. 
Articulación con deslizamiento libre horizontal: Desplazamiento vertical coartado, horizontal y giros 
libres. 
 
Conviene destacar el efecto que puede producir en otros elementos de la estructura, estos tipos de 
apoyos, ya que al estar impedido el movimiento vertical, todos los elementos estructurales que en ellos 
se apoyen o vinculen encontrarán una coacción vertical que impide dicho movimiento. En particular es 
importante de cara a pilares que siendo definidos con vinculación exterior, estén en contacto con este 
tipo de apoyos, quedando su carga suspendida de los mismos, y no transmitiéndose a la cimentación 
apareciendo incluso valores negativos de las reacciones, que representa el peso del pilar suspendido o 
parte de la carga suspendida del apoyo en muro. 
 
En el caso particular de una articulación fija y con deslizamiento, cuando una viga se encuentra en 
continuidad o prolongación del eje del apoyo en muro, se produce un efecto de empotramiento por 
continuidad en la coronación del apoyo en muro, lo cual se puede observar al obtener las leyes de 
momentos y comprobar que existen momentos negativos en el borde. En la práctica debe verificarse si 
las condiciones reales de la obra reflejan o pueden permitir dichas condiciones de empotramiento, que 
deberán garantizarse en la ejecución de la misma. 
 
Si la viga no está en prolongación, es decir con algo de esviaje, ya no se produce dicho efecto, 
comportándose como una rótula. Si cuando se encuentran en continuidad se requiere que no se 
empotre, se deben disponer de rótula en el extremo de la viga en el apoyo. No es posible conocer las 
reacciones sobre estos tipos de apoyo. 
 
Vigas de cimentación: Son vigas flotantes apoyadas sobre suelo elástico, discretizadas en nudos y 
barras, asignando a los nudos la constante de muelle definida a partir del coeficiente de balasto. 
Vigas inclinadas:Se definen como barras entre dos puntos que pueden estar en un mismo nivel o planta 
en diferentes niveles, creándose dos nudos en dichas intersecciones. Cuando una viga inclinada uno dos 
zonas independientes no produce el efecto de indeformabilidad del plano con el comportamiento 
rígido, ya que poseen seis grados de libertad sin coartar. 
 
Forjados unidireccionales: Las viguetas son barras que se definen en los paños huecos entre vigas o 
muros, y que crean nudos en las intersecciones de borde y eje correspondiente de la viga que 
intersectan. Se puede definir doble y triple vigueta, que se representa por una única barra con alma de 
mayor ancho. La geometría de la sección en T a la que se asimila cada vigueta se define en la 
correspondiente ficha de datos del forjado. 
 
Forjados de placas aligeradas: Son forjados unidireccionales discretizados por barras de cada 40cm. Las 
características geométricas y sus propiedades resistentes se definen en una ficha de características del 
forjado, que puede introducir el usuario, creando una biblioteca de forjados aligerados. Se pueden 
calcular en función del proceso constructivo de forma aproximada, modificando el empotramiento en 
bordes, según un método simplificado. 
 
Losas macizas: La descretización de los paños de losa maciza, se realiza en mallas de elementos tipo 
barra de máximo 25cm y se efectúa una condensación estática (método exacto) de todos los grados de 
libertad. Se tiene en cuenta la deformación por cortante y se mantiene la hipótesis de diafragma rígido. 
También se considera la rigidez a torsión de los elementos. 
 
Losas de cimentación: Son losas macizas flotantes cuya descretización es idéntica a las losas normales 
de planta, con muelles cuya constante se define a partir del coeficiente de balasto. Cada paño puede 
tener coeficientes diferentes. 
 
Forjados reticulares: La descretización de los paños de forjado reticular se realiza en mallas de 
elementos finitos tipo barra cuyo tamaño es de un tercio del intereje definido entre nervios de la zona 
aligerada, y cuya inercia a flexión es la mitad de la zona maciza, y la inercia a torsión el doble de la de 
flexión. La dimensión de la malla se mantiene constante tanto en la zona aligerada como en la maciza, 
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adoptando en cada zona las inercias medias antes indicadas. Se tiene en cuenta la deformación por 
cortante y se mantiene la hipótesis de diafragma rígido. Se considera la rigidez a torsión de los 
elementos. 
 
Pantallas de hormigón armado: Son elementos verticales de sección transversal cualquiera, formados 
por rectángulos múltiples entre cada planta, y definidas por un nivel inicial y un nivel final. La dimensión 
de cada lado es constante en altura, pudiendo disminuirse su espesor. En una pared (o pantalla) una de 
las dimensiones transversales de cada lado debe ser mayor que cinco veces la otra dimensión, ya que si 
no se verifica esta condición no es adecuada para su descretización como elemento finito, y realmente 
se puede considerar un pilar como elemento lineal. Tanto vigas como forjados se unen a las paredes a 
lo largo de sus lados en cualquier posición y dirección, mediante una viga que tiene como ancho el 
espesor del tramo y canto constante. 
 
Muros de hormigón armado y muros de sótano:Son elementos verticales de sección transversal 
cualquiera, formada por rectángulos entre cada planta, y definidas por un nivel inicial y otro final. La 
dimensión de cada lado puede ser diferente en cada planta, pudiendo disminuirse su espesor en cada 
planta. En una pared (o muro) una de las dimensiones transversales de cada lado debe ser mayor que 
cinco veces la otra dimensión, ya que si no se verifica esta condición no es adecuada para su 
descretización como elemento finito, y realmente se puede considerar un pilar, u otro elemento en 
función de sus dimensiones. Tanto vigas como forjados y pilares se unen a las paredes del muro a lo 
largo de sus lados en cualquier posición y dirección. 
Todo nudo generado corresponde con algún nodo de triángulos. 
La descretización efectuada es por elementos finitos tipo lámina gruesa tridimensional, que considera 
la deformación por cortante.Están formados por seis nodos, en los vértices y en los puntos medios de 
los lados con seis grados de libertad cada uno y su forma es triangular, realizándose un mallado del 
muro en función de las dimensiones, geometría, huecos y generándose un mallado con refinamiento en 




CONSIDERACIÓN DEL TAMAÑO DE LOS NUDOS 
Se crea un conjunto de nudos generales rígidos de dimensión finita en la intersección de pilares y vigas 
cuyos nudos asociados son los definidos en las intersecciones de los elementos de los forjados en los 
bordes de las vigas y de todos ellos en lascaras de los pilares. 
Dado que están relacionados entre sí por la compatibilidad de deformaciones, supuesta la deformación 
plana, se puede resolver la matriz de rigidez general y las asociadas para así obtener los 
desplazamientos y los esfuerzos en todos los elementos. 
A modo de ejemplo, la descretización sería tal como se observa en el esquema siguiente. Cada nudo de 
dimensión finita puede tener varios nudos asociados o ninguno, pero siempre debe de tener un nudo 
general. Dado que el programa tiene en cuenta el tamaño del pilar, y suponiendo un comportamiento 
lineal dentro del soporte, con deformación plana y rigidez infinita, se plantea la compatibilidad de 





Se consideran δz1, θx1, θy1 como los desplazamientos del pilar 1, y δz2, θx2, θy2 como los 
desplazamientos de cualquier punto 2, que es la intersección del eje de la viga con la cara de pilar, y Ax, 
Ay como las coordenadas relativas del punto 2 respecto del punto 1. 
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De idéntica manera se tiene en cuenta el tamaño de las vigas considerando su deformación: 
 
El modelo estructural definido por el programa responde de acuerdo a los datos introducidos por el 
usuario, debiendo prestar especial atención a que la geometría introducida sea acorde con el tipo de 
elemento escogido y su adecuación a la realidad. En particular, se quiere llamar la atención en aquellos 
elementos que, siendo considerados en el cálculo como elementos lineales (pilares, vigas y viguetas), 
no lo sean en realidad, dando lugar a elementos cuyo comportamiento sea bidimensional o 
tridimensional, y los criterios e cálculo y armado no se ajusten al dimensionado de dichos elementos. A 
modo de ejemplo podemos citar el caso de ménsulas cortas, vigas-pared y placas, situaciones que se 
pueden dar en vigas, o losas que realmente son vigas, o pilares o pantallas cortas que no cumplan las 
limitaciones geométricas entre sus dimensiones longitudinales y transversales. Para esas situaciones el 
usuario debe realizar las correcciones manuales posteriores necesarias para que los resultados del 
modelo teórico se adapten a la realidad física. 
 
REDONDEO DE LAS LEYES DE ESFUERZOS EN APOYOS 
Teniendo en cuenta el Código Modelo CEB-FIP 1990, inspirador de la normativa europea, al hablar e luz 
eficaz de cálculo, el artículo 5.2.3.2, dice lo siguiente: 
Usualmente, la luz L será entendida como la distancia entre ejes de soportes. Cuando las reacciones 
estén localizadas de forma muy excéntrica respecto de dichos ejes, la luz eficaz se calculará teniendo en 
cuenta la posición real de la resultante en los soportes. 
En el análisis global de pórticos, cuando la luz eficaz es menos que la distancia entre soportes, las 
dimensiones de las uniones se tendrán en cuenta introduciendo elementos rígidos en el espacio 
comprendido entre la directriz del soporte y la sección final de la viga. 
Como en general la reacción en el soporte es excéntrica, ya que normalmente se transmite axil y 
momento al soporte, se adopta la consideración del tamaño de los nudos mediante la introducción de 
elementos rígidos entre el eje del soporte y el final de la viga, lo cual se plasma en las consideraciones 
que se detallan a continuación.  
Dentro del soporte se supone una respuesta lineal como reacción de las cargas transmitidas por el 
dintel y aplicadas en el nudo, transmitidas por el resto de la estructura. 
 
 




     q=𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑥𝑥
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Las ecuaciones del momento corresponden, en general, a una ley parabólica cúbica de la forma: 
𝑑𝑑 = 𝑎𝑎𝑥𝑥3 + 𝑏𝑏𝑥𝑥2 + 𝑐𝑐𝑥𝑥 + 𝑑𝑑 
Siendo el cortante su derivada: 
𝑑𝑑 = 3𝑎𝑎𝑥𝑥2 + 2𝑏𝑏𝑥𝑥 + 𝑐𝑐 





Obteniéndose de este modo un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas de fácil resolución. 
Las leyes de esfuerzos son de la siguiente forma: 
 
 
Estas consideraciones ya fueron recogidas por diversos autores (Branson, 1977), y en definitiva están 
relacionadas con la polémica sobre luz de cálculo y luz libre, junto a su forma de contemplarlo en las 
diferentes normas, así como el momento de cálculo a ejes o a caras de soporte. 
En particular, el art. 18.2.2 de la EHE dice: Salvo justificación especial se considerará como luz de cálculo 
la distancia entre ejes de apoyo. Y en sus comentarios dice: En aquellos casos en los que la dimensión 
del apoyo es grande, puede tomarse simplificadamente como luz de cálculo la luz libra más el canto del 
elemento. 
El Eurocódigo EC-2 permite reducir los momentos de apoyo en función de la reacción del apoyo y su 
anchura: 
∆𝑑𝑑 = 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟ó𝑛𝑛 ∗ 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑐𝑐ℎ𝑜𝑜 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜8  
En función de que su ejecución sea de una pieza sobre los apoyos, se puede tomar como momento de 
cálculo el de la cara del apoyo y no menos del 65% del momento de apoyo, supuesta una perfecta 
unión fija en las caras de los soportes rígidos. 
Dentro del soporte se considera que el canto de las vigas aumenta de forma lineal, de acuerdo con una 
pendiente 1:3, hasta el eje del soporte, por lo que la consideración conjunta del tamaño de los nudos, 
redondeo parabólico de la ley de momentos y aumento de canto dentro del soporte, conduce a una 
economía de la armadura longitudinal por flexión en las vigas, ya que el máximo e cuantías se produce 
entre la cara y el eje del soporte, siendo lo más habitual en la cara, dependiendo de la geometría 
introducida. 
En el caso de una viga que apoya en un soporte alargado tipo pantalla o muro, las leyes de momentos 
se prolongarán en el soporte a partir de la cara de apoyo en una longitud de un canto, dimensionando 
las armaduras hasta tal longitud, no prolongándose más allá de donde son necesarias. Aunque la viga 
sea de mayor ancho que el apoyo, la viga y su armadura se interrumpen una vez que ha penetrado un 
canto en la pantalla o muro. 
 
OPCIONES DE CÁLCULO 
Se puede definir una amplia serie de parámetros estructurales de gran importancia en la obtención de 
esfuerzos y dimensionado de elementos. Dada la gran cantidad de opciones disponibles, se recomienda 
la consulta en el manual. Se citan a continuación las más significativas: 
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REDISTRIBUCIONES CONSIDERADAS 
COEFICIENTES DE REDISTRIBUCIÓN NEGATIVOS: 
Se acepta una redistribución de momentos negativos en vigas y viguetas de hasta un 30%. Este 
parámetro puede ser establecido opcionalmente por el usuario, si bien se recomienda un 15% en vigas 
y un 25% en viguetas (valores por defecto). Esta redistribución de momentos flectores supone un 
armado más caro pero más seguro y más constructivo. Sin embargo, una redistribución excesiva 
produce unas flechas y una fisuración incompatible con la tabiquería. 
En vigas, una redistribución del 15% produce unos resultados generalmente aceptados y se puede 
considerar la óptima. En forjados se recomienda utilizar una redistribución del 25%, lo que equivale 
aproximadamente a igualar los momentos negativos y positivos. 
La redistribución de momentos se efectúa con los momentos negativos en bordes de apoyo, que en 
pilares será a caras, es decir afecta a la luz libre, determinándose los nuevos valores de los momentos 
dentro del apoyo a partir de los momentos redistribuidos a cara, y las consideraciones de redondeo de 
las leyes de esfuerzos indicadas en el apartado anterior. 
En forjados de viguetas, el usuario puede definir los momentos mínimos positivos y negativos que 
especifique la norma. 
 
COEFICIENTE DE EMPOTRAMIENTO EN LA ÚLTIMA PLANTA: 
De forma opcional se pueden redistribuir los momentos negativos en la unión de la cabeza del último 
tramo de pilar con extremo de viga; dicho valor estará comprendido entre 0 (articulado) y 1 
(empotrado), aunque se aconseja 0,3 como valor intermedio. 
Se realiza una interpolación lineal entre las matrices de rigidez de barras biempotradas y empotradas-
articuladas, que afecta a los términos E I/L de las matrices del último tramo de pilar: 
K definitiva = 𝛼𝛼 · K biempotradas + (1 - 𝛼𝛼) · K empot-artic 
Siendo 𝛼𝛼 el valor del coeficiente introducido. 
 
COEFICIENTE DE EMPOTRAMIENTO EN CABEZA Y PIE DE PILAR, EN BORDES DE FORJADOS, VIGAS Y 
MUROS; ARTICULACIONES EN EXTREMOS DE VIGAS: 
Es posible también definir un coeficiente de empotramiento de cada tramo de pilar en su cabeza y/o en 
su pie en la unión 0 (articulado) y 1 (empotrado). Los coeficientes de cabeza del último tramo de pilar 
se multiplican por estos. Esta rótula plástica se considera físicamente en el punto de unión de la cabeza 
o pie con la viga o forjado tipo losa/reticular que acomete el nudo. 
 
En extremos de vigas y cabezas de último tramo depilar con coeficientes muy pequeños y rótula en 
viga, se pueden dar resultados absurdos e incluso mecanismos, al coexistir dos rótulas unidas por 
tramos rígidos. 
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En losas, forjados unidireccionales y forjados reticulares también se puede definir un coeficiente de 
empotramiento variable en todos sus bordes de apoyo, que puede oscilar entre 0 y 1 (valor por 
defecto). 
También se puede definir un coeficiente de empotramiento variable entre 0 y 1 (valor por defecto) en 
bordes de viga, de la misma manera que en forjados, pero para uno o varios bordes, al especificarse por 
viga. 
Cuando se definen coeficientes de empotramiento simultáneamente en forjados y bordes de viga, se 
multiplican ambos para obtener un coeficiente resultante a aplicar en cada borde. 
La rótula plástica definida se materializa en el borde del forjado y el borde de apoyo en vigas y muros, 
no siendo efectiva no siendo efectiva en los bordes en contacto con pilares y pantallas, en los que 
siempre se considera empotrado. Entre el borde de apoyo y el eje se define una barra rígida, por lo que 
siempre existe momento en el eje de apoyo producido por el cortante en el borde por su distancia al 
eje. 
Dicho momento flector se convierte en torsor si no existe continuidad en otros paños adyacentes. Esta 
opción debe usarse con prudencia, ya que si se articula el borde de un paño en una viga, y la viga tiene 
reducida a un valor muy pequeño la rigidez a torsión, sin llegar a ser un mecanismo, puede dar 
resultados de los desplazamientos del paño en el borde absurdos, y por tanto los esfuerzos calculados. 
 
 
Es posible definir también articulaciones en extremos de vigas, materializándose físicamente en la cara 
del apoyo, ya sea pilar, muro, pantalla o apoyo en muro. 
Estas redistribuciones se tienen en cuenta en el cálculo e influyen por tanto en los desplazamientos y 
esfuerzos finales del cálculo obtenido. 
 
RIGIDECES CONSIDERADAS 
Para la obtención de los términos de la matriz de rigidez se consideran todos los elementos de 
hormigón en su sección bruta. 
Para el cálculo de los términos de la matriz de rigidez de los elementos se han distinguido los valores: 
EI/L: Rigidez a flexión 
GJ/L: Rigidez torsional 
EA/L: Rigidez axil 
 
Se han aplicado los coeficientes indicados en la siguiente tabla: 
Elemento EIy  EIz  GJ EA 
Pilares S.B. S.B. S.B.·x S.B.·coef .rig .axil  
Vigas inclinadas S.B. S.B. S.B.·x S.B. 
Vigas de hormigón 
o metálicas S.B. ∞ S.B.·x ∞ 










PROYECTO FIN DE GRADO 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN EL CAMPUS DE ESTEIRO (FERROL) 
 
DANIEL CASAL FERNÁNDEZ 
 
Viguetas S.B. ∞ S.B.·x ∞ 




S.B.·102 ∞ S.B.·x ∞ 
Pantallas y muros S.B. S.B. S.B.·x  
Losas reticulares S.B. ∞ S.B.·x ∞ 
Placas aligeradas S.B. ∞ S.B.·x ∞ 
 
Siendo: 
S.B.:Sección bruta del hormigón. 
∞: No se considera por la indeformabilidad relativa en planta. 
x: Coeficiente reductor de la rigidez a torsión. 
E.P.: Elemento finito plano 
 
 
COEFICIENTES DE RIGIDEZ A TORSIÓN 
Existe una opción que permite definir un coeficiente reductor de la rigidez a torsión (x), ver tabla 
anterior, de los diferentes elementos. Esta opción no es aplicable a perfiles metálicos. Cuando la 
dimensión del elemento sea menos o igual que el valor definido para barras cortas se tomará el 
coeficiente definido en las opciones. Se considerará la sección bruta (S.B.) para el término de torsión GJ, 
y también cuando sea necesaria para el equilibrio de la estructura. 
 
COEFICIENTES DE RIGIDEZ A AXIL 
Se considera el acortamiento por esfuerzo axil en pilares, muros y pantallas de hormigón armado 
afectado por un coeficiente de rigidez variable entre 1 y 99.99 para poder simular el efecto del proceso 
constructivo de la estructura y su influencia en los esfuerzos y desplazamientos finales. El valor 




En las vigas también es posible cubrir un momento mínimo que sea una fracción del supuesto isostático 
𝑎𝑎𝑝𝑝2/8. Este momento mínimo se puede definir tanto para momentos negativos como para positivos con 
la forma 𝑎𝑎𝑝𝑝2/x, siendo x un número entero y mayor que 8. El valor por defecto es 0, es decir, no se 
aplican. 
Se recomienda colocar, al menos, armadura capaz de resistir un momento 𝑎𝑎𝑝𝑝2/32 en negativos, y un 
momento 𝑎𝑎𝑝𝑝2/20 en positivos. Es posible hacer estas consideraciones de momentos mínimos para toda 
la estructura o sólo para parte de ella, y pueden ser diferentes para cada viga. Cada norma suele indicar 
unos valores mínimos. 
Análogamente se pueden definir unos momentos mínimos en forjados unidireccionales por paños de 
viguetas y para placas aligeradas. Se pueden definir para tola la obra o para paños individuales y/o 
valores diferentes. Un valor de ½ del momento isostático (𝑎𝑎𝑝𝑝2/16 para carga uniforme) es razonable 
para positivos y negativos. 
Las envolventes de momentos quedarán desplazadas, de forma que cumplan con dichos momentos 
mínimos, aplicándose posteriormente la redistribución de negativos considerada. 
El valor equivalente de la carga lineal aplicada es: 










Si el momento mínimo aplicado es menor que el de cálculo, se toma el mayor de ambos. 
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-Disposición de barras verticales. 
-Cortar esperas en el último tramo. 
-Reducción de la longitud de anclaje en pilares. 
-Criterios de simetría de armaduras en las caras. 
-Criterios de continuidad de barras. 
-Recubrimiento geométrico. 
-Disposición de perfiles metálicos. 
-Transiciones por cambio de dimensiones. 
-Redondeo de longitud de barras. 
-Tramado de pilares y pantallas. 
-Solapar en la zona central del tramo. 
-Solapes en muros y pantallas. 
-Factor de cumplimiento exigido en muros y pantallas. 
-Disposición de estribos. 
-Opciones de arranques. 
-Cuantías geométricas mínimas. 
-Opciones de ménsulas cortas. 
 
Vigas 
-Negativos simétricos en vigas de un tramo. 
-Porcentaje de diferencia para simetría de negativos. 
-Criterio de disposición de patillas. 
-Patillas en extremo de alineación. 
-Longitud mínima de estribos de refuerzo a colocar. 
-Simetría en armadura de estribos. 
-Estribos de distinto diámetro en una viga. 
-Longitud de anclaje en cierre de estribos. 
-Doblar en U las patillas. 
-Disposición de estribado múltiple. 
-Armado de viga prefabricada. 
-Estribado vigas pretensadas. 
-Despiece de armado de vigas con sismo. 
-Recubrimientos geométricos (superior, inferior y lateral). 
-Recubrimientos geométricos (superior, inferior y lateral) en vigas de cimentación. 
-Características de vigas prefabricadas armadas. 
-Características de vigas prefabricadas pretensadas. 
-Valoración de errores. 
-Numeración de pórticos. 
-Numeración de vigas. 
-Consideración de la armadura de montaje. 
-Unir armadura de montaje en vuelos. 
-Envolvente de cortantes (Ley continua o discontinua). 
-Armado de cortantes (Colocación de armadura de piel. Sección de comprobación del cortante). 
-Selección de estribado. 
-Fisuración. 
-Cuantías mínimas en vigas de cimentación. 
-Armado de vigas embebidas en muros y muros de coronación. 
 
Forjados de losa maciza, losas mixtas y reticulares. 
-Armado de losas y reticulares. 
-Cuantías mínimas. 
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-Reducción de cuantía mecánica. 
-Armado por torsión. 
-Longitudes mínimas de refuerzo. 
-Recubrimiento mecánico en losas. 
-Recubrimiento mecánico en reticulares. 
-Detallar armadura base en planos (desactivada por defecto). No se detalla,  y no se dibuja ni se mide al 
estar desactivada. 
-Redondeo de longitud de barras. 
-Patillas constructivas en losas. 
-Criterios de numeración y ordenación en losas. 
-Armado de losas rectangulares. 
-Recubrimiento en cimentación. 





-Esperas en arranque y entrega. 
-Posición de las armaduras. 
-Recubrimiento geométrico. 
-Longitud de anclaje en forjados. 
-Canto de la cimentación. 
 
 
Generales, de vigas y forjados 
-Opciones generales de dibujo. 
-Longitud máxima de corte de una barra. 
-Mermas de acero en medición. 
-Cuantías mínimas en negativos de forjados unidireccionales. 
-Cuantías mínimas en negativos de placas aligeradas. 
-Armado en forjados usuales. 
-Armado en placas aligeradas. 
-Momentos mínimos a cubrir con armadura en forjados y vigas. 
-Armado de jácenas. 
-Coeficiente reductor de la rigidez a flexión en forjados unidireccionales. 
-Consideración del armado a torsión de las vigas. 
-Coeficientes reductores de la rigidez a torsión. 
-Opciones para vigas y viguetas metálicas, Joist. 
-Límites de flecha en vigas, viguetas, placas aligeradas y losas mixtas. 
-Flecha activa y total a plazo infinito. 
-Cortante en unidireccionales ‘in situ’. 
-Coeficientes de pandeo en vigas inclinadas. 
-Coeficientes de pandeo en diagonales de arriostramiento. 
 
 
Zapatas y encepados 
-Opciones generales y particulares. 
 
 
Vigas centradoras y de atado 




-Configuración de capas, tamaños de textos y grosores de pluma son definibles en los planos. 
 
 
Existen opciones que se graban y conservan con la obra. Otras son de carácter general, de forma que su 
se ha variado alguna de estas y se repite un cálculo, es posible que los resultados difieran. 
 
 
9. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 
 
9.1 DATOS DE ENTRADA 
La entrada de datos en este software resulta muy interactiva, se pueden insertar planos mediante 
dicheros *.DXF o *.DWG generados con un programa CAD. A continuación se describe brevemente el 
proceso de entrada de datos en el orden solicitado. 
 
9.2 CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
Una vez que se han introducido todos los datos se calcula la estructura. Durante el proceso aparecerán 
mensajes informativos sobre la fase de cálculo en la que se encuentra el programa. También se 
emitirán mensajes de error en caso de encontrar datos incompatibles con el cálculo. 
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CYPECAD utiliza multitud de comprobaciones para asegurar un correcto análisis de la estructura si 
alguna comprobación importante no se cumple, de modo que obliga a cerrar el programa y no permite 
realizar el cálculo. 
La primera fase del programa será la generación de las estructuras geométricas de todos los elementos, 
formando la matriz de rigidez de la estructura. Si el programa detecta datos incorrectos emite mensajes 
de error y detiene el proceso. Esta fase se puede ejecutar de forma independiente para un grupo o toda 
la obra. 
Una vez obtenida la matriz de rigidez del problema se optimiza el frente del sistema de ecuaciones con 
el fin de reducir el tiempo de cálculo de la obra. 
La tercera fase consiste en la resolución del sistema de ecuaciones. En caso de que la matriz sea 
singular, se emitirá un mensaje que advierte de un mecanismo, si detecta dicha situación en algún 
elemento o en parte de la estructura. En este caso el proceso se detiene. 
En la cuarta fase se obtienen los desplazamientos de todas las hipótesis definidas. Se emitirá un 
mensaje que indica desplazamientos excesivos en aquellos puntos de la estructura que superen un 
valor, ya sea por incorrecto diseño estructural o por las rigideces definidas en algún momento. 
Si existen problemas de estabilidad global se deberá revisar toda la estructura. 
La quinta fase consiste en la obtención de las envolventes de todas las combinaciones definidas para 
todos y cada uno de los elementos: vigas, forjados, pilares… 
En la sexta y última fase se procede al dimensionamiento y armado de todos los elementos definidos, 
de cuando a las combinaciones y envolventes, geometría, materiales y tablas de armado existentes. En 
caso de superarse en alguna viga la resistencia por compresión del hormigón oblicua, se emite un 
mensaje que indica que hay cortante excesivo. El programa continúa hasta el final emitiendo un 
informe. 
A continuación se profundiza en los métodos de dimensionado y comprobación que utiliza CYPECAD. 
 
COMPROBACION Y DIMENSIONADO DE ELEMENTOS: 
 
Para el dimensionado de las secciones de hormigón armado en Estados Limites Últimos se ha empleado 
el método de los dominios de deformación que aparece en la vigente EHE. 
 
Se han utilizado los limites exigidos por las cuantíasmínimasindicadas por las normas, tanto geométricas 
como mecánicas, así como las disposiciones indicadas referentes a númeromínimo de redondos, 





El dimensionado de las vigas se efectúa a flexión simple para la determinación de la armadura 
longitudinal. La armadura de montaje superior puede ser o no ser colaborante, según se ancle o no en 
el extremo de forma adecuada. Además, es precisa una armadura decompresión en la zona central, 
esta colabora como tal. 
 
A partir de la envolvente de capacidades mecánicas necesarias se determina la armadura real de la que 
se permite disponer, teniendo en cuenta el desplazamiento de un canto útil de la envolvente de 
momentos flectores. 
 
En cuanto al estribado, es posible seleccionar los diámetrosmínimos y separaciones en función de las 
dimensiones de la viga, así como simetría en la disposición de los mismos y empleo de distintos 
calibressegún la zona de la viga. 
 
En el programa se pueden consultar todos los datos de las vigas: 
 
Flecha activa, relación flecha/luz, consideración de momentos mínimos. 
Envolventes en vigas, con los momentos flectores, esfuerzos cortantes y momentos tortores.Todo ello 
se puede medir de forma gráfica y numérica. 
Armado de vigas, considerando el número de redondos, el diámetro, las longitudes. Estosresultados se 
pueden modificar. Se pueden consultar las áreas de refuerzo superior e inferiornecesarias y de cálculo, 
tanto longitudinales como transversales. 
Errores en vigas: flecha excesiva, separación entre barras, longitudes de anclaje, armaduracomprimida, 
compresión oblicua por cortante y/o torsión y todos aquellos datos dedimensionado o armado 
inadecuado. 
Coeficiente de empotramiento en bordes de vigas. 
 
Es posible modificar la sección de las vigas. Si se han variado las dimensiones de las vigas se puede 
rearmar para obtener un nuevo armado con los mismos esfuerzos del cálculo inicial. 
 
En este caso se deben comprobar de nuevo los errores. 
 
Se pueden rearmar solo los pórticos que han cambiado de dimensiones, conservando aquellos donde 
se ha retocado solo la armadura, o rearmar todos, en cuyo caso se procede a calcular la armadura en 
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todas las vigas que han cambiado. Si las variaciones de dimensión han sido muy grandes es muy 




El dimensionamiento de pilares se realiza en flexiónesviada. A partir de unos armados que pueden ser 
simétricos a dos caras o a cuatro se comprueba si todas las combinaciones posibles cumplen dicho 
armado en función de esfuerzos, estableciendo la compatibilidad de esfuerzos y deformaciones, y 
comprobando que con dicho armado no se superan las tensiones del hormigón y del acero ni sus 
límitesde deformación. Ha sido tenida en cuenta la excentricidad adicional por pandeo cuando se 
sobrepasan los límites indicados en la norma, y la consideración de traslacionalidad o intraslacionalidad 
de pórticos contemplada en la misma. 
 
Los diámetros y separaciones de estribos se realizan de acuerdo a la norma, con unas tipologías 
predefinidas y siempre separaciones múltiplo de 5 cm. 
 
Las longitudes de solape están calculadas en función del tipo de acero, hormigón y consideración de 
acciones dinámicas, y se suministran como detalle tanto el tipo de estribo como el doblado de barras y 
las longitudes mínimas de solape. 
 
En cuanto al armado vertical de un pilar, sus tramos ultimo y penúltimo se arman según sus esfuerzos y 
de ahí hacia abajo, tramo a tramo, de modo que la armadura del tramo de abajo nunca sea inferior a la 
dispuesta en el tramo inmediatamente superior. 
 
Se pueden definir en la cabeza de la última planta de cualquier pilar cargas (N, Mx, My, Qx, Qy, T) 
referidas a los ejes locales del pilar, para cualquier hipótesis, adicionales a las obtenidas del cálculo. 
 
Es posible consultar los armados de los pilares y variar sus dimensiones, de modo que se obtenga una 
nueva armadura. También se puede modificar su armado. 
 
 
DEFORMACIONES EN VIGAS: 
 
Se determina la flecha máxima activa en vigas utilizando el método de la doble integración de 
curvaturas. Analizando una serie de puntos se obtiene la inercia bruta, homogeneizada, fisurada y el 
giro por hipótesis, calculado a partir de la ley de variación de curvaturas. 
 
El valor de la flecha que se obtiene, llamada activa, es la diferida más la instantánea debida a las cargas 
permanentes (después de construir el tabique) y a las cargas variables. 
 
Los coeficientes de fluencia (o multiplicadores de la flecha instantánea) para el cálculo de las 
deformaciones en vigas son los siguientes: 
 
PESO PROPIO: Coeficiente de fluencia = 1. 
CARGAS MUERTAS: 
Antes de tabiquería: 60%. 
Después de tabiquería: 40%. 
SOBRECARGA DE USO 
Posterior a la tabiquería: 100%. 
Máximo coeficiente de fluencia equivalente a cinco años: 2. 
 
Al finalizar el cálculo, se pueden consultar todos los errores y problemas surgidos durante el mismo en 
los diferentes elementos. Se puede consultar por pantalla, imprimir en un fichero o por impresora, 




9.3 SALIDA DE RESULTADOS 
Este programa permite la obtención de listados de los datos generales de la obra, las acciones y los 
forjados por impresora o por fichero. También es posible obtener resúmenes de momentos flectores y 
esfuerzos cortantes de todas las alineaciones o pórticos de la misma, cuadros de pilares, mediciones 
desglosadas de acero en pilares, hormigón en pilares, encofrado de pilares, acero y hormigón en vigas, 
todo ello de acuerdo a los despieces, armados de montaje, positivos y negativos por planta con 
resumen general, y acero de negativos de viguetas de forjado. Asimismo, listados de esfuerzos, 
envolventes de momentos y capacidades mecánicas a los sextos de la luz, indicando el armado 
dispuesto y la flecha activa posterior a tabiquería. 
 
Otro método de salida de resultados que contempla CYPECAD es la salida de planos de la obra 
mediante ficheros de intercambio de datos en formato *.dxf ó *.dwg. Entre los planos que proporciona 
CYPECAD se pueden destacar los de despiece de zapatas, los de armado de los forjados reticulares, los 
de armado de las pantallas y los de despiece de los pilares. 
 
 
10. CÁLCULO DE LOS MUROS PANTALLA 
Se ha elegido el muro pantalla perimetral como elemento de contención de tierras debido a que la 
proximidad de las edificaciones hace inviable el vaciado del trasdós que habría sido necesario en el caso 
de ejecutarse muros de sótano con zapata corrida. 
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Para el cálculo y dimensionamiento se ha usado el módulo de Elementos de contención (Muros 
pantalla) del programa CYPECAD. 
 
Se han empleado muros pantalla de hormigón armado HA-25 de 50 cm de espesor con una profundidad 
aproximada de 9m, la cual se considera suficiente a tenor de los estudios geologico-geotecnicos de la 
zona, para conseguir un empotramiento de 1.5 veces su canto en el sustrato rocoso. 
 
El equilibrio de las pantallas en fase constructiva (excavación) se consigue con el empleo de anclajes 
pasivos provisionales, que se retiran sucesivamente tras la construcción de los forjados, que cubren la 
función de los anclajes durante la fase de servicio de la estructura. 
 
La función de los muros pantalla es triple: 
 
Sostenimiento del terreno y los empujes de las cimentaciones de los edificios próximos. 
Impermeabilización del vaso, en caso de un posible afloramiento del nivel freático a una cotamenor que 
la de cimentación, como parece posible según los datos hidrogeológicos de los quese dispone. 
Ménsula perimetral de anclaje de los forjados estructurales del aparcamiento. 
 
Las fases consideradas con sus tipos de anclaje se encuentran reflejadas en los apéndices de este anejo. 
 
La armadura resultante de la pantalla también se recoge en este documento. 
 
 
MODELO DE CÁLCULO 
El modelo de cálculo empleado consiste en una barra vertical cuyas característicasmecánicas se 
obtienen por metro transversal de pantalla. Sobre dicha pantalla actúa el terreno, tanto en el trasdós 
como en el intradós, los elementos de contención lateral como puntales, anclajes activos y anclajes 
pasivos, los elementos constructivos como son los forjados y las cargas aplicadas en la coronación. 
 
Existe otro tipo de cargas exteriores, que actúan sobre el terreno y que aumentan los empujes que 
sobre la pantalla realiza el terreno. Dichas cargas se tienen en cuenta a la hora de calcular los empujes 
activo, pasivo y reposo de cada punto del terreno. 
 
La introducción de elementos de sostenimiento como puntales, anclajes activos y anclajes pasivos 
introducen condiciones de contorno a la pantalla que se materializan a través de muelles de rigidez 
igual a la rigidez axil del elemento. 
 
Cuando se introduce un estrato de roca el programa considera que la pantalla se encuentra empotrada 
si esta se introduce una longitud mayor o igual a dos veces su espesor. Entre 20 cm y dos veces el 
espesor se considera la pantalla apoya en dicho estrato, es decir, se permite el giro, pero no el 
desplazamiento en ese punto. 
 
La descretización de la pantalla se realiza cada 25 cm, obteniendo para cada punto el diagrama de 





Los empujes que sobre la pantalla realiza el terreno dependen de los desplazamientos de esta. Para 
tener en cuenta esta interacción se utilizan unos diagramas de comportamiento del terreno. 
 
Los puntos significativos de dicha grafica son los de empuje activo, pasivo y reposo. Los 
desplazamientos limite activo y pasivo se obtienen a través de los módulos de balasto activo y pasivo 
introducidos por el usuario. Estos módulos de balasto vienen a representar la rigidez del terreno en un 
punto, y puede ser diferente según el sentido del desplazamiento. 
 
Además, puesto que la rigidez del terreno suele aumentar con la profundidad, se considera una 
variación lineal de la misma que el usuario introduce a través del parámetro conocido como gradiente 
del módulo de balasto, que no es más que el incremento de dicho modulo por metro de profundidad. 
 
En dicho diagrama se considera que el terreno se comporta plásticamente, de manera que entre una 
fase y la siguiente se actualiza el diagrama como se muestra en la figura, donde 𝛿𝛿𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎  es el 
desplazamiento de la fase anterior: 
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Si la pantalla continua desplazándose a la derecha obtendremos un punto que se mueve por la rama de 
carga mientras que si cambia el sentido de su desplazamiento el empuje variara según la rama de 
descarga que pasa por el punto inicial. En los puntos de la pantalla donde existe terreno tanto en el 
trasdós como en el intradós el diagrama de comportamiento empleado se obtiene como suma de los 








COMPROBACIÓN DEL ARMADO 
A continuación, se detallan todas las comprobaciones que se realizan para el armado de una pantalla de 
hormigón. En primer lugar, se realiza la comprobación del armado horizontal y vertical, verificando que 
se satisfacen tanto los criterios geométricos como resistentes. Posteriormente se comprueban los 
rigidizado res. Para las comprobaciones resistentes se establecen secciones de comprobación cada 
0,25m. En cada una de las secciones se obtienen los esfuerzos de cálculoa partir los resultados de cada 
una de las fases, según las siguientes hipótesis: 
 
H1: Axil, cortante y flector de cada fase multiplicados por el coeficiente de mayoración. 
H2: Axil nulo, cortante y flector multiplicados por el coeficiente de mayoración. 
 
Para las comprobaciones de estados limite últimos se emplea el coeficiente de mayoración introducido 
por el usuario, en función de si se trata de una fase definitiva o de servicio. Para las comprobaciones de 
estados límite de servicio (fisuración) los coeficientes de mayoración se toman iguales a la unidad. Los 
esfuerzos se calculan siempre por panel y la verificación se realiza tomando como área resistente del 





Las diferentes comprobaciones geométricas y de resistencia se recogen en el apéndice de este anejo. 
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11. CÁLCULO DE LAS ESCALERAS 
En el presente proyecto se han calculado 2 escaleras. La forma de trabajo con este programa es la 
siguiente: 
 
Definición y geometría en los apoyos 
 
En este primer punto se definen las dimensiones de los tramos de la escalera, así como los tipos de 
apoyo superior (Viga descolgada, forjado con viga, solo viga plana o solo viga descolgada), inferior (Viga 
descolgada, forjado con viga, solo viga plana o solo viga descolgada) e intermedio (Viga intermedia, 
mureta de fábrica, murete de hormigón o en voladizo). 
 
En este caso los apoyos serán: 
 
Apoyo superior: Forjado con viga plana, ancho 30 cm. 
Apoyo inferior: Forjado con viga plana, ancho 30 cm. 
 Apoyo intermedio: En voladizo. 
 
Definición de las cargas 
 
Se definen tres tipos de cargas sobre las escaleras: las cargas de las barandillas con un valor de 3 kN/m, 
una sobrecarga de uso de 3 kN/m2 y la carga creada por la formación del solado de valor 1kN/m2. En 
todo momento las cargas que se indiquen deben mantenerse entre unos valores máximos y mínimos. 
 
Materiales de la escalera 
 
Se indica el tipo de hormigón y acero con el que se van a dimensionar las escaleras y su armado. La 
elección se puede realizar entre las varias opciones que presenta el programa. Se elige hormigón HA-25 
(control estadístico) y acero B500S (control normal). 
 
Con todos estos datos el programa dimensiona el armado de la escalera, incorporándole el peso propio, 
a la vez que también proporciona las dimensiones optimas de los peldaños. 
 
Una vez se ha descrito el proceso de funcionamiento con este programa, se van a analizar las escaleras 
del aparcamiento subterráneo del presente proyecto. Para el dimensionamiento de la escalera la 
normativa a tener en cuenta es el CTE-DB-SI y CTE-DB-SU. 
 
La geometría de las escaleras proyectadas para los accesos es la siguiente: 
 
Largo de cada tramo en planta: 1,96 y 1,40 m. 
Descansillo: 1,50 metros. 
Ámbito (Ancho de cada tramo): 1,50 metros. 
Huella y contrahuella: 0,28 y 0,20 m, respectivamente. 
Numero óptimo de peldaños por tramo: 7 peldaños. 
 
Una vez se ha calculado la escalera, el siguiente paso será obtener las reacciones que se producirían 
enlos apoyos para ponerlos sobre la estructura principal. La colocación de estos esfuerzos para su 
posterior cálculo junto al resto de la estructura no es compleja. Para no tener que imponer una 
sobrecarga por planta y luego recubrir el resto con otra hasta cubrir la sobrecarga de uso, se simplifican 
los cálculos introduciendo la sobrecarga pésima dado que el ahorro de material no es importante. 
 
 
12.CÁLCULO DE LAS CIMENTACIONES 
En el presente apartado se indican las consideraciones generales tenidas en cuenta para la 
comprobación y dimensionado de los elementos de cimentación definibles en CYPECAD bajo soportes 
verticales del edificio definidos “con vinculación exterior”. 
 
La cimentación se puede calcular simultáneamente con el resto de la estructura o de forma 
independiente. Como son elementos “con vinculación exterior” no tienen asientos, luego no influyen en 
el cálculo de la estructura. 
 
Puesto que pueden calcularse de forma independiente, se pueden hacer modificaciones en la 




CYPECAD efectúa el cálculo de zapatas de hormigón armado. Siendo el tipo de zapatas a resolver los 
siguientes: 
 
Zapatas de canto constante 
Zapatas de canto variable o piramidal 
 














PROYECTO FIN DE GRADO 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN EL CAMPUS DE ESTEIRO (FERROL) 
 
DANIEL CASAL FERNÁNDEZ 
 
Rectangulares excéntricas (caso particular: medianeras y de esquina) 
 
Cada zapata puede cimentar un número ilimitado de soportes (pilares, pantallas y muros) en cualquier 
posición. 
 
Las cargas transmitidas por los soportes, se transportan al centro de la zapata obteniendo su resultante. 





Las hipótesis consideradas pueden ser: Peso propio, Sobrecarga, Viento, Nieve y Sismo. Los estados a 
comprobar son: 
 
Tensiones sobre el terreno 
Equilibrio 
Hormigón (flexión y cortante) 
 
Se puede realizar un dimensionado a partir de las dimensiones por defecto definidas en las opciones del 
programa, o de unas dimensiones dadas. 
 
También se puede simplemente obtener el armado a partir de una geometría determinada. La 
comprobación consiste en verificar los aspectos normativos de la geometría y armado de una zapata. 
 
 
Tensiones sobre el terreno 
 
Se supone una ley de deformación plana para la zapata, por lo que se obtendrá en función de los 
esfuerzos unas leyes de tensiones sobre el terreno de forma trapecial. No se admiten tracciones, por lo 
que, cuando la resultante se salga del núcleo central, aparecerán zonas sin tensión. 
 
La resultante debe quedar dentro de la zapata, pues si no es así no habría equilibrio. Se considera el 




Se comprueba que: 
 
La tensión media no supere la del terreno. 
La tensiónmáxima en borde no supere en un % la media según el tipo de combinación: 
Gravitatoria: 25% 
 Con viento: 33% 
Con sismo: 50% 
 
Estos valores son opcionales y modificables. 
 
 
Estados límite de equilibrio 
 
Aplicando las combinaciones de estado limite correspondientes, se comprueba que la resultante queda 
dentro de la zapata. 
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0,5 · 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑐𝑐ℎ𝑜𝑜 𝑧𝑧𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑟𝑟𝑥𝑥𝑐𝑐𝑟𝑟𝑛𝑛𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑟𝑟 − 1� · 100 
 
Si es cero, el equilibrio es el estricto, y si es grande indica que se encuentra muy del lado de la 
seguridad respecto al equilibrio. 
 
 
Estados de hormigón 
 
Se debe verificar la flexión de la zapata y las tensiones tangenciales. 
 
Momentos flectores: En el caso de pilar único, se comprueba con la sección de referencia situada a0.15 
la dimensión el pilar hacia su interior. Si hay varios soportes, se hace un barrido calculandomomentos 
en muchas secciones a lo largo de toda la zapata. Se efectúa en ambas direcciones x e y, conpilares 
metálicos y placa de anclaje, en el punto medio entre borde de placa y perfil. 
Cortantes: La sección de referencia se sitúa a un canto útil de los bordes del soporte. Si hay 
variospodrían solaparse las secciones por proximidad, emitiéndose un aviso. 
Anclaje de las armaduras: Se comprueba el anclaje en sus extremos de las armaduras, colocando 
laspatillas correspondientes en su caso, y según su posición. 





Separación de armaduras: Se comprueba las separaciones mínimas entre armaduras de la norma, 
queen caso de dimensionamiento se toma un mínimopráctico de 10 cm. 
Cuantíasmínimas y máximas. Se comprueba el cumplimiento de las cuantíasmínimas, mecánicas 
ygeométricas que especifique la norma. 
Diámetrosmínimos: Se comprueba que el diámetro sea al menos los mínimos de la norma. 
Dimensionado: El dimensionado a flexión obliga a disponer cantos para que no sea necesaria 
armadurade compresión. El dimensionado a cortante, lo mismo, para no tener que colocar refuerzo 
transversal. 
Comprobación a compresión oblicua: Se realiza en el borde de apoyo, no permitiendo superar 
latensión en el hormigón por rotura a compresión oblicua. Dependiendo del tipo de soporte, se 
ponderael axil del soporte por: 
 
Soportes interiores: 1.15 
Soportes medianeros: 1.4 
Soportes esquina: 1.5 
 
 
Para tener en cuenta el efecto de la excentricidad de las cargas. 
 
Se dimensionan zapatas rígidas siempre, aunque en comprobación solamente se avisa de su no 
cumplimiento en su caso (vuelo/canto ≤ 2). 
 
En dimensionamiento de zapatas de varios soportes, se limita la esbeltez a 8, siendo la esbeltez la 
relación entre la luz entre soportes divido por el canto de la zapata. Se dispone de unas opciones de 
dimensionamiento de manera que el usuario pueda escoger la forma de crecimiento de la zapata, o 
fijando alguna dimensión, en función del tipo de zapata. Los resultados lógicamente pueden ser 
diferentes según la opción seleccionada. 
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Cuando la ley de tensiones no ocupe toda la zapata, pueden aparecer tracciones en la cara superior por 




El programa calcula vigas centradoras de hormigón armado entre cimentaciones. 





Existen unas tablas de armado para cada tipo, definibles y modificables. 
 
Los esfuerzos sobre las vigas centradoras son: 
 
Momentos y cortantes necesarios para su defecto de centrado. 
No admite cargas sobre ella ni se considera su peso propio. Se supone que las transmiten alterreno sin 
sufrir esfuerzos. 
Los esfuerzos que reciben, cuando son varias, un elemento zapata o encepado sonproporcionales a sus 
rigideces. 
Pueden recibir esfuerzos solo por un extremo o por ambos. 
 
Si su longitud es menor de 25 cm, se emite un aviso de viga corta. 
 
Existe una tabla de armado para cada tipo, comprobándose su cumplimiento para los esfuerzos a la que 
se encuentra sometida. 
 
Se realizan las siguientes comprobaciones: 
 
• diámetromínimo de la armadura longitudinal 
• diámetromínimo de la armadura transversal 
• cuantíageométricamínima de tracción 
• cuantíamecánicamínima (se acepta reducción) 
• cuantíamáxima de armadura longitudinal 
• separaciónmínima entre armaduras longitudinales 
• separaciónmínima entre cercos 
• separaciónmáxima de la armadura longitudinal 
• separaciónmáxima de cercos 
• ancho mínimo de vigas (1/20 luz) 
• canto mínimo de vigas (1/20 luz) 
• comprobación a fisuración (0.3 mm) 
• longitud anclaje armadura superior 
• longitud anclaje armadura de piel 
• longitud anclaje armadura inferior 
• comprobación a flexión (no tener armadura de compresión) 
• comprobación a cortante (hormigón + estribos resisten el cortante) 
 
Se admite una cierta tolerancia en el ángulo de desvió de la viga centradora cuando entra por el borde 
de la zapata (15°). 
 
Existe una opción que permite fijar una cuantíageométricamínima de tracción. 
 
Hay unos criterios para disponer la viga respecto a la zapata, en función el canto relativo entre ambos 
elementos, enrasándola por la cara superior o inferior. 
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Para todas las comprobaciones y dimensionado se utilizan las combinaciones de vigas centradoras 




VIGAS DE ATADO 





Las vigas de atado sirven para arriostrar las zapatas, absorbiendo los esfuerzos horizontales por la 
acción del sismo. 
 
A partir del axil máximo, se multiplica por la aceleraciónsísmica de cálculo ‘a’ (no menor que 0.05), y 
estos esfuerzos se consideran de tracción y compresión (a · N). 
 
De forma opcional se dimensionan a flexión para una carga uniforme p (1 T/ml o 10 kN/ml) producida 
por la compactación de las tierras y solera superior. Se dimensionan para un momento 𝑎𝑎𝑝𝑝
2 12� positivo y 
negativo y un cortante 𝑎𝑎𝑝𝑝 2� , siendo l la luz de la viga. 
 
Para el dimensionado se utilizan las combinaciones llamadas de Vigas Centradoras como elemento de 
hormigón armado. 
 
Se utilizan unas tablas de armado con armado simétrico en las caras. 
 
Se hacen las siguientes comprobaciones: 
 
• diámetromínimo de la armadura longitudinaldiámetromínimo de la armadura transversal 
• cuantíageométricamínima de la armadura de tracción (si se ha activado la carga 
decompactación) 
• cuantíageométricamínima de la armadura de compresión (si se ha activado la carga 
decompactación) 
• armadura mecánicamínima 
• separaciónmínima entre armaduras longitudinales 
• separaciónmáxima entre armaduras longitudinales 
• separaciónmínima entre cercos 
• separaciónmáxima entre cercos 
• ancho mínimo de vigas (1/20 luz) 
• canto mínimo de vigas (1/12 luz) 
• fisuración (0.3 mm, no considerando el sismo) 
• longitud de anclaje armadura superior 
• longitud de anclaje armadura piel 
• longitud de anclaje armadura inferior 
• comprobación a cortante (solo con carga de compactación) 
• comprobación a flexión (solo con carga de compactación) 
• comprobación a axil 
 
Existen opciones para extender el estribado hasta la cara de la zapata o hasta el soporte. 
 
También son opcionales la posición de la viga con enrase superior o inferior con la zapata en función de 
sus cantos relativos. 
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA 
Versión: 2014 
 
Número de licencia: XXXXX 
 
2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 
Proyecto: Calculo final  
 
Clave: Aparcamiento subterráneo en el campus de Esteiro 
 
3.- NORMAS CONSIDERADAS 
Hormigón: EHE-08 
 
Aceros conformados: CTE DB SE-A 
 
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
 
Categoría de uso: E. Zonas de tráfico y aparcamiento para vehículos ligeros 
 
4.- ACCIONES CONSIDERADAS 
4.1.- Gravitatorias 
Planta S.C.U(t/m²) Cargas muertas(t/m²) 
Superficie 1.00 0.20 
Sotano 1 0.40 0.20 
Cimentación 0.40 0.00 
4.2.- Viento 




4.3.- Sismo  




Datos por planta 
Planta R. req. F. Comp. 
Revestimiento de elementos de hormigón Revestimiento de elementos metálicos 
Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros Vigas 
Superficie - - - - - 
Sotano 1 - - - - - 
Notas: 
- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante, expresado en 
minutos. 
- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación. 
 
4.5.- Hipótesis de carga 
 
Automáticas Peso propio 
Cargas muertas 




4.6.- Cargas horizontales y en cabeza de pilares 
4.6.1.- Cargas horizontales en pilares 
Referencia pilar Dirección de la carga Tipo de carga Hipótesis Valor Cota (m) 
P59 X Local Carga puntual Peso propio 2.00 t -3.00 
P62 X Local Carga puntual Peso propio 2.00 t -3.00 
P63 X Local Carga puntual Peso propio 2.00 t -3.00 




4.6.2.- Cargas en cabeza de pilar 
Referencia pilar Hipótesis N (t) Mx (t·m) My (t·m) Qx (t) Qy (t) T (t·m) 
P51 Peso propio 12.90 -1.77 4.55 -4.11 -1.19 0.00 
P52 Peso propio 32.77 1.92 -0.26 0.25 2.03 0.00 
P53 Peso propio 29.47 1.70 -1.29 1.43 1.65 0.00 
P54 Peso propio 10.20 0.95 -2.67 2.44 0.74 0.00 
P55 Peso propio 12.90 -1.77 4.55 -4.11 -1.19 0.00 
P56 Peso propio 32.77 1.92 -0.26 0.25 2.03 0.00 
P57 Peso propio 29.47 1.70 -1.29 1.43 1.65 0.00 
P58 Peso propio 10.20 0.95 -2.67 2.44 0.74 0.00 
P59 Peso propio 12.90 -1.77 4.55 -4.11 -1.19 0.00 
P60 Peso propio 32.77 1.92 -0.26 0.25 2.03 0.00 
P61 Peso propio 29.47 1.70 -1.29 1.43 1.65 0.00 
P62 Peso propio 10.20 0.95 -2.67 2.44 0.74 0.00 
P63 Peso propio 12.90 -1.77 4.55 -4.11 -1.19 0.00 
P64 Peso propio 32.77 1.92 -0.26 0.25 2.03 0.00 
P65 Peso propio 29.47 1.70 -1.29 1.43 1.65 0.00 
P66 Peso propio 10.20 0.95 -2.67 2.44 0.74 0.00 
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5.- ESTADOS LÍMITE 
E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
E.L.U. de rotura. Acero laminado 
CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 





6.- SITUACIONES DE PROYECTO 
 
 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 










Gk Acción permanente 
Qk Acción variable 
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 
 
 
6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación (ψ) 
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 
 
 
Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 
 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 
 
 
Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 
 
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 
 
 
Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 
 
 
Accidental de incendio 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.700 0.600 
 





Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 







γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
≥ ≥
γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1
G Q
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Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
 
6.2.- Combinaciones 
 Nombres de las hipótesis 
 
PP Peso propio 
CM Cargas muertas 
Qa Sobrecarga de uso 
 
 
 E.L.U. de rotura. Hormigón 
 
 
Comb. PP CM Qa 
1 1.000 1.000  
2 1.350 1.350  
3 1.000 1.000 1.500 
4 1.350 1.350 1.500 
 
 E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
 
 
Comb. PP CM Qa 
1 1.000 1.000  
2 1.600 1.600  
3 1.000 1.000 1.600 
4 1.600 1.600 1.600 
 
 E.L.U. de rotura. Acero laminado 
 
 
1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias 
 
Comb. PP CM Qa 
1 0.800 0.800  
2 1.350 1.350  
3 0.800 0.800 1.500 
4 1.350 1.350 1.500 
2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio 
 
Comb. PP CM Qa 
1 1.000 1.000  
2 1.000 1.000 0.700 
 





Comb. PP CM Qa 
1 1.000 1.000  
2 1.000 1.000 1.000 
 
7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 
Grupo Nombre del grupo  Planta Nombre planta  Altura  Cota  
2 Superficie 2 Superficie 3.00 0.00 
1 Sotano 1 1 Sotano 1 3.00 -3.00 




8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS 
8.1.- Pilares 
GI: grupo inicial 
 
GF: grupo final 
 
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 
 
  
Datos de los pilares 
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 
P1 (  3.10,  4.80) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 
P2 (  8.10,  4.80) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 
P3 ( 15.60,  4.80) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 
P4 ( 23.10,  4.80) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 
P5 ( 28.10,  4.80) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 
P6 ( 33.10,  4.80) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 
P7 ( 40.60,  4.80) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 
P8 ( 45.60,  4.80) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 
P9 ( 50.60,  4.80) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 
P10 ( 50.95,  4.80) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 
P11 ( 58.45,  4.80) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 
P12 ( 65.95,  4.80) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 
P13 ( 73.45,  4.80) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 
P14 ( 80.95,  4.80) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 










PROYECTO FIN DE GRADO 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN EL CAMPUS DE ESTEIRO (FERROL) 
 
DANIEL CASAL FERNÁNDEZ 
 
P15 ( 88.45,  4.80) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 
P16 ( 33.10, 13.68) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.70 
P17 ( 40.60, 12.10) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.70 
P18 ( 45.60, 11.40) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 
P19 ( 50.60, 11.40) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 
P20 ( 50.95, 11.40) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 
P21 ( 58.45, 11.40) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.80 
P22 ( 65.95, 11.40) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.80 
P23 ( 73.45, 11.40) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.80 
P24 ( 80.95, 11.40) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.80 
P25 ( 88.45, 11.40) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.80 
P26 ( 33.10, 17.52) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.70 
P27 ( 40.60, 19.10) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.70 
P28 ( 45.60, 19.80) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 
P29 ( 50.60, 19.80) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 
P30 ( 50.95, 19.80) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 
P31 ( 58.45, 19.80) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.80 
P32 ( 65.95, 19.80) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.80 
P33 ( 73.45, 19.80) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.80 
P34 ( 80.95, 19.80) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.80 
P35 ( 88.45, 19.80) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.80 
P36 (  3.10, 26.40) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 
P37 (  8.10, 26.40) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 
P38 ( 15.60, 26.40) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 
P39 ( 23.10, 26.40) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 
P40 ( 28.10, 26.40) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 
P41 ( 33.10, 26.40) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 
P42 ( 40.60, 26.40) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 
P43 ( 45.60, 26.40) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 
P44 ( 50.60, 26.40) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 
P45 ( 50.95, 26.40) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 
P46 ( 58.45, 26.40) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 
P47 ( 65.95, 26.40) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 
P48 ( 73.45, 26.40) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 
P49 ( 80.95, 26.40) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 
P50 ( 88.45, 26.40) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 
P51 (  8.85, 10.60) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 
P52 ( 15.60, 10.60) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 
P53 ( 23.10, 10.60) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 
P54 ( 28.60, 10.60) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 
P55 (  8.85, 14.60) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P56 ( 15.60, 14.60) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P57 ( 23.10, 14.60) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P58 ( 28.60, 14.60) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P59 (  8.85, 16.60) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P60 ( 15.60, 16.60) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P61 ( 23.10, 16.60) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P62 ( 28.60, 16.60) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P63 (  8.85, 20.60) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 
P64 ( 15.60, 20.60) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 
P65 ( 23.10, 20.60) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 
P66 ( 28.60, 20.60) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 
 
 
9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y 
COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA 
 
Pilar Planta Dimensiones(cm) 
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 
Cabeza Pie X Y 
P1, P2, P3, P4, P5, P6, 
P7, P8, P9, P10, P11, 
P12, P13, P14, P15, 
P16, P17, P18, P19, 
P20, P21, P22, P23, 
P24, P25, P26, P27, 
P28, P29, P30, P31, 
P32, P33, P34, P35, 
P36, P37, P38, P39, 
P40, P41, P42, P43, 
P44, P45, P46, P47, 
P48, P49, P50 
2 30x50 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
1 30x50 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
P51, P52, P53, P54, 
P55, P56, P57, P58, 
P59, P60, P61, P62, 
P63, P64, P65, P66 
2 50x30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
1 50x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
 





BOROMA40 RECUPERABLE BOROMAR CANTO 35+5 
Casetón recuperable 
Peso propio: 0.464 t/m² 
Canto: 40 cm 
Capa de compresión: 5 cm 
Intereje: 80 cm 
Anchura del nervio: 10 cm 
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BOROMA45 RECUPERABLE BOROMAR CANTO 40+5 
Casetón recuperable 
Peso propio: 0.534 t/m² 
Canto: 45 cm 
Capa de compresión: 5 cm 
Intereje: 80 cm 
Anchura del nervio: 10 cm 
 
 
Grupo Tipo Coordenadas del centro del paño 
Sotano 1 BOROMA40 En todos los paños 
Superficie BOROMA45 En todos los paños 
 
 
11.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 
  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
 




12.- MATERIALES UTILIZADOS 
12.1.- Hormigones 
 
Elemento Hormigón fck (kp/cm²) γc 
Árido 
Naturaleza Tamaño máximo(mm) 




12.2.- Aceros por elemento y posición 
12.2.1.- Aceros en barras 
 
Elemento Acero fyk (kp/cm²) γs 




12.2.2.- Aceros en perfiles 
 




Acero conformado  S235  2396 2140673 














































PROYECTO FIN DE GRADO 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN EL CAMPUS DE ESTEIRO (FERROL) 
 
DANIEL CASAL FERNÁNDEZ 
 
APENDICE 2: LISTADO DE CIMENTACIÓN 
 
1.- LISTADO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 
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1.- LISTADO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 
1.1.- Descripción 
 
Referencias Geometría Armado 
P1, P2, P3, P4, 
P5, P6, P7, P8, 
P18, P28, P36, 
P37, P38, P39, 
P40, P41, P42, 
P43 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 125.0 cm 
Ancho inicial Y: 125.0 cm 
Ancho final X: 125.0 cm 
Ancho final Y: 125.0 cm 
Ancho zapata X: 250.0 cm 
Ancho zapata Y: 250.0 cm 
Canto: 55.0 cm 
Sup X: 12Ø10c/20 
Sup Y: 12Ø10c/20 
Inf X: 13Ø16c/18 
Inf Y: 13Ø16c/18 
P11, P12, P13, 
P14, P15, P46, 
P47, P48, P49, 
P50 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 135.0 cm 
Ancho inicial Y: 135.0 cm 
Ancho final X: 135.0 cm 
Ancho final Y: 135.0 cm 
Ancho zapata X: 270.0 cm 
Ancho zapata Y: 270.0 cm 
Canto: 60.0 cm 
Sup X: 13Ø10c/20 
Sup Y: 13Ø10c/20 
Inf X: 10Ø20c/27 
Inf Y: 10Ø20c/27 
P16, P17, P26, 
P27 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 150.0 cm 
Ancho inicial Y: 150.0 cm 
Ancho final X: 150.0 cm 
Ancho final Y: 150.0 cm 
Ancho zapata X: 300.0 cm 
Ancho zapata Y: 300.0 cm 
Canto: 70.0 cm 
Sup X: 15Ø10c/20 
Sup Y: 15Ø10c/20 
Inf X: 17Ø16c/17 
Inf Y: 17Ø16c/17 
P21, P22, P23, 
P24, P31, P32, 
P33, P34 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 170.0 cm 
Ancho inicial Y: 170.0 cm 
Ancho final X: 170.0 cm 
Ancho final Y: 170.0 cm 
Ancho zapata X: 340.0 cm 
Ancho zapata Y: 340.0 cm 
Canto: 80.0 cm 
Sup X: 17Ø10c/20 
Sup Y: 17Ø10c/20 
Inf X: 22Ø16c/15 
Inf Y: 22Ø16c/15 
P25, P35 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 170.0 cm 
Ancho inicial Y: 170.0 cm 
Ancho final X: 170.0 cm 
Ancho final Y: 170.0 cm 
Ancho zapata X: 340.0 cm 
Ancho zapata Y: 340.0 cm 
Canto: 80.0 cm 
Sup X: 17Ø10c/20 
Sup Y: 17Ø10c/20 
Inf X: 22Ø16c/15 
Inf Y: 22Ø16c/15 
P51, P52, P53, 
P54, P63, P64, 
P65, P66 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 125.0 cm 
Ancho inicial Y: 125.0 cm 
Ancho final X: 125.0 cm 
Ancho final Y: 125.0 cm 
Ancho zapata X: 250.0 cm 
Ancho zapata Y: 250.0 cm 
Canto: 55.0 cm 
Sup X: 12Ø10c/20 
Sup Y: 12Ø10c/20 
Inf X: 8Ø20c/30 
Inf Y: 13Ø16c/18 
(P9-P10) Zapata cuadrada 
Ancho: 285.0 cm 
Canto: 60.0 cm 
Sup X: 14Ø10c/20 
Sup Y: 14Ø10c/20 
Inf X: 17Ø16c/16 





Ancho: 285.0 cm 
Canto: 60.0 cm 
Sup X: 14Ø10c/20 
Sup Y: 14Ø10c/20 
Inf X: 17Ø16c/16 




Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 190.0 cm 
Ancho inicial Y: 100.0 cm 
Ancho final X: 190.0 cm 
Ancho final Y: 100.0 cm 
Ancho zapata X: 380.0 cm 
Ancho zapata Y: 200.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Sup X: 7Ø12c/28 
Sup Y: 13Ø12c/28 
Inf X: 8Ø16c/23 
Inf Y: 31Ø12c/12 
(P58-P62) Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 190.0 cm 
Ancho inicial Y: 100.0 cm 
Ancho final X: 190.0 cm 
Ancho final Y: 100.0 cm 
Ancho zapata X: 380.0 cm 
Ancho zapata Y: 200.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Sup X: 7Ø12c/28 
Sup Y: 13Ø12c/28 
Inf X: 8Ø16c/23 
Inf Y: 31Ø12c/12 
1.2.- Medición 
Referencias: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P18, P28, P36, P37, P38, 
 P39, P40, P41, P42 y P43 
 B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø10 Ø12 Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 




Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 








  37.92 
23.38 




  37.68 
23.23 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 








   4.38 
0.97 
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Referencias: P11, P12, P13, P14, P15, P46, P47, P48, P49 y P50  B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø10 Ø12 Ø20  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 




Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 








  44.72 
27.57 




  44.46 
27.41 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 








   4.38 
0.97 



























Referencias: P16, P17, P26 y P27  B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø10 Ø12 Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 




Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 








  59.40 
36.62 




  59.10 
36.44 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 








   4.38 
0.97 



























Referencias: P21, P22, P23, P24, P31, P32, P33 y P34  B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø10 Ø16 Ø20  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 




Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 








  77.52 
47.79 




  77.18 
47.58 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 








   4.38 
0.97 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 































Referencias: P25 y P35  B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø10 Ø12 Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 




Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 








  77.52 
47.79 




  77.18 
47.58 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 








   4.38 
0.97 



























Referencias: P51, P52, P53, P54, P63, P64, P65 y P66  B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 




Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 








  37.80 
23.31 




  37.56 
23.16 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  8x1.06 
8x0.94 
  8.48 
7.53 




   4.38 
0.97 
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Referencia: (P9-P10)  B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø10 Ø12 Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 




Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 








  50.54 
31.16 




  50.26 
30.99 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 








   4.38 
0.97 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 








   4.38 
0.97 



























Referencias: (P19-P20), (P29-P30) y (P44-P45)  B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø10 Ø12 Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 




Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 








  50.54 
31.16 




  50.26 
30.99 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 








   4.38 
0.97 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 








   4.38 
0.97 



























Referencias: (P55-P59), (P56-P60) y (P57-P61)  B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12 Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
































  4.38 
0.97 










  4.38 
0.97 























Referencia: (P58-P62)  B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12 Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
































  4.38 
0.97 
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  4.38 
0.97 























Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 
 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  Encofrado (m²) 
Elemento Ø6 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza  
Referencias: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P18, P28, P36, P37, P38, 
 P39, P40, P41, P42 y P43 
18x1.07 18x51.28 18x8.28 18x119.17  3236.40 18x3.44 18x0.63 18x5.34 
Referencias: P11, P12, P13, P14, P15, P46, P47, P48, P49 y P50 10x1.07 10x60.48 10x8.59  10x158.42 2285.60 10x4.37 10x0.73 10x6.00 
Referencias: P16, P17, P26 y P27 4x1.06 4x80.37 4x9.45 4x185.35  1104.92 4x6.30 4x0.90 4x7.76 
Referencias: P21, P22, P23, P24, P31, P32, P33 y P34 8x1.06 8x104.91  8x281.60 8x17.47 3240.32 8x9.25 8x1.16 8x10.24 
Referencias: P25 y P35 2x1.07 2x104.91 2x10.23 2x270.42  773.26 2x9.25 2x1.16 2x10.40 
Referencias: P51, P52, P53, P54, P63, P64, P65 y P66 8x1.07 8x51.12 8x8.28 8x59.58 8x59.03 1432.64 8x3.44 8x0.63 8x5.02 
Referencia: (P9-P10) 2.13 68.36 17.34 176.51  264.34 4.87 0.81 6.36 
Referencias: (P19-P20), (P29-P30) y (P44-P45) 3x2.13 3x68.36 3x17.34 3x176.51  793.02 3x4.87 3x0.81 3x6.20 
Referencias: (P55-P59), (P56-P60) y (P57-P61) 3x2.14  3x132.74 3x54.73  568.83 3x3.04 3x0.76 3x4.16 
Referencia: (P58-P62) 2.14  132.74 54.73  189.61 3.04 0.76 3.84 
Totales 70.46 3580.82 959.76 7081.70 2196.20 13888.94 282.45 44.99 371.32 
 
2.- LISTADO DE VIGAS DE ATADO 
2.1.- Descripción 
 
Referencias Tipo Geometría Armado 
[P22 - P23], 
[P21 - P22], 
[P31 - P32], 
[P32 - P33], 
[P33 - P34], 
[P23 - P24], 
[P24 - P25], 
[P34 - P35], 
[P46 - P47], 
[P47 - P48], 
[P48 - P49], 
[P49 - P50], 
[P12 - P11], 
[P13 - P12], 
[P14 - P13], 
[P15 - P14], 
[(P29-P30) - P31], 
[(P56-P60) - (P57-P61)], 
[P52 - P53], 
[P41 - P42], 
[P38 - P39], 
[P37 - P38], 
[P7 - P6] 
CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 




[P21 - P31], 
[P23 - P33], 
[P24 - P34], 
[P25 - P35], 
[(P19-P20) - (P29-P30)], 
[P18 - P28] 
CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 




[P22 - P32] CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 




[P32 - P47], 
[P31 - P46], 
[P33 - P48], 
[P35 - P50], 
[P12 - P22], 
[P13 - P23], 
[P14 - P24], 
[(P29-P30) - (P44-P45)], 
[P28 - P43] 
CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 




[P34 - P49], 
[P11 - P21], 
[(P9-P10) - (P19-P20)], 
[P8 - P18] 
CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 




[P15 - P25] CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 




[P11 - (P9-P10)], 
[(P44-P45) - P46] 
CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 




[(P19-P20) - P21] CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 




[P17 - P27] CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 




[P17 - P16], 
[P26 - P27] 
CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 




[P16 - P26] CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 




[(P55-P59) - (P56-P60)] CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 




[(P55-P59) - P63] CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 




[(P56-P60) - P64] CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 
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[P63 - P64] CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 




[(P57-P61) - P65] CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 




[P64 - P65] CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 




[P65 - P66] CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 




[P51 - (P55-P59)], 
[P52 - (P56-P60)], 
[P53 - (P57-P61)], 
[(P58-P62) - P66], 
[P54 - (P58-P62)] 
CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 




[P51 - P52] CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 




[P53 - P54] CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 




[P16 - (P58-P62)] CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 




[(P58-P62) - P26] CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 




[(P57-P61) - (P58-P62)] CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 




[P2 - P51] CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 




[P2 - P1] CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 




[P3 - P52], 
[P4 - P53] 
CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 




[P3 - P2] CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 




[P4 - P3] CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 




[P5 - P54], 
[P66 - P40] 
CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 




[P5 - P4], 
[P8 - P7], 
[P18 - (P19-P20)], 
[P28 - (P29-P30)], 
[P42 - P43], 
[P40 - P41], 
[P39 - P40], 
[P36 - P37], 
[P6 - P5] 
CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 




[P7 - P17], 
[P27 - P42] 
CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 




[(P9-P10) - P8], 
[P43 - (P44-P45)] 
CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 




[P18 - P17], 
[P27 - P28] 
CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 




[P26 - P41] CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 




[P65 - P39] CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 




[P64 - P38] CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 




[P63 - P37] CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 




[P6 - P16] CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 





Referencias: [P22 - P23], [P21 - P22], [P31 - P32], [P32 - P33], 
 [P33 - P34], [P23 - P24], [P24 - P25], [P34 - P35], [P46 - P47], 
 [P47 - P48], [P48 - P49], [P49 - P50], [P12 - P11], [P13 - P12], 
 [P14 - P13], [P15 - P14], [(P29-P30) - P31], [(P56-P60) - (P57-P61)], 
 [P52 - P53], [P41 - P42], [P38 - P39], [P37 - P38] y [P7 - P6] 
 B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
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Referencias: [P21 - P31], [P23 - P33], [P24 - P34], [P25 - P35], 
 [(P19-P20) - (P29-P30)] y [P18 - P28] 
 B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencia: [P22 - P32]  B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencias: [P32 - P47], [P31 - P46], [P33 - P48], [P35 - P50], 
 [P12 - P22], [P13 - P23], [P14 - P24], 
 [(P29-P30) - (P44-P45)] y [P28 - P43] 
 B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencias: [P34 - P49], [P11 - P21], 
 [(P9-P10) - (P19-P20)] y [P8 - P18] 
 B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencia: [P15 - P25]  B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencias: [P11 - (P9-P10)] y [(P44-P45) - P46]  B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
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Referencia: [(P19-P20) - P21]  B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencia: [P17 - P27]  B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencias: [P17 - P16] y [P26 - P27]  B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencia: [P16 - P26]  B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencia: [(P55-P59) - (P56-P60)]  B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencia: [(P55-P59) - P63]  B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
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Referencia: [(P56-P60) - P64]  B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencia: [P63 - P64]  B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencia: [(P57-P61) - P65]  B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencia: [P64 - P65]  B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencia: [P65 - P66]  B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencias: [P51 - (P55-P59)], [P52 - (P56-P60)], [P53 - (P57-P61)], 
 [(P58-P62) - P66] y [P54 - (P58-P62)] 
 B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencia: [P51 - P52]  B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
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Referencia: [P53 - P54]  B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencia: [P16 - (P58-P62)]  B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencia: [(P58-P62) - P26]  B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencia: [(P57-P61) - (P58-P62)]  B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencia: [P2 - P51]  B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencia: [P2 - P1]  B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
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Referencias: [P3 - P52] y [P4 - P53]  B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencia: [P3 - P2]  B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencia: [P4 - P3]  B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencias: [P5 - P54] y [P66 - P40]  B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencias: [P5 - P4], [P8 - P7], [P18 - (P19-P20)], 
 [P28 - (P29-P30)], [P42 - P43], [P40 - P41], [P39 - P40], 
 [P36 - P37] y [P6 - P5] 
 B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencias: [P7 - P17] y [P27 - P42]  B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
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Referencias: [(P9-P10) - P8] y [P43 - (P44-P45)]  B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencias: [P18 - P17] y [P27 - P28]  B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencia: [P26 - P41]  B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencia: [P65 - P39]  B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencia: [P64 - P38]  B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencia: [P63 - P37]  B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
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Referencia: [P6 - P16]  B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 
 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  Encofrado 
(m²) 
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza  
Referencias: [P22 - P23], [P21 - P22], [P31 - P32], [P32 - P33], 
 [P33 - P34], [P23 - P24], [P24 - P25], [P34 - P35], [P46 - P47], 
 [P47 - P48], [P48 - P49], [P49 - P50], [P12 - P11], [P13 - P12], 
 [P14 - P13], [P15 - P14], [(P29-P30) - P31], [(P56-P60) - (P57-P61)], 
 [P52 - P53], [P41 - P42], [P38 - P39], [P37 - P38] y [P7 - P6] 
23x11.02 23x45.71 1304.79 23x0.66 23x0.16 23x3.28 
Referencias: [P21 - P31], [P23 - P33], [P24 - P34], [P25 - P35], 
 [(P19-P20) - (P29-P30)] y [P18 - P28] 
6x12.85 6x51.01 383.16 6x0.80 6x0.20 6x4.00 
Referencia: [P22 - P32] 12.85 51.01 63.86 0.80 0.20 4.00 
Referencias: [P32 - P47], [P31 - P46], [P33 - P48], [P35 - P50], 
 [P12 - P22], [P13 - P23], [P14 - P24], 
 [(P29-P30) - (P44-P45)] y [P28 - P43] 
9x9.79 9x40.43 451.98 9x0.57 9x0.14 9x2.84 
Referencias: [P34 - P49], [P11 - P21], 
 [(P9-P10) - (P19-P20)] y [P8 - P18] 
4x9.79 4x40.43 200.88 4x0.57 4x0.14 4x2.84 
Referencia: [P15 - P25] 9.79 40.43 50.22 0.57 0.14 2.84 
Referencias: [P11 - (P9-P10)] y [(P44-P45) - P46] 2x12.85 2x46.76 119.22 2x0.78 2x0.20 2x3.92 
Referencia: [(P19-P20) - P21] 12.24 47.75 59.99 0.73 0.18 3.64 
Referencia: [P17 - P27] 10.40 42.77 53.17 0.64 0.16 3.20 
Referencias: [P17 - P16] y [P26 - P27] 2x12.24 2x46.64 117.76 2x0.74 2x0.18 2x3.68 
Referencia: [P16 - P26] 3.06 24.32 27.38 0.14 0.03 0.68 
Referencia: [(P55-P59) - (P56-P60)] 12.24 41.32 53.56 0.76 0.19 3.80 
Referencia: [(P55-P59) - P63] 5.51 25.20 30.71 0.30 0.07 1.48 
Referencia: [(P56-P60) - P64] 5.51 25.20 30.71 0.30 0.07 1.48 
Referencia: [P63 - P64] 11.02 41.32 52.34 0.68 0.17 3.40 
Referencia: [(P57-P61) - P65] 5.51 25.20 30.71 0.30 0.07 1.48 
Referencia: [P64 - P65] 12.84 45.71 58.55 0.80 0.20 4.00 
Referencia: [P65 - P66] 7.95 33.99 41.94 0.48 0.12 2.40 
Referencias: [P51 - (P55-P59)], [P52 - (P56-P60)], [P53 - (P57-P61)], 
 [(P58-P62) - P66] y [P54 - (P58-P62)] 
5x5.51 5x25.20 153.55 5x0.30 5x0.07 5x1.48 
Referencia: [P51 - P52] 11.02 41.32 52.34 0.68 0.17 3.40 
Referencia: [P53 - P54] 7.95 33.99 41.94 0.48 0.12 2.40 
Referencia: [P16 - (P58-P62)] 6.11 28.66 34.77 0.33 0.08 1.63 
Referencia: [(P58-P62) - P26] 6.11 28.66 34.77 0.33 0.08 1.63 
Referencia: [(P57-P61) - (P58-P62)] 9.19 33.99 43.18 0.56 0.14 2.80 
Referencia: [P2 - P51] 9.18 36.04 45.22 0.53 0.13 2.66 
Referencia: [P2 - P1] 6.74 31.05 37.79 0.40 0.10 2.00 
Referencias: [P3 - P52] y [P4 - P53] 2x9.18 2x35.74 89.84 2x0.53 2x0.13 2x2.64 
Referencia: [P3 - P2] 12.84 45.71 58.55 0.80 0.20 4.00 
Referencia: [P4 - P3] 12.84 45.71 58.55 0.80 0.20 4.00 
Referencias: [P5 - P54] y [P66 - P40] 2x9.19 2x35.86 90.10 2x0.53 2x0.13 2x2.65 
Referencias: [P5 - P4], [P8 - P7], [P18 - (P19-P20)], 
 [P28 - (P29-P30)], [P42 - P43], [P40 - P41], [P39 - P40], 
 [P36 - P37] y [P6 - P5] 
9x6.74 9x31.05 340.11 9x0.40 9x0.10 9x2.00 
Referencias: [P7 - P17] y [P27 - P42] 2x12.24 2x44.54 113.56 2x0.73 2x0.18 2x3.64 
Referencias: [(P9-P10) - P8] y [P43 - (P44-P45)] 2x6.73 2x32.11 77.68 2x0.40 2x0.10 2x2.00 
Referencias: [P18 - P17] y [P27 - P28] 2x6.73 2x31.35 76.16 2x0.36 2x0.09 2x1.82 
Referencia: [P26 - P41] 15.91 53.87 69.78 0.98 0.25 4.90 
Referencia: [P65 - P39] 9.18 35.74 44.92 0.53 0.13 2.64 
Referencia: [P64 - P38] 9.18 35.74 44.92 0.53 0.13 2.64 
Referencia: [P63 - P37] 9.18 36.04 45.22 0.53 0.13 2.66 
Referencia: [P6 - P16] 15.91 53.87 69.78 0.98 0.25 4.90 
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Elemento Hormigón fck (kp/cm²) γc 
Árido 
Naturaleza Tamaño máximo(mm) 




1.2.- Aceros por elemento y posición 
1.2.1.- Aceros en barras 
 
Elemento Acero fyk (kp/cm²) γs 




1.2.2.- Aceros en perfiles 
 




Acero conformado  S235  2396 2140673 
Acero laminado  S275  2803 2140673 
 
 
2.- ARMADO DE PILARES Y PANTALLAS 
2.1.- Pilares 
 
Armado de pilares 








Esquina Cara X Cara Y Cuantía (%) Perimetral 
Separación 
(cm) 
P1 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 28.8 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 43.4 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 43.4 Cumple 
P2 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 39.8 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 64.5 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 64.4 Cumple 
P3 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 45.0 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 75.1 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 75.1 Cumple 
P4 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 41.5 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 65.0 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 65.0 Cumple 
P5 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 30.0 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 48.7 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 48.7 Cumple 
P6 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 56.9 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 79.2 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 77.9 Cumple 
P7 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 48.5 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 71.1 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 70.7 Cumple 
P8 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 31.6 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 52.4 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 52.4 Cumple 
P9 Superficie 30x50 -3.00/-0.50 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 28.4 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 28.7 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 25.2 Cumple 
P10 Superficie 30x50 -3.00/-0.50 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 62.2 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 62.2 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 37.2 Cumple 
P11 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 43.6 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 74.5 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 74.5 Cumple 
P12 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 38.3 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 67.4 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 67.4 Cumple 
P13 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 38.3 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 67.6 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 67.6 Cumple 
P14 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 40.4 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 70.0 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 70.0 Cumple 
P15 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 36.0 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 63.3 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 63.3 Cumple 
P16 Superficie 30x50 -3.00/-0.50 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 71.7 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.50 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 85.1 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 75.7 Cumple 
P17 Superficie 30x50 -3.00/-0.50 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 67.1 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.50 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 97.3 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 94.1 Cumple 
P18 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 44.9 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 69.8 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 69.8 Cumple 
P19 Superficie 30x50 -3.00/-0.50 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 42.0 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 42.0 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 35.8 Cumple 
P20 Superficie 30x50 -3.00/-0.50 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 86.2 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 86.2 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 53.9 Cumple 
P21 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 74.5 Cumple 
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 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 4Ø20 2Ø16 2Ø16 1.37 1eØ6 20 99.2 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø20 2Ø16 2Ø16 1.37 1eØ6 - 99.0 Cumple 
P22 Superficie 30x50 -3.00/-0.50 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 69.0 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.50 4Ø20 2Ø16 2Ø16 1.37 1eØ6 20 95.0 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø20 2Ø16 2Ø16 1.37 1eØ6 - 94.7 Cumple 
P23 Superficie 30x50 -3.00/-0.50 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 69.3 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.50 4Ø20 2Ø16 2Ø16 1.37 1eØ6 20 96.6 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø20 2Ø16 2Ø16 1.37 1eØ6 - 95.9 Cumple 
P24 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 69.1 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 4Ø20 2Ø16 2Ø16 1.37 1eØ6 20 92.6 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø20 2Ø16 2Ø16 1.37 1eØ6 - 92.6 Cumple 
P25 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 55.1 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 91.8 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 91.8 Cumple 
P26 Superficie 30x50 -3.00/-0.50 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 67.1 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.50 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 78.8 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 72.0 Cumple 
P27 Superficie 30x50 -3.00/-0.50 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 60.0 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.50 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 86.2 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 86.2 Cumple 
P28 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 44.2 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 69.8 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 69.8 Cumple 
P29 Superficie 30x50 -3.00/-0.50 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 41.0 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 41.0 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 35.4 Cumple 
P30 Superficie 30x50 -3.00/-0.50 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 86.1 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 86.1 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 53.9 Cumple 
P31 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 74.7 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 4Ø20 2Ø16 2Ø16 1.37 1eØ6 20 99.4 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø20 2Ø16 2Ø16 1.37 1eØ6 - 99.3 Cumple 
P32 Superficie 30x50 -3.00/-0.50 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 64.0 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.50 4Ø20 2Ø16 2Ø16 1.37 1eØ6 20 90.6 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø20 2Ø16 2Ø16 1.37 1eØ6 - 90.3 Cumple 
P33 Superficie 30x50 -3.00/-0.50 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 62.3 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.50 4Ø20 2Ø16 2Ø16 1.37 1eØ6 20 89.9 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø20 2Ø16 2Ø16 1.37 1eØ6 - 89.3 Cumple 
P34 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 69.4 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 4Ø20 2Ø16 2Ø16 1.37 1eØ6 20 92.9 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø20 2Ø16 2Ø16 1.37 1eØ6 - 92.9 Cumple 
P35 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 55.1 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 91.8 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 91.8 Cumple 
P36 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 28.0 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 43.3 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 43.3 Cumple 
P37 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 39.5 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 64.9 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 64.9 Cumple 
P38 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 44.1 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 75.3 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 75.3 Cumple 
P39 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 40.6 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 64.7 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 64.7 Cumple 
P40 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 29.2 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 48.3 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 48.3 Cumple 
P41 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 56.0 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 78.6 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 77.7 Cumple 
P42 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 47.8 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 71.2 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 71.1 Cumple 
P43 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 31.8 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 52.8 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 52.8 Cumple 
P44 Superficie 30x50 -3.00/-0.50 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 28.2 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 28.6 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 25.1 Cumple 
P45 Superficie 30x50 -3.00/-0.50 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 62.2 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 62.2 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 37.2 Cumple 
P46 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 43.7 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 74.6 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 74.6 Cumple 
P47 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 38.7 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 67.8 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 67.8 Cumple 
P48 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 38.9 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 68.4 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 68.4 Cumple 
P49 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 40.5 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 70.1 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 70.1 Cumple 
P50 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 36.0 Cumple 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 63.2 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 63.2 Cumple 
P51 Superficie 50x30 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 52.7 Cumple 
 Sotano 1 50x30 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 68.1 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 66.2 Cumple 
P52 Superficie 50x30 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 55.8 Cumple 
 Sotano 1 50x30 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 58.3 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 54.2 Cumple 
P53 Superficie 50x30 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 52.1 Cumple 










PROYECTO FIN DE GRADO 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN EL CAMPUS DE ESTEIRO (FERROL) 
 
DANIEL CASAL FERNÁNDEZ 
 
 Sotano 1 50x30 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 52.8 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 48.7 Cumple 
P54 Superficie 50x30 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 41.5 Cumple 
 Sotano 1 50x30 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 51.6 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 51.2 Cumple 
P55 Superficie 50x30 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 44.5 Cumple 
 Sotano 1 50x30 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 46.5 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 40.4 Cumple 
P56 Superficie 50x30 -3.00/-0.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 28.9 Cumple 
 Sotano 1 50x30 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 35.9 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 35.9 Cumple 
P57 Superficie 50x30 -3.00/-0.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 27.6 Cumple 
 Sotano 1 50x30 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 35.0 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 35.0 Cumple 
P58 Superficie 50x30 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 13.5 Cumple 
 Sotano 1 50x30 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 19.2 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 19.2 Cumple 
P59 Superficie 50x30 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 42.7 Cumple 
 Sotano 1 50x30 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 48.1 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 41.5 Cumple 
P60 Superficie 50x30 -3.00/-0.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 28.7 Cumple 
 Sotano 1 50x30 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 35.7 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 35.7 Cumple 
P61 Superficie 50x30 -3.00/-0.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 26.3 Cumple 
 Sotano 1 50x30 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 33.8 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 33.8 Cumple 
P62 Superficie 50x30 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 12.6 Cumple 
 Sotano 1 50x30 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 18.8 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 18.8 Cumple 
P63 Superficie 50x30 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 55.8 Cumple 
 Sotano 1 50x30 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 70.0 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 67.7 Cumple 
P64 Superficie 50x30 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 56.1 Cumple 
 Sotano 1 50x30 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 59.3 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 54.3 Cumple 
P65 Superficie 50x30 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 51.6 Cumple 
 Sotano 1 50x30 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 54.2 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 49.1 Cumple 
P66 Superficie 50x30 -3.00/-0.45 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 42.1 Cumple 
 Sotano 1 50x30 -6.00/-3.40 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 15 51.9 Cumple 
 Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.60 1eØ6 - 51.9 Cumple 
 
3.- ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS 
 





Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 
 
 








m) Qx(t) Qy(t) T(t·m) 
P1 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P2 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P3 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P4 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P5 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P6 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P7 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P8 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P9 Superficie 30x50 -3.00/-0.50 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P10 Superficie 30x50 -3.00/-0.50 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P11 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 















































PROYECTO FIN DE GRADO 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN EL CAMPUS DE ESTEIRO (FERROL) 
 
DANIEL CASAL FERNÁNDEZ 
 
 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P12 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P13 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P14 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P15 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P16 Superficie 30x50 -3.00/-0.50 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.50 Peso propio 
Cargas muertas 





































P17 Superficie 30x50 -3.00/-0.50 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.50 Peso propio 
Cargas muertas 





































P18 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P19 Superficie 30x50 -3.00/-0.50 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P20 Superficie 30x50 -3.00/-0.50 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P21 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P22 Superficie 30x50 -3.00/-0.50 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.50 Peso propio 
Cargas muertas 





































P23 Superficie 30x50 -3.00/-0.50 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.50 Peso propio 
Cargas muertas 





































P24 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P25 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P26 Superficie 30x50 -3.00/-0.50 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.50 Peso propio 
Cargas muertas 





































P27 Superficie 30x50 -3.00/-0.50 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.50 Peso propio 
Cargas muertas 





































P28 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P29 Superficie 30x50 -3.00/-0.50 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P30 Superficie 30x50 -3.00/-0.50 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P31 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P32 Superficie 30x50 -3.00/-0.50 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.50 Peso propio 
Cargas muertas 





































P33 Superficie 30x50 -3.00/-0.50 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.50 Peso propio 
Cargas muertas 





































P34 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 















































PROYECTO FIN DE GRADO 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN EL CAMPUS DE ESTEIRO (FERROL) 
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 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P35 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P36 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P37 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P38 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P39 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P40 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P41 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P42 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P43 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P44 Superficie 30x50 -3.00/-0.50 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P45 Superficie 30x50 -3.00/-0.50 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P46 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P47 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P48 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P49 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P50 Superficie 30x50 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 30x50 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P51 Superficie 50x30 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 50x30 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P52 Superficie 50x30 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 50x30 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P53 Superficie 50x30 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 50x30 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P54 Superficie 50x30 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 50x30 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P55 Superficie 50x30 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 50x30 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P56 Superficie 50x30 -3.00/-0.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 50x30 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P57 Superficie 50x30 -3.00/-0.40 Peso propio 
Cargas muertas 
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 Sotano 1 50x30 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P58 Superficie 50x30 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 50x30 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P59 Superficie 50x30 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 50x30 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P60 Superficie 50x30 -3.00/-0.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 50x30 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P61 Superficie 50x30 -3.00/-0.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 50x30 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P62 Superficie 50x30 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 50x30 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P63 Superficie 50x30 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 50x30 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P64 Superficie 50x30 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 50x30 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P65 Superficie 50x30 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 50x30 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































P66 Superficie 50x30 -3.00/-0.45 Peso propio 
Cargas muertas 





































 Sotano 1 50x30 -6.00/-3.40 Peso propio 
Cargas muertas 





































4.- ARRANQUES DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS 
 Nota: 
 
Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 
 
 
Soporte Hipótesis Esfuerzos en arranques 
N(t) Mx(t·m) 
My(t·
m) Qx(t) Qy(t) 
T(t·m
) 
P1 Peso propio 
Cargas muertas 



















P2 Peso propio 
Cargas muertas 



















P3 Peso propio 
Cargas muertas 



















P4 Peso propio 
Cargas muertas 



















P5 Peso propio 
Cargas muertas 



















P6 Peso propio 
Cargas muertas 



















P7 Peso propio 
Cargas muertas 



















P8 Peso propio 
Cargas muertas 



















P9 Peso propio 
Cargas muertas 



















P10 Peso propio 
Cargas muertas 



















P11 Peso propio 
Cargas muertas 



















P12 Peso propio 
Cargas muertas 



















P13 Peso propio 
Cargas muertas 



















P14 Peso propio 
Cargas muertas 



















P15 Peso propio 
Cargas muertas 





























PROYECTO FIN DE GRADO 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN EL CAMPUS DE ESTEIRO (FERROL) 
 
DANIEL CASAL FERNÁNDEZ 
 
P16 Peso propio 
Cargas muertas 



















P17 Peso propio 
Cargas muertas 



















P18 Peso propio 
Cargas muertas 



















P19 Peso propio 
Cargas muertas 



















P20 Peso propio 
Cargas muertas 



















P21 Peso propio 
Cargas muertas 



















P22 Peso propio 
Cargas muertas 



















P23 Peso propio 
Cargas muertas 



















P24 Peso propio 
Cargas muertas 



















P25 Peso propio 
Cargas muertas 



















P26 Peso propio 
Cargas muertas 



















P27 Peso propio 
Cargas muertas 



















P28 Peso propio 
Cargas muertas 



















P29 Peso propio 
Cargas muertas 



















P30 Peso propio 
Cargas muertas 



















P31 Peso propio 
Cargas muertas 



















P32 Peso propio 
Cargas muertas 



















P33 Peso propio 
Cargas muertas 



















P34 Peso propio 
Cargas muertas 



















P35 Peso propio 
Cargas muertas 



















P36 Peso propio 
Cargas muertas 



















P37 Peso propio 
Cargas muertas 



















P38 Peso propio 
Cargas muertas 



















P39 Peso propio 
Cargas muertas 



















P40 Peso propio 
Cargas muertas 



















P41 Peso propio 
Cargas muertas 



















P42 Peso propio 
Cargas muertas 



















P43 Peso propio 
Cargas muertas 



















P44 Peso propio 
Cargas muertas 



















P45 Peso propio 
Cargas muertas 



















P46 Peso propio 
Cargas muertas 



















P47 Peso propio 
Cargas muertas 
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P48 Peso propio 
Cargas muertas 



















P49 Peso propio 
Cargas muertas 



















P50 Peso propio 
Cargas muertas 



















P51 Peso propio 
Cargas muertas 



















P52 Peso propio 
Cargas muertas 



















P53 Peso propio 
Cargas muertas 



















P54 Peso propio 
Cargas muertas 



















P55 Peso propio 
Cargas muertas 



















P56 Peso propio 
Cargas muertas 



















P57 Peso propio 
Cargas muertas 



















P58 Peso propio 
Cargas muertas 



















P59 Peso propio 
Cargas muertas 



















P60 Peso propio 
Cargas muertas 



















P61 Peso propio 
Cargas muertas 



















P62 Peso propio 
Cargas muertas 



















P63 Peso propio 
Cargas muertas 



















P64 Peso propio 
Cargas muertas 



















P65 Peso propio 
Cargas muertas 



















P66 Peso propio 
Cargas muertas 



















5.- PÉSIMOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS 
5.1.- Pilares 
 
Resumen de las comprobaciones 
Pilares Planta Tramo (m) Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos 










Superficie 3.00/6.00 30x50 
Pie G, Q 51.17 -3.95 -1.44 -0.92 2.31 N,M 28.8 Cumple 
 Cabeza G, Q 49.88 1.93 0.91 -0.92 2.31 N,M 22.0 Cumple 
 Sotano 1 0.00/3.00 30x50 Pie G, Q 103.24 -2.15 -2.06 -0.70 2.30 N,M 43.4 Cumple 
 Cimentación -0.23/0.00 30x50 Pie G, Q 103.24 -2.15 -2.06 -0.70 2.30 N,M 43.4 Cumple 
P2 Superficie 3.00/6.00 30x50 Pie G, Q 91.34 -3.97 -1.01 -0.61 2.74 N,M 39.8 Cumple 
 
Sotano 1 0.00/3.00 30x50 
Cabeza G, Q 155.58 2.39 3.11 -0.57 1.44 N,M 64.5 Cumple 
 Pie G, Q 156.90 -1.34 -3.14 -0.57 1.44 N,M 64.4 Cumple 
 Cimentación -0.23/0.00 30x50 Pie G, Q 156.90 -1.34 -3.14 -0.57 1.44 N,M 64.4 Cumple 
P3 Superficie 3.00/6.00 30x50 Pie G, Q 107.76 -4.18 -0.38 -0.24 3.08 N,M 45.0 Cumple 
 Sotano 1 0.00/3.00 30x50 Pie G, Q 183.87 -1.04 -3.68 -0.20 1.11 N,M 75.1 Cumple 
 Cimentación -0.23/0.00 30x50 Pie G, Q 183.87 -1.04 -3.68 -0.20 1.11 N,M 75.1 Cumple 
P4 Superficie 3.00/6.00 30x50 Pie G, Q 93.66 -3.65 1.73 1.04 2.69 N,M 41.5 Cumple 
 Sotano 1 0.00/3.00 30x50 Pie G, Q 158.95 -0.91 3.18 0.97 0.97 N,M 65.0 Cumple 
 Cimentación -0.23/0.00 30x50 Pie G, Q 158.95 -0.91 3.18 0.97 0.97 N,M 65.0 Cumple 
P5 
Superficie 3.00/6.00 30x50 
Pie G, Q 70.91 -2.97 -0.13 -0.09 2.17 N,M 30.0 Cumple 
 Cabeza G, Q 69.61 2.57 0.10 -0.09 2.17 N,M 28.7 Cumple 
 Sotano 1 0.00/3.00 30x50 Pie G, Q 118.96 -0.76 -2.38 -0.04 0.82 N,M 48.7 Cumple 
 Cimentación -0.23/0.00 30x50 Pie G, Q 118.96 -0.76 -2.38 -0.04 0.82 N,M 48.7 Cumple 
P6 Superficie 3.00/6.00 30x50 Pie G, Q 112.97 -7.20 -2.39 -1.43 4.98 N,M 56.9 Cumple 
 
Sotano 1 0.00/3.00 30x50 
Cabeza G, Q 187.52 4.32 3.75 -1.37 2.59 N,M 79.2 Cumple 
 Pie G, Q 188.84 -2.42 -3.78 -1.37 2.59 N,M 77.9 Cumple 
 Cimentación -0.23/0.00 30x50 Pie G, Q 188.84 -2.42 -3.78 -1.37 2.59 N,M 77.9 Cumple 
P7 Superficie 3.00/6.00 30x50 Pie G, Q 102.20 -5.17 2.13 1.28 3.66 N,M 48.5 Cumple 
 
Sotano 1 0.00/3.00 30x50 
Cabeza G, Q 171.06 2.82 -3.42 1.20 1.69 N,M 71.1 Cumple 
 Pie G, Q 172.37 -1.58 3.45 1.20 1.69 N,M 70.7 Cumple 
 Cimentación -0.23/0.00 30x50 Pie G, Q 172.37 -1.58 3.45 1.20 1.69 N,M 70.7 Cumple 
P8 
Superficie 3.00/6.00 30x50 
Pie G, Q 75.49 -2.87 -0.45 -0.27 2.07 N,M 31.6 Cumple 
 Cabeza G, Q 74.20 2.42 0.24 -0.27 2.07 N,M 30.1 Cumple 
 Sotano 1 0.00/3.00 30x50 Pie G, Q 128.05 -0.79 -2.56 -0.25 0.85 N,M 52.4 Cumple 
 Cimentación -0.23/0.00 30x50 Pie G, Q 128.05 -0.79 -2.56 -0.25 0.85 N,M 52.4 Cumple 
P9 
Superficie 3.00/6.00 30x50 
Pie G, Q 34.05 -1.62 3.05 1.95 1.23 N,M 28.4 Cumple 
 Cabeza G, Q 32.78 1.46 -1.83 1.95 1.23 Q 21.4 Cumple 
 Sotano 1 0.00/3.00 30x50 Cabeza G, Q 58.65 0.57 -2.41 1.47 0.34 N,M 28.7 Cumple 
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 Cimentación -0.23/0.00 30x50 Pie G, Q 59.97 -0.32 1.40 1.47 0.34 N,M 25.2 Cumple 
P10 
Superficie 3.00/6.00 30x50 
Pie G, Q 42.78 -2.53 -6.37 -4.05 1.92 N,M 62.2 Cumple 
 Cabeza G, Q 41.52 2.27 3.75 -4.05 1.92 Q 37.8 Cumple 
 
Sotano 1 0.00/3.00 30x50 
-3.00 m G, Q 42.78 -2.53 -6.37 -4.05 1.92 N,M 62.2 Cumple 
 Pie G, Q 78.01 -0.51 -2.99 -3.13 0.54 N,M 37.2 Cumple 
 Cimentación -0.23/0.00 30x50 Pie G, Q 78.01 -0.51 -2.99 -3.13 0.54 N,M 37.2 Cumple 
P11 Superficie 3.00/6.00 30x50 Pie G, Q 104.48 -3.93 0.64 0.34 2.82 N,M 43.6 Cumple 
 Sotano 1 0.00/3.00 30x50 Pie G, Q 182.27 -1.12 3.65 0.46 1.20 N,M 74.5 Cumple 
 Cimentación -0.23/0.00 30x50 Pie G, Q 182.27 -1.12 3.65 0.46 1.20 N,M 74.5 Cumple 
P12 Superficie 3.00/6.00 30x50 Pie G, Q 94.65 -2.94 -0.61 -0.34 2.21 N,M 38.3 Cumple 
 Sotano 1 0.00/3.00 30x50 Pie G, Q 165.11 -0.65 -3.30 -0.39 0.69 N,M 67.4 Cumple 
 Cimentación -0.23/0.00 30x50 Pie G, Q 165.11 -0.65 -3.30 -0.39 0.69 N,M 67.4 Cumple 
P13 Superficie 3.00/6.00 30x50 Pie G, Q 95.10 -2.94 -0.39 -0.19 2.22 N,M 38.3 Cumple 
 Sotano 1 0.00/3.00 30x50 Pie G, Q 165.73 -0.62 -3.31 -0.32 0.66 N,M 67.6 Cumple 
 Cimentación -0.23/0.00 30x50 Pie G, Q 165.73 -0.62 -3.31 -0.32 0.66 N,M 67.6 Cumple 
P14 Superficie 3.00/6.00 30x50 Pie G, Q 98.77 -3.38 -0.36 -0.20 2.50 N,M 40.4 Cumple 
 Sotano 1 0.00/3.00 30x50 Pie G, Q 171.34 -0.83 -3.43 -0.23 0.88 N,M 70.0 Cumple 
 Cimentación -0.23/0.00 30x50 Pie G, Q 171.34 -0.83 -3.43 -0.23 0.88 N,M 70.0 Cumple 
P15 Superficie 3.00/6.00 30x50 Pie G, Q 85.41 -2.93 1.13 0.81 2.10 N,M 36.0 Cumple 
 Sotano 1 0.00/3.00 30x50 Pie G, Q 154.82 -0.84 3.10 0.35 0.90 N,M 63.3 Cumple 
 Cimentación -0.23/0.00 30x50 Pie G, Q 154.82 -0.84 3.10 0.35 0.90 N,M 63.3 Cumple 
P16 Superficie 3.00/6.00 30x50 Pie G, Q 107.49 8.47 -5.36 -3.21 -5.76 N,M 71.7 Cumple 
 
Sotano 1 0.00/3.00 30x50 
Cabeza G, Q 179.85 -5.85 5.50 -3.53 -3.70 N,M 85.1 Cumple 
 Pie G, Q 181.12 3.40 -3.62 -3.53 -3.70 N,M 75.7 Cumple 
 Cimentación -0.23/0.00 30x50 Pie G, Q 181.12 3.40 -3.62 -3.53 -3.70 N,M 75.7 Cumple 
P17 Superficie 3.00/6.00 30x50 Pie G, Q 137.44 1.23 5.59 3.38 -1.17 N,M 67.1 Cumple 
 
Sotano 1 0.00/3.00 30x50 
Cabeza G, Q 230.00 0.39 -5.66 3.63 0.25 N,M 97.3 Cumple 
 Pie G, Q 231.27 -0.23 4.63 3.63 0.25 N,M 94.1 Cumple 
 Cimentación -0.23/0.00 30x50 Pie G, Q 231.27 -0.23 4.63 3.63 0.25 N,M 94.1 Cumple 
P18 Superficie 3.00/6.00 30x50 Pie G, Q 106.27 -2.44 -2.13 -0.61 1.49 N,M 44.9 Cumple 
 
Sotano 1 0.00/3.00 30x50 
Cabeza G, Q 169.20 2.13 3.38 -0.54 1.28 N,M 69.8 Cumple 
 Pie G, Q 170.52 -1.20 -3.41 -0.54 1.28 N,M 69.8 Cumple 
 Cimentación -0.23/0.00 30x50 Pie G, Q 170.52 -1.20 -3.41 -0.54 1.28 N,M 69.8 Cumple 
P19 
Superficie 3.00/6.00 30x50 
Pie G, Q 52.03 -2.97 4.27 2.78 1.96 N,M 42.0 Cumple 
 Cabeza G, Q 50.76 1.93 -2.69 2.78 1.96 N,M 29.5 Cumple 
 
Sotano 1 0.00/3.00 30x50 
-3.00 m G, Q 52.03 -2.97 4.27 2.78 1.96 N,M 42.0 Cumple 
 Pie G, Q 85.54 -1.17 1.86 1.94 1.26 N,M 35.8 Cumple 
 Cimentación -0.23/0.00 30x50 Pie G, Q 85.54 -1.17 1.86 1.94 1.26 N,M 35.8 Cumple 
P20 
Superficie 3.00/6.00 30x50 
Pie G, Q 70.75 -3.30 -9.41 -6.21 2.20 N,M 86.2 Cumple 
 Cabeza G, Q 69.49 2.20 6.11 -6.21 2.20 N,M 54.8 Cumple 
 
Sotano 1 0.00/3.00 30x50 
-3.00 m G, Q 70.75 -3.30 -9.41 -6.21 2.20 N,M 86.2 Cumple 
 Pie G, Q 116.90 -1.26 -3.93 -4.12 1.35 N,M 53.9 Cumple 
 Cimentación -0.23/0.00 30x50 Pie G, Q 116.90 -1.26 -3.93 -4.12 1.35 N,M 53.9 Cumple 
P21 Superficie 3.00/6.00 30x50 Pie G, Q 176.88 -3.88 3.54 0.85 2.38 N,M 74.5 Cumple 
 
Sotano 1 0.00/3.00 30x50 
Cabeza G, Q 279.60 3.36 -5.59 0.73 2.02 N,M 99.2 Cumple 
 Pie G, Q 280.92 -1.88 5.62 0.73 2.02 N,M 99.0 Cumple 
 Cimentación -0.44/0.00 30x50 Pie G, Q 280.92 -1.88 5.62 0.73 2.02 N,M 99.0 Cumple 
P22 Superficie 3.00/6.00 30x50 Pie G, Q 162.05 -4.33 -3.17 -1.88 2.70 N,M 69.0 Cumple 
 
Sotano 1 0.00/3.00 30x50 
Cabeza G, Q 266.33 3.92 5.33 -2.15 2.48 N,M 95.0 Cumple 
 Pie G, Q 267.60 -2.27 -5.35 -2.15 2.48 N,M 94.7 Cumple 
 Cimentación -0.46/0.00 30x50 Pie G, Q 267.60 -2.27 -5.35 -2.15 2.48 N,M 94.7 Cumple 
P23 Superficie 3.00/6.00 30x50 Pie G, Q 163.84 -4.77 2.82 1.67 2.90 N,M 69.3 Cumple 
 
Sotano 1 0.00/3.00 30x50 
Cabeza G, Q 269.53 4.61 -5.39 1.90 2.92 N,M 96.6 Cumple 
 Pie G, Q 270.80 -2.68 5.42 1.90 2.92 N,M 95.9 Cumple 
 Cimentación -0.44/0.00 30x50 Pie G, Q 270.80 -2.68 5.42 1.90 2.92 N,M 95.9 Cumple 
P24 Superficie 3.00/6.00 30x50 Pie G, Q 164.93 -3.32 -3.30 -0.35 2.11 N,M 69.1 Cumple 
 Sotano 1 0.00/3.00 30x50 Pie G, Q 262.65 -1.46 -5.25 -0.24 1.56 N,M 92.6 Cumple 
 Cimentación -0.46/0.00 30x50 Pie G, Q 262.65 -1.46 -5.25 -0.24 1.56 N,M 92.6 Cumple 
P25 Superficie 3.00/6.00 30x50 Pie G, Q 131.93 -2.47 2.64 1.51 1.50 N,M 55.1 Cumple 
 Sotano 1 0.00/3.00 30x50 Pie G, Q 224.80 -1.23 4.50 0.68 1.32 N,M 91.8 Cumple 
 Cimentación -0.23/0.00 30x50 Pie G, Q 224.80 -1.23 4.50 0.68 1.32 N,M 91.8 Cumple 
P26 Superficie 3.00/6.00 30x50 Pie G, Q 103.07 -8.66 -4.53 -2.74 5.90 N,M 67.1 Cumple 
 
Sotano 1 0.00/3.00 30x50 
Cabeza G, Q 170.44 5.95 4.53 -2.90 3.76 N,M 78.8 Cumple 
 Pie G, Q 171.71 -3.45 -3.43 -2.90 3.76 N,M 72.0 Cumple 
 Cimentación -0.23/0.00 30x50 Pie G, Q 171.71 -3.45 -3.43 -2.90 3.76 N,M 72.0 Cumple 
P27 Superficie 3.00/6.00 30x50 Pie G, Q 129.00 -1.59 4.42 2.71 1.30 N,M 60.0 Cumple 
 Sotano 1 0.00/3.00 30x50 Pie G, Q 211.78 -0.15 4.24 2.75 0.16 N,M 86.2 Cumple 
 Cimentación -0.23/0.00 30x50 Pie G, Q 211.78 -0.15 4.24 2.75 0.16 N,M 86.2 Cumple 
P28 Superficie 3.00/6.00 30x50 Pie G, Q 106.22 1.82 -2.12 -0.50 -1.10 N,M 44.2 Cumple 
 Sotano 1 0.00/3.00 30x50 Pie G, Q 170.81 0.92 -3.42 -0.41 -0.98 N,M 69.8 Cumple 
 Cimentación -0.23/0.00 30x50 Pie G, Q 170.81 0.92 -3.42 -0.41 -0.98 N,M 69.8 Cumple 
P29 
Superficie 3.00/6.00 30x50 
Pie G, Q 51.96 2.93 4.14 2.71 -1.93 N,M 41.0 Cumple 
 Cabeza G, Q 50.70 -1.89 -2.64 2.71 -1.93 N,M 29.2 Cumple 
 
Sotano 1 0.00/3.00 30x50 
-3.00 m G, Q 51.96 2.93 4.14 2.71 -1.93 N,M 41.0 Cumple 
 Pie G, Q 85.11 1.17 1.78 1.86 -1.25 N,M 35.4 Cumple 
 Cimentación -0.23/0.00 30x50 Pie G, Q 85.11 1.17 1.78 1.86 -1.25 N,M 35.4 Cumple 
P30 
Superficie 3.00/6.00 30x50 
Pie G, Q 70.71 3.30 -9.41 -6.20 -2.20 N,M 86.1 Cumple 
 Cabeza G, Q 69.44 -2.20 6.11 -6.20 -2.20 N,M 54.8 Cumple 
 
Sotano 1 0.00/3.00 30x50 
-3.00 m G, Q 70.71 3.30 -9.41 -6.20 -2.20 N,M 86.1 Cumple 
 Pie G, Q 116.84 1.26 -3.93 -4.11 -1.35 N,M 53.9 Cumple 
 Cimentación -0.23/0.00 30x50 Pie G, Q 116.84 1.26 -3.93 -4.11 -1.35 N,M 53.9 Cumple 
P31 Superficie 3.00/6.00 30x50 Pie G, Q 177.39 3.86 3.55 0.82 -2.37 N,M 74.7 Cumple 
 
Sotano 1 0.00/3.00 30x50 
Cabeza G, Q 280.32 -3.36 -5.61 0.72 -2.01 N,M 99.4 Cumple 
 Pie G, Q 281.63 1.88 5.63 0.72 -2.01 N,M 99.3 Cumple 
 Cimentación -0.44/0.00 30x50 Pie G, Q 281.63 1.88 5.63 0.72 -2.01 N,M 99.3 Cumple 
P32 Superficie 3.00/6.00 30x50 Pie G, Q 154.46 4.04 -2.43 -1.42 -2.51 N,M 64.0 Cumple 
 
Sotano 1 0.00/3.00 30x50 
Cabeza G, Q 254.07 -3.69 5.08 -1.71 -2.33 N,M 90.6 Cumple 
 Pie G, Q 255.33 2.14 -5.11 -1.71 -2.33 N,M 90.3 Cumple 
 Cimentación -0.30/0.00 30x50 Pie G, Q 255.33 2.14 -5.11 -1.71 -2.33 N,M 90.3 Cumple 
P33 
Superficie 3.00/6.00 30x50 
Cabeza G, Q 150.73 -2.12 -3.01 0.98 -2.53 N,M 62.3 Cumple 
 Pie G, Q 152.00 4.20 1.72 0.98 -2.53 N,M 61.7 Cumple 
 
Sotano 1 0.00/3.00 30x50 
Cabeza G, Q 251.10 -4.16 -5.02 1.27 -2.63 N,M 89.9 Cumple 
 Pie G, Q 252.36 2.42 5.05 1.27 -2.63 N,M 89.3 Cumple 
 Cimentación -0.30/0.00 30x50 Pie G, Q 252.36 2.42 5.05 1.27 -2.63 N,M 89.3 Cumple 
P34 Superficie 3.00/6.00 30x50 Pie G, Q 165.74 3.29 -3.31 -0.31 -2.10 N,M 69.4 Cumple 
 Sotano 1 0.00/3.00 30x50 Pie G, Q 263.69 1.45 -5.27 -0.22 -1.56 N,M 92.9 Cumple 
 Cimentación -0.46/0.00 30x50 Pie G, Q 263.69 1.45 -5.27 -0.22 -1.56 N,M 92.9 Cumple 
P35 Superficie 3.00/6.00 30x50 Pie G, Q 131.81 2.47 2.64 1.50 -1.50 N,M 55.1 Cumple 
 Sotano 1 0.00/3.00 30x50 Pie G, Q 224.66 1.23 4.49 0.67 -1.32 N,M 91.8 Cumple 
 Cimentación -0.23/0.00 30x50 Pie G, Q 224.66 1.23 4.49 0.67 -1.32 N,M 91.8 Cumple 
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P36 
Superficie 3.00/6.00 30x50 
Pie G, Q 51.62 3.58 -1.45 -0.93 -2.09 N,M 28.0 Cumple 
 Cabeza G, Q 50.33 -1.76 0.91 -0.93 -2.09 N,M 21.9 Cumple 
 Sotano 1 0.00/3.00 30x50 Pie G, Q 103.57 1.94 -2.07 -0.71 -2.08 N,M 43.3 Cumple 
 Cimentación -0.23/0.00 30x50 Pie G, Q 103.57 1.94 -2.07 -0.71 -2.08 N,M 43.3 Cumple 
P37 Superficie 3.00/6.00 30x50 Pie G, Q 92.56 3.57 -1.05 -0.63 -2.51 N,M 39.5 Cumple 
 Sotano 1 0.00/3.00 30x50 Pie G, Q 158.55 1.12 -3.17 -0.61 -1.20 N,M 64.9 Cumple 
 Cimentación -0.23/0.00 30x50 Pie G, Q 158.55 1.12 -3.17 -0.61 -1.20 N,M 64.9 Cumple 
P38 Superficie 3.00/6.00 30x50 Pie G, Q 107.61 3.76 -0.37 -0.23 -2.78 N,M 44.1 Cumple 
 Sotano 1 0.00/3.00 30x50 Pie G, Q 184.31 0.90 -3.69 -0.20 -0.97 N,M 75.3 Cumple 
 Cimentación -0.23/0.00 30x50 Pie G, Q 184.31 0.90 -3.69 -0.20 -0.97 N,M 75.3 Cumple 
P39 Superficie 3.00/6.00 30x50 Pie G, Q 92.82 3.29 1.76 1.05 -2.42 N,M 40.6 Cumple 
 Sotano 1 0.00/3.00 30x50 Pie G, Q 158.37 0.83 3.17 1.00 -0.89 N,M 64.7 Cumple 
 Cimentación -0.23/0.00 30x50 Pie G, Q 158.37 0.83 3.17 1.00 -0.89 N,M 64.7 Cumple 
P40 
Superficie 3.00/6.00 30x50 
Pie G, Q 70.25 2.70 -0.18 -0.11 -1.97 N,M 29.2 Cumple 
 Cabeza G, Q 68.96 -2.31 0.11 -0.11 -1.97 N,M 28.0 Cumple 
 Sotano 1 0.00/3.00 30x50 Pie G, Q 118.04 0.72 -2.36 -0.08 -0.77 N,M 48.3 Cumple 
 Cimentación -0.23/0.00 30x50 Pie G, Q 118.04 0.72 -2.36 -0.08 -0.77 N,M 48.3 Cumple 
P41 Superficie 3.00/6.00 30x50 Pie G, Q 112.79 6.59 -2.61 -1.57 -4.59 N,M 56.0 Cumple 
 
Sotano 1 0.00/3.00 30x50 
Cabeza G, Q 187.35 -3.85 3.75 -1.48 -2.31 N,M 78.6 Cumple 
 Pie G, Q 188.66 2.16 -3.77 -1.48 -2.31 N,M 77.7 Cumple 
 Cimentación -0.23/0.00 30x50 Pie G, Q 188.66 2.16 -3.77 -1.48 -2.31 N,M 77.7 Cumple 
P42 Superficie 3.00/6.00 30x50 Pie G, Q 102.76 4.79 2.11 1.27 -3.40 N,M 47.8 Cumple 
 
Sotano 1 0.00/3.00 30x50 
Cabeza G, Q 172.01 -2.56 -3.44 1.19 -1.54 N,M 71.2 Cumple 
 Pie G, Q 173.33 1.43 3.47 1.19 -1.54 N,M 71.1 Cumple 
 Cimentación -0.23/0.00 30x50 Pie G, Q 173.33 1.43 3.47 1.19 -1.54 N,M 71.1 Cumple 
P43 
Superficie 3.00/6.00 30x50 
Pie G, Q 76.24 2.82 -0.53 -0.32 -2.03 N,M 31.8 Cumple 
 Cabeza G, Q 74.95 -2.35 0.28 -0.32 -2.03 N,M 30.2 Cumple 
 Sotano 1 0.00/3.00 30x50 Pie G, Q 129.11 0.80 -2.58 -0.30 -0.86 N,M 52.8 Cumple 
 Cimentación -0.23/0.00 30x50 Pie G, Q 129.11 0.80 -2.58 -0.30 -0.86 N,M 52.8 Cumple 
P44 
Superficie 3.00/6.00 30x50 
Pie G, Q 34.09 1.64 3.02 1.93 -1.25 N,M 28.2 Cumple 
 Cabeza G, Q 32.82 -1.48 -1.82 1.93 -1.25 Q 21.3 Cumple 
 Sotano 1 0.00/3.00 30x50 Cabeza G, Q 58.53 -0.57 -2.38 1.45 -0.34 N,M 28.6 Cumple 
 Cimentación -0.23/0.00 30x50 Pie G, Q 59.85 0.32 1.38 1.45 -0.34 N,M 25.1 Cumple 
P45 
Superficie 3.00/6.00 30x50 
Pie G, Q 42.76 2.53 -6.36 -4.04 -1.92 N,M 62.2 Cumple 
 Cabeza G, Q 41.49 -2.27 3.75 -4.04 -1.92 Q 37.8 Cumple 
 
Sotano 1 0.00/3.00 30x50 
-3.00 m G, Q 42.76 2.53 -6.36 -4.04 -1.92 N,M 62.2 Cumple 
 Pie G, Q 77.97 0.51 -2.99 -3.13 -0.54 N,M 37.2 Cumple 
 Cimentación -0.23/0.00 30x50 Pie G, Q 77.97 0.51 -2.99 -3.13 -0.54 N,M 37.2 Cumple 
P46 Superficie 3.00/6.00 30x50 Pie G, Q 104.64 3.95 0.63 0.34 -2.84 N,M 43.7 Cumple 
 Sotano 1 0.00/3.00 30x50 Pie G, Q 182.47 1.13 3.65 0.46 -1.21 N,M 74.6 Cumple 
 Cimentación -0.23/0.00 30x50 Pie G, Q 182.47 1.13 3.65 0.46 -1.21 N,M 74.6 Cumple 
P47 Superficie 3.00/6.00 30x50 Pie G, Q 95.18 3.00 -0.63 -0.35 -2.24 N,M 38.7 Cumple 
 Sotano 1 0.00/3.00 30x50 Pie G, Q 166.17 0.68 -3.32 -0.41 -0.73 N,M 67.8 Cumple 
 Cimentación -0.23/0.00 30x50 Pie G, Q 166.17 0.68 -3.32 -0.41 -0.73 N,M 67.8 Cumple 
P48 Superficie 3.00/6.00 30x50 Pie G, Q 96.11 3.07 -0.38 -0.19 -2.30 N,M 38.9 Cumple 
 Sotano 1 0.00/3.00 30x50 Pie G, Q 167.61 0.69 -3.35 -0.30 -0.74 N,M 68.4 Cumple 
 Cimentación -0.23/0.00 30x50 Pie G, Q 167.61 0.69 -3.35 -0.30 -0.74 N,M 68.4 Cumple 
P49 Superficie 3.00/6.00 30x50 Pie G, Q 99.02 3.41 -0.34 -0.19 -2.52 N,M 40.5 Cumple 
 Sotano 1 0.00/3.00 30x50 Pie G, Q 171.64 0.83 -3.43 -0.22 -0.89 N,M 70.1 Cumple 
 Cimentación -0.23/0.00 30x50 Pie G, Q 171.64 0.83 -3.43 -0.22 -0.89 N,M 70.1 Cumple 
P50 Superficie 3.00/6.00 30x50 Pie G, Q 85.35 2.92 1.12 0.80 -2.10 N,M 36.0 Cumple 
 Sotano 1 0.00/3.00 30x50 Pie G, Q 154.75 0.84 3.09 0.35 -0.90 N,M 63.2 Cumple 
 Cimentación -0.23/0.00 30x50 Pie G, Q 154.75 0.84 3.09 0.35 -0.90 N,M 63.2 Cumple 
P51 Superficie 3.00/6.00 50x30 Pie G, Q 100.24 2.30 7.00 4.20 -1.35 N,M 52.7 Cumple 
 
Sotano 1 0.00/3.00 50x30 
Cabeza G, Q 155.40 -2.28 -6.43 3.86 -1.39 N,M 68.1 Cumple 
 Pie G, Q 156.72 3.13 3.60 3.86 -1.39 N,M 66.2 Cumple 
 Cimentación -0.20/0.00 50x30 Pie G, Q 156.72 3.13 3.60 3.86 -1.39 N,M 66.2 Cumple 
P52 Superficie 3.00/6.00 50x30 Pie G, Q 99.26 5.32 -2.28 -1.64 -3.50 N,M 55.8 Cumple 
 
Sotano 1 0.00/3.00 50x30 
Cabeza G, Q 131.40 -3.87 1.17 -0.70 -2.35 N,M 58.3 Cumple 
 Pie G, Q 132.71 2.65 -0.65 -0.70 -2.35 N,M 54.2 Cumple 
 Cimentación -0.20/0.00 50x30 Pie G, Q 132.71 2.65 -0.65 -0.70 -2.35 N,M 54.2 Cumple 
P53 Superficie 3.00/6.00 50x30 Pie G, Q 87.93 4.81 3.43 2.33 -3.19 N,M 52.1 Cumple 
 
Sotano 1 0.00/3.00 50x30 
Cabeza G, Q 117.26 -3.41 -2.21 1.33 -2.08 N,M 52.8 Cumple 
 Pie G, Q 118.57 2.37 1.24 1.33 -2.08 N,M 48.7 Cumple 
 Cimentación -0.20/0.00 50x30 Pie G, Q 118.57 2.37 1.24 1.33 -2.08 N,M 48.7 Cumple 
P54 Superficie 3.00/6.00 50x30 Pie G, Q 84.08 2.35 -4.18 -2.87 -1.52 N,M 41.5 Cumple 
 
Sotano 1 0.00/3.00 50x30 
Cabeza G, Q 122.97 -2.46 2.55 -1.53 -1.10 N,M 51.6 Cumple 
 Pie G, Q 124.29 2.49 -1.43 -1.53 -1.10 N,M 51.2 Cumple 
 Cimentación -0.20/0.00 50x30 Pie G, Q 124.29 2.49 -1.43 -1.53 -1.10 N,M 51.2 Cumple 
P55 
Superficie 3.00/6.00 50x30 
Pie G, Q 59.30 -0.46 8.14 5.09 0.28 N,M 44.5 Cumple 
 Cabeza G, Q 58.01 0.24 -4.85 5.09 0.28 Q 39.1 Cumple 
 
Sotano 1 0.00/3.00 50x30 
Cabeza G, Q 94.61 0.44 -6.74 4.04 0.27 N,M 46.5 Cumple 
 Pie G, Q 95.92 -0.25 3.77 4.04 0.27 N,M 40.4 Cumple 
 Cimentación -0.20/0.00 50x30 Pie G, Q 95.92 -0.25 3.77 4.04 0.27 N,M 40.4 Cumple 
P56 
Superficie 3.00/6.00 50x30 
Pie G, Q 69.57 -0.45 -2.52 -1.82 0.28 N,M 28.9 Cumple 
 Cabeza G, Q 68.25 0.27 2.21 -1.82 0.28 N,M 27.7 Cumple 
 Sotano 1 0.00/3.00 50x30 Pie G, Q 87.67 -1.75 -0.71 -0.76 0.24 N,M 35.9 Cumple 
 Cimentación -0.20/0.00 50x30 Pie G, Q 87.67 -1.75 -0.71 -0.76 0.24 N,M 35.9 Cumple 
P57 Superficie 3.00/6.00 50x30 Cabeza G, Q 65.73 1.31 -1.35 1.26 0.23 N,M 27.6 Cumple 
 Sotano 1 0.00/3.00 50x30 Pie G, Q 85.15 -1.70 0.79 0.85 0.24 N,M 35.0 Cumple 
 Cimentación -0.20/0.00 50x30 Pie G, Q 85.15 -1.70 0.79 0.85 0.24 N,M 35.0 Cumple 
P58 
Superficie 3.00/6.00 50x30 
Pie G, Q 32.54 0.65 0.53 0.29 -0.02 N,M 13.5 Cumple 
 Cabeza G, Q 31.25 -0.63 -0.21 0.29 -0.02 N,M 12.8 Cumple 
 
Sotano 1 0.00/3.00 50x30 
Pie G, Q 46.96 -0.94 0.33 0.35 0.01 N,M 19.2 Cumple 
 Cabeza G 34.62 0.69 -0.60 0.36 0.02 N,M 14.4 Cumple 
 
Cimentación -0.20/0.00 50x30 
Pie G, Q 46.96 -0.94 0.33 0.35 0.01 N,M 19.2 Cumple 
 Pie G 35.93 -0.72 0.34 0.36 0.02 N,M 14.8 Cumple 
P59 
Superficie 3.00/6.00 50x30 
Pie G, Q 62.82 0.16 8.43 5.26 -0.05 N,M 42.7 Cumple 
 Cabeza G, Q 61.53 0.03 -4.98 5.26 -0.05 Q 39.1 Cumple 
 
Sotano 1 0.00/3.00 50x30 
Cabeza G, Q 97.91 -0.31 -7.03 4.22 -0.19 N,M 48.1 Cumple 
 Pie G, Q 99.23 0.18 3.94 4.22 -0.19 N,M 41.5 Cumple 
 Cimentación -0.20/0.00 50x30 Pie G, Q 99.23 0.18 3.94 4.22 -0.19 N,M 41.5 Cumple 
P60 
Superficie 3.00/6.00 50x30 
Pie G, Q 68.96 0.49 -2.50 -1.81 -0.31 N,M 28.7 Cumple 
 Cabeza G, Q 67.64 -0.31 2.20 -1.81 -0.31 N,M 27.5 Cumple 
 Sotano 1 0.00/3.00 50x30 Pie G, Q 87.15 1.74 -0.70 -0.75 -0.24 N,M 35.7 Cumple 
 Cimentación -0.20/0.00 50x30 Pie G, Q 87.15 1.74 -0.70 -0.75 -0.24 N,M 35.7 Cumple 
P61 Superficie 3.00/6.00 50x30 Cabeza G, Q 62.58 -1.25 -1.35 1.26 -0.37 N,M 26.3 Cumple 
 Sotano 1 0.00/3.00 50x30 Pie G, Q 82.20 1.64 0.79 0.85 -0.25 N,M 33.8 Cumple 
 Cimentación -0.20/0.00 50x30 Pie G, Q 82.20 1.64 0.79 0.85 -0.25 N,M 33.8 Cumple 
P62 Superficie 3.00/6.00 50x30 Pie G, Q 30.79 0.62 0.30 0.16 -0.05 N,M 12.6 Cumple 
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 Cabeza G, Q 29.50 -0.59 -0.12 0.16 -0.05 N,M 12.0 Cumple 
 
Sotano 1 0.00/3.00 50x30 
Pie G, Q 46.12 -0.92 0.18 0.19 0.01 N,M 18.8 Cumple 
 Cabeza G 33.79 0.68 -0.35 0.21 0.00 N,M 13.9 Cumple 
 
Cimentación -0.20/0.00 50x30 
Pie G, Q 46.12 -0.92 0.18 0.19 0.01 N,M 18.8 Cumple 
 Pie G 35.11 -0.70 0.20 0.21 0.00 N,M 14.3 Cumple 
P63 Superficie 3.00/6.00 50x30 Pie G, Q 101.92 -2.69 7.51 4.52 1.69 N,M 55.8 Cumple 
 
Sotano 1 0.00/3.00 50x30 
Cabeza G, Q 158.67 2.24 -6.82 4.09 1.36 N,M 70.0 Cumple 
 Pie G, Q 159.99 -3.20 3.82 4.09 1.36 N,M 67.7 Cumple 
 Cimentación -0.20/0.00 50x30 Pie G, Q 159.99 -3.20 3.82 4.09 1.36 N,M 67.7 Cumple 
P64 Superficie 3.00/6.00 50x30 Pie G, Q 98.59 -5.41 -2.33 -1.67 3.52 N,M 56.1 Cumple 
 
Sotano 1 0.00/3.00 50x30 
Cabeza G, Q 131.70 4.08 1.18 -0.71 2.48 N,M 59.3 Cumple 
 Pie G, Q 133.01 -2.66 -0.66 -0.71 2.48 N,M 54.3 Cumple 
 Cimentación -0.20/0.00 50x30 Pie G, Q 133.01 -2.66 -0.66 -0.71 2.48 N,M 54.3 Cumple 
P65 Superficie 3.00/6.00 50x30 Pie G, Q 88.00 -4.70 3.49 2.36 3.02 N,M 51.6 Cumple 
 
Sotano 1 0.00/3.00 50x30 
Cabeza G, Q 118.17 3.68 -2.26 1.36 2.24 N,M 54.2 Cumple 
 Pie G, Q 119.49 -2.39 1.27 1.36 2.24 N,M 49.1 Cumple 
 Cimentación -0.20/0.00 50x30 Pie G, Q 119.49 -2.39 1.27 1.36 2.24 N,M 49.1 Cumple 
P66 Superficie 3.00/6.00 50x30 Pie G, Q 83.25 -2.17 -4.82 -3.27 1.33 N,M 42.1 Cumple 
 Sotano 1 0.00/3.00 50x30 Pie G, Q 125.47 -2.51 -1.76 -1.88 1.17 N,M 51.9 Cumple 
 Cimentación -0.20/0.00 50x30 Pie G, Q 125.47 -2.51 -1.76 -1.88 1.17 N,M 51.9 Cumple 
Notas: 
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) 
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) 
 
6.- LISTADO DE MEDICIÓN DE PILARES 
 
Resumen de medición - Sotano 1 







B 500 S, Ys=1.15 
Cuantía 












P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P18, P19, P20, P25, P28, P29, P30, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48, P49 y P50 30x50 158.08 14.82 972.8 - - 345.8 1450.5 97.87 
P16, P17, P26 y P27 30x50 16.00 1.52 102.4 - - 37.6 154.0 101.32 
P21, P24, P31 y P34 30x50 16.64 1.56 - 142.0 90.8 33.6 293.0 187.82 
P22, P23, P32 y P33 30x50 16.00 1.52 - 142.0 90.8 33.6 293.0 192.76 
P51, P52, P53, P54, P55, P56, P57, P58, P59, P60, P61, P62, P63, P64, P65 y P66 50x30 66.56 6.24 409.6 - - 145.6 610.7 97.87 
Total 273.28 25.66 1484.8 284.0 181.6 596.2 2801.2 109.17 
 
 
Resumen de medición - Superficie 


















P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P11, P12, P13, P14, P15, P18, P21, P24, P25, P28, P31, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P46, P47, P48, P49 y P50 30x50 138.72 12.92 717.4 319.6 1140.7 88.29 
P9, P10, P16, P17, P19, P20, P22, P23, P26, P27, P29, P30, P32, P33, P44 y P45 30x50 64.00 6.08 337.6 150.4 536.8 88.29 
P51, P52, P53, P54, P55, P58, P59, P62, P63, P64, P65 y P66 50x30 48.96 4.56 253.2 112.8 402.6 88.29 
P56, P57, P60 y P61 50x30 16.64 1.56 84.4 36.4 132.9 85.19 
Total 268.32 25.12 1392.6 619.2 2213.0 88.10 
 
7.- SUMATORIO DE ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS 
POR HIPÓTESIS Y PLANTA 
 Sólo se tienen en cuenta los esfuerzos de pilares, muros y pantallas, por lo que si la obra tiene vigas con 
vinculación exterior, vigas inclinadas, diagonales o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos 
elementos no se muestran en el siguiente listado. 
 
 Este listado es de utilidad para conocer las cargas actuantes por encima de la cota de la base de los soportes 
sobre una planta, por lo que para casos tales como pilares apeados traccionados, los esfuerzos de dichos 




Valores referidos al origen (X=0.00, Y=0.00) 




) Qy(t) T(t·m) 
Sotano 1 -3.00 Peso propio 
Cargas muertas 



















Cimentación -6.00 Peso propio 
Cargas muertas 
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1.- DATOS GENERALES 
 
 Hormigón: HA-25, Yc=1.5 
 Acero: B 500 S, Ys=1.15 




 Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
 
 
2.- NÚCLEOS DE ESCALERA  
2.1.- Escalera 1  
2.1.1.- Geometría 
 
 Ámbito: 1.425 m 
 Huella: 0.280 m 
 Contrahuella: 0.188 m 




 Peso propio: 0.650 t/m² 
 Peldañeado: 0.125 t/m² 
 Barandillas: 0.300 t/m 
 Solado: 0.100 t/m² 
 Sobrecarga de uso: 0.300 t/m² 
 
 
2.1.3.- Tramos  
2.1.3.1.- Escalera derecha  
2.1.3.1.1.- Geometría 
 Planta final: Superficie 
 Planta inicial: Cimentación 
 Tramos consecutivos iguales: 2 
 Espesor: 0.26 m 
 Huella: 0.280 m 
 Contrahuella: 0.188 m 
 Nº de escalones: 16 
 Desnivel que salva: 3.01 m 






Sección Tipo Superior Inferior 
A-A Longitudinal Ø10c/20 Ø10c/20 
B-B Longitudinal Ø10c/20 Ø10c/20 
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Armadura 
Sección Tipo Superior Inferior 
C-C Longitudinal Ø10c/20 Ø10c/20 
D-D Transversal Ø8c/20 Ø8c/20 
E-E Transversal Ø10c/20 Ø10c/20 
F-F Transversal Ø8c/20 Ø8c/20  
Reacciones (t/m) 
Posición Peso propio Cargas muertas Sobrecarga de uso 
Arranque 2.55 1.58 1.06 





Sección Cara Diámetro Número Longitud (m) 
Total 
(m) Peso (kg) 
A-A Superior Ø10 8 4.66  37.28 23.0 
A-A Inferior Ø10 8 4.06  32.48 20.0 
A-A Inferior Ø10 8 1.80  14.40 8.9 
B-B Superior Ø10 8 3.23  25.84 15.9 
B-B Inferior Ø10 8 3.23  25.84 15.9 
C-C Superior Ø10 8 2.16  17.28 10.7 
C-C Superior Ø10 8 3.62  28.96 17.9 
C-C Inferior Ø10 8 4.92  39.36 24.3 
D-D Superior Ø8 13 1.66  21.58 8.5 
D-D Inferior Ø8 14 1.66  23.24 9.2 
E-E Superior Ø10 2 1.66  3.32 2.0 
E-E Inferior Ø10 2 1.66  3.32 2.0 
F-F Superior Ø8 13 1.66  21.58 8.5 
F-F Inferior Ø8 13 1.66  21.58 8.5 
     Total + 10 % 192.9  
  
 Volumen de hormigón: 2.86 m³ 
 Superficie: 11.0 m² 
 Cuantía volumétrica: 67.4 kg/m³ 





 N: Axil (t) 
 M: Flector (t·m) 
 V: Cortante (t·m) 
 
Hipótesis 
Sección Hipótesis Esfuerzos 
Posiciones 
0.000 m 0.631 m 1.262 m 1.893 m 2.524 m 3.155 m 3.786 m 
A-A Peso propio N 3.948 3.681 3.440 3.028 2.121 0.658 -0.018 
  M -0.025 -0.195 -0.167 0.067 0.630 0.162 -0.000 
  V 0.478 0.118 -0.171 -0.531 0.968 0.450 0.010 
 Cargas muertas N 2.318 2.125 1.955 1.690 1.191 0.370 -0.010 
  M -0.019 -0.169 -0.180 -0.044 0.307 0.079 -0.000 
  V 0.374 0.131 -0.082 -0.324 0.464 0.217 0.005 
 Sobrecarga de uso N 1.676 1.575 1.482 1.315 0.918 0.285 -0.008 
  M -0.009 -0.064 -0.043 0.057 0.289 0.074 -0.000 
  V 0.171 0.029 -0.079 -0.221 0.446 0.207 0.005  
 
Combinaciones 
Sección Combinación Esfuerzos 
Posiciones 
0.000 m 0.631 m 1.262 m 1.893 m 2.524 m 3.155 m 3.786 m 
A-A PP+CM N 6.265 5.806 5.395 4.718 3.312 1.028 -0.028 
  M -0.044 -0.363 -0.347 0.024 0.936 0.241 -0.001 
  V 0.852 0.249 -0.253 -0.855 1.431 0.666 0.016 
 1.35·PP+1.35·CM N 8.458 7.838 7.284 6.369 4.471 1.387 -0.037 
  M -0.059 -0.491 -0.469 0.032 1.264 0.325 -0.001 
  V 1.150 0.336 -0.342 -1.154 1.932 0.900 0.021 
 PP+CM+1.5·Qa N 8.779 8.169 7.619 6.690 4.689 1.455 -0.039 
  M -0.057 -0.460 -0.412 0.109 1.369 0.353 -0.001 
  V 1.108 0.292 -0.372 -1.187 2.100 0.977 0.023 
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa N 10.972 10.201 9.507 8.341 5.848 1.814 -0.049 
  M -0.072 -0.587 -0.533 0.117 1.697 0.437 -0.001 
  V 1.407 0.379 -0.460 -1.486 2.601 1.210 0.028  
 
Hipótesis 
Sección Hipótesis Esfuerzos 
Posiciones 
0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 
B-B Peso propio N -0.016 -0.303 -0.632 0.222 0.739 0.397 0.100 
  M -0.009 0.029 0.124 0.134 0.053 -0.011 -0.021 
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Hipótesis 
Sección Hipótesis Esfuerzos 
Posiciones 
0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 
  V -0.171 -0.302 -0.191 0.585 0.164 0.101 0.039 
 Cargas muertas N -0.008 -0.173 -0.358 0.127 0.416 0.221 0.056 
  M -0.004 0.015 0.068 0.073 0.029 -0.007 -0.011 
  V -0.094 -0.170 -0.109 0.323 0.092 0.056 0.019 
 Sobrecarga de uso N -0.007 -0.130 -0.273 0.095 0.320 0.172 0.044 
  M -0.004 0.013 0.054 0.059 0.023 -0.005 -0.009 
  V -0.075 -0.131 -0.082 0.255 0.071 0.044 0.018  
 
Combinaciones 
Sección Combinación Esfuerzos 
Posiciones 
0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 
B-B PP+CM N -0.023 -0.476 -0.990 0.349 1.155 0.618 0.156 
  M -0.013 0.044 0.192 0.207 0.082 -0.018 -0.032 
  V -0.265 -0.472 -0.300 0.907 0.256 0.158 0.058 
 1.35·PP+1.35·CM N -0.031 -0.642 -1.337 0.471 1.559 0.835 0.211 
  M -0.017 0.060 0.260 0.279 0.110 -0.024 -0.043 
  V -0.357 -0.637 -0.405 1.225 0.346 0.213 0.079 
 PP+CM+1.5·Qa N -0.034 -0.671 -1.400 0.492 1.635 0.877 0.221 
  M -0.019 0.064 0.274 0.295 0.117 -0.025 -0.045 
  V -0.377 -0.669 -0.423 1.290 0.363 0.224 0.085 
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa N -0.042 -0.838 -1.746 0.614 2.039 1.093 0.276 
  M -0.023 0.079 0.341 0.367 0.145 -0.031 -0.057 
  V -0.470 -0.834 -0.528 1.608 0.453 0.279 0.105  
 
Hipótesis 
Sección Hipótesis Esfuerzos 
Posiciones 
0.000 m 0.631 m 1.262 m 1.893 m 2.524 m 3.155 m 3.786 m 
C-C Peso propio N 0.023 -0.578 -1.810 -2.949 -3.422 -3.660 -3.926 
  M -0.003 0.100 0.358 0.152 -0.127 -0.183 -0.025 
  V -0.008 0.282 0.552 -0.612 -0.217 0.083 0.456 
 Cargas muertas N 0.013 -0.325 -1.013 -1.638 -1.941 -2.112 -2.306 
  M -0.002 0.046 0.161 0.004 -0.159 -0.165 -0.019 
  V -0.004 0.126 0.239 -0.372 -0.110 0.111 0.363 
 Sobrecarga de uso N 0.010 -0.251 -0.785 -1.283 -1.475 -1.566 -1.666 
  M -0.001 0.047 0.169 0.093 -0.025 -0.058 -0.009 
  V -0.004 0.133 0.263 -0.255 -0.098 0.014 0.161  
 
Combinaciones 
Sección Combinación Esfuerzos Posiciones 
0.000 m 0.631 m 1.262 m 1.893 m 2.524 m 3.155 m 3.786 m 
C-C PP+CM N 0.035 -0.903 -2.824 -4.587 -5.363 -5.771 -6.233 
  M -0.005 0.146 0.519 0.156 -0.286 -0.348 -0.044 
  V -0.012 0.408 0.791 -0.983 -0.327 0.194 0.819 
 1.35·PP+1.35·CM N 0.048 -1.219 -3.812 -6.192 -7.240 -7.791 -8.414 
  M -0.007 0.198 0.700 0.211 -0.387 -0.469 -0.059 
  V -0.016 0.550 1.067 -1.327 -0.441 0.263 1.106 
 PP+CM+1.5·Qa N 0.050 -1.279 -4.002 -6.512 -7.576 -8.120 -8.732 
  M -0.007 0.217 0.772 0.296 -0.324 -0.435 -0.057 
  V -0.017 0.607 1.185 -1.366 -0.474 0.216 1.061 
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa N 0.062 -1.595 -4.990 -8.117 -9.453 -10.140 -10.914 
  M -0.009 0.268 0.953 0.351 -0.424 -0.557 -0.072 
  V -0.021 0.750 1.462 -1.710 -0.588 0.284 1.348  
 
 
2.2.- Escalera izquierda  
2.2.1.- Geometría 
 Ámbito: 1.425 m 
 Huella: 0.280 m 
 Contrahuella: 0.188 m 




 Peso propio: 0.650 t/m² 
 Peldañeado: 0.125 t/m² 
 Barandillas: 0.300 t/m 
 Solado: 0.100 t/m² 
 Sobrecarga de uso: 0.300 t/m² 
 
 
2.2.3.- Tramos  
2.2.3.1.- Escalera derecha  
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2.2.3.1.1.- Geometría 
 Planta final: Superficie 
 Planta inicial: Cimentación 
 Tramos consecutivos iguales: 2 
 Espesor: 0.26 m 
 Huella: 0.280 m 
 Contrahuella: 0.188 m 
 Nº de escalones: 16 
 Desnivel que salva: 3.01 m 






Sección Tipo Superior Inferior 
A-A Longitudinal Ø10c/20 Ø10c/20 
B-B Longitudinal Ø10c/20 Ø10c/20 
Armadura 
Sección Tipo Superior Inferior 
C-C Longitudinal Ø10c/20 Ø10c/20 
D-D Transversal Ø8c/20 Ø8c/20 
E-E Transversal Ø10c/20 Ø10c/20 
F-F Transversal Ø8c/20 Ø8c/20  
Reacciones (t/m) 
Posición Peso propio Cargas muertas Sobrecarga de uso 
Arranque 2.55 1.58 1.06 





Sección Cara Diámetro Número Longitud (m) 
Total 
(m) Peso (kg) 
A-A Superior Ø10 8 4.66  37.28 23.0 
A-A Inferior Ø10 8 4.06  32.48 20.0 
A-A Inferior Ø10 8 1.80  14.40 8.9 
B-B Superior Ø10 8 3.23  25.84 15.9 
B-B Inferior Ø10 8 3.23  25.84 15.9 
C-C Superior Ø10 8 2.16  17.28 10.7 
C-C Superior Ø10 8 3.62  28.96 17.9 
C-C Inferior Ø10 8 4.92  39.36 24.3 
D-D Superior Ø8 13 1.66  21.58 8.5 
D-D Inferior Ø8 14 1.66  23.24 9.2 
E-E Superior Ø10 2 1.66  3.32 2.0 
E-E Inferior Ø10 2 1.66  3.32 2.0 
F-F Superior Ø8 13 1.66  21.58 8.5 
F-F Inferior Ø8 12 1.66  19.92 7.9 
     Total + 10 % 192.2  
  
 Volumen de hormigón: 2.86 m³ 
 Superficie: 11.0 m² 
 Cuantía volumétrica: 67.2 kg/m³ 
 Cuantía superficial: 17.5 kg/m² 
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 N: Axil (t) 
 M: Flector (t·m) 
 V: Cortante (t·m) 
 
Hipótesis 
Sección Hipótesis Esfuerzos 
Posiciones 
0.000 m 0.631 m 1.262 m 1.893 m 2.524 m 3.155 m 3.786 m 
A-A Peso propio N 3.948 3.681 3.440 3.028 2.121 0.658 -0.018 
  M -0.025 -0.195 -0.167 0.067 0.630 0.162 -0.000 
  V 0.478 0.118 -0.171 -0.531 0.968 0.450 0.010 
 Cargas muertas N 2.318 2.125 1.955 1.690 1.191 0.370 -0.010 
  M -0.019 -0.169 -0.180 -0.044 0.307 0.079 -0.000 
  V 0.374 0.131 -0.082 -0.324 0.464 0.217 0.005 
 Sobrecarga de uso N 1.676 1.575 1.482 1.315 0.918 0.285 -0.008 
  M -0.009 -0.064 -0.043 0.057 0.289 0.074 -0.000 
  V 0.171 0.029 -0.079 -0.221 0.446 0.207 0.005  
 
Combinaciones 
Sección Combinación Esfuerzos 
Posiciones 
0.000 m 0.631 m 1.262 m 1.893 m 2.524 m 3.155 m 3.786 m 
A-A PP+CM N 6.265 5.806 5.395 4.718 3.312 1.028 -0.028 
  M -0.044 -0.363 -0.347 0.024 0.936 0.241 -0.001 
  V 0.852 0.249 -0.253 -0.855 1.431 0.666 0.016 
 1.35·PP+1.35·CM N 8.458 7.838 7.284 6.369 4.471 1.387 -0.037 
  M -0.059 -0.491 -0.469 0.032 1.264 0.325 -0.001 
  V 1.150 0.336 -0.342 -1.154 1.932 0.900 0.021 
 PP+CM+1.5·Qa N 8.779 8.169 7.619 6.690 4.689 1.455 -0.039 
  M -0.057 -0.460 -0.412 0.109 1.369 0.353 -0.001 
  V 1.108 0.292 -0.372 -1.187 2.100 0.977 0.023 
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa N 10.972 10.201 9.507 8.341 5.848 1.814 -0.049 
  M -0.072 -0.587 -0.533 0.117 1.697 0.437 -0.001 
  V 1.407 0.379 -0.460 -1.486 2.601 1.210 0.028  
 
Hipótesis 
Sección Hipótesis Esfuerzos 
Posiciones 
0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 
B-B Peso propio N -0.016 -0.303 -0.632 0.222 0.739 0.397 0.100 
  M -0.009 0.029 0.124 0.134 0.053 -0.011 -0.021 
Hipótesis 
Sección Hipótesis Esfuerzos 
Posiciones 
0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 
  V -0.171 -0.302 -0.191 0.585 0.164 0.101 0.039 
 Cargas muertas N -0.008 -0.173 -0.358 0.127 0.416 0.221 0.056 
  M -0.004 0.015 0.068 0.073 0.029 -0.007 -0.011 
  V -0.094 -0.170 -0.109 0.323 0.092 0.056 0.019 
 Sobrecarga de uso N -0.007 -0.130 -0.273 0.095 0.320 0.172 0.044 
  M -0.004 0.013 0.054 0.059 0.023 -0.005 -0.009 
  V -0.075 -0.131 -0.082 0.255 0.071 0.044 0.018  
 
Combinaciones 
Sección Combinación Esfuerzos 
Posiciones 
0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 
B-B PP+CM N -0.023 -0.476 -0.990 0.349 1.155 0.618 0.156 
  M -0.013 0.044 0.192 0.207 0.082 -0.018 -0.032 
  V -0.265 -0.472 -0.300 0.907 0.256 0.158 0.058 
 1.35·PP+1.35·CM N -0.031 -0.642 -1.337 0.471 1.559 0.835 0.211 
  M -0.017 0.060 0.260 0.279 0.110 -0.024 -0.043 
  V -0.357 -0.637 -0.405 1.225 0.346 0.213 0.079 
 PP+CM+1.5·Qa N -0.034 -0.671 -1.400 0.492 1.635 0.877 0.221 
  M -0.019 0.064 0.274 0.295 0.117 -0.025 -0.045 
  V -0.377 -0.669 -0.423 1.290 0.363 0.224 0.085 
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa N -0.042 -0.838 -1.746 0.614 2.039 1.093 0.276 
  M -0.023 0.079 0.341 0.367 0.145 -0.031 -0.057 
  V -0.470 -0.834 -0.528 1.608 0.453 0.279 0.105  
 
Hipótesis 
Sección Hipótesis Esfuerzos 
Posiciones 
0.000 m 0.631 m 1.262 m 1.893 m 2.524 m 3.155 m 3.786 m 
C-C Peso propio N 0.023 -0.578 -1.810 -2.949 -3.422 -3.660 -3.926 
  M -0.003 0.100 0.358 0.152 -0.127 -0.183 -0.025 
  V -0.008 0.282 0.552 -0.612 -0.217 0.083 0.456 
 Cargas muertas N 0.013 -0.325 -1.013 -1.638 -1.941 -2.112 -2.306 
  M -0.002 0.046 0.161 0.004 -0.159 -0.165 -0.019 
  V -0.004 0.126 0.239 -0.372 -0.110 0.111 0.363 
 Sobrecarga de uso N 0.010 -0.251 -0.785 -1.283 -1.475 -1.566 -1.666 
  M -0.001 0.047 0.169 0.093 -0.025 -0.058 -0.009 
  V -0.004 0.133 0.263 -0.255 -0.098 0.014 0.161  
 
Combinaciones 
Sección Combinación Esfuerzos Posiciones 
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0.000 m 0.631 m 1.262 m 1.893 m 2.524 m 3.155 m 3.786 m 
C-C PP+CM N 0.035 -0.903 -2.824 -4.587 -5.363 -5.771 -6.233 
  M -0.005 0.146 0.519 0.156 -0.286 -0.348 -0.044 
  V -0.012 0.408 0.791 -0.983 -0.327 0.194 0.819 
 1.35·PP+1.35·CM N 0.048 -1.219 -3.812 -6.192 -7.240 -7.791 -8.414 
  M -0.007 0.198 0.700 0.211 -0.387 -0.469 -0.059 
  V -0.016 0.550 1.067 -1.327 -0.441 0.263 1.106 
 PP+CM+1.5·Qa N 0.050 -1.279 -4.002 -6.512 -7.576 -8.120 -8.732 
  M -0.007 0.217 0.772 0.296 -0.324 -0.435 -0.057 
  V -0.017 0.607 1.185 -1.366 -0.474 0.216 1.061 
 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa N 0.062 -1.595 -4.990 -8.117 -9.453 -10.140 -10.914 
  M -0.009 0.268 0.953 0.351 -0.424 -0.557 -0.072 
  V -0.021 0.750 1.462 -1.710 -0.588 0.284 1.348  
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA 
 
Versión: 2014 
Número de licencia: XXXXX 
 
 
2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 
 




3.- NORMAS CONSIDERADAS 
 
Hormigón: EHE-08 
Aceros conformados: CTE DB SE-A 
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
Categoría de uso: E. Zonas de tráfico y aparcamiento para vehículos ligeros 
 
 




Planta S.C.U (t/m²) 
Cargas muertas 
(t/m²) 
Rampa superior 0.40 0.20 
Rampa 0.40 0.20 




Sin acción de viento 
 
 
4.3.- Sismo  
 
Sin acción de sismo 
 
 
4.4.- Hipótesis de carga 
 
Automáticas Peso propio 
Cargas muertas 




5.- ESTADOS LÍMITE 
 
E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 






6.- SITUACIONES DE PROYECTO 
 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con 
los siguientes criterios: 
 




- Sin coeficientes de combinación 
 
≥
γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
≥ ≥
γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1
G Q
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Gk Acción permanente 
Qk Acción variable 
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
 
 
6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación (ψ) 
 
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 
 
Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700  
 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 
 
Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700  
 




Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Característica 
 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 






Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 





 Nombres de las hipótesis 
PP Peso propio 
CM Cargas muertas 
Qa Sobrecarga de uso  
 
  E.L.U. de rotura. Hormigón 
 
Comb. PP CM Qa 
1 1.000 1.000  
2 1.350 1.350  
3 1.000 1.000 1.500 
4 1.350 1.350 1.500  
 
  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
 
Comb. PP CM Qa 
1 1.000 1.000  
2 1.600 1.600  
3 1.000 1.000 1.600 
4 1.600 1.600 1.600  
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  Tensiones sobre el terreno 
  Desplazamientos 
 
Comb. PP CM Qa 
1 1.000 1.000  
2 1.000 1.000 1.000  
 
 
7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 
 
Grupo Nombre del grupo  Planta Nombre planta  Altura  Cota  
2 Rampa superior 2 Rampa superior 3.00 7.00 
1 Rampa 1 Rampa 4.00 4.00 








GI: grupo inicial 
GF: grupo final 
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 
 
Datos de los pilares 
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 
P1 (  0.00,  4.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.30 
P2 (  0.00,  0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.30 
P3 ( 19.75,  0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P4 ( 19.75,  4.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P5 (  6.75,  0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.35 
P6 (  6.75,  4.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.35 
P7 ( 14.25,  0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.35 
P8 ( 14.25,  4.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.35  
 
 
9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y 
COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA 
 
Pilar Planta Dimensiones (cm) 
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 
Cabeza Pie X Y 
Para todos los pilares 
2 50x30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 




10.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 
 
  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
 
 




Elemento Hormigón fck (kp/cm²) γc 
Árido 
Naturaleza Tamaño máximo (mm) 




11.2.- Aceros por elemento y posición  
11.2.1.- Aceros en barras 
 
Elemento Acero fyk (kp/cm²) γs 




11.2.2.- Aceros en perfiles 
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Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico (kp/cm²) 
Módulo de elasticidad 
(kp/cm²) 
Acero conformado  S235  2396 2140673 
Acero laminado  S275  2803 2140673 
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LISTADO DEL ARMADO DE LOSA EN RAMPAS 
 
Rampa inferior 
Número Plantas Iguales: 1 
 




Armadura Base Inferior: 1Ø10c/15 
Armadura Base Superior: 1Ø10c/15 
Canto: 30 
Alineación  3: (y=  0.25) Superior     (x=  5.91)-(x=  6.98)      1Ø6c/15 
                                       (x=  6.82)-(x=  7.63)      1Ø6c/15 
                                       (x= 13.42)-(x= 14.48) +24  1Ø6c/15 
                                       (x= 14.35)-(x= 14.95)      1Ø6c/15 
Alineación  4: (y=  0.50) Superior     (x=  5.91)-(x=  6.98)      1Ø6c/15 
                                       (x=  6.84)-(x=  7.62)      1Ø6c/15 
                                       (x= 13.42)-(x= 14.48) +24  1Ø6c/15 
                                       (x= 14.35)-(x= 14.95)      1Ø6c/15 
Alineación  5: (y=  0.75) Superior     (x=  5.91)-(x=  6.98) +24  1Ø6c/15 
                                       (x=  6.82)-(x=  7.63)      1Ø6c/15 
                                       (x= 13.42)-(x= 14.48) +24  1Ø6c/15 
Alineación  6: (y=  1.00) Superior     (x=  5.91)-(x=  6.98) +24  1Ø6c/15 
                                       (x=  6.85)-(x=  7.45)      1Ø6c/15 
Alineación 14: (y=  3.00) Superior     (x=  5.91)-(x=  6.98) +24  1Ø6c/15 
                                       (x=  6.85)-(x=  7.45)      1Ø6c/15 
Alineación 15: (y=  3.25) Superior     (x=  5.91)-(x=  6.98) +24  1Ø6c/15 
                                       (x=  6.82)-(x=  7.63)      1Ø6c/15 
                                       (x= 13.42)-(x= 14.48) +24  1Ø6c/15 
Alineación 16: (y=  3.50) Superior     (x=  5.91)-(x=  6.98) +24  1Ø6c/15 
                                       (x=  6.84)-(x=  7.62)      1Ø6c/15 
                                       (x= 13.42)-(x= 14.48) +24  1Ø6c/15 
                                       (x= 14.35)-(x= 14.95)      1Ø6c/15 
Alineación 17: (y=  3.75) Superior     (x=  5.91)-(x=  6.98) +24  1Ø6c/15 
                                       (x=  6.82)-(x=  7.63)      1Ø6c/15 
                                       (x= 13.42)-(x= 14.48) +24  1Ø6c/15 




Armadura Base Inferior: 1Ø10c/15 
Armadura Base Superior: 1Ø10c/15 
Canto: 30 
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Número Plantas Iguales: 1 
 
 




Armadura Base Inferior: 1Ø10c/15 
Armadura Base Superior: 1Ø10c/15 
Canto: 30 
Alineación  3: (y=  0.25) Superior     (x=  5.73)-(x=  6.98)      1Ø6c/15 
                                       (x=  6.85)-(x=  7.74)      1Ø6c/15 
Alineación  4: (y=  0.50) Superior     (x=  5.73)-(x=  6.98)      1Ø6c/15 
                                       (x=  6.85)-(x=  7.74)      1Ø6c/15 
Alineación  5: (y=  0.75) Superior     (x=  5.73)-(x=  6.98)      1Ø6c/15 
                                       (x=  6.85)-(x=  7.74)      1Ø6c/15 
Alineación  6: (y=  1.00) Superior     (x=  6.05)-(x=  6.98) +24  1Ø6c/15 
                                       (x=  6.85)-(x=  7.74)      1Ø6c/15 
Alineación 14: (y=  3.00) Superior     (x=  6.05)-(x=  6.98) +24  1Ø6c/15 
                                       (x=  6.85)-(x=  7.74)      1Ø6c/15 
Alineación 15: (y=  3.25) Superior     (x=  5.73)-(x=  6.98)      1Ø6c/15 
                                       (x=  6.85)-(x=  7.74)      1Ø6c/15 
Alineación 16: (y=  3.50) Superior     (x=  5.73)-(x=  6.98)      1Ø6c/15 
                                       (x=  6.85)-(x=  7.74)      1Ø6c/15 
Alineación 17: (y=  3.75) Superior     (x=  5.73)-(x=  6.98)      1Ø6c/15 




Armadura Base Inferior: 1Ø10c/15 
Armadura Base Superior: 1Ø10c/15 
Canto: 30 
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MEDICIÓN Y VOLUMENES RAMPAS 
 
Medición de superficies y volúmenes 
Obra: Calculo final 
 
 
* Las superficies se miden en proyección horizontal. 
* No se miden: Elementos de cimentación. 
 
Grupo de Plantas Número 1: Rampa 
Número Plantas Iguales: 1 
 
 
  Superficie total:  87.08 m2 
    Superficie total forjados:  67.53 m2 
        Losas macizas:  67.53 m2 
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros:  18.35 m2 
    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros:  23.43 m2 
    Hormigón total en vigas:   8.36 m3 
        Vigas:   8.36 m3 
    Volumen total forjados:  20.49 m3 
        Losas macizas:  20.49 m3 
 
Grupo de Plantas Número 2: Rampa superior 
Número Plantas Iguales: 1 
 
 
    Superficie total:  87.08 m2 
    Superficie total forjados:  67.52 m2 
        Losas macizas:  67.52 m2 
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros:  18.36 m2 
    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros:  23.43 m2 
    Hormigón total en vigas:   8.36 m3 
        Vigas:   8.36 m3 
    Volumen total forjados:  20.49 m3 
        Losas macizas:  20.49 m3 
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Medición de superficies y volúmenes 
Obra: Calculo final 
 
 
* Las superficies se miden en proyección horizontal. 
* No se miden: Elementos de cimentación. 
 
Resumen total obra 
 
    Superficie total: 174.16 m2 
    Superficie total forjados: 135.05 m2 
        Losas macizas: 135.05 m2 
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros:  36.71 m2 
    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros:  46.86 m2 
    Hormigón total en vigas:  16.72 m3 
        Vigas:  16.72 m3 
    Volumen total forjados:  40.98 m3 
        Losas macizas:  40.98 m3 
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CUANTÍA DE OBRA EN RAMPAS 
 
* Las superficies se miden en proyección horizontal. 
* No se miden: Elementos de cimentación. 
 
* La medición de la armadura base de losas es aproximada. 
Rampa - Superficie total: 87.08 m2 
 
Elemento Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg) 
Forjados 67.53 20.49 13 
 *Arm. base losas   1304 
Vigas 18.35 8.36 476 
 Encofrado lateral 23.43   
Pilares (Sup. Encofrado) 25.80 2.40 230 
Total 135.11 31.25 2023 
Índices (por m2) 1.552 0.359 23.23  
 
Rampa superior - Superficie total: 87.08 m2 
Elemento Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg) 
Forjados 67.52 20.49 8 
 *Arm. base losas   1304 
Vigas 18.36 8.36 490 
 Encofrado lateral 23.43   
Pilares (Sup. Encofrado) 33.28 3.12 184 
Total 142.59 31.97 1986 
Índices (por m2) 1.637 0.367 22.81  
 
Total obra - Superficie total: 174.16 m2 
Elemento Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg) 
Forjados 135.05 40.98 21 
 *Arm. base losas   2608 
Vigas 36.71 16.72 966 
 Encofrado lateral 46.86   
Pilares (Sup. Encofrado) 59.08 5.52 414 
Total 277.70 63.22 4009 
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APENDICE 6: MUROS PANTALLA 
 
1.- NORMA Y MATERIALES 
2.- ACCIONES 
3.- DATOS GENERALES 
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO 
6.- GEOMETRÍA 
7.- ESQUEMA DE LAS FASES 
8.- CARGAS 
9.- ELEMENTOS DE APOYO 
10.- RESULTADOS DE LAS FASES 
11.- RESULTADOS PARA LOS ELEMENTOS DE APOYO 
12.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
13.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
14.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE SEGURIDAD)  
15.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)  
16.- MEDICIÓN  
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1.- NORMA Y MATERIALES 
 
Norma de hormigón: EHE-08 (España) 
Hormigón: HA-25, Yc=1.5 
Acero: B 500 SD, Ys=1.15 
Clase de exposición: Clase IIa 
Recubrimiento geométrico: 7.0 cm 




Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60  
Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60  
Sin análisis sísmico 
Sin considerar acciones térmicas en puntales 
 
3.- DATOS GENERALES 
 
Cota de la rasante: 0.00 m 
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 
Tipología: Muro pantalla de hormigón armado 
 
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 0.0 % 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 0.0 % 








Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Relleno 0.00 m Densidad aparente: 1.7 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 0.7 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 25 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 1000.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 1000.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 
Activo trasdós: 0.41 
Reposo trasdós: 0.58 
Pasivo trasdós: 2.46 
Activo intradós: 0.41 
Reposo intradós: 0.58 
Pasivo intradós: 2.46 
2 - Granito IV-V -2.00 m Densidad aparente: 2.1 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.1 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 31 grados 
Cohesión: 1.40 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 1000.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 1000.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 
Activo trasdós: 0.32 
Reposo trasdós: 0.48 
Pasivo trasdós: 3.12 
Activo intradós: 0.32 
Reposo intradós: 0.48 
Pasivo intradós: 3.12 
3 - Granito II-III -8.00 m Densidad aparente: 2.6 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.6 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 40 grados 
Cohesión: 100.00 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 1000.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 1000.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 
Activo trasdós: 0.22 
Reposo trasdós: 0.36 
Pasivo trasdós: 4.60 
Activo intradós: 0.22 
Reposo intradós: 0.36 
Pasivo intradós: 4.60 
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Altura total: 8.90 m 
Espesor: 50 cm 
Longitud tramo: 2.50 m  
 
 




Referencias Nombre Descripción 
Fase 1 Excavacion_1 Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: -2.50 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -6.80 m 
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Referencias Nombre Descripción 
Fase 2 Excavacion_2 Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: -2.50 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -6.80 m 





Referencias Nombre Descripción 
Fase 3 Excavacion_3 Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: -6.30 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -6.80 m 





Referencias Nombre Descripción 
Fase 4 Excavación_4 Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: -6.30 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -6.80 m 
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Referencias Nombre Descripción 
Fase 5 Excavación_5 Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: -6.30 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -6.80 m 





Referencias Nombre Descripción 
Fase 6 Excación_6 Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: -6.30 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -6.80 m 





Referencias Nombre Descripción 
Fase 7 Servicio Tipo de fase: Servicio 
Cota de excavación: -6.30 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -6.80 m 






CARGAS EN EL TRASDÓS 
 
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniforme En superficie Valor: 1 t/m² Excavacion_1 Servicio  
 
 




Descripción Fase inicial Fase final 
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Descripción Fase inicial Fase final 
Cota: -1.00 m 
Rigidez axil: 10000 t/m 
Carga: 30.00 t 
Ángulo: 30 grados 






Descripción Fase de construcción Fase de servicio 
Cota: 0.00 m 
Canto: 40 cm 
Cortante fase constructiva: 0 t/m 
Cortante fase de servicio: 0 t/m 
Rigidez axil: 1000000 t/m² 
Servicio Servicio 
Cota: -6.00 m 
Canto: 30 cm 
Cortante fase constructiva: 0 t/m 
Cortante fase de servicio: 0 t/m 
Rigidez axil: 1000000 t/m² 
Excavación_4 Servicio 
Cota: -3.00 m 
Canto: 40 cm 
Cortante fase constructiva: 0 t/m 
Cortante fase de servicio: 0 t/m 




10.- RESULTADOS DE LAS FASES 
 
Esfuerzos sin mayorar. 







Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




0.00 -3.96 -0.00 0.05 0.00 0.41 0.00 
-0.76 -3.49 0.95 0.39 0.16 0.93 0.00 
-1.53 -3.03 1.91 1.24 0.87 1.46 0.00 
-2.29 -2.58 2.86 2.02 2.31 0.02 0.00 
-3.05 -2.17 3.81 0.96 3.44 -1.71 0.00 
-3.81 -1.84 4.77 -0.16 3.57 -1.04 0.00 
-4.58 -1.58 5.72 -0.81 3.09 -0.52 0.00 
-5.34 -1.38 6.67 -1.10 2.31 -0.12 0.00 
-6.10 -1.23 7.63 -1.11 1.45 0.19 0.00 





Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




-7.63 -1.00 9.54 -0.51 0.20 0.65 0.00 
-8.39 -0.89 10.49 -0.14 0.03 0.17 0.00 
Máximos -0.82 
Cota: -8.90 m 
11.12 
Cota: -8.90 m 
2.03 
Cota: -2.54 m 
3.61 
Cota: -3.56 m 
1.63 
Cota: -1.78 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimos -3.96 
Cota: 0.00 m 
-0.00 
Cota: 0.00 m 
-1.13 
Cota: -5.85 m 
-0.00 
Cota: -8.90 m 
-2.23 
Cota: -2.54 m 
0.00 
Cota: 0.00 m  
 







Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




0.00 0.61 0.00 0.31 0.00 2.46 0.00 
-0.76 0.26 0.95 2.38 0.99 4.69 0.00 
-1.27 0.02 7.59 -5.66 0.28 4.48 0.00 
-2.03 -0.36 8.54 -2.32 -2.32 2.37 0.00 
-2.80 -0.68 9.50 -0.80 -3.26 1.29 0.00 
-3.56 -0.94 10.45 0.05 -3.41 0.77 0.00 
-4.32 -1.12 11.40 0.53 -3.12 0.40 0.00 
-5.09 -1.25 12.36 0.76 -2.58 0.14 0.00 
-5.85 -1.32 13.31 0.83 -1.96 -0.00 0.00 
-6.61 -1.36 14.26 0.80 -1.33 -0.07 0.00 
-7.37 -1.37 15.22 0.74 -0.75 -0.09 0.00 
-8.14 -1.36 16.17 0.68 -0.22 -0.77 0.00 
-8.90 -1.35 17.12 0.00 -0.00 -0.75 0.00 
Máximos 0.61 
Cota: 0.00 m 
17.12 
Cota: -8.90 m 
3.57 
Cota: -1.00 m 
1.84 
Cota: -1.00 m 
4.69 
Cota: -0.76 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimos -1.37 
Cota: -7.37 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
-6.82 
Cota: -1.02 m 
-3.43 
Cota: -3.31 m 
-0.77 
Cota: -8.14 m 
0.00 
Cota: 0.00 m  
 







Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




0.00 0.98 0.00 0.31 0.00 2.46 0.00 
-0.76 0.18 0.95 2.38 0.99 4.61 0.00 
-1.27 -0.36 7.97 -6.39 0.08 4.10 0.00 
-2.03 -1.18 8.92 -3.46 -3.27 1.54 0.00 
-2.80 -1.93 9.88 -2.52 -5.40 1.02 0.00 
-3.56 -2.57 10.83 -1.71 -6.91 1.16 0.00 
-4.32 -3.07 11.78 -0.77 -7.75 1.43 0.00 
-5.09 -3.41 12.74 0.43 -7.75 1.90 0.00 
-5.85 -3.60 13.69 2.01 -6.64 2.45 0.00 
-6.61 -3.66 14.64 3.11 -4.34 -0.80 0.00 
-7.37 -3.63 15.60 2.51 -2.27 -0.74 0.00 
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Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




-8.14 -3.55 16.55 1.98 -0.63 -2.30 0.00 
-8.90 -3.46 17.50 0.00 -0.00 -2.12 0.00 
Máximos 0.98 
Cota: 0.00 m 
17.50 
Cota: -8.90 m 
3.55 
Cota: -1.00 m 
1.83 
Cota: -1.00 m 
4.61 
Cota: -0.76 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimos -3.66 
Cota: -6.61 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
-7.50 
Cota: -1.02 m 
-7.86 
Cota: -4.83 m 
-2.30 
Cota: -8.14 m 
0.00 
Cota: 0.00 m  
 







Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




0.00 0.98 0.00 0.31 0.00 2.46 0.00 
-0.76 0.18 0.95 2.38 0.99 4.61 0.00 
-1.27 -0.36 7.97 -6.39 0.08 4.10 0.00 
-2.03 -1.18 8.92 -3.46 -3.27 1.54 0.00 
-2.80 -1.93 9.88 -2.52 -5.40 1.02 0.00 
-3.56 -2.57 10.83 -1.71 -6.91 1.16 0.00 
-4.32 -3.07 11.78 -0.77 -7.75 1.43 0.00 
-5.09 -3.41 12.74 0.43 -7.75 1.90 0.00 
-5.85 -3.60 13.69 2.01 -6.64 2.45 0.00 
-6.36 -3.65 14.33 3.31 -5.13 -0.79 0.00 
-7.12 -3.64 15.28 2.70 -2.91 -0.77 0.00 
-7.88 -3.58 16.23 2.14 -1.14 -0.64 0.00 
-8.65 -3.49 17.19 0.82 -0.07 -2.18 0.00 
Máximos 0.98 
Cota: 0.00 m 
17.50 
Cota: -8.90 m 
3.55 
Cota: -1.00 m 
1.83 
Cota: -1.00 m 
4.61 
Cota: -0.76 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimos -3.66 
Cota: -6.61 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
-7.50 
Cota: -1.02 m 
-7.86 
Cota: -4.83 m 
-2.30 
Cota: -8.14 m 
0.00 
Cota: 0.00 m  
 







Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




0.00 0.98 0.00 0.31 0.00 2.46 0.00 
-0.76 0.18 0.95 2.38 0.99 4.61 0.00 
-1.27 -0.36 7.97 -6.39 0.08 4.10 0.00 
-2.03 -1.18 8.92 -3.45 -3.27 1.55 0.00 
-2.80 -1.93 9.87 -2.51 -5.39 1.02 0.00 
-3.31 -2.37 10.51 -2.00 -6.47 1.10 0.00 
-4.07 -2.92 11.46 -1.11 -7.55 1.32 0.00 
-4.83 -3.31 12.42 -0.01 -7.85 1.73 0.00 
-5.59 -3.55 13.37 1.44 -7.15 2.24 0.00 
-6.15 -3.64 14.07 3.31 -5.81 2.72 0.00 





Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




-7.63 -3.60 15.91 2.32 -1.68 -0.69 0.00 
-8.39 -3.52 16.87 1.39 -0.28 -2.24 0.00 
Máximos 0.98 
Cota: 0.00 m 
17.50 
Cota: -8.90 m 
3.55 
Cota: -1.00 m 
1.83 
Cota: -1.00 m 
4.61 
Cota: -0.76 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimos -3.66 
Cota: -6.61 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
-7.50 
Cota: -1.02 m 
-7.85 
Cota: -4.83 m 
-2.30 
Cota: -8.14 m 
0.00 
Cota: 0.00 m  
 







Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




0.00 -2.59 -0.00 0.05 -0.00 0.41 0.00 
-0.76 -2.47 0.95 0.62 0.22 1.95 0.00 
-1.53 -2.36 1.91 2.15 1.46 2.12 0.00 
-2.29 -2.28 2.86 3.35 3.82 0.31 0.00 
-3.05 -2.28 3.81 3.71 6.53 0.93 0.00 
-3.56 -2.35 4.45 -5.80 5.00 1.37 0.00 
-4.32 -2.53 5.40 -4.60 1.16 1.97 0.00 
-5.09 -2.74 6.36 -2.95 -1.54 2.57 0.00 
-5.85 -2.92 7.31 -0.85 -2.75 3.13 0.00 
-6.36 -3.01 7.95 0.79 -2.56 0.50 0.00 
-7.12 -3.10 8.90 1.12 -1.78 0.32 0.00 
-7.88 -3.15 9.85 1.34 -0.81 0.21 0.00 
-8.65 -3.19 10.81 0.60 -0.05 -1.58 0.00 
Máximos -2.27 
Cota: -2.80 m 
11.12 
Cota: -8.90 m 
3.94 
Cota: -3.20 m 
7.12 
Cota: -3.20 m 
3.38 
Cota: -6.15 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimos -3.20 
Cota: -8.90 m 
-0.00 
Cota: 0.00 m 
-6.10 
Cota: -3.31 m 
-2.76 
Cota: -6.10 m 
-1.60 
Cota: -8.90 m 
0.00 
Cota: 0.00 m  
 







Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




0.00 -2.59 0.00 0.05 -0.00 0.41 0.00 
-0.51 -2.51 0.64 0.20 0.06 1.64 0.00 
-1.27 -2.40 1.59 1.62 0.92 2.07 0.00 
-2.03 -2.30 2.54 3.24 2.97 0.42 0.00 
-2.80 -2.27 3.50 3.53 5.59 0.68 0.00 
-3.31 -2.30 4.13 -6.10 6.47 1.16 0.00 
-4.07 -2.47 5.09 -5.05 2.33 1.77 0.00 
-4.83 -2.67 6.04 -3.55 -0.79 2.37 0.00 
-5.59 -2.87 6.99 -1.60 -2.53 2.93 0.00 
-6.15 -2.98 7.69 0.79 -2.73 3.38 0.00 
-6.87 -3.07 8.58 1.03 -2.07 0.37 0.00 
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Ley de axiles 
(t/m) 
Ley de cortantes 
(t/m) 
Ley de momento flector 
(t·m/m) 




-7.63 -3.14 9.54 1.27 -1.15 0.24 0.00 
-8.39 -3.18 10.49 1.00 -0.21 -1.55 0.00 
Máximos -2.27 
Cota: -2.80 m 
11.12 
Cota: -8.90 m 
3.94 
Cota: -3.20 m 
7.12 
Cota: -3.20 m 
3.38 
Cota: -6.15 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimos -3.20 
Cota: -8.90 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
-6.10 
Cota: -3.31 m 
-2.76 
Cota: -6.10 m 
-1.60 
Cota: -8.90 m 
0.00 
Cota: 0.00 m  
 
 
11.- RESULTADOS PARA LOS ELEMENTOS DE APOYO 
 
Esfuerzos sin mayorar. 
Anclajes activos 
Cota: -1.00 m 
Fase Resultado 
Excavacion_2 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 30.00 t 
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 12.00 t/m 
Carga puntual (En proyección horizontal): 25.98 t 
Carga lineal (En proyección horizontal): 10.39 t/m 
Excavacion_3 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 31.90 t 
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 12.76 t/m 
Carga puntual (En proyección horizontal): 27.63 t 
Carga lineal (En proyección horizontal): 11.05 t/m 
Excavación_4 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 31.90 t 
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 12.76 t/m 
Carga puntual (En proyección horizontal): 27.63 t 
Carga lineal (En proyección horizontal): 11.05 t/m 
Excavación_5 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 31.89 t 
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 12.76 t/m 
Carga puntual (En proyección horizontal): 27.62 t 
Carga lineal (En proyección horizontal): 11.05 t/m  
 
Forjados 
Cota: 0.00 m 
Fase Resultado 
Servicio Carga lineal: 0.00 t/m  
Cota: -6.00 m 
Fase Resultado 
Excavación_4 Carga lineal: 0.95 t/m 
Excavación_5 Carga lineal: 0.00 t/m 
Excación_6 SE PRODUCE DESPEGUE: 0.66 mm 
Servicio SE PRODUCE DESPEGUE: 0.66 mm  
Cota: -3.00 m 
Fase Resultado 
Excavación_5 Carga lineal: 0.01 t/m 
Excación_6 Carga lineal: 10.04 t/m 
Servicio Carga lineal: 10.04 t/m  
 
 
12.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
 
Armado vertical trasdós Armado vertical intradós Armado base horizontal Rigidizador vertical Rigidizador horizontal 
Ø12c/25 
Refuerzos: 
- Ø12 L(275), D(155) 
D: Distancia desde coronación 
Ø12c/25 
Refuerzos: 
- Ø12 L(580), D(155) 
D: Distancia desde coronación 




13.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
Referencia: Pantalla (Prueba) 
Comprobación Valores Estado 
Recubrimiento: 
 




Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 
 
Cumple 
Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 




Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 18.8 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armaduras horizontales: 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 




Mínimo: 0.001  
Calculado: 0.00113  
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 





Mínimo: 0.00036  
Calculado: 0.00113  
 
Cumple 
Longitud de patilla horizontal: 
 
  La longitud de la patilla debe ser, como mínimo, 12 veces el diámetro. Criterio de J. Calavera, "Manual 




Mínimo: 14 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
 
 -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
 -  Intradós: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
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Referencia: Pantalla (Prueba) 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
Mínimo: 0.00027  
 
 
 -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
 -  Intradós: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 
 
Mínimo: 0.0011  
 
 
 -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 0.0018  
 
Cumple 
 -  Intradós: 
 
 
Calculado: 0.0018  
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
 
 -  Trasdós: 
 
 
Mínimo: 6e-005  
 
Cumple 
 -  Intradós: 
 
 
Mínimo: 4e-005  
 
Cumple 
Separación libre mínima armaduras verticales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
 
 
 -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 11.3 cm 
 
Cumple 
 -  Intradós: 
 
 
Calculado: 11.3 cm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
 -  Armadura vertical Trasdós: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
 -  Armadura vertical Intradós: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Comprobación a flexión compuesta: 
 







Comprobación a cortante: 
 




Máximo: 45.19 t 
Calculado: 30 t 
 
Cumple 
Comprobación de fisuración: 
 




Máximo: 0.3 mm 






 -  Diámetro mínimo: 
 
 
  Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como mínimo igual al mayor diámetro 




Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
 -  Separación máxima: 
 
 




Máximo: 2.5 m 






Referencia: Pantalla (Prueba) 
Comprobación Valores Estado 
 -  Diámetro mínimo: 
 
 
  Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como mínimo igual al mayor diámetro 




Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
 -  Separación máxima: 
 
 




Máximo: 1.5 m 
Calculado: 1.25 m 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -4.83 m, Md: -31.42 t·m, Nd: 0.00 t, Vd: -0.04 t, Tensión máxima 
del acero: 4.105 t/cm² 
- Sección crítica a cortante: Cota: -1.02 m 
- Los esfuerzos están mayorados y corresponden al ancho total del tramo definido. (Longitud tramo: 2.50 m)  
 
 
14.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE 
SEGURIDAD) 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad): Pantalla (Prueba) 
Comprobación Valores Estado 
Relación entre el momento originado por los empujes pasivos en el intradós y 
el momento originado por los empujes activos en el trasdós: 
 
  
 -  Hipótesis básica: 
 
 




Mínimo: 1.67  
 
 
 -  Excavacion_1: 
 
 
Calculado: 12.067  
 
Cumple 
 -  Excavacion_2: 
 
 
Calculado: 68.697  
 
Cumple 
 -  Excavacion_3: 
 
 
Calculado: 54.967  
 
Cumple 
 -  Excavación_4 (1) 
 
 
 No procede 
 -  Excavación_5 (1) 
 
 
 No procede 
 -  Excación_6 (1) 
 
 
 No procede 
 -  Servicio (1) 
 
 
 No procede 
(1) Existe más de un apoyo. 
 
  
Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el empuje realmente 
movilizado en el intradós: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
 






 -  Excavacion_1: 
 
 
Calculado: 19.787  
 
Cumple 
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Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad): Pantalla (Prueba) 
Comprobación Valores Estado 
 -  Excavacion_2: 
 
 
Calculado: 20.992  
 
Cumple 
 -  Excavacion_3: 
 
 
Calculado: 35.062  
 
Cumple 
 -  Excavación_4: 
 
 
Calculado: 35.315  
 
Cumple 
 -  Excavación_5: 
 
 
Calculado: 35.318  
 
Cumple 
 -  Excación_6: 
 
 
Calculado: 39.549  
 
Cumple 
 -  Servicio: 
 
 
Calculado: 39.549  
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
 
 
15.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE 
DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Pantalla (Prueba) 
Comprobación Valores Estado 
Círculo de deslizamiento pésimo: 
 
  
 -  Combinaciones sin sismo: 
 
 




Mínimo: 1.8  
 
 




Calculado: 8.392  
 
Cumple 




Calculado: 8.392  
 
Cumple 




Calculado: 3.486  
 
Cumple 
 -  Excavación_4 (1) 
 
 
 No procede 
 -  Excavación_5 (1) 
 
 
 No procede 
 -  Excación_6 (1) 
 
 
 No procede 
 -  Servicio (1) 
 
 
 No procede 
(1) No es necesario comprobar la estabilidad global (círculo de deslizamiento pésimo) cuando en la fase 
se ha definido algún forjado. 
 
  
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Excavacion_1: Combinaciones sin sismo - Debido a que el círculo de deslizamiento pésimo pasa por el 
elemento de contención, éste deberá resistir un cortante de, al menos, 66.068 t/m en la intersección con dicho 
círculo. Esto es necesario para garantizar la validez del coeficiente de seguridad calculado. 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Pantalla (Prueba) 
Comprobación Valores Estado 
- Excavacion_2: Combinaciones sin sismo - Debido a que el círculo de deslizamiento pésimo pasa por el 
elemento de contención, éste deberá resistir un cortante de, al menos, 66.068 t/m en la intersección con dicho 
círculo. Esto es necesario para garantizar la validez del coeficiente de seguridad calculado. 
- Excavacion_3: Combinaciones sin sismo - Debido a que el círculo de deslizamiento pésimo pasa por el 
elemento de contención, éste deberá resistir un cortante de, al menos, 66.726 t/m en la intersección con dicho 




Referencia: Muro pantalla de hormigón armado  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø12  










































































Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 B 500 SD, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) 
Elemento Ø12 HA-25, Yc=1.5 
Referencia: Muro pantalla de hormigón armado 582.78 11.13 
Totales 582.78 11.13  
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El presente anejo tiene por objetivo describir el diseño y las características que deben reunir los accesos 
peatonales del aparcamiento. Es decir, escaleras y ascensores. 
Se instalarán dos accesos peatonales de similares características con el objetivo de cumplir la normativa 
del PXOM. 
 
2. NORMATIVA APLICABLE 
A continuación se presenta la normativa relativa a los accesos peatonales: 
• Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección de incendios. 
• Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento electrotécnico 
de baja tensión. 
• Real Decreto 2295/1985, de 9 de octubre, por el que se adiciona un nuevo párrafo al artículo 2 
del Decreto 24113/1973. 
• Orden de 0 de Junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de 
Aparatos de Elevación. 
• Orden de 31 de marzo de 1981, por la que se fijan las condiciones técnicas mínimas exigibles a 
los ascensores y se dan las normas para efectuar las revisiones generales periódicas de los 
mismos. 
• Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
de Elevación y Manutención de los mismos. 
• Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 
• Código Técnico de la Edificación. 
 
3. DIMENSIONAMIENTO DE PUERTAS Y PASILLOS 
El Código Técnico de la Edificación exige anchos mínimos para escaleras y puertas que se determinan 
del siguiente modo: 
1) Se determina la ocupación máxima del aparcamiento. El CTE indica que la ocupación en un 
aparcamiento es de 40𝑚𝑚2/persona. Por lo tanto al ser la superficie de cada planta de 
2945,25𝑚𝑚2 resulta un total de 74 personas en cada planta. 
2) El CTE determina que la distancia máxima entre cualquier punto del aparcamiento y una salida 
al exterior debe ser inferior a 50m, aunque en este caso el PXOM es más restrictivo e indica que 
no debe superar los 40m. Por este motivo se disponen dos salidas. 
3) Para el dimensionado de puertas y pasillos, se debe suponer que una puerta es inutilizable, por 
lo que cada puerta debe soportar un tráfico de 74 personas y para dimensionarlo se utiliza: 
𝐴𝐴 ≥
74200 = 0,37 
 Se establece por lo tanto un ancho de puerta mínimo de 0,84m 
 
4. DIMENSIONAMIENTO DE ESCALERAS 
Para el uso de aparcamiento y recorrido de evacuación ascendente, sólo se podrán disponer escaleras 
especialmente protegidas. Estas han de disponer de un trazado continuo. En caso de incendio el recinto 
debe permitir a los ocupantes permanecer seguros durante un tiempo determinado. 
Su dimensionamiento se realiza del siguiente modo: 
𝐸𝐸 ≤ 3 · 𝑆𝑆 + 160 · 𝐴𝐴𝐴𝐴 
Dónde: 
E: Es la suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más los de las plantas 
situadas por debajo de ella hasta la planta de salida del edificio. Además se debe suponer que una de 
las puertas en una de las plantas es inutilizable. En este caso: 
E=74 + 74=148 Personas 
S= Superficie útil del recinto, o bien de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que 
provienen las P personas, incluyendo la superficie de los tramos, de los rellanos y de las mesetas 
intermedias o bien del pasillo protegido. 
As= Ancho de la escalera. En este caso se ha establecido un ancho de 1,5m 
 
Luego cumple: 148 ≤ 3 · 𝑆𝑆 + 160 · 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 270 
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5. DIMENSIONAMIENTO DE LOS ASCENSORES 
 
5.1 NORMATIVA VIGENTE 
En este caso la normativa aplicable es: 
• Real Decreto 1314/97, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 
• Normas Europeas Armonizadas EN 81-1:98 y EN 81-2:98. 
• Ley 8/1998, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras de la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 
 
5.2 CARÁCTERISTICAS DE LA INSTALACIÓN 
El ascensor seleccionado para el presente proyecto reunirá las siguientes características: 
• Capacidad de carga: 630Kg. 
• Las dimensiones mínimas necesarias para el hueco del ascensor serán de 1,5m x 1,5m. Además 
se dispone de un hueco de ascensor que presentará una profundidad mínima de 1,1m. 
• Tendrá tres paradas: superficie, sótano 1 y sótano 2. 
• El ascensor será eléctrico y trabajará a una tensión nominal de 230V para el alumbrado y 380V 
para la elevación y no presenta cuarto de máquinas. El motor se sitúa justo encima del hueco 
del ascensor, siendo mucho más compacto. 
-Velocidad de 1m/s 
-Motor a dos velocidades 1 y 0,2m/s 
-Alarma de emergencia. 
• La alimentación se realizará mediante una línea trifásica desde el cuadro de baja tensión hasta 
el subcuadro que se encuentra en la planta baja anexo al departamento del ascensor. 
 
5.3 CABINA 
La cabina del ascensor estará fabricada por paneles de aglomerado, convenientemente tratados contra 
la humedad y el fuego. Todo ello enmarcado en sus respectivos elementos resistentes metálicos. 
La cabina tendrá unas dimensiones de 1,1m x 1,1m y una altura libre de 2,3m. El suelo será de goma 
antideslizante, puertas telescópicas de 0,85m x 2,1m. El frontal de la cabina será de acero inoxidable. 
Además en cumplimiento de normativa la cabina incluirá: 
• Paracaídas de doble efecto y un medidor de carga y bloqueo, además de un sistema de 
intercomunicación en cumplimiento con la Normativa EC/95/16. El paracaídas es el elemento 
solidario con el estribo que sirve para detener la cabina sobre las huías en caso de rotura de los 
cables o exceso de velocidad de la cabina en bajada. Su actuación se inicia por el 
funcionamiento del limitador de velocidad. Los paracaídas están diseñados para evitar que los 
pasajeros sufran daños por desaceleración excesiva (la máxima permitida es de 2,5G), y al 
mismo tiempo deben limitar los esfuerzos sobre las guías a valores admisibles. Además deberán 
ser de acción instantánea. 
• Una línea telefónica para intercomunicación con el centro de control y mantenimiento como ya 
se ha citado anteriormente. De este modo se da cumplimiento al Real Decreto 1314/1997 que 
aplica en España la Directiva del Parlamento Europeo 95/16 CE sobre ascensores. 
Contará con iluminación propia convencional, iluminación en el caso de emergencia y una placa de 
características. Además estará provisto de señal acústica y luminosa de confirmación de la llamada. 
 
5.4 MANIOBRA 
La maniobra del ascensor registrará las acciones independientemente de la situación en la que se 
encuentre el ascensor, tanto en lo que se refiere a las maniobras exteriores como a las realizadas por 
los usuarios desde el interior. Cada vez que se accione algún botón del cuadro que se encuentra en el 
interior de la cabina este se iluminará, indicando así que la orden ha sido recibida y registrada. 
 
5.5 TRACCIÓN 
La tracción será de tipo compacto por adherencia y estará formado por un conjunto reductor tornillo 
sin fin de acero especial y corona de bronce, motor asíncrono trifásico dos velocidades y freno 
electromagnético. 
Las dos velocidades que posee el ascensor, serán utilizadas: 
• 1 m/s, será la velocidad nominal del ascensor de subida o bajada. 
• 0,2 m/s, será la que ayude a asegurar la correcta nivelación en la planta de destino. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El objetivo de este anejo es presentar la instalación de ventilación del aparcamiento subterráneo, así 
como justificar las decisiones tomadas, basadas en la normativa vigente. 
 
2. NORMATIVA APLICABLE 
En primera instancia se presenta la normativa aplicable que servirá de base para el 
dimensionamiento del sistema de ventilación: 
• CTE-HS: Sección 3 “Calidad del aire interior” 
 
3. CAUDAL DE DISEÑO 
Es necesario determinar el caudal de ventilación mínimo del aparcamiento subterráneo según las 
indicaciones del CTE-HS. Para aparcamientos y garajes exige un caudal mínimo de 120 l/s por cada 
plaza, por lo tanto en este caso: 
• Sótano 1: 104 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 · 120 𝑝𝑝
𝑝𝑝·𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 12480 𝑝𝑝𝑝𝑝 
 
• Sótano 2: 104 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 · 120 𝑝𝑝
𝑝𝑝·𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 12480 𝑝𝑝𝑝𝑝 
 
 
4. TIPO DE VENTILACIÓN Y DISEÑO 
En el caso de aparcamientos, la normativa vigente establece dos tipos: 
• Ventilación natural: En ella la renovación del aire se produce exclusivamente existencia de un 
gradiente de temperaturas entre el punto de entrada y el punto de salida. 
• Ventilación mecánica: En ella la que la renovación del aire se produce por el funcionamiento de 
aparatos electro-mecánicos. 
Debido a los condicionantes geométricos de la presente estructura, deberá disponerse de una 
ventilación mecánica: Deberá disponerse al menos una abertura de admisión y otra de extracción por 
cada 100𝑚𝑚2 de superficie útil. La separación entre las aberturas de ventilación más próximas debe ser 
menor de 10m. Por último al menos dos terceras partes de las boquillas de extracción deben situarse a 
una distancia al techo menor o igual de 0,5m. 
El número de redes de extracción está determinado por el CTE-HS en función del número de plazas del 
aparcamiento. En este caso son necesarias cuatro redes de extracción. 
Se instalará un sistema de detección de monóxido de carbono que active automáticamente los 
aspiradores mecánicos cuando se alcance una concentración de 50 p.p.m. en caso de prever la 
existencia de empleados, o bien 100 p.p.m. en el caso contrario. 
 
5. DIMENSIONAMIENTO 
Como es natural los conductos del sistema de ventilación serán dimensionados en función del caudal de 




El CTE-HS dispone que el área efectiva total de las aberturas de ventilación (en 𝑐𝑐𝑚𝑚2) deberá ser mayor 
que cuatro veces el caudal de ventilación. 
• Sótano 1: 12480 x 4 = 41760 𝑐𝑐𝑚𝑚2 
• Sótano 2: 12480 x 4 = 4176𝑐𝑐𝑚𝑚2 
En este caso las anteriores superficies deben son distribuidas en cuatro redes, por lo tanto: 
• Cada red del sótano 1: 41760 / 4 = 12480 𝑐𝑐𝑚𝑚2 
• Cada red del sótano 2: 41760 / 4 = 12480 𝑐𝑐𝑚𝑚2 
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• Extracción 
Según el CTE-HS, la sección será: 
𝑆𝑆 ≥ 1,5 𝑞𝑞𝑞𝑞t 
Siendo qvt el caudal de aire en el tramo del conducto (l/s), que es igual a la suma de todos los caudales 
que pasan por las aberturas de extracción que vierten al tramo. 
 
6. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE CO 
 
6.1 INTRODUCCIÓN  
Los motores de los vehículos actuales emiten numerosas sustancias perjudiciales para la 
salud debido al proceso de combustión, entre ellas destaca el monóxido de carbono. 
Al tratarse de una estructura enterrada que prácticamente no tiene ventilación natural, y 
por lo tanto se hace necesario utilizar equipos mecánicos para la renovación del aire interior. 
En caso de que este aire no sea correctamente renovado puede producirse la acumulación 
de partículas peligrosas como el anteriormente citado CO, por lo tanto para garantizar la 
seguridad se instalaran detectores del citado gas controlados de forma automática. 
 
6.2 MEDICIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE CO  
Se exige que para superficies mayores de 1000𝑚𝑚2 se coloquen detectores automáticos de 
CO que a su vez accionen las instalaciones de ventilación mecánica para evitar la 
acumulación de estas moléculas. 
Además según las instrucciones del RBT, será necesario instalar detectores de CO cada 
400𝑚𝑚2 de superficie en planta, situados en los puntos donde previsiblemente pueda existir 
mayor concentración. 
 
6.3 DETECTORES  
Están constituidos por un soporte y equipo captador, que detecta concentraciones 
superiores a 50 p.p.m. y las transforma en pulsos eléctricos. 
Serán instalados en el techo en las zonas más desfavorables para la ventilación. 
Los detectores deberán estar homologados por el Ministerio de Industria, y la norma UNE 
22-300-84 
 
6.4 CENTRAL DE DETECCIÓN DE CO 
Se ha optado por una central de detección microprocesada, que será situada en un lugar de 
fácil acceso y a su vez estará cerca del cuadro de arranque de ventiladores. 
La central se sitúa en el cuarto anexo al acceso peatonal derecho y deberá estar homologada 
por el Ministerio de Industria, así como la norma UNE 23-300-84 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El presente anejo tiene como objetivo presentar y justificar todas las decisiones tomadas en lo 
referente a la fontanería del aparcamiento subterráneo. 
 
2. NORMATIVA APLICABLE 
La norma referente a la instalación interior de suministro de agua fría es el CTE-HS en su 
sección 4 “Suministro de agua”. 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
Se proyecta una instalación que consta de las siguientes partes: 
• Acometida desde la red de abastecimiento municipal. 
• Llave de corte general. 
• Filtro de la instalación general. 
• Contador individual para cada una de las dos redes. 
• Red de tuberías de distribución. 
• Llaves de corte en cada uno de los puntos de consumo de agua. 
El anterior esquema cumple los requisitos establecidos en la normativa vigente. Los únicos puntos de 
consumo serán los inodoros y lavabos. Los aseos están configurados por dos salas diferentes (señoras y 
caballeros) en cada planta. 
 
4. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN 
Según el CTE-Hs los caudales de consumo mínimos serán los siguientes 
Tipo de aparato Caudal mínimo 𝑑𝑑𝑑𝑑3/𝑠𝑠 
Inodoro con cisterna 0,1 
Lavabo 0,1 
También es necesario disponer  de las bocas de riego de los aspersores situados en los jardines. Además 
se dispone de un hidrante situado en la plaza. 
 
5. DIMENSIONAMIENTO DE LA RED 
Para el correcto dimensionamiento de la red, se debe partir de los caudales de consumo que marca la 
normativa, y mediante la elección de una velocidad del flujo adecuada, se obtendrá la sección necesaria 
en cada punto. 
Como el material escogido es PVC (policloruro de vinilo no plastificado), según la normativa estos 
valores pueden oscilar entre 0,5 y 3,5 m/s. 
1. Lavabos: 
 
• Caudal máximo de cálculo: 0,3 𝑑𝑑𝑑𝑑3/𝑠𝑠 
• Sección de cálculo Ø20 




• Caudal máximo de cálculo: 0,3 𝑑𝑑𝑑𝑑3/𝑠𝑠 
• Sección de cálculo Ø20 
• Velocidad a caudal máximo: 1,24m/s 
 
 
3. Suministro a los aseos: 
 
• Caudal máximo de cálculo: 1,2 𝑑𝑑𝑑𝑑3/𝑠𝑠 
• Sección de cálculo Ø40 
• Velocidad a caudal máximo: 0,95m/s 
 
6. OTROS ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN 
El contador se colocará a la entrada de la red del aparcamiento, pudiendo observarse su situación 
exacta en el documento Nº2 PLANOS. Sus características serán: 
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• Será de transmisión magnética. 
• Poseerá la homologación CCE 
• Será de diámetro 40mm 
• Dispondrá de válvula antirretorno 
Todas las llaves de paso tendrán un diámetro nominal igual al de la tubería correspondiente. 
 
7. MATERIALES 
Todos los conductos están construidos en PVC como ya se ha citado anteriormente. Se cumplirán las 
disposiciones del a norma UNE 1452-2:2010 referente al mismo material.  
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El presente anejo tiene como objetivo presentar y justificar todas las decisiones tomadas en lo 
referente a la red de saneamiento del aparcamiento subterráneo. 
 
2. NORMATIVA APLICABLE 
La norma referente a la instalación interior de suministro de agua fría es el CTE-HS en su 
sección 5 “Evacuación de aguas”. 
 
3. TIPOLOGÍA DE LA RED DE SANEAMIENTO 
La red de saneamiento en la zona donde se ubica el aparcamiento es unitaria, pero debido a que 
actualmente se están ejecutando las conexiones con la depuradora de Cabo Prioriño para su próxima 
entrada en funcionamiento, se va a construir la evacuación de aguas de forma separativa. De este 
modo se cumplirá con todo lo dispuesto en el CTE-HS 
 
4. DESCRIPCIÓN DE LA RED 
En la red separativa del aparcamiento subterráneo podemos distinguir distintos orígenes de aguas. 
• Sumideros de pluviales de la plaza. 
• Pluviales recogidas al final de las rampas. 
• Fecales procedentes de los aseos. 
Puede consultarse el trazado de las tuberías en el documento Nº2 PLANOS. 
 
5. TIPOS DE AGUAS RESIDUALES 
A continuación se realizan varias consideraciones generales sobre cada tipo de agua residual: 
• Aguas pluviales: 
 
En el sótano 1 del aparcamiento solo es posible la entrada de aguas pluviales a través de la 
superficie situada al final de las rampas y de los accesos peatonales. 
 
Al final de las rampas se ejecutará un ligero cajeado, justo en su encuentro con el forjado y se 
cubrirá con una rejilla, tal y como se dispone en los planos de proyecto. Para el cálculo de agua 
sobre estas rampas se tomará únicamente el agua de lluvia que cae sobre las mismas. 
 
 
• Aguas residuales de mantenimiento: 
 
1) Agua procedente de las mangueras de la instalación contra incendios. 
2) Agua procedente de las mangueras de mantenimiento del aparcamiento. 
 
• Aguas fecales: 
Las aguas fecales se recogen desde el punto de descarga y se conducen hasta la bajante 
correspondiente de PVC. 
 
6. DIMENSIONAMIENTO 
Se dimensionará cada ramal de la red por separado, en función de la capacidad requerida por el origen 
de las aguas. 
1) Aseos: 
 
Para dimensionar los distintos diámetros de tubería deben ser tenidos en cuenta los diámetros 
de las distintas derivaciones individuales de los aparatos sanitarios y las unidades de desagüe 
equivalentes. 
Aparato Unidades de desagüe (ud) Diámetro derivación individual (mm) 
Lavabo 3 40 
Inodoro 3 110 
 
A partir de estos datos se puede dimensionar el resto de la red, sin más que asignar un diámetro 
determinado a la suma de las unidades de desagüe de los elementos que confluyen. 






PROYECTO FIN DE GRADO 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN EL CAMPUS DE ESTEIRO (FERROL) 
 
DANIEL CASAL FERNÁNDEZ 
 
Las derivaciones de los lavabos confluyen en un bote sifónico, que conecta a la red proveniente de 
los inodoros. Esta red de evacuación es idéntica en todos los aseos y esta dimensionada en 110mm. 
 
2) Rejillas de pluviales en finales de rampa: 
Se dimensiona con una tubería de 150mm para llevar las aguas pluviales que puedan acceder al 
aparcamiento a través de las rampas. 
 
3) Red de drenaje de los sumideros de la plaza: 
Todas las conducciones en superficie se dimensionan para 150mm, ya que es un diámetro 
suficientemente holgado para el caudal que se espera recibir. 
 
7. BOMBEO 
Debido a que la red horizontal de saneamiento se encuentra por debajo de la red de alcantarillado, 
es necesario disponer de una cámara de bombeo que evacue todas las aguas del interior del 
aparcamiento. 
Se adopta una profundidad de 2,5m para la cámara de bombeo de dimensiones 225x300cm 
Se pretende poder evacuar un caudal de 3,5 l/s con una altura geométrica máxima de 9m. 
Por lo tanto se instalarán dos bombas centrifugas sumergibles, una de ellas de reserva, que deberán 
cumplir las siguientes características mínimas: 
Q = 210 l/min 
H = 9,5 m 
P = 2300 W 
Ambas bombas podrán funcionar simultáneamente, por lo que se dispondrán tuberías de descarga 
independiente. 
8. MATERIALES 
Todos los conductos están construidos en PVC como ya se ha citado anteriormente. Se cumplirán las 
disposiciones del a norma UNE 1452-2:2010 referente al mismo material.  
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1. OBJETO DEL ANEJO 




2. NORMATIVA APLICABLE 
La normativa básica de aplicación en este caso es el CTE-SI. Por lo tanto se comenzará por analizar lo 
que dispone este documento, para pasar posteriormente a desgranar otros detalles que figuran en 
otros textos normativos, como el “Reglamento de Instalaciones de Protección”, aprobado por Real 
Decreto 1942/1993, del 5 de noviembre. 
 
CTE-SI 
El texto de esta norma abarca diversos aspectos ligados al diseño integral del edificio para la correcta 
protección contra incendios, en lo que se refiere a prevención, evacuación, extinción y resistencia de 
los materiales al fuego. 
Se estructura en seis secciones diferentes, de las cuales para los referidos a instalaciones de protección 
contra incendios se ocupa la sección SI 4: “Instalaciones de protección contra incendios”. 
En el primer apartado de esta sección se trata la dotación de las instalaciones de protección contra 
incendios. En este sentido: “Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección 
contra incendios que se indica en la tabla 1.1.” Dicha tabla establece las condiciones que debe reunir la 
instalación en función del uso previsto para el edificio o establecimiento. Además de todo ello, existe 
una instalación mínima en general para todo el edificio. 
Entrando en detalle, en general se establecen las siguientes dotaciones: 
• Extintores portátiles de eficacia 21ª-113B  15m de recorrido en cada planta. Como máximo 
desde todo origen de evacuación. 
• Bocas de incendio en zonas de riesgo especial alto, lo cual no es de aplicación en este caso. 
• Ascensor de emergencia en plantas cuya altura de evacuación exceda los 50m, lo cual tampoco 
es de aplicación en este caso. 
• Hidrantes exteriores si la altura de evacuación ascendente excede los 6 metros, así como en 
establecimientos de densidad de ocupación mayor que una persona cada 5𝑚𝑚2 y cuya superficie 
construida este comprendida entre 2000 y 10000𝑚𝑚2. Se dispondrá un hidrante cada 10000𝑚𝑚2 o 
fracción, por lo tanto en este caso se procederá a la instalación de un hidrante en la superficie 
de la plaza. 
• Instalación automática de extinción, sólo en edificios con altura de evacuación superior a 80 
metros, cocinas en uso hospitalario y residencial público, y en centros de transformación de 
energía eléctrica, por lo que tampoco es de aplicación en este caso. 
• Bocas de incendio si la superficie excede los 500𝑚𝑚2, en cuyo caso los equipos serán de 25mm. 
En este caso es necesaria la instalación de bocas de incendio. 
• Instalación automática de extinción en todo aparcamiento robotizado, lo cual tampoco es de 
aplicación en este caso. 
Las señales relativas a la protección contra incendios deben tener las siguientes dimensiones: 
 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda los 10m. 
 420 x 420 mm cuando la distancia de observación de la señal esté comprendida entre 10 y 20m. 
 594 x 594 mm cuando la distancia de observación de la señal esté comprendida entre 20 y 30m. 
Por último estas señales deben ser visibles en todo momento, incluso en caso de fallo del alumbrado. 
 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
El reglamento de instalaciones de protección contra incendios establece el diseño, la ejecución y el 
mantenimiento de las instalaciones de detección, alarma y extinción de incendios, así como sus 
materiales, sus componentes y sus equipos. En este sentido, el reglamento se estructura en dos partes: 
la primera comprende el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y la segunda, que 
está constituida por dos apéndices, contiene las disposiciones técnicas; el primer apéndice establece las 
prescripciones que deben cumplir los aparatos, equipos y sistemas de protección contra incendios, 
incluyendo características e instalación, y el segundo el mantenimiento mínimo de los mismos. 
A efectos de proyecto, interesa el primer apéndice. 
 
3. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN EN CASO DE INCENDIO 
La instalación de protección en caso de incendio para el presento proyecto constará de los siguientes 
elementos y características: 
• Extintores: Se instalarán un total de 50 extintores, que cumplirán la premisa de estar 
situados a 15m de recorrido en cada planta. Serán todos ellos de eficacia 21ª-133B, de 






PROYECTO FIN DE GRADO 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN EL CAMPUS DE ESTEIRO (FERROL) 
 
DANIEL CASAL FERNÁNDEZ 
 
polvo seco ABC, de 6 Kg de capacidad, en cumplimiento del Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios. Se instalarán a una altura de 1,5m. 
• Bocas de incendio: El Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios 
establece que las BIE (Bocas de incendio equipadas) no estén separadas por más de 50m 
entre sí, y que la distancia desde cualquier punto de un local protegido hasta la BIE más 
próxima no supere los 25m. 
Las BIE se instalarán sobre un soporte rígido y se situarán al menos a 1,5m del suelo. La 
acometida se realizará desde la red municipal de abastecimiento de agua, con llave de 
corte, contador, llave de retención y vaciado de pruebas. Se garantizará que la red puede 
proporcionar, durante una hora, con el funcionamiento simultáneo de las dos BIE más 
hidráulicamente desfavorables, una presión dinámica mínima de 2 bar en el orificio de 
salida. 
• Sistema de detección de incendio: La detección se hará a partir de detectores 
termovelocimétricos, que se distribuirán a lo largo de todo el aparcamiento, además de 
equiparlo con pulsadores manuales. Asimismo también se contará con detectores en las 
salas dedicadas a cuartos de contadores.  
En caso de detección de este tipo, tanto por los detectores, como por los pulsadores 
manuales, se dará aviso de incendio a través de unas sirenas de alarma distribuidas en el 
total del aparcamiento de tal modo que puedan ser escuchadas desde cualquier punto. 
• Hidrante exterior: Se instalará un hidrante en el exterior, en el emplazamiento definido 
en el documento Nº2 PLANOS. Estará compuesto por una acometida desde la red de 
abastecimiento municipal, así como la conducción necesaria para el suministro al 
hidrante. Este garantizará una presión mínima de 1𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑚𝑚2 en la salida. 
• Señalización: En cumplimiento de la norma CTE-Se, se señalizarán todos los elementos 
de que consta la instalación de protección contra incendios, con indicativos de 420 x 420 
mm. Las señales serán fotoluminiscentes, de tal forma que puedan ser visibles en caso 
de contar con iluminación deficiente. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
Este anejo tiene por objetivo mostrar la instalación eléctrica de baja tensión que se proyecta para el 
aparcamiento subterráneo, así como justificar las decisiones tomadas al respecto, en cumplimiento de 
la normativa vigente. Además de ello, los cálculos realizados y los datos aportados serán pertinentes 
para la solicitud de los permisos y autorizaciones por parte de la administración competente. 
 
 
2. NORMATIVA APLICABLE 
 
En materia de instalaciones eléctricas de baja tensión serán de aplicación las siguientes normativas: 
 
• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 
de agosto, así como las instrucciones Técnicas Complementarias (ITC). 
 
• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica, e instrucciones técnicas complementarias. 
 
• Normas particulares para las instalaciones de enlace en el suministro de energía eléctrica en 
Baja Tensión (Resolución del 10 de Octubre de 1995 de la Dirección Xeral de Industria e 
Comercio de la Xunta de Galicia). 
 
• Resolución de 05 de Septiembre de 1997 de la Dirección General de Industria, por la que se fijan 
los criterios técnicos para la aplicación de determinadas instrucciones técnicas complementarias 
del REBT. (D.O.G.N-186 de 26 de Septiembre de 1997). 
 
• Ley 31/995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
• Normas UNE de aplicación en este campo. 
 
• Recomendaciones y normas de Gas Natural Fenosa. 
 
 
3. CONDICIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN 
Previamente al cálculo de la instalación deben realizarse una serie de pasos para determinar los 
elementos que deben disponerse según la normativa vigente. 
Una condición previa a tener en cuenta es si será necesario reservar un local en el aparcamiento a 
disposición de la empresa suministradora de energía eléctrica para destinarlo a centro de 
transformación. Según el artículo 13 del REBT: 
 
“En lo relativo a la reserva de local se seguirán las prescripciones recogidas en la reglamentación por la 
que se regulen las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de energía eléctrica.” 
 
Según figura en elartículo 47, apartado 5 del RD 1955/2000: 
 
“Cuando se trate de suministros en suelo urbano con la condición de solar, incluidos los suministros de 
alumbrado público, y la potencia solicitada para un local, edificio o agrupación de estos sea superior a 
100 kW, o cuando la potencia solicitada de un nuevo suministro o ampliación de uno existente sea 
superior a esa cifra, el solicitante deberá reservar un local, para su posterior uso por la empresa 
distribuidora...” 
 
Por lo tanto se debe realizar una estimación de cargas de la instalación eléctrica del aparcamientopara 
determinar si será necesario establecer un local para la empresa distribuidora de energíaeléctrica. 
 
Según la norma ITC-BT-10, en el caso de aparcamientos en los que sea necesaria ventilación forzada, la 
potencia necesaria será del orden de 20 W/𝑚𝑚2. Este es un valor general, dado que depende de la 
instalación concreta que se proyecta, pero es el utilizado para un primer dimensionamiento y 




𝑚𝑚2 · 5890,5 𝑚𝑚2 · 2 = 235620𝑊𝑊 = 235,6 𝑘𝑘𝑊𝑊 
 
Por lo tanto, será necesario reservar un local para un centro de transformación para la 
compañíasuministradora de energía eléctrica. La acometida se realizara por lo tanto directamente 
desde otro centro de transformación próximo. 
 
 
4. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN PROYECTADA 
 
4.1 PARTES DE LA INSTALACIÓN 
La instalación eléctrica se proyectara desde el centro de transformación de la empresa suministradora, 
hasta los puntos de suministro en el interior del aparcamiento y constará de: 
 
• Protección general y equipo de medida. 
• Derivación al cuadro general. 
• Cuadros de protección: (general y secundarios). 
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• Líneas de distribución. 
• Luminarias. 
• Alumbrado de emergencia. 
• Protecciones. 
• Toma a tierra. 
 
Además del cuadro general se dispondrán cinco cuadros secundarios en el aparcamiento: 
 
• Cuadro de las salas de control. 
• Cuadro de alumbrado. 
• Cuadro de ventilación. 
• Cuadro de ascensores. 
• Cuadro de bombas. 
 
Cabe señalar asimismo que las distribuciones de fuerza y de alumbrado serán totalmente 
independientes, contando cada una de ellas con una línea propia. 
 
 
4.2 PROTECCIÓN GENERAL Y EQUIPO DE MEDIDA 
La caja general de protección aloja los elementos de protección de las líneas de suministro, y constituye 
el primer elemento de la red eléctrica del aparcamiento subterráneo. 
 
El equipo de medida será en media tensión y se ubicara en el centro de transformación. Los elementos 
mencionados estarán cableados y dispuestos de acuerdo con las Normas de Gas Natural Fenosa  que  
sean de aplicación 
 
 
4.3 DERIVACIÓN LA CUADRO GENERAL 
La derivación al cuadro general es la línea que va desde el cuadro de baja tensión del centro de 
transformación al cuadro general del aparcamiento. La línea se instalara con cable unipolar de Cu para 
1000 V aislado con polietileno reticulado, y una sección de (1x240) mm2 para las fases, y de (1x240) 
mm2 para el neutro. Dicha línea se conectara con el aparcamiento mediante una zanja, y la acometida 
entrara directamente hasta el cuarto reservado, donde se ubica el cuadro general. 
 
 
4.4 CUADROS DE PROTECCIÓN 
La instalación contara con un cuadro general, y seis cuadros secundarios, donde se instalaran los 
elementos necesarios para la maniobra, seccionamiento y protección de sus distintas partes. La 





Se proyecta un cuadro general de protección de dimensiones 1,5 m de alto, 1,4 m de ancho y 0,3 m de 
fondo, formado por dos paneles de 550 mm de ancho y un pasillo para barras de 300 mm. Los armarios 
utilizados son de concepción modular, construidos con una estructura de perfiles de chapa de acero, 
prismáticos, unidas por cantoneras de zamack y paneles de chapa de acero fosfatada y pasivada por 
cromo de espesor 15/10 mm. El conjunto asegura un grado de protección IP 407. 
 
Recibirá un tratamiento anticorrosión por polvo epoxi poliéster polimerizado al calor. El aparellaje se 
dispondrá sobre placas soporte, que serán de material auto-extinguible a 960ºC para aquellas piezas 
bajo tensión. 
 
Cada uno de los paneles se destina a cometidos diferentes. En concreto, el panel 1 se destina al 
interruptor general y a los servicios de cuadro secundario, mientras que en el panel 2 se ubican los 
interruptores que sirven a los restantes cuadros secundarios. 
 
Para el conexionado de los interruptores se utilizara pletina de cobre flexible aislada de sección 
adecuada, identificada con colores normalizados. 
 
El cuadro se ha proyectado con una reserva del 35% para absorber posibles futuras ampliaciones en la 
demanda. 
 
Todos los interruptores magneto térmicos cabecera de las líneas proyectadas serán del tipo caja 
moldeada, del mismo fabricante, con calibre adecuado a la sección a proteger y corte omnipolar, 
incluyendo el neutro. 
 
Se instalaran puertas transparentes, con cierre y llave, dotadas de juntas de estanqueidad de 
poliuretano. 
 
Se identificaran adecuadamente en la instalación todos y cada uno de los circuitos de salida mediante 
rótulos y esquemas convenientes, de acuerdo con las prescripciones recogidas en el apartado 
correspondiente del Pliego de Condiciones Técnicas. 
 
Todas las partes metálicas de los armarios se conectaran debidamente a tierra. Para facilitar la 
explotación se instalaran pilotos luminosos que indiquen la apertura-cierre de los interruptores así 
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Convenientemente distribuidos se proyectan los cuadros necesarios para alimentar de 
modoindependiente los distintos servicios que precisen de energía eléctrica, de tal modo que sus 
explotaciones no interfieran. 
 
Como ya se ha adelantado, se proyectan 5 cuadros secundarios para el aparcamiento subterráneo: 
 
• Cuadro de las salas de control. 
• Cuadro de alumbrado. 
• Cuadro de ventilación. 
• Cuadro de ascensores. 
• Cuadro de bombas. 
 
Los armarios utilizados son de chapa electro-cinchada de 8/10 mm pintada con epoxi-poliéster y secado 
al horno. Disponen de tapas metálicas, abisagradas, de protección del aparellaje. Su montaje será 
adosado a los paramentos, a una altura de 1,50 m del nivel del suelo acabado, medidas desde el centro 
geométrico del cuadro. 
 
Para el conexionado del aparellaje se emplearan conductores flexibles con terminales. Se utilizaran 
bornes adecuadas para la entrada y salida de líneas. 
 
Se identificaran adecuadamente en la instalación todos y cada uno de los circuitos de salida mediante 
rótulos y esquemas convenientes. Todas las partes metálicas de los armarios se conectaran 
debidamente a tierra. 
 
 
4.5 LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN 
Las líneas de distribución se realizaran mediante dos instalaciones totalmente independientes. Por una 
parte estará la instalación de fuerza y por otra la instalación de alumbrado. 
 
Los tubos protectores serán del tipo aislante rígido de PVC, estanco, estable hasta 60ºC y no 
propagador de la llama, con grado de protección 5 contra daños mecánicos. El diámetro de los tubos, el 
radio de los codos y el emplazamiento de las cajas de registro deberán ser suficientes para introducir y 
retirar fácilmente los conductores despuésde colocados, sin afectar a sus características. 
 
Los empalmes se realizaran cuidadosamente de modo que en ellos la elevación de la temperatura no 
sea superior a la de los conductores que unan, para ello se utilizaran bornes adecuados. Dichos 
empalmes se realizaran en unas cajas de derivación, estancas al polvo, destinadas a tal fin. 
 
La intensidad máxima admisible en cada derivación se ajustara a lo prescrito en la Instrucción 
Complementaria ITC-BT-19, tabla 1, del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Se recomienda no 
poner secciones inferiores a 2,5 mm2 en líneas de fuerza y tomas de corriente, y a 1,5 mm2 en líneas de 
alumbrado. 
 
Instalaciones de fuerza 
 
Las líneas de potencia parten del cuadro general, y alimentaran los distintos cuadros secundarios y 
receptores. Se proyectan con conductor unipolar rígido de cobre, con aislamiento de polietileno 
reticulado RV0, 6/1KV, y las secciones que se recogen en los esquemas correspondientes. 
 
El tendido de los cables se efectuara sobre bandejas cerradas con tapa de PVC, comportamiento de 
fuego clase M1.  
 
Los receptores que consuman más de 15 A se alimentaran directamente desde los cuadros de 
distribución. 
 
Se utilizaran cajas de bornes y tubo flexible, tipo metalplas, con prensaestopas adecuados, para 
alimentar a la maquinaria instalada. 
 
Para la puesta en servicio de los diferentes motores se seguirá en todo momento lo dispuesto en la 
Instrucción ITC-BT-47. 
 
Los conductores de conexión que alimentaran la maquinaria se calculan para una intensidad superior al 
125% de la intensidad del motor a plena carga, encontrándose dicha línea protegida contra 
cortocircuitos y sobrecargas en todas sus fases. 
 
Adicionalmente se disponen tomas de corriente de distintos calibres para otros usos, 
convenientemente distribuidas en los cuartos técnicos y en diferentes dependencias. Todas ellas irán 
provistas de contacto de toma de tierra y se dispondrán a una distancia de 0,2 m del suelo acabado. 
 
Las líneas de alimentación para las tomas se realizaran en cable de cobre, conductor tipo H07V, de 
sección mínima 2,5 mm2, bajo tubo de PVC rígido de diámetro adecuado, en montaje empotrado o 
tendido bajo falso techo (según el caso). Los tubos se fijaran a los paramentos mediante abrazaderas de 




Instalaciones de fuerza 
 
La alimentación de los distintos puntos de luz se realizara con conductor de cobre, tipo H07V, de 2,5 
𝑚𝑚𝑚𝑚2de sección, bajo tubo de PVC, de diámetro adecuado y montaje superficial. El resto de alumbrado 
se alimenta con conductor de Cu, tipo H07V, de 1,5 mm2 de sección, bajo tubo de PVC. 
 
Se utilizaran abrazaderas de poliamida adecuadas para fijar los tubos al techo. 
 
Los encendidos se encontraran centralizados mediante un cuadro de encendidos ubicado en el centro 
de control, desde donde se controla el encendido de todo el aparcamiento y las escaleras de acceso o 
bien localizados en el lugar a iluminar. 
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Las características de las luminarias empleadas en el alumbrado son: 
 
Luminarias fluorescentes estancas de 2x58 W, para el alumbrado de pasillos de circulación, zona de 
estacionamientos, rampas de acceso y rampas de comunicación interior entre sótanos. 
 
También se instalaran en los almacenes y cuarto de contadores. 
 
Farolas de 150 W situadas en la plaza dotarán de iluminación a dicho espacio público. 
 
Todas ellas deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijadas por las normativas vigentes. 
La ubicación exacta, así como el número total de luminarias, se incluyen en los planos de planta 
correspondientes a la instalación eléctrica del documento Nº2 PLANOS 
 
 
4.7 ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
Para el alumbrado de emergencia y señalización se emplearan los siguientes equipos: 
 
• Equipo autónomo de emergencia y señalización de 16 W, fluorescente estanco de 550 lúmenes, 
en pasillos de circulación y rampas. 
 
• Equipo autónomo de emergencia y señalización de 8 W, fluorescente estanco de 100 lúmenes, 
en entradas a cuartos, almacenes, aseos, salas de control y accesos peatonales. 
 
Su puesta en funcionamiento es automática, por falta de tensióno cuando esta baje al 70% de su valor 
nominal. Su apagado se verifica una vez restablecido el servicio eléctrico. 
 
La alimentación des estos receptores se realiza a través de la línea independiente prevista para este 
alumbrado en el cuadro correspondiente. Se ha instalado alumbrado de emergencia en puertas, 




Todos los circuitos irán protegidos contra sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores 
automáticos magneto térmicos de calibre adecuado a la sección a proteger. 
 
Asimismo, se instalaran interruptores diferenciales de sensibilidad conveniente para limitar las 
corrientes de defecto en los circuitos. 
 
Según las Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
ITC-BT-24, se debe cumplir en todo caso la condición: 
 




RA es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas. 
Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. 
U es la tensión de contacto limite convencional (50, 24V u otras, según los casos). 
 








4.9 LÍNEA DE PUESTA A TIERRA 
La toma de tierra es la unión eléctrica de un conductor con la masa terrestre. Esta unión se lleva a cabo 
mediante electrodos enterrados, obteniendo con ello una toma de tierra cuya resistencia de empalme 
depende de varios factores, tales como: superficie de los electrodos enterrados, profundidad de 
enterramiento, clase de terreno, humedad y temperatura del terreno,…etc. 
 
Según la norma ITC-BT-18, se utilizaran conductores de tierra constituidos por barras de hierro o de 
cobre, de diámetromínimo, recubiertas de una capa protectora exterior de cobre de espesor apropiado. 
La red de tierras general se realizara en el perímetro total de la estructura, mediante un anillo de cable 
desnudo de cobre de 35 mm2 enlazando la cimentación, y se dispondrá de los electrodos necesarios de 
longitud mínima 2 m. La red de tierras se conectara por medio de la líneade enlace de tierra con el 
punto de puesta a tierra, quedando conectada de esta forma la líneaprincipal de tierra a los electrodos. 
La sección de las derivaciones de la línea de tierra, puede determinarse según la instrucción ITC-BT-19. 
 
Los factores que intervienen en el valor definitivo de la resistencia de la toma de tierra y de su 
estabilidad son: 
 
• Resistividad del terreno: la composiciónquímica del terreno y el tamaño de las partículas que lo 
forman son dos factores decisivos sobre el valor de la resistividad. 
• Humedad: el estado hidrométrico del terreno influye de forma muy apreciable sobre 
laresistividad (al aumentar la humedad disminuye la resistividad). Por este motivo, y con el fin 
deobtener valores estables de la resistencia de la toma de tierra, se aconseja profundizar lo 
másposible, para obtener terrenos con un grado de humedad lo más constante posible. 
• Temperatura: a temperaturas bajo cero, como consecuencia de la congelación del agua 
quecontenga el terreno, los electrolitos se ven inmovilizados, y la resistencia crece a valores 
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muygrandes. Por este motivo, y con el fin de obtener valores estables de la resistencia, las 
tomas detierra deben hacerse lo más profundas posible, donde la temperatura del terreno 
alcanza valoresestables. 
• Salinidad del terreno: al aumentar la salinidad de un terreno, la resistividad disminuye. Poreste 
motivo no es aconsejable regar con exceso los terrenos donde hay una toma de tierra, ya quelas 
sales serán arrastradas por el agua a zonas más profundas, disminuyendo su efecto. 
 
En este caso particular y debido a la gran longitud del anillo a realizar, no existen problemas para 
conseguir un valor adecuado de resistencia a tierra. 
 
Se conectara debidamente a tierra todo el sistema de tuberías, toda la masa metálica importante y los 
elementos metálicos de los receptores, así como los cuadros de distribución. 
 
Debido a la importancia y seguridad que nos ofrece una perfecta toma de tierra, esta debe ser revisada 
periódicamente midiendo la misma y viendo si su valor es adecuado para no producirse tensiones 
elevadas con los peligros que puede ocasionar. A tal fin, en el cuadro general se dispondráde un punto 
de desconexión de la línea de tierra, para de esta forma proceder a su medición. Para la realización y 




5. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 
 
5.1 INTRODUCCIÓN 
Para realizar el cálculo de la instalación de alumbrado interior del aparcamiento se deben establecer 
previamente una serie de característicastécnicas, además de determinarse algunos aspectos propios 
del espacio. 
 
La iluminación del aparcamiento se realizara mediante lámparas fluorescentes. El motivo de la elección 
de este tipo de lámparas en lugar de lámparas de sodio, con las que se hubiese obtenido un mayor 
rendimiento de la energía, es el hecho de que el cono de luz de las lámparas de vapor de sodio es muy 
cerrado y como la altura libre del sótano del aparcamiento es pequeña, este tipo de 
lámparasconcentrarían demasiado la luz bajo sus puntos de colocación y la iluminación del 
aparcamiento sería demasiado heterogénea. 
 
Las luminarias a instalar serán del tipo tubo fluorescente TL de 58 W de potencia eléctrica. Funcionaran 
a una temperatura de 4000°K y proporcionaran un flujo luminoso de 5200 lúmenes cada una. 
 
Los niveles de iluminaciónserán los exigidos en el cuadro 1 de la NTE-IEI, que aunque no sea una norma 
de obligado cumplimiento tras la aprobación del CTE, si será un texto recomendado y útil. En los 
siguientes puntos de este anejo se realizara una descripciónmás detallada de cada una de las 
Características de la instalaciónluminotécnica. 
 
 
5.2 ALBUMBRADO DEL APARCAMIENTO 
Lo primero que se debe determinar al proyectar un alumbrado es el nivel de iluminación que se 
pretende ofrecer. Por un lado debe ser suficiente, de tal forma que se cree un ambiente agradable, 
pero sin derroches innecesarios de energía. Para cumplir estas premisas, se recurre a los niveles que 
marca la NTE-IEI, a partir de la cual adoptamos: 
 
• Zona aparcamiento y almacenes: 100 lux. 
• Accesos y aseos: 200 lux. Ya que son locales no utilizados para el trabajo y de uso poco 
frecuente. 
 
Otro punto a determinar es el factor de reflexión de las superficies del aparcamiento. Para ello se debe 
establecer el color y el acabado que tendrán dichas superficies. La misma normativa NTE-IEI ofrece los 
factores de reflexión que poseen varias superficies para determinados colores mate con los que están 
pintados. La norma indica que habrá que considerar tres factores distintos en cada estudio: el del 
techo, el de las paredes y el del suelo. 
 
Los colores a tener en cuenta serán, para cada superficie: 
 
• Techo: Blanco amarillento (M158) 
• -Paredes: Amarillo pálido (M516) 
• Suelo: Gris medio (M109) 
 
Y a partir de los cuadros 2 y 3 de la NTE-IEI: 
 
• ρ1=8 
• ρ 2=7 
• ρ 3=3 
 
El siguiente paso antes de tomar decisión acerca del tipo de lámparas o luminarias que se colocan en el 
aparcamiento, es conocer el color aparente y el rendimiento que tendrán en el lugar de colocación, ya 
que de este va a depender el número de lámparas. El color aparente más adecuado para un local cuyo 
nivel de iluminación este comprendido entre 50 y 500 lux es el de “luz cálida”, según el cuadro 4 de la 
NTE-IEI. 
 
En cuanto al rendimiento, se tendrá en cuenta lo establecido en el cuadro 5 de la NTE-IEI, en función 
del tipo de local que se trate. Adaptado por tanto al caso de un aparcamiento subterráneo, el índice de 
rendimiento del color Ra oscilara entre los valores de 50 y 70. 
 
A continuación se establecerán las características de las luminarias que se instalaran. La normativa 
establece recomendaciones en función de la tipología del local que se trate. En concreto, para un 
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aparcamiento subterráneo, por ser un local donde la cantidad de polvo y partículas solidas en el aire es 
elevada, se utilizaran luminarias estancas. 
 
El siguiente paso que establece la normativa es la selección de la clase fotométrica de las luminarias. 
Dicha clase se obtendrá a partir factores de reflexión antes indicados, del coeficiente q y del índice del 
local K. 
 
El coeficiente q se obtiene también de la norma, según el nivel de iluminación E y de los factores de 
reflexión ρ2 de𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡 la tarea visual. El índice del local K se obtiene a partir de las dimensiones en planta y 
de la altura H entre el plano útil y el plano de las luminarias, siendo el plano útil la superficie de 
referencia sobre la que se efectúa normalmente un trabajo. Para el cálculo se supone un local 
rectangular de dimensiones P x Q, aunque en el caso de este aparcamiento se toma directamente el 
área. Se considera el plano útil horizontal y situado a 0,85 m. del suelo, aunque en el caso de zona de 
Circulación se sitúa coincidente con el suelo. El plano de las luminarias se considera a una distancia C 
del techo, aunque si se consideran empotradas a este se puede suponer nula esta distancia, por tanto 
H=2,50 m. 
 
Consideramos a efectos de calculo que el nivel de iluminación E es de 100 lux (de esta forma se engloba 
la zona de circulación de vehículos y la zona de aparcamiento quedando del lado de la seguridad), y 
teniendo en cuenta que ρ2=7 y ρtv =5, se tiene un valor de q=4. 
 
Para el índice del local se ha supuesto que la planta del aparcamiento es rectangular lo cual puede 
considerarse asumible si se deja el cálculo del lado de la seguridad. Por lo tanto, según la normativa, 
resulta un índice conjunto del local de K=4. 
 
Ahora se determinara la luminaria que se debe utilizar. Un aparcamiento se puede considerar como un 
local de uso poco frecuente o con demanda visual simple y, por lo tanto, se pueden utilizar luminarias 
de cualquiera de las clases fotométricas seleccionadas de la tabla que aparece en la norma NTE-IEI. 
Entrando en la tablas los datos: ρ1=8, ρ2=7, ρ3=3, q=4 y K=4, las luminarias empotradas que se podrían 
utilizar serían las del tipo C, D, E, G e I. 
 
Finalmente, con los datos aportados, se puede establecer el número recomendado de luminarias que 
será necesario instalar en el aparcamiento subterráneo. La expresión que la facilita es la siguiente: 
 
 
𝑁𝑁 = 100 · 𝐸𝐸 · 𝑃𝑃 · 𝑄𝑄




E: nivel de iluminación del local en lux. 
P y Q: dimensiones de la planta rectangular en metros. Para este caso particular se introducirá 
directamente la superficie del local. 
 
p: factor de pérdida de luz, que para locales de ambiente sucio, y considerando una frecuencia de 
limpieza del mismo y de las luminarias de 12 meses, tiene un valor de 0,60. 
 
T: flujo total en lúmenes de las lámparas que equipan la luminaria a utilizar. Para una luminaria con 1 
lámpara de 58 W, y 180 lúmenes/W: 1 x 58 x 180=10440 lúmenes 
 
R: rendimiento normalizado, que para una luminaria de las características anteriormente citadas es del 
60%. 
 
 V: coeficiente dado por la norma NTE-IEI, en función de los valores ρ1, ρ2 y ρ3 y de la clase de 
luminaria a utilizar. Para una luminaria tipo I se puede considerar v=118. 
 
 
𝑁𝑁 = 100 · 𝐸𝐸 · 𝑃𝑃 · 𝑄𝑄
𝑝𝑝 · 𝑇𝑇 · 𝑟𝑟 · 𝑉𝑉 = 132 luminiarias en cada planta 
 
 
5.3 ALBUMBRADO DE LOS ACCESOS 
Para el cálculo del alumbrado en los accesos peatonales se deberán seguir los mismos pasos que en el 
apartado anterior. Los datos para este caso particular son: 
 
• Nivel de iluminación: 200 lux. 
• Color y acabado de las superficies del local, que serán las mismas que para el resto 
delaparcamiento. Por lo tanto: ρ1=8, ρ2=7, ρ3=3. 
• Color aparente y rendimiento de las lámparas de fluorescencia: luz cálida y 50<Ra<70. 
• Luminarias fluorescentes. 
• Dimensiones: 5 x 5 m2. 
•  q=3 
•  K=1 
• Luminaria tipo A, v=88 
 
Como en el caso anterior las luminarias empleadas estarán formadas por lámparas de 58 W, de 180 
lúmenes/W, con un coeficiente p=0.6 y un rendimiento del 60%. Con estos datos se calcula el número 
de luminarias. 
 
 Acceso izquierdo: 
 
𝑁𝑁 = 100 · 𝐸𝐸 · 𝑃𝑃 · 𝑄𝑄
𝑝𝑝 · 𝑇𝑇 · 𝑟𝑟 · 𝑉𝑉 = 1,19 ⟹ 2 luminiarias en cada planta 
 
 Acceso derecho 
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𝑁𝑁 = 100 · 𝐸𝐸 · 𝑃𝑃 · 𝑄𝑄
𝑝𝑝 · 𝑇𝑇 · 𝑟𝑟 · 𝑉𝑉 = 0,96 ⟹ 1 luminiarias en cada planta 
 
Debido al área irregular que forma este recinto se decide instalar dos luminarias al igual que en el 
acceso izquierdo. 
 
5.4 ALUMBRADO DE LOS ASEOS 
Análogamente se calcula el alumbrado en los aseos. Los datos para este caso particular son: 
 
• Nivel de iluminación: 200 lux. 
• Color y acabado de las superficies del local, que serán las mismas que para el resto del 
aparcamiento. Por lo tanto: ρ1=8, ρ2=7, ρ3=3. 
• Color aparente y rendimiento de las lámparas de fluorescencia: luz cálida y 50<Ra<70. 
• Luminarias estancas y antideflagrantes. 
• Dimensiones: 25 m2. 
• q=3 
• K=1 
• Luminaria tipo A, v=88 
 
Como en el caso anterior las luminarias empleadas estarán formadas por lámparas incandescentes de 
100 W, con un coeficiente p=0.8 y un rendimiento del 60%. Con estos datos se calcula el númerode 
luminarias para los tres aseos de mayor área. 
 
Debido a que todos los aseos son iguales: 
 
𝑁𝑁 = 100 · 𝐸𝐸 · 𝑃𝑃 · 𝑄𝑄
𝑝𝑝 · 𝑇𝑇 · 𝑟𝑟 · 𝑉𝑉 = 0,84 ⟹ 1 luminiarias en cada aseo 
 
 
5.5 ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
Para la determinación del alumbrado de emergencia a disponer en el aparcamiento subterráneo se 
seguirá la norma del REBT ITC-BT-28: “Instalaciones en locales de pública concurrencia”. 
 
Dicha normativa establece que será preceptivo instalar este tipo de alumbrado “en los 
estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y las escaleras que 
conduzcan desde aquellos hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio.” 
 
Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una 
zona o que tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. 
El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se 
produce el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de este baje a menos del 70% de su valor 
nominal. 
 
La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía. 
Solo se podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de 
energía este constituida por baterías de acumuladores o aparatos autónomosautomáticos. 
 
 
Alumbrado de evacuación 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de los 
medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados. 
 
En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de 
los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. 
 
En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios 
que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia mínimaserá 
de 5 lux. 
 
La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 
40. 
 
El alumbrado de evacuacióndeberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación 
normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 
 
 
Alumbrado ambiente o anti-pánico 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una 
iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de 
evacuación e identificar obstáculos. 
 
El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux 
en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. 
 
La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 
40. 
 
El alumbrado ambiente o anti-pánicodeberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la 
Alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 
 
 






PROYECTO FIN DE GRADO 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN EL CAMPUS DE ESTEIRO (FERROL) 
 
DANIEL CASAL FERNÁNDEZ 
 
6. CÁLCULOS ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN 
 
6.1 CÁLCULO DE INTENSIDADES 
Para el cálculo de las intensidades que transportaran las diversas líneas se emplean las expresiones 
conocidas: 
 













P:Es la potencia del receptor (W) 
V:Es la tensión entre fase y neutro (V) Cos𝜑𝜑:Es el factor de potencia del receptor 
 
 
6.2 CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES 
Una vez determinada la intensidad de cada línea, se elegirá la sección del conductor. La 
secciónseráóptima si la caída de tensión es menor del 5% de la tensión nominal en origen. 
Para la determinación de las secciones mínimas que aseguren la no superación de las caídas máximas 
admisibles, en función de la intensidad a transportar por la línea, se aceptan las siguientes expresiones: 
 
• Líneas trifasicas:  
 
𝑆𝑆 = √3 · 𝐿𝐿 · 𝐼𝐼 · Cos𝜑𝜑
𝐾𝐾 · 𝑒𝑒  
 
 
• Líneasmonofásicas:  
 
𝑆𝑆 = 2 · 𝐿𝐿 · 𝐼𝐼 · Cos𝜑𝜑
𝐾𝐾 · 𝑒𝑒  
 
 
L:Es la longitud de la línea (m) 
I: Es la intensidad de la línea (A) Cos𝜑𝜑: Es el factor de potencia del receptor 
K: Es la conductividad del conductor (m/ohm x mm2) 
i. K = 56 m/ohm x mm2 para conductores de cobre 
ii. K = 35 m/ohm x mm2 para conductores de aluminio 
e: Es la caída de tensión admisible entre fase y neutro (V) 
 
Se considera despreciable la caída de tensión debida a la reactancia de la línea, debido a su 
insignificancia. Se suponen equilibradas las cargas trifasicas. 
 
Los cálculoseléctricos se realizan para la potencia total, en todos los casos se ha considerado el 
coeficiente de simultaneidad igual a la unidad. 
 
Se calcula la línea de alimentación al cuadro general desde el cuadro de baja tensión del centro de 




√3𝑉𝑉 cos𝜑𝜑 = 377𝑅𝑅 
 
 
Para esta intensidad, se opta por una sección de 1x240𝑚𝑚𝑚𝑚2 de cobre, por fase. La caida de tensión 
para la sección elegida es: 
 
𝑒𝑒 = 3 · 𝐿𝐿 · 𝐼𝐼 · cos𝜑𝜑
𝐾𝐾 · 𝑆𝑆 = 0,75𝑉𝑉 
 
La caída de tensión es por lo tanto inferior al 5% de la tensiónnominal y la sección elegida de conductor 
es válida. 
 
El resto de líneas se calculan siguiendo el mismo método. Para las secciones de los conductores de las 
líneas de alimentación a los distintos cuadros secundarios, se obtienen los siguientes resultados: 
 
• Cuadro de las salas de control: Conductores de fase 35 mm2 y neutro de 16𝑚𝑚𝑚𝑚2 
• Cuadro de alumbrado: Conductor de fase 25𝑚𝑚𝑚𝑚2 y neutro de 16𝑚𝑚𝑚𝑚2 
• Cuadro de ventilación: Conductor de fase 35𝑚𝑚𝑚𝑚2 y neutro de 16𝑚𝑚𝑚𝑚2 
• Cuadro de ascensores: Conductor de fase 6𝑚𝑚𝑚𝑚2 
• Cuadro de bombas: Conductor de fase 16𝑚𝑚𝑚𝑚2 
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6.3 CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES DE 
ALUMBRADO 
Para el cálculo de la potencia se tendrá en cuenta el factor 1,8 que se especifica en la ITC-BT- 44 para 
las lámparas utilizadas. Si igualamos esta potencia al producto de la intensidad por la tensión, 








P: Es la potencia de cada luminaria. 
U: Es la tensión con valor 230 V. 
I: Es la intensidad que circula por cada lámpara. 
 
Se han obtenido valoresmáximos de la sección de 2,5𝑚𝑚𝑚𝑚2y mínimos de 1,5𝑚𝑚𝑚𝑚2. El conductor utilizado 
es H07V de cobre, bajo tubo de PVC rígido, de diámetros 25 y 20 respectivamente. 
 
 
6.4 CÁLCULO DE LA LÍNEA DE PUESTA A TIERRA 
Para el diseño de la línea desde el electrodo situado en contacto con el terreno hasta su conexión con 
las líneas principales de bajada a tierra de las instalaciones y masas metálicas, se utiliza la normativa 
vigente ITC-BT-18. 
Se conectaran a la puesta a tierra los enchufes eléctricos y masas metálicas de los aseos, las 
instalaciones de fontanería, las guías de aparatos elevadores, las estructuras metálicas y armaduras de 
muros y soportes de hormigón, y en general todo elemento metálico importante. 
 
La línea constara de un anillo de conducción enterrado siguiendo el perímetro del aparcamiento, 
enlazando la cimentación (a él se conectaran las puestas a tierra situadas en dicho perímetro). 
 
Dispondrá de cuatro conducciones enterradas con separaciones mayores de 4 m, que unen todas las 
conexiones de puesta a tierra situadas en el interior del aparcamiento; serán conductores conectados 
por ambos extremos al anillo. El conjunto de picas de puesta a tierra se determinara con el cálculo, 
conocida la naturaleza del terreno y la longitud total de la conducción enterrada. Se colocaran arquetas 
de conexión para hacer registrables las conexiones a la conducción enterrada de las líneas de bajada a 
tierra de las instalaciones. 
 
El cable conductor será de cobre desnudo de 35𝑚𝑚𝑚𝑚2de sección nominal (cuerda circular con un 
máximo de 7 alambres; resistencia eléctrica a 20º C no superior a 0,514 ohm/Km). 
 
Las armaduras de los muros de sótano y los soportes de hormigón se soldaran mediante un cable 
conductor a la conducción enterrada, en puntos situados por encima de la solera. El cable conductor en 
contacto con el terreno se situara a una profundidad de 80cm a partir de la solera. 
 
La resistencia de tierra debe ser inferior a 37 ohmios, valor para el cual se consigue que un defecto a 
tierra en una instalación de baja tensión no ocasione en el electrodo de puesta a tierra una tensión 
superior a 24 V. 
 
El valor de la resistencia de tierra se obtiene a partir de la expresión de la tabla 5 de la ITCBT- 18: 
 




R:Es la resistencia de tierra en ohmios 
ρ: Es la resistividad del terreno en ohmios x m 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El objeto del presente anejo es el diseñar las instalaciones circuito cerrado de televisión y de megafonía 
con el fin de garantizar la seguridad de los. El diseño de este sistema viene dado por la necesidad de 
prestar vigilancia y seguridad a la totalidad de la superficie del aparcamiento. 
Los circuitos de televisión y de megafonía abarcan todas las plantas y además se instalan varios 
elementos que controlan los movimientos de los vehículos. 
 
2. NORMATIVA APLICABLE 
En este caso se seguirán las recomendaciones de la NTE. 
• NTE-IAV: Instalaciones Audiovisuales de Vídeo 
• NTE-IAM: Instalaciones Audiovisuales de Megafonía 
 
 
3. INSTALACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 
 
3.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
La instalación tiene su base en el almacén del aparcamiento, donde se encuentran los monitores que 
reciben la imagen de cámaras direccionales repartidas por las plantas de forma que permitan un 
control de lo que ocurre en todo el aparcamiento. 
 
En los accesos peatonales se colocarán cámaras para poder controlar la salida de los peatones en caso 
de evacuar el aparcamiento, así como para poder ver si existen problemas con los ascensores o con los 
cajeros automáticos. También será necesario poner cámaras en las rampas, ya que es una zona de 
difícil acceso para los trabajadores del aparcamiento. 
 
• Cámaras: recogerán información visual transformándola en señal de vídeo. 
• Monitores: reconvierten la señal de vídeo en imagen luminosa visible. 
• Líneas de cable coaxial de distribución de la señal eléctrica. 
• Elementos de selección, control y grabación de la señal. 
• Elementos complementarios de fijación, conexionado y alimentación 
. 
 
3.2 CARÁCTERISTICAS DE LA INSTALACIÓN 
Colocación de cámaras y monitores 
Las cámaras se situarán en los puntos de toma de imagen, evitándose las posibles interferencias que 
puedan producirse con el movimiento de puertas y ventanas, y altura mínima de fijación de 2,30 m. 
Sistema de video empleado 
 
El sistema consiste en la captación de información visual en varios puntos de toma de imagen 
distribuidos por el aparcamiento, y recogida en un solo punto de observación 
 
Transmisión de la señal de video 
 
La transmisión de la señal de video se realizará bien por un sistema de cable o inalámbrico. 
 
 
4. INSTALACIÓN  DE LA MEGAFONÍA 
 
4.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
La instalación de megafonía permite transmisión de música y mensajes a todo el aparcamiento. 
 
Cuenta con equipo para conectar a equipo musical en el cuarto de control y micrófono de 
comunicación con todo el sistema de megafonía. 
 
Por tanto, la base de la instalación se encuentra en el cuarto de control y desde ahí parten conductores 
repartidos por los dos sótanos de modo que se sitúan altavoces a una distancia entre ellos de 25 metros 
aproximadamente. Se encuentran distribuidos por todo el aparcamiento. 
 
 
4.2 CARÁCTERISTICAS DE LA INSTALACIÓN 
La transmisión de la señal de audio podrá transmitirse bien por un sistema de cable o inalámbrico 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El objetivo del presente anejo es de describir detalladamente la albañilería y carpintería de los distintos 
elementos presentes en el aparcamiento. Esta información se complementa con los planos referentes a 
esta materia en el documento Nº2 PLANOS. 
 
2. ALBAÑILERIA 
En este apartado se recogen las diferentes soluciones propuestas para los elementos de albañilería, que 
se dividen en pavimentos, techos y particiones interiores. Aunque tras la aprobación del CTE las 




2.1 SOLERA DE HORMIGÓN 
Esta solera se situará en el sótano inferior directamente sobre el terreno y servirá como capa de 
rodadura para los vehículos que circulan por esta planta. El diseño de esta solera se realizará siguiendo 
las indicaciones de la NTE-RSS-73 de revestimientos de suelos: soleras. Esta NTE es de aplicación en el 
revestimiento de suelos en el interior de edificios. 
 
La solera elegida es la RSS-5, clasificada por la NTE correspondiente como solera semi-pesada. Está 
compuesta de las siguientes capas: 
 
1) EFH-2: Arena natural, con tamaño máximo de grano 0,5 cm formando una capa de 15 cm de 
espesor, extendida sobre terreno compactado mecánicamente hasta conseguir un valor del 85 
% del Proctor Normal. Se terminará enrasándola previo compactado en dos capas. 
2) L-9: Lámina aislante de polietileno. 
3) EFH-7: Hormigón de resistencia característica 175 kg/cm² formando una capa de 15 cm de 
espesor, extendido sobre la lámina aislante. La superficie se terminará mediante reglado. El 




En la zona de aparcamiento sobre la solera de hormigón pulido se dispone una imprimación de pintura 
epoxi, que confiera la adherencia adecuada, además de constituir una superficie protectora del 
hormigón, que evite la aparición de polvo. 
 
Para los pasillos de acceso a las plazas, así como en las rampas de acceso y salida también se aplicará 
este tratamiento. 
 
Para los bordes de las zonas de rodadura, así como para la delimitación de las plazas de aparcamiento 
se empleará una pintura plástica de color blanco, aplicada en líneas de 10 cm de anchura. 
En la zona de aseos, así como en la estación de control se dispone un solado de baldosa de gres de 
dimensiones 35x35cm, recibido con mortero de cemento arena fina natural 1/6, con rodapié del mismo 
material de 8 cm. En las zonas de accesos peatonales se proyecta un suelo de hormigón pulido. 
 
En la zona de la plaza se proyecta el uso de diversos tipos de pavimentos, baldosas de granito gris en la 
zona central de la plaza y baldosas de caucho para zonas infantiles y hormigón poroso en la zona de 




Se dispone de un falso techo con cartones de yeso en la zona de aseos y en el almacén. 
En el resto del aparcamiento no se dispone de actuación alguna para revestir los techos, y se dejarán a 
la vista los huecos de los casetones recuperables. 
 
2.4 PARTICIONES INTERIORES Y REVESTIMIENTOS 
Las divisiones interiores se realizarán con fábrica de ladrillo hueco doble, por lo que se seguirá la norma 
NTE-PTL: Particiones. 
 
En los tabiques que delimiten cuartos secos se dispone un tabicón de LHD, enfoscado por ambas caras y 
pintado. En las zonas de aseos se empleará esta misma configuración, sustituyendo el enfoscado y el 
pintado por un alicatado de azulejo cerámico. 
 
Para la elección del enfoscado se sigue la norma NTE-RPE. Se opta por un enfoscado de cemento 
maestreado. El espesor del enfoscado en paramentos interiores será de 20 mm, con acabado liso. 
 
En el caso del alicatado se sigue la norma NTE-RPA. En los aseos se realiza un alicatado con azulejo 
cerámico mono-cocción de 20x20 cm, tomado con cemento cola y rejuntado con lechada de cemento 
blanco. 
 
En el interior de los cuartos que estén en contacto con el muro de sótano, se aplicará sobre él el mismo 
enfoscado comentado anteriormente y pintado. 
 
En os accesos peatonales, el tabicón será enfoscado por ambas caras, pintando interiormente y 
panelado exteriormente con baldosas de granito gris. 
La cubierta de los mismos, se ejecutará con panelado metálicos. 
 
En cuanto a las pinturas se sigue la norma tecnológica NTE-RPP. En los pilares y muros que quedan a la 
vista (zona de estacionamientos), se utilizará pintura plástica de color gris claro hasta una altura de 1,00 
m, y banda de 0,50 m de color azul. Al resto del paramento, hasta el techo, se le aplica pintura plástica 
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blanca. El resto de las caras de los paramentos que dan a la zona de circulación o estacionamiento se 
pintarán siguiendo el mismo esquema. 






Se disponen cuatro tipos de puertas diferentes en función de la ubicación y utilización de las mismas: 
 
• Puerta metálica cortafuegos, tipo RF-60, de hoja única y dimensiones 210x110cm, fabricada en 
chapa de acero y aislada interiormente por medio de lana de roca mineral, cierre automático 
por bisagra, manetas interior y exterior y barra anti-pánico interior. Este tipo de puerta se sitúa 
en los accesos peatonales. 
• Puerta metálica de hoja simple, de dimensiones 205x90cm de 35mm de espesor. Estas puertas 
se ubican en almacenes y acceso a los aseos. 
• Puerta de tablero hueco de dimensiones 205x70cm en las cabinas de inodoro de los aseos. 
• Puerta corredera metálica de hoja simple, de dimensiones 205x90cm para los aseos de personas 




Es necesaria la colocación de barandillas en todos los accesos peatonales. Esto es debido a la  
obligación marcada por la Norma CTE-SU de su colocación cuando el ancho de los accesos supere los 
550 mm, y en ambos lados cuando el ancho supere los 1200 mm, situación que se verifica en todos los 
accesos peatonales que se encuentran en el aparcamiento. 
 
Las barandillas presentarán una altura de 90 cm sobre el suelo, y estarán configuradas por unos 
pasamanos de 40x40 mm, una inferior de 40 mm de anchura y 15 mm de canto a 15 cm del suelo, con 
unas pilastras de apoyo cuadradas de 40x40 mm, separadas entre sí 80 cm, y con unos barrotes 
verticales de 30x15 mm cada 10 cm de barandilla. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El objetivo del presente anejo es describir la solución adoptada para la urbanización de la plaza, una vez 
construido el aparcamiento subterráneo. Para ello definiremos los distintos espacios que caracterizaran 
la plaza, atendiendo a los diversos tipos de pavimento utilizados en cada caso, así como las redes de 
abastecimiento de las que consta. Análogamente se precisara el mobiliario urbano que será necesario 
instalar. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
La solución intenta urbanizar y mejorar la plaza situada sobre el aparcamiento subterráneo, 
resolviéndolo de tal forma que sea un espacio agradable y atractivo para el uso del público. Para ello 
este diseño de la plaza ha de ser compatible con la estructura proyectada, de manera que los usos 
propuestos en superficie no afecten negativamente al funcionamiento del aparcamiento, y viceversa. 
Para ello se ha intentado adaptar la estructura a los condicionantes topográficos del lugar, intentando 
dar continuidad a la trama urbana. 
 
Se proyecta una plaza prácticamente horizontal en el que se solventan las mínimas pendientes en torno 
a 1.5% para además favorecer el drenaje. 
 
Atendiendo a los servicios presentes en la plaza, se propondránnuevas zonas destinadas al uso público 
como lo es, el área del parque infantil, pista de baloncesto o el sistema de alquiles de bicicletas 
promovido por el ayuntamiento. De este modo se trata de mejorar el anterior aspecto del barrio y más 
concretamente de la plaza en cuestión. 
 
Con la intención de hacer de la plaza un lugar más agradable se dispone una pequeña zona ajardinada 
cercana a las rampas de acceso al aparcamiento. De la misma manera de forma longitudinal a la acera 
ese colocará unos maceteros con plantas de pequeño o mediano porte. 
 
Como se ha indicado en el anejo ESTUDIO DE DEMANDA se eliminan las plazas de aparcamiento en 
superficie con la clara intención de humanizar el entorno de una de las zonas del barrio más afectadas 
por el abandono 
 
Los accesos peatonales se han intentado ubicar de aquel modo que influyan y molesten lo mínimo 
posible para las actividades en superficie, pero siempre teniendo en cuenta las indicaciones de 
accesibilidad y la normativa del PXOM.  
 
Otro aspecto favorable de la supresión de plazas de aparcamiento en esta zona es que aseguramos que 
no existirán tantas interferencias al tráfico de la calle, pues es habitual la generación de 
embotellamientos debido a vehículos que entran y salen de estas plazas y provocan análogamente 
aparcamientos indeseados, mientras que por otra parte mantenemos la acera peatonal de la plaza 
totalmente despejada. 
Además se abre un pequeño tramo de calle en terrenos de titularidad pública para dar salida y acceso a 
las casas situadas la calle Fernando VI. De este modo se mantiene la configuración actual del barrio y se 
minimiza el impacto de los vehículos a motor. 
 
Se colocaran en toda la zona los servicios urbanos requeridos. En concreto se repondrán las luminarias 
actualmente presentes en la plaza, de menor altura en la zona tránsito peatonal en la plaza, y otras de 
mayor altura en las zonas de parque infantil y pistas deportivas. Se reubicaran análogamente farolas de 
mayor porte que son las que iluminan la calzada de la avenida. En cuanto al drenaje, se proyectan los 
correspondientes sumideros, bien convencionales o bien alargados para cubrir las entradas a la 
estructura. Estas redes de servicios, dado que se colocan sobre la cubierta del aparcamiento, se sirven 
desde el interior del mismo, y la evacuación de aguas de la plaza se realizara conjuntamente con las 
aguas de baldeo del interior del aparcamiento. El drenaje que sirve a las calles colindantes no entrara 
en el interior del aparcamiento y verterá a la red de pluviales por gravedad. Los únicos servicios 
afectados durante la ejecución de las obras serán los de alumbrado y riego de la plaza. 
 
 
3. RED DE DRENAJE 
 
3.1 DRENAJE EN LA PLAZA 
La red propuesta para el drenaje de la plaza será de tipo separativo, ya que las aguas de lluvia se irán al 
colector de pluviales conjuntamente con el agua que entre por las rampas del aparcamiento y la 
procedente de limpiezas en el interior, y bajaran por las bajantes situadas en las columnas del 
aparcamiento. Se toma esta decisión ya que en estos momentos el ayuntamiento de Ferrol junto a 
otros de la comarca están modernizando sus antiguas redes unitarias.  
 
Se distribuyen por la plaza una serie de arquetas sumidero, que vierten a su vez en los colectores que se 
instalan bajo la cubierta del aparcamiento. Gran parte de estos colectores se unen en las bajantes hacia 
el sótano 2, desde donde llega al pozo de bombeo, que conecta con la red municipal de saneamiento 
de pluviales, a excepción de la línea de sumideros lineales que discurre por las pistas deportivas y anexa 
al edificio próximo, la cual se conecta directamente a la red de pluviales. Las conexiones entre 
sumideros se realizan con tubo de PVC de 200 mm de diámetro, y las acometidas hasta el colector 
principal con tubo de PVC de 315 mm. Las arquetas sumidero tienen dimensiones de 40x30 cm, las 
lineales tendrán un ancho de 15 cm y longitud la que corresponda en cada caso, según lo especificado 
en el documento Nº2 PLANOS. La pendiente de los tubos será de 0,005 m/m. 
 
 
3.2 DRENAJE DE LAS CALLES COLINDANTES 
El agua que cae sobre las calles colindantes, se evacua mediante arquetas sumidero de las mismas 
características que las anteriores, distanciadas como máximo 50 metros. En este caso los colectores 
discurren bajo las calles, de tal forma que no interfieran con la cubierta de la estructura. 
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En este caso se proyectan una red en tubo de PVC de 315 mm de diámetro y 0,005 m/m de pendiente, 
que discurren bajo las calles, de forma que la coronación del conducto este al menos a 1,5m de 
profundidad, para que en caso de que sea necesario puedan cruzar a cota superior las subterráneas de 
otros servicios (agua, gas…).  
 
Bajo el tramo de nueva apertura y debido a ausencia e imposibilidad de construir edificios se construirá 
una red de pluviales que verterá a la red municipal en la calle de las Ánimas. 
 
 
3.3 CÁLCULO DE LA RED 
Para el cálculo de la red de drenaje se ha seguido la normativa NTE-ISA. Para el dimensionado de 
cuencas urbanas, donde la superficie es reducida, el métodomáscomún utilizado en el cálculo de aguas 
pluviales es el método racional, que establece la relación entre la lluvia caída y el caudal a desaguar: 
 




Q: Es el caudal a evacuar en l/s 
Cm: Es el coeficiente de escorrentía medio 
I: es la intensidad de lluvia en l/sHa para un periodo de retorno dado y una duración del aguacero igual 
al tiempo de concentración. 
S: Es la superficie asociada al sumidero o colector que se calcula en 𝐶𝐶2 
 
Como se carece de los datos necesarios para efectuar los cálculos utilizando el método Racional, los 
diámetros de tubería necesarios se obtienen de la utilización de la normativa NTE-ISA, en concreto en 
su Tabla 1, para un sistema unitario. El diámetro del conducto se determina a partir de la pendiente de 
la tubería en mm/m (según los criterios de diseño), y de la superficie S en Ha que evacua a cada tramo, 
multiplicada por un coeficiente que viene determinado por las coordenadas geográficas del 
emplazamiento. En concreto, el área de Ferrol aparece dentro de la zona Y, y por lo tanto el coeficiente 
es 1.5. Se calculan colectores que vierten sus aguas a la red de saneamiento: 
 
• Red de pluviales que discurre bajo la Plaza: la canalización que se proyecta se supone que es 
capaz de absorber la totalidad del caudal de escorrentía de la Plaza. La superficie de la misma es 
de 5890,5 𝐶𝐶2, y por tanto K x S = 0,88 hectáreas. 
 
Por tanto, son suficientes tuberías de 300 mm para el colector principal, con pendientes de 0,005 m/m. 
Para la conexión entre sumideros se utiliza tubería del mismo material pero de 200 mm, que es el 
diámetromínimo recomendado para pluviales. 
Se opta por utilizar tubería de PVC compacta para  saneamiento en obra civil, con juntas elásticas (DN 
150-630 mm). Se trata de tuberías ligeras, con una superficie que puede considerarse “hidráulicamente 
lisa” y con excelente comportamiento a sobrepresiones momentáneas. Según diámetros comerciales, 
las tuberíasserán de 150 mm. 
La densidad de sumideros en la plaza es muy superior a la mínima recomendada (un sumidero cada 50 
metros o 600 m2 de superficie). La razón es que, al estar sobre una estructura, se debe minimizar el 
riesgo de obstrucciones en las canalizaciones, pues pueden causar inundaciones en el interior del 
aparcamiento. Disponiendo un mayor número de sumideros, la probabilidad de estas obstrucciones 
disminuye. Adicionalmente se debe de tener especial cuidado con el mantenimiento de los 
tubos,debiendo realizarse limpiezas periódicas. 
 
 
4. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
4.1 DISEÑO 
La nueva configuración de la plaza será radicalmente distinta a la anterior, por lo tanto las farolas que 
allí se ubican actualmente serán desechadas y se colocarán otras más acorde a los nuevos usos. 
 
Situadas de forma contigua a la zona peatonal se instalarán farolas de baja altura, mientras que 
situadas donde el parque infantil y la pista de baloncesto se contemplan farolas de siete metros de 
altura para una mejor iluminación. 
 
Para el diseño de la red de alumbrado, distribución de farolas y niveles mínimos de iluminación, se 
siguen las recomendaciones de la NTE-IER (Instalaciones de la Red Exterior), la “Guía para la Redacción 




4.2 CÁLCULO DE LA RED 
A la hora del cálculo se deberán atender dos aspectos importantes: por una parte el nivel de 
luminosidad requerido para los espacios a servir, y por otra parte la sección de los conductores que 
transportan la energíaa las farolas. Atendiendo a la NTE-IER, se recomiendan distintos niveles de 
iluminación en función del espacio a iluminar que se considere: 
 
• Grandes plazas: 20lux (para un nivel de iluminación bueno). 
• Plazas en general: 8lux (para el mismo nivel de iluminación). 
 
Por lo tanto se considera que un buen nivel de luminosidad para la plaza 20 lux. La iluminación media 
(Emed), necesaria para realizar cualquier tarea visual, expresada en luxes, se calculara según la 
siguiente expresión: 
 
𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐹𝐹 · 𝐹𝐹𝐹𝐹 · 𝐹𝐹𝐹𝐹
𝐸𝐸 · 𝑎𝑎  
 
Dónde: 
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F:  Es el flujo luminoso expresado en lúmenes 
Fu: Es el factor de utilización, deducible a partir de las curvas facilitadas por el fabricante de luminarias 
Fc: Es el factor de conservación. Oscila aproximadamente entre 0,8 y 0,5 según este sea bueno, regular 
o malo. 
d: Es la separación entre unidades luminosas, expresada en metros. 
a: Es la anchura de la calzada, expresada en metros. 
 
El producto d x a se puede considerar en el caso de áreas como la plaza como la superficie a iluminar. 
 
Se designa el uso de lámparas de vapor de mercurio, porque poseen un alto rendimiento luminoso y 
una larga vida media (12000 horas). Se considera un valor de 0,75 para el factor de utilización, y 0,8 
para el factor de conservación. Entonces se obtienen los siguientes valores de luminosidad mínima 
deseada para cada caso: 
 
En este caso se considera la superficie total que debe ser iluminada. En este caso la plaza tiene una 
superficie de 5890,5𝐶𝐶2 y por lo tanto: 
 
𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐹𝐹 · 𝐹𝐹𝐹𝐹 · 𝐹𝐹𝐹𝐹
𝐸𝐸 · 𝑎𝑎 = 196359 𝑙𝑙𝐹𝐹𝐶𝐶𝐸𝐸𝑙𝑙𝐸𝐸𝑙𝑙 
 
 
Si tenemos en cuenta la iluminación presente en la plaza: 
 
• 20 luminarias de 100W y 5000 lúmenes repartidas entre las aceras perimetrales que suponen 
100000 lúmenes. 
• 2 luminarias de triple cabezal dirigible de 200W y 10000 lúmenes cada una, aportan 20000 
lúmenesadicionales. 
• 8 Farolas de 250 W para la calle Fernando VII que contribuyen con 88000 lúmenes. 
 
Por lo tanto alcanzamos el mínimo número de lúmenes necesarios. 
 
La sección de los conductores de la línea de alumbrado se obtiene de la NTE-IER (Instalaciones de la red 
exterior), a partir de la potencia total en W, calculada como suma de las potencias de todas las 
lámparas alimentadas por la línea, y del momento eléctrico, en KW Km, calculado mediante la 
expresión: 
 
𝑀𝑀 = 0,0018 · [𝐼𝐼0 · (𝑃𝑃1 + 𝑃𝑃2 + ⋯+ 𝑃𝑃𝑙𝑙) + ⋯+ 𝐼𝐼𝑙𝑙 − 1 · 𝑃𝑃𝑙𝑙] 
 
M: Es el momento eléctrico 
Pj: Es la potencia de la lámpara j-esima 
Ij: Es la longitud de la línea en Km entre dos puntos de luz consecutivos. 
I0: Es la longitud de la línea en Km entre la acometida y el primer punto de luz. 
 
Además, cuando la línea se ramifica en varias, se considera el recorrido entre el extremo de la línea y la 
acometida, para que resulte el momento eléctricomáximo. 
 
Entrando en las tablas 15 y 16 de la NTE-IER se obtiene: 
 
• Sección de los conductores de fase: 6 𝐶𝐶𝐶𝐶2 
• Sección del neutro: 6 𝐶𝐶𝐶𝐶2 
• Diámetromínimo del tubo de protección: 60 mm 
 
 
5. TIPOS DE PAVIMENTO 
Los diferentes pavimentos que se proyectan para la plaza se corresponden a los distintos espacios en 
que esta se divide y que han sido descritos con anterioridad. En este apartado se detallaran las 
características de estos pavimentos: secciones tipo, calidades y detalles varios. Esta información se 
complementa con lo dispuesto en los planos de planta y de detalle del documento Nº2 PLANOS. 
 
 
5.1 PREPARACIÓN DE LA CUBIERTA 
Antes de las actuaciones de urbanización en la plaza, se deben realizar los trabajos de 
impermeabilización y terminación de la cubierta que sean necesarios para proteger el interior del 
aparcamiento subterráneo. 
 
Esta impermeabilización se realizara mediante una láminaasfáltica, complementada con un geotextil, 
que actuara como filtro. En concreto La lamina impermeabilizante está constituida por: una 
láminaasfáltica de oxiasfalto de 4 Kg/m2, de superficie no protegida, acabada con film de polietileno 
por ambas caras, con armadura de fibra de vidrio de 60 g/m adherida al soporte previa imprimación 
con emulsiónasfáltica de 0,30 Kg/m2; y lamina asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS, con 
autoprotección mineral de pizarra gris y acabada en film de polietileno por su cara interna, peso medio 
de 5 Kg/m2 y armada con fieltro de poliéster de 200 g/m2 totalmente adherida a la anterior con 
soplete, sin coincidir juntas. 
 
 
5.2 ZONA DE TRÁNSITO 
Para la zona de las aceras perimetrales se proyecta un pavimento de baldosas de pizarra, de 500 x 200 
mm y 2 cm de espesor, recibidas con mortero de cemento de 4 cm de espesor sobre base de hormigón 
en masa (HM-20) y relleno de arena. Los límites con el viario colindante se resuelven con bordillos de 
hormigón prefabricados. 
 
En la zona de plaza, de estancia y usos varios, se proyecta un pavimento de placas de granito 600 x 400 
mm, y 4 cm de espesor, recibidas con mortero de cemento de 4 cm de espesor sobre base de 






PROYECTO FIN DE GRADO 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN EL CAMPUS DE ESTEIRO (FERROL) 
 
DANIEL CASAL FERNÁNDEZ 
 
hormigónen masa (HM-20) y relleno de arena. Las placas de granito estarán abujardadas para 
aumentar el rozamiento y evitar resbalones en caso de lluvia. 
 
La zona de escalinata estará construida en hormigón armado, recubierto de un chapado de granito de 
las mismas características que el anterior. 
 
 
5.3 ZONA DE JUEGOS 
En el área de juegos infantiles se emplea pavimento elástico, baldosas de goma o caucho en color 
marrón, de dimensiones 100 x 100 x 4 cm. Antes de aplicar el adhesivo, sobre la base de hormigón en 
masa se extiende una capa de mortero de cemento de 3 cm de espesor con una pasta de alisado. Se 




El ajardinado de la plaza viene condicionado por la situación de la misma sobre el forjado de cubierta 
del aparcamiento subterráneo. Por lo tanto, se debe tener especial cuidado en la correcta 
impermeabilización de estos componentes, así como en no sobrecargar la estructura, aunque hay que 
señalar que en cálculo de la estructura ya se han modelado las cargas debidas a los maceteros y a los 
árboles que se pretenden colocar. 
 
Para evitar estas afecciones, las zonas verdes se concentran en jardineras elevadas sobre la superficie 
del pavimento. Con ello se facilita el drenaje y se evita que las raíces puedan afectar a la estructura. 
 
Las jardineras se construirán en ladrillo hueco doble, y chapado de granito. La solera consistirá en una 
capa de hormigón en masa HM-20 de 5 cm de espesor, perfectamente alisado y compactado por 
vibración. La altura de las jardineras será de 50 cm sobre el nivel del pavimento. 
 
Se rellenaran de tierra vegetal, proveniente del vaciado de la parcela, y se plantaran con césped natural 
rustico, y arbustos de pequeño porte que se determinan en el siguiente anejo, jardinería y mobiliario 
urbano. Se tendrán en cuenta varias condiciones tales como: 
 
• Condiciones climáticas. Deben elegirse especies adecuadas al clima de la zona para facilitar su 
conservación. 
• Característicasestéticas de tamaño, forma y colorido. 
• Tamaño y espacio necesario para el desarrollo de las raíces. Es un aspecto de fundamental 
• importancia ya que el espesor de tierra está limitado por las cargas que transmite al forjado del 
aparcamiento. 
• Especies vegetales del entorno. 
• El resto de espacios ajardinados se realizaran directamente sobre la cubierta terminada del 
aparcamiento, disponiendo solamente tierra vegetal y plantación de césped natural rustico, 
nopermitiéndose arbustos por el escaso espesor de la capa de tierras en esas zonas. 
 
 
7. MOBILIARIO URBANO 
Se dispondrá de un mobiliario urbano acorde con la estética, la funcionalidad y la economía, de manera 
que se recolocaran los elementos actualmente presentes en la plaza en la medida de lo posible. Se 
instalaran análogamente los aparatos de juegos infantiles siguiendo la normativa europea de seguridad 
EN-1176. En anejos posteriores se especificamás concretamente el contenido de este apartado. 
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ANEJO Nº19: SEÑALIZACIÓN 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
En el presente anejo se describe la nueva circulación en superficie, la cual se mantendrá casi invariable. 
También se definen la circulación interior del aparcamiento proyectado. 
 
 
2. NORMATIVA APLICABLE 
Para la señalización se deberá cumplir obligatoriamente la normativa al respecto de la Instrucción de 
Carreteras del Ministerio de Fomento, en concreto las normas 8.1 IC: “Señalización vertical” y 8.2. IC: 
“Marcas viales”. 
 
La señalización horizontal por medio de marcas viales constituye, junto con la vertical una importante 
ayuda para los usuarios de las vías públicas, contribuyendo a reglamentar la circulación y a balizar la vía, 
y mejorar la comprensibilidad por parte del usuario. 
 
Las marcas viales aumentan la seguridad, eficacia y comodidad de la circulación, por lo que se han 
tenido en cuenta como parte integrante del diseño desde su concepción. Son líneas o figuras aplicadas 
sobre el pavimento, que en el caso de un proyecto de aparcamiento, satisfacen las siguientes 
funciones: 
 
• Diferenciar la zona dedicada a la circulación de otras zonas, como la ocupada por las plazas de 
estacionamiento o los espacios destinados a peatones. 
• Indicar los sentidos de circulación. 
• Reglamentar el estacionamiento y la circulación. 
• Indicar las incorporaciones al tráfico, viario, y la entrada al propio aparcamiento. 
• Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos, como isletas intermedias. 
• Completar o recordar el significado de señales verticales. 
• Anunciar, guiar y orientar a los usuarios. 
 
En el anexo correspondiente se explica la señalización que se usa en el interior del edificio, así como la 
nueva ordenación del tráfico en superficie, que será casi idéntica a la anterior a la actuación. 
 
Las marcas viales serán en general de color blanco. Este color corresponderá a la referencia B-118 de la 
Norma UNE 48 103. Se trata en general de marcas reflectantes. Las marcas viales indicativas de 
prohibición de parada o estacionamiento colocadas en los bordillos, así como las líneas en zigzag para 
indicar lugares reservados a un uso especial serán de color amarillo. Este color tiene como referencia B-
502 de la norma UNE 48 103 (BOE 29 de Septiembre de 1987). 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN DEL TRÁFICO 
 
3.1 CIRCULACIÓN INTERIOR 
La entrada al aparcamiento se realiza por calle Fernando VI, mediante una rampa de longitud 20m y 
cuya anchura libre es de 3.70m, cumpliendo de esta forma las limitaciones impuestas por el PGOM. 
 
En relación con las rampas de acceso al sótano 2, se dispondrán “apiladas” de tal como que su 
ubicación es exactamente la misma que las de entrada y salida del aparcamiento. Se adopta esta 
configuración por ser la más beneficiosa en cuanto al aprovechamiento de la superficie. 
 
 
3.2 CIRCULACIÓN EXTERIOR 
En cuanto a la circulación en superficie se mantiene prácticamente igual. Los vehículos entrarán al 
aparcamiento desde la calle Fernando VI, en el mismo lugar donde antiguamente se accedía a la plaza 
habilitada como aparcamiento. Por lo tanto los vehículos podrán seguir girando a la izquierda con 
destino a la calle de Las Animas o bien seguir continuar recto para acceder a los edificios colindantes a 
la plaza de modo que realicen la incorporación nuevamente a la calle de Las Animas a través de la calle 
de nueva apertura. 
 
 
4. SEÑALIZACIÓN INTERIOR 
A continuación se citarán las distintas señales  que se instalarán en el interior del aparcamiento 
subterráneo. Su posición exacta en planta se detalla en el documento Nº2: PLANOS. 
 
4.1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
Se dispondrán dos tipos de carteles, uno referido a la situación de la salida del aparcamiento y otro 
indicativo de los cambios de nivel. 
 
Las señales serán rectangulares, de 70x30 cm, presentarán un relieve en orlas exteriores, símbolos e 
inscripciones de 3,5 mm. Tendrán el reverso de color neutro y la chapa blanca de acero dulce de 
primera fusión, según las normas dictadas por el Ministerio de Fomento. 
 
Los letreros serán de color blanco reflectante, con el fondo de color rojo y azul, según el tipo de señal 
que se trate. 
 
 
4.2 MARCAS VIALES 
 
Se disponen distintos tipos de marcas viales: 
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• Marca longitudinal continua: se utilizan para señalar el tamaño de las plazas y limitan el ancho 
de la zona para el desplazamiento a pie. Tienen 10 cm de anchura y a base de pintura plástica 
blanca. 
• Marca transversal discontinua: de 0,4m de ancho, que ocuparán todo el carril. Se disponen tras 
la marca de “CEDA EL PASO”, en las confluencias de dos pasillos en la misma dirección. 
• Es la marca denominada M-4.1 de la 8.2-IC. 
• Flechas de señalización: se utilizan para dirigir el tráfico en el interior del aparcamiento. Las 
presentes en el mismo son las siguientes: M-5.2.1, M-5.2.2 y M-5.2.3 de la 8.2-IC. 
• Señal de ceda el paso: indica al conductor la obligación de ceder el paso a los vehículos que 
circulen por el pasillo a la que se aproxima, y de detenerse si es preciso ante la línea de ceda el 
paso. Es la marca denominada M-6.5 de la 8.2-IC. 
• Marcas especiales de discapacitados: que indican en las plazas de aparcamiento la condición de 
reserva para el uso de personas discapacitadas. 
• Pasos de peatones: permiten a los usuarios atravesar los pasillos durante el recorrido entre los 
accesos y las plazas. Son líneas rectangulares de 4m de longitud y una anchura de 0.5m, 
separadas entre sí 0.5m. Como longitud de las mismas se adoptarán tres metros. 
 
 
4.3 OTRAS SEÑALIZACIONES 
Además de toda la señalización descrita hasta ahora existen otros elementos complementarios como 
son las inscripciones en el pavimento. La finalidad será proporcional al conductor la información 
complementaria. Las letras que compongan dichas inscripciones estarán alargadas en sentido 
longitudinal para facilitar la lectura por parte del usuario. Señales de este estilo son las de limitación de 
velocidad que se colocan en las calles del aparcamiento. 
 
Dentro de este apartado hay que incluir los letreros o carteles luminosos. Existen dos tipos de carteles, 
los primeros con unas dimensiones de 0.75 x 0.60 x 0.15: 
 
• Caja de control 
• Cajero automático 
• Información de salida y circulación en superficie 
 
Se colocan letreros luminosos de 0.60x0.25x0.12 m señalizando: 
 
• Salida de vehículos 
• Salida peatonal 
• Aseos 




5. SEÑALIZACIÓN EXTERIOR 
A continuación se citarán las distintas tipologías de señalización que se instalarán en la trama urbana en 
torno al aparcamiento subterráneo. Al igual que en el caso de la señalización interior, la posición exacta 
en planta se detalla en el documento Nº2: PLANOS. 
 
 
5.1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
Las señales verticales a instalar en el exterior, presentarán un relieve en orlas exteriores, símbolos e 
inscripciones de 3,5 mm. Serán reflectantes en su totalidad, con el reverso de color neutro y la chapa 
blanca de acero dulce de primera fusión, según las normas dictadas por el Ministerio de Fomento. 
 
Las dimensiones de las señales, así como su altura y situación lateral con respecto al borde de la calzada 
serán las indicadas en la normativa correspondiente. Se mantendrá una altura mínima de 1,5m entre la 
calzada y la parte inferior de la señal en toda la zona. 
 
Todas las decisiones se han tomado de acuerdo a las Normas del Ministerio de Fomento, dadas por la 
Dirección General de Carreteras: Instrucción 8.1 IC: “Señalización Vertical”, así como al Catálogo de 
Señales de Circulación editado por la Dirección General de Carreteras en Junio de 1992. 
 
Las señales verticales clasifican fundamentalmente en cuatro categorías: señales de peligro, señales de 
reglamentación, señales de indicación y paneles complementarios. 
 
Las dimensiones de las señales serán las indicadas en la normativa: 90 cm de lado en señales 
triangulares, 60 cm de diámetro en circulares, 30 cm de apotema en señales octogonales de STOP, 
 
60 cm de lado en señales cuadradas y finalmente las rectangulares tendrán unas dimensiones de 
60x90 cm. 











5.2 MARCAS VIALES 
Se disponen distintos tipos de marcas viales en el nivel 0 de superficie: 
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• Marcas longitudinales discontinuas, de 0,1 m de ancho, en líneas de 2 m de longitud con 
espacios de 5,5 m de longitud, que se utilizan en la separación de los carriles normales. Es la 
marca denominada M-1.3 de la 8.2-IC. 
• Marcas longitudinales discontinuas, de 0,3 m de ancho, en líneas de 1 m de longitud con 
espacios de 1 m de longitud, que se utilizan en la separación entre el viario y las entradas y 
salidas del aparcamiento. Es la marca denominada M-1.7 de la 8.2-IC. 
• Marcas longitudinales discontinuas, de 0,1 m de ancho, en líneas de 1 m de longitud con 
espacios de 2 m de longitud, que se utilizan en el borde de calzada. Es la marca denominada M-
1.12 de la 8.2-IC. 
• Marcas longitudinales continuas, de 0,1 m de ancho, que se utilizan en la separación de los 
carriles normales. Es la marca denominada M-2.2 de la 8.2- IC.  
• Marcas longitudinales continuas, de 0,1 m de ancho, que se utilizan en la delimitación de los 
bordes de la calzada. Es la marca denominada M-2.6 de la 8.2-IC. 
• Marcas transversales, de 0,4 m de ancho, que ocuparán todo el carril. Se disponen antes de los 
pasos de peatones. Es la marca denominada M-4.1 de la 8.2-IC. 
• Marcas de paso para peatones, colocadas en rectángulos de 4 m de longitud y 0,5 m de anchura, 
separadas entre sí 0,5 m, destinadas a indicar un paso para peatones, donde los conductores de 
vehículos deben dejarles paso. Es la marca denominada M-4.3 de la 8.2-IC. 
• Flechas de señalización, que indicarán en las intersecciones los movimientos permitidos y las 
direcciones a seguir en cada calle. Son las marcas denominadas M-5.2.1, M-5.2.2 y M-5.2.3 de la 
8.2-IC. 
• Inscripción de ceda el paso, que indican al conductor de la obligación que tiene de ceder el paso 
a los vehículos que circulen por el pasillo a la que se aproxima, y de detenerse si es preciso ante 
la línea de ceda el paso. Es la marca denominada M-6.5 de la 8.2-IC.  
• Marcas de cebreado, consistentes en franjas oblicuas de 0,4 m de ancho, separadas entre sí 1 m. 
Es la marca denominada M-6.5 de la 7.2-IC. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
En el presente anejo se describe las soluciones adoptadas en lo referente al mobiliario urbano instalado 
y a la jardinería. 
 
 
2. MOBILIARIO URBANO 
El mobiliario urbano constará de bancos, papeleras, maceteros, juegos infantiles y de una pista de 
baloncesto. Con esto se pretende dotar al barrio de nuevas zonas de ocio y descanso para todas las 
edades. El mobiliario estará adaptado a todo tipo de personas, de forma que cumplirá las 
características recogidas por el Decreto 35/2000, de 28 de Enero, de accesibilidad y eliminación de 
barreras. 
 
De igual forma todos los elementos de juego de la zona de juegos cumplirán la UNE-EN 1176, 
“Equipamientos de áreas de juegos”, así como con el Decreto 245/2003, de 24 de Abril, “Normas de 
seguridad en los parques infantiles” 
 
• Bancos 
Se proponen bancos fabricados en acero y madera, con un diseño moderno que a su vez cumplan con 
los requisitos de seguridad y funcionalidad establecidos. 
• Papeleras 
Las papeleras propuestas están fabricadas de fundición. 
• Maceteros 
Al igual que las papeleras estarán fabricados en fundición y se colocarán en la zona contigua a la calle 
Fernando VI. 
• Juegos infantiles 
Se propone la instalación de varios tipos de balancines diferentes y columpios. 
• Pistas deportivas 
Se instalará una pista de baloncesto, convenientemente equipada (canastas, redes…) según marca 
la normativa UNE-EN 1270:2006 “Equipos de campos de juego. Equipos de baloncesto. Requisitos 





En el presente apartado se definen los espacios destinados a jardinería y las condiciones que han de 
cumplir para asegurar que permitan: 
 
• Garantizar la salubridad, reposo y esparcimiento de la población. 
• Mejorar las condiciones ambientales de los espacios proyectados. 
• Aislar las zonas o espacios que lo requieran. 
• Obtener mejores condiciones estéticas. 
• Cualquier otra finalidad beneficiosa para el entorno. 
 
Se plantarán arbustos y plantas florales en la plaza con el fin de proporcionar un espacio más 
confortable y humano. 
 
De igual modo se plantarán árboles en las aceras de las calles aledañas a la plaza con el fin de producir 
sombra en las mismas y hacer del barrio un espacio más atractivo. 
 
 
3.1 CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE ESPECIES 
Para realizar la elección de las distintas especies a utilizar es preciso tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
• Las condiciones del entorno: temperatura, ambiente, pluviometría, altitud, tipo de suelo, etc. 
• El espacio que ocupan tanto en la parte aérea (proyección de sombra) como en la 
partesubterránea (ocupación del suelo por parte de las raíces). 
• El aspecto general de la planta, su porte, su tamaño, la altura que alcanzará en su 
madurezpasados unos años, el colorido de su follaje y de su floración, etc. 
• Los cambios de este aspecto a lo largo de las estaciones, es decir, si es de hoja perenne ocaduca, 
en qué meses florece, posible carácter decorativo de su fruto y tiempo que éstedura, etc. 
• Sus posibles características específicas: unas pueden ser de crecimiento rápido y otras 
dedesarrollo lento, unas resistir bien la poda y otras no, etc. Todo ello serán puntos a tener 
encuenta a la hora de seleccionarlas o de desecharlas para este proyecto. 
• Su adecuación a los distintos empleos o finalidades que podamos perseguir: tratándose 
deárboles, si dan buena sombra, si se prestan a la formación de cortinas vegetales, etc.; si 
sonarbustos, su posible empleo en setos o molduras, su mayor adecuación al empleo 
deejemplares aislados o de macizos o grupos; si hablamos de plantas de flor, si son más 
aptaspara formar arriates o para rocallas o para rellenar jardinerías o para emplear en 
macetas,etc. 
• La existencia de árboles iguales o parecidos en zonas cercanas de cara a mantener unaarmonía 
y/o igualdad en el entorno. 
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3.2 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
Cada zona a proyectar va a requerir según su función la plantación de especies y diseños diferentes. 
 
Diferenciaremos la zona de la plaza y la de la acera que transcurre por calle Fernando VI. 
 
Sobre los maceteros de la plaza se plantaran Begonias y Petunias debido a su amplia gama de colorido 
de sus flores. 
 
Sobre la zona ajardinada próxima a las rampas se colocarán Rosas de Siria, también conocidas como 
alteas. Se intercalarán Juníperos Rastreros con Azaleas con el fin de ocultar en la medida de lo posible la 
vista de estas entradas desde la plaza. 
 
En la zona ajardinada comprendida entra la calle de nueva apertura y la casa del Patín se propone la 
plantación de Lila de las Indias, también conocidas como Arboles de Júpiter 
 
Las anteriores especies vegetales han sido elegidas por su valor paisajístico  y a su vez como por la 
buena adaptación al clima del noroeste peninsular 
 
 
3.3 ÁRBOLES Y ARBUSTOS 
 




El árbol de Júpiter o lila de las Indias es un pequeño árbol de porte arbustivo que puede alcanzar los 
cinco metros de altura. La corteza es lisa y en invierno, cuando el árbol no tiene hojas, tiene un alto 
valor decorativo por su corteza rosada y marrón.  
Es una planta ideal para pequeños jardines o para calles estrechas. Las hojas son pequeñas, de color 
verde brillante en primavera y verano, y que toma un color amarillo rojizo en otoño. Sus flores, aunque 
pequeñas, son muy vistosas de verano a otoño por sus colores rosáceos, púrpuras o blancos. 
 
 





Es una planta originaria de Asia, que puede alcanzar entre 2 y 4 metros de altura. Generalmente se 
cultiva en lugares donde los veranos son muy cálidos por sus atractivas flores. Estas pueden ser de 
varios colores: blancas, rosadas, rojas, violetas, etc. Cada flor tiene una corta vida (alrededor de un día), 
pero como la planta produce muchas siempre pueden apreciarse varias. El período de floración va 
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Se trata de un arbusto de forma muy variable, llegando a los 1,20 m de altura, nativo del noreste de 
Asia crece en China, Mongolia, Japón, Corea y el sudeste de Rusia. 
Perteneciente a la familia de las coníferas arbustivas, las hojas de este arbusto perenne crecen en dos 
formas, en su etapa juvenil con hojas aciculares de 5-10 mm de largo y en adulto escala con 1.5- 3 mm 
de largo, si bien estos arbustos maduros por lo general siguen teniendo algo de follaje juvenil y adulto, 









La begonia, nombre común de begonia semperflorens, es una planta herbácea perenne, puede llegar a 
los 20 o 40 cm de alto y de ancho todo lo que le permitan sus ramificaciones, suelen tener mucha 
fuerza gracias a su tallo que es bastante ancho. 
Tiene hojas redondeadas y pétalos que van desde el color rosa al blanco, naranja, amarillo y rojo.  
Su resistencia permite que tenga flores todo el año, adaptándose de forma perfecta tanto a climas 







Son plantas perennes tratadas como anuales de escasa estatura, entre 15 a 60 cm dependiendo de la 
especie. Las hojas se disponen de forma alterna u opuesta, alargadas o redondeadas y de bordes 
enteros. Están recubiertas por una vellosidad algo pegajosa. Las flores son solitarias y axilares; surgen 
en los ápices de las ramas. El cáliz es tubular, con corola en forma de trompeta y muy pedunculadas. La 
floración es abundante, sin parar desde principios de primavera hasta finales de otoño. Pueden tener 
cualquier color excepto el naranja y existen variedades bicolores. Aunque son clasificadas como 
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La Azalea es un tipo de Rododendro y la mayoría son variedades del Rhododendronsimsii, una especie 
procedente de China. De forma natural las Azaleas florecen en primavera, pero los cultivadores fuerzan 
una floración entre el otoño e invierno. 
Las flores pueden ser de cualquier tonalidad de rojo, anaranjado, rosado, blanco y multicolores; las 
plantas son pequeñas, redondeadas, casi siempre verdes y alcanzan una altura de entre 45 y 50 cm. si 
son mantenidas en macetas, en el jardín pueden superar el metro de altura. 
Son de larga duración y la mayoría de ellas muy resistentes siempre que se siga uno de los requisitos 




3.5 CRITERIOS PARA LA REPOSICIÓN DE CÉSPED 
La zona aledaña a la casa del Patín deberá ser restituida a su estado actual con césped una vez 
finalizadas las obras. 
 
En la ejecución de las siembras se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 
 
• Generalidades: Tanto los trabajos preparatorios como los correspondientes a la propia siembra 
serealizarán en las épocas de año más oportunas, teniendo en cuenta tanto los factores 
detemperatura como de precipitación; en todo caso el Director habrá de autorizar el momento 
deiniciación de los trabajos y marcar un plazo para la finalización de los mismos. 
• Operaciones preparatorias: Las diferentes condiciones iniciales de la superficie a sembrar exigen 
laejecución de ciertas labores preparatorias del terreno antes de proceder a la siembra de las 
especiesseleccionadas. 
• En todos los casos la superficie del terreno, hasta profundidad de 30 cm habrá de 
quedarsuficientemente mullida para que el sistema radicular en desarrollo no encuentre 
dificultades parasu penetración. 
• Siembra: Se realizará por hidrosiembra, que consiste en proyectar sobre la superficie de 
terrenouna mezcla de agua, semillas y abono. 
• Riego: Los riegos deberán ejecutarse siempre que exista duda de que las disponibilidades de 
aguapara las semillas en germinación y para las plantas en desarrollo, sean insuficientes, de 
modo que secuente con unas condiciones que permitan alcanzar los valores finales posibles 
acordes con el gradode pureza y poder germinativo previstos. 
• La aportación del agua se hará de manera que alcance el suelo de modo suave, de forma de 
lluviafina, de tal modo que no arrastre ni la semilla ni los materiales complementarios 
empleados,desnudando unas zonas y recargando otras. Las dotaciones de los riegos han de ser 
tales que noprovoquen escorrentías apreciables; en todo caso se evitará el desplazamiento 
superficial desemillas y materiales, así como el descalce de las plantas jóvenes. 
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1. OBJETO DEL ANEJO
El objetivo del presente anejo es justificar el cumplimiento de la normativa técnica en vigor, el Código
Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo así como sus sucesivas
modificaciones.
Para ello se dividirá el anejo en los distintos capítulos, uno por cada libro del que consta el CTE, y que
sea empleado en este proyecto. En concreto se estudiara el CTE-SE-AE (Acciones en la edificación), el
CTE-SI (Seguridad en caso de incendio), el CTE-SU (Seguridad de utilización), y el CTE-HS (Salubridad).
2. CUMPLIMIENTO DE LA NORMA CTE-SE-AE
2.1 INTRODUCCIÓN
Para la determinación de las acciones de cálculo sobre la estructura es de obligado cumplimiento el
Código Técnico de la Edificación,  en concreto la norma CTE-SE-AE. En dicha norma, las acciones se




c. Cargas del terreno
2- Acciones variables
a. Sobrecarga de uso








Se analizaran por tanto con detalle cada una de estas acciones.
2.2 ACCIONES PERMANENTES
 Peso propio
Según figura en el CTE-SE-AE, el peso propio se define como “el peso de los elementos estructurales, los
cerramientos y elementos separadores, la tabiquería, todo tipo de carpinterías, revestimientos (como
pavimentos, guarnecidos, enlucidos, falsos techos), rellenos (como los de tierras) y equipo fijo.
La forma de valorar esta acción es multiplicar las dimensiones del elemento del que se trata por su peso
específico  respectivo.  El  propio  CTE-SE-AE  indica  los  pesos  específicos  de  cálculo  para  diversos
materiales de construcción para poder estimar adecuadamente los valores de cálculo en este caso.
 Pretensado
No es de aplicación en el caso que nos ocupa, todas las armaduras del presente proyecto serán pasivas.
 Cargas del terreno
Las acciones del terreno se tendrán en cuenta para resistir en la cimentación las cargas totales que
transmite la estructura, siendo de crucial importancia el valor de la presión máxima admisible.
Para ello el CTE-SE-AE remite directamente al CTE-SE-C, específico para tratar los cimientos.
2.3 ACCIONES VARIABLES
 Sobrecarga de uso
Según la definición del CTE-SE-AE, la sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre
un edificio por razón de su uso.
Para valorar convenientemente esta sobrecarga es suficiente por lo general la consideración de una
carga  uniformemente  repartida sobre  la  superficie  que  se  considere,  carga  que  recogerá  tanto  los
efectos derivados del uso normal, personas, mobiliario, enseres, mercancías habituales, contenido de
los conductos, maquinaria y en su caso vehículos, así como las derivadas de la utilización poco habitual,
como acumulación de personas, o de mobiliario con ocasión de un traslado.
Además de esa carga,  para comprobaciones  puntuales  deberá considerarse  una carga  concentrada,
actuando en cualquier punto de la zona. Para la categoría de uso E “Zonas de tráfico y de aparcamiento
para  vehículos  ligeros  (peso  total<30  kN)”,  deberá  considerarse  esta  carga  puntual  actuando
simultáneamente con la carga distribuida.
Entrando en concreto en la valoración numérica de estos valores, para la categoría de uso E, el CTE-SE-
AE establece una sobrecarga uniformemente distribuida de 2 kN/m2, y una carga concentrada de 20 kN.
En esta segunda acción aparece una excepción a la norma:
“Deben  descomponerse  en  dos  cargas  concentradas  de  10  kN  separadas  entre  sí  1,8  m.
Alternativamente dichas cargas se podrán sustituir por una sobrecarga uniformemente distribuida en la
DOCUMENTO Nº1: Memoria  -  ANEJO Nº 21: Cumplimiento del CTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                Página 2 de 11 
PROYECTO FIN DE GRADO
APARCAMIENTO SUBTERRANEO EN EL CAMPUS DE ESTEIRO (FERROL)
DANIEL CASAL FERNÁNDEZ
totalidad  de  la  zona  de  3,0  kN/  m
2
 para  el  calculo  de  elementos  secundarios,  como  nervios  o
viguetas, doblemente apoyados, de 2,0 kN/ m
2
 para el de losas, forjados reticulados o nervios de
forjados continuos, y de 1,0 kN/m2para el  de elementos primarios como vigas, ábacos de soportes,
soportes o zapatas”.
Y por lo tanto, para forjados reticulados como los que se diseñan en el presente proyecto se considerara
una  carga  uniforme  de  2  kN/ m
2
,  que  anadido  a  la  carga  uniforme  anterior,  hace  un  total  de
sobrecarga de uso de 4 kN/ m
2
.
Para  las  escaleras,  el  CTE-SE-AE  establece  que  en  las  instalaciones  de  evacuación  de  edificios  de
categorías de uso A y B deberá aumentarse la carga del mismo en 1 kN/m2.Como la carga interior en el
aparcamiento es muy superior a la de los edificios A y B, se mantiene la misma carga de 4kN/ m
2
.
 Acciones sobre barandillas y elementos divisorios
Según  el  CTE-SE-AE  “La  estructura  propia  de  las  barandillas,  petos,  antepechos  o  quitamiedos  de
terrazas,  miradores,  balcones  o  escaleras  deben  resistir  una  fuerza  horizontal,  uniformemente
distribuida, y cuyo valor característico se obtendrá de la tabla 3.3. La fuerza se considerara aplicada a
1,2 m o sobre el borde superior del elemento, si este está situado a menos altura.”
Por tanto, viendo la tabla 3.3 para la categoría de uso E, se tendrá en cuenta una fuerza horizontal de
1,6kN/m.
 Viento
No es de aplicación en el presente proyecto por tratarse de una estructura enterrada con la excepción
de los accesos peatonales.
 Acciones térmicas
La  acción  térmica  actúa  sobre  la  estructura  mediante  las  deformaciones  que  sufren  determinados
elementos estructurales al dilatarse o contraerse por cambios en la temperatura ambiente exterior.
Su  consideración  depende  de  múltiples  factores,  como  son  las  condiciones  climáticas  del  lugar,  la
orientación y de la exposición del edificio, las características de los materiales constructivos y de los
acabados o revestimientos, y del régimen de calefacción y ventilación interior, así como del aislamiento
térmico.
No obstante, en la propia norma se establece que podrá no considerarse la acción térmica cuando se
dispongan juntas de dilatación de tal  forma que no haya elementos continuos de más de 40 m de
longitud.
En  el  caso  que  nos  ocupa  se  localiza  una  junta  de  dilatación,  que  hace  que  la  estructura  del
aparcamiento no disponga de ningún elemento que incumpla la premisa anterior,  por lo que no se
tendrán en cuenta en el cálculo las acciones térmicas.
 Nieve
Es la acción debida al peso de la nieve que, en las condiciones más desfavorables, puede acumularse
sobre la superficie de cubierta.
La sobrecarga de nieve sobre una superficie horizontal se supone uniformemente repartida y su valor en
cada localidad se obtiene del anejo E del CTE-SE-AE.
Como el ayuntamiento de Ferrol esta situada en la zona climática I, la cota topográfica en la zona es del
orden de los 20 metros, por lo que la carga de nieve a tener en cuenta en la cubierta es de 0,3kN/ m
2
,
quedandonos del lado de la seguridad.
2.4 ACCIONES ACCIDENTALES
 Sismo
La acción del sismo se evalúa mediante la norma NCSE. Dicha norma tiene como objeto proporcionar las
pautas a seguir para la consideración de la acción sísmica en las estructuras de edificación, a fin de que
su comportamiento ante fenómenos sísmicos evite consecuencias graves para la salud y la seguridad de
las personas.
La aceleración sísmica básica, ab, expresada en relación al valor de la gravedad, g, viene indicada en el
mapa de peligrosidad sísmica del territorio nacional. Este es un valor característico de la aceleración
horizontal de la superficie del terreno. En el caso del ayuntamiento de Ferrol:
ab=0,04 g
Como la construcción de que se trata en este proyecto se puede clasificar como de importancia normal,
según la definición dada por el artículo 1.2.2. de la NCSE-02, constituye una estructura constituida por
pórticos bien arriostrados entre si y en todas direcciones, y la aceleración sísmica básica es inferior a
0,08 g, incurre en una de las excepciones dadas por el artículo 1.2.3. de la NCSE-02, y por tanto no es
necesario tener en cuenta la acción del sismo en el cálculo de la estructura.
 Incendio
Las acciones a tener en cuenta por incendio del edificio de aparcamiento solo serán las causadas por los
vehículos de extinción. Como dichos vehículos ocuparían las mismas posiciones que los otros vehículos
que utilizan el aparcamiento, dicha acción ya ha sido considerada en la sobrecarga de uso, y no será de
aplicación una carga accidental por incendio.
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 Impacto
Las acciones accidentales por impacto se refieren a impactos de vehículos o similares desde el exterior
del edificio. Como en el caso de este Proyecto el edificio es subterráneo, estos impactos no pueden
producirse y por tanto no es de aplicación una carga accidental por impacto.
2.5 RESUMEN DE LAS ACCIONES CONSIDERADAS EN EL CÁLCULO
Una vez que se han descrito todas las tipologías de acciones a tener en cuenta en el cálculo de la
estructura, ahora se describirán los valores concretos que se adoptaran en este proyecto.
ACCIONES PERMANENTES
 PESO PROPIO
o Peso propio del hormigón armado: 25kN/ m3 .
o Peso propio del forjado reticular: 4.64kN/ m2 .
o Carga de tierra sobre el forjado: 10kN/ m3 .
o Peso de las tabiquerías: 7kN/ m3 .
o Peso propio de los peldaños de las escaleras: 2kN/ m3 .
 PRETENSADO: No se considera
 CARGAS DEL TERRENO: No se considera
ACCIONES VARIABLES
 SOBRECARGA DE USO:
o Sobre la solera y el forjado del sótano 1: 4kN/ m3 .
o Sobre la cubierta (forjado nivel -1): 5kN/ m3 .
o Escaleras: 4kN/ m3 .
 ACCIONES SOBRE BARANDILLAS Y ELEMENTOS DIVISORIOS: 1.6kN/ m
3
.
 VIENTO: No se considera
 ACCIONES TERMICAS: No se considera




 No se cundiera.
2.6 COMBINACIONES ACCIDENTALES
Los elementos resistentes se han calculado teniendo en cuenta las solicitaciones correspondientes a las
combinaciones más desfavorables según la EHE.
3. CUMPLIMIENTO DE LA NORMA CTE-SI
3.1 INTRODUCCIÓN
El texto de esta norma abarca diversos aspectos ligados al diseño integral del edificio para la correcta
protección contra incendios, en lo que se refiere a prevención, evacuación, extinción y resistencia de los
materiales al fuego.
3.2 CTE-SI 1 PROPAGACIÓN INTERIOR
COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO
Para el uso del edificio indicado (Aparcamiento), el CTE-SI establece que debe constituir un sector de
incendio diferenciado cuando esté integrado en un edificio con otros usos.
Además,  cualquier  comunicación  con  zonas  de  otro  uso  se  realizara  a  través  de  vestíbulos  de
independencia.  En este caso el  aparcamiento está aislado del  resto de edificaciones, por lo que se
considerara un único sector de incendio.
Las  vías  de  evacuación  del  aparcamiento  sí  que  se  consideraran  como  un  sector  de  incendio
independiente, por lo que la comunicación se efectuara a través de vestíbulos de independencia.
Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien zonas de riesgo
especial con el resto del edificio estarán compartimentados. Los ascensores dispondrán en cada acceso,
o bien de puertas E 30 o bien de un vestíbulo de independencia con una puerta EI2 30- C5, excepto en
zonas  de  riesgo  especial  o  de  uso  Aparcamiento,  en  las  que  se  debe  disponer  siempre  el  citado
vestíbulo. Cuando se opte por disponer en este, tanto la puerta EI2 30-C5 de acceso a él, como la puerta
E 30 de acceso al ascensor, en el sector superior no se precisa ninguna de dichas medidas.
La resistencia al fuego de los elementos separadores será en todo caso de categoría EI 120.
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LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL
En el caso del presente proyecto, se disponen de varios locales que poseen características de riesgo
especial:
 Local de contadores de electricidad y cuadros generales de distribución (Riesgo bajo)
 Sala de grupo electrógeno (Riesgo bajo).
Por lo tanto la estructura portante en estos locales tendrá resistencia al fuego R 90, las paredes y techos
serán de resistencia EI 90, no será necesaria la disposición de vestíbulo de independencia, las puertas de
comunicación serán de tipo EI2 45-C5 y  el  máximo recorrido de evacuación será de 25 metros.  Se
cumplen todas estas exigencias.
ESPACIOES OCULTOS. PASO DE INSLATACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE COMPTARTIMENTACIÓN
DE INCENDIOS
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener
en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales
como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya
sección de paso no exceda de 50cm
2
. Para ello puede optarse por una de las siguientes alternativas:
 Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y
garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado,
por  ejemplo,  una  compuerta  cortafuegos  automática.  EI  t  (i↔o)  siendo  t  el  tiempo  de
resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo
intumescente de obturación.
 Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado,
por ejemplo,  conductos de ventilación EI t  (i↔o) siendo t el  tiempo de resistencia al  fuego
requerida al elemento de compartimentación atravesado.
REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIOS
Los elementos constructivos deberán cumplir ciertas condiciones de reacción al  fuego. En concreto,
todos los techos y paredes serán de clase B-S1, d0, y los suelos de clase BFL-S1, excepto en las escaleras,
que al ser protegidas serán de clase CFL-S1.
3.3 CTE-SI 2 PROPARACIÓN EXTERIOR
Al tratarse de un edificio subterráneo y aislado del resto de edificaciones, no se estudia la posibilidad de
la propagación exterior del fuego.
3.4 CTE-SI 3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES
Esta exigencia trata la necesidad de que el edificio disponga de los medios de evacuación adecuados
para  que  los  ocupantes  puedan  abandonarlo  o  alcanzar  un  lugar  seguro  dentro  del  mismo  en
condiciones de seguridad.
COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN
Los establecimientos cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m
2
. Si están integrados en un
edificio cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, deben cumplir las siguientes condiciones:
 Sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán situados en
elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de
este  de  igual  forma  que  deba  estarlo  el  establecimiento  en  cuestión.  No  obstante,  dichos
elementos podrán servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio.
 Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del edificio
a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuación este
dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.
CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN
Para  el  uso  previsto  (Aparcamiento),  se  establece  una  ocupación  según  esta  norma  de  40  m
2
/persona.  Por  lo  tanto,  al  ser  la  superficie  de cada planta de 5390  m
2
,  resulta un total  de  135
personas en cada planta.
NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUDDE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN
De las tablas existentes en dicha normativa, se deduce que debe existir más de una salida de planta o
salida de recinto, esto es, más de una escalera de evacuación, ya que más de 50 personas deben salvar
una altura de evacuación ascendente mayor de 2 metros. Asimismo, la distancia entre cualquier punto y
la vía de evacuación no excederá los 50 metros. Se cumplen en este proyecto todas estas premisas,
siendo incluso el PGOM municipal de Ferrol más restrictivo.
DIMENSIONADO DE TODOS LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN
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PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS
Para  el  uso  dado  (Aparcamiento)  y  recorrido  de  evacuación  ascendente,  solo  se  podrán  disponer
escaleras especialmente protegidas.
PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50
personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuara mientras haya
actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el
lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre
más  de  un  mecanismo.  Las  anteriores  condiciones  no  son  aplicables  cuando  se  trate  de  puertas
automáticas. En el presente proyecto todas las puertas de los accesos dispondrán de apertura mediante
barra antipático.
Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla
o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se trate de la evacuación de zonas
ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, así como, en
caso contrario y para puertas con apertura en el sentido de la evacuación conforme al punto 3 siguiente,
los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE
EN 1125:2003 VC1.
Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida. Se cumple en todas las puertas diseñadas
para las escaleras de evacuación del presente proyecto.
SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN
Se utilizaran las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988. Las salidas de recinto,
planta o edificio tendrán una señal con el rotulo “SALIDA”. Deben disponerse señales indicativas de
dirección de los  recorridos,  visibles  desde todo origen de evacuación desde el  que no se  perciban
directamente las salidas o sus señales indicativas.
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa deben cumplir lo establecido
en la norma UNE 23035-4:2003.
CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO
Para el uso Aparcamiento se debe disponer de un sistema de control de humo de incendio.
En particular para este caso y utilizando el sistema de ventilación por extracción mecánica con aberturas
de admisión de aire previsto en el DB-HS 3, debe cumplir las siguientes condiciones especiales:
 El  sistema  debe  ser  capaz  de  extraer  un  caudal  de  aire  de  120  l/plazas  y  debe  activarse
automáticamente  en  caso  de  incendio  mediante  una  instalación  de  detección,  cerrándose
también automáticamente, mediante compuertas E600 90, las aberturas de extracción de aire
más cercanas al suelo, cuando el sistema disponga de ellas.
 Los ventiladores deben tener una clasificación F400 90.
 Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una clasificación
E600 90. Los que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben tener una
clasificación EI 90.
3.5 CTE-SI 4 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
En general se establecen las siguientes dotaciones mínimas:
 
 Extintores portátiles de eficacia 21A-113B a 15 m de recorrido en cada planta, como máximo
desde todo origen de evacuación.
 Bocas de incendio en zonas de riesgo especial alto, lo cual no es de aplicación en este caso.
 Ascensor de emergencia en las plantas cuya altura de evacuación exceda los 50 m.
  Hidrantes exteriores si la altura de evacuación ascendente exceda los 6 metros, así como en
establecimientos  de  densidad  de  ocupación  mayor  que  1  persona  cada  5  m
2
. y  cuya
superficie construida está comprendida entre 2000 y 10000  m
2
. Se dispondrá un hidrante
cada 10000 m
2
. o fracción. Como el aparcamiento si cumple las condiciones se precisara la
instalación de un hidrante exterior.
 Instalación automática de extinción, solo en edificios con altura de evacuación superior a 80
metros, cocinas en uso hospitalario y residencial público, y en centros de transformación de
energía eléctrica, por lo que no es de aplicación en este caso.
Además, para el uso aparcamiento se establecen las siguientes dotaciones:
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 Bocas de incendio si la superficie excede los 500  m
2
 en cuyo caso los equipos serán de 25
mm. Como la superficie excede los 500 m
2
,  es pertinente la instalación de bocas de incendio.
 Columna seca si existen más de tres plantas bajo rasante, lo cual no es de aplicación en este
caso.
 Sistema de detección de incendio en aparcamientos convencionales cuya superficie construida
exceda de 500 m
2
 como la superficie excede los 500 m
2
. , es pertinente la instalación de
un sistema de detección de incendio.
 Hidrantes exteriores, uno si la superficie construida está comprendida entre 1000 y 10000 m
2
,  y  uno más por cada 10000  m
2
 mas o fracción. Como en efecto la superficie construida
comprende entre 1000 y 10000 m2, será pertinente la instalación de un hidrante exterior.
 Instalación  automática de  extinción  en  todo aparcamiento  robotizado,  por  lo  que  no es  de
aplicación en este caso.
En un segundo apartado, se relacionan las características de la señalización de dichas instalaciones de
protección contra incendios. En concreto, señala las dimensiones que deben tener las señales:
 210x210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m.
 420x420 mm cuando la distancia de observación de la señal esta comprendida entre 10 y 20 m.
 594x594 mm cuando la distancia de observación de la señal esta comprendida entre 20 y 30 m.
Además las señales deben ser visibles, incluso en el caso de fallo en el alumbrado.
3.6 CTE-SI 5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS
Las condiciones que debe cumplir  el espacio de maniobra para la intervención de los bomberos se
refiere en todo caso a alturas de evacuación ascendentes de más de 9 metros.
En este caso particular, la altura es de 3 metros.
Independientemente de esto,  en la zona donde se realizara la actuación se dispone de un espacio
abierto suficiente para la intervención de los bomberos, con condiciones que cumplen las mínimas
exigidas en la normativa.
3.7 CTE-SI 6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA
Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, el
valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de
dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que,
con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo.
Para el uso Aparcamiento, la resistencia al fuego de la estructura será como mínimo de clase R-90.
Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén contenidos
en el recinto de estos, serán como mínimo R-30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas
no se exige resistencia al fuego a los elementos estructurales.
4. CUMPLIMIENTO DE LA NORMA CTE-SU
4.1 INTRODUCCIÓN
El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización" consiste en reducir a límites aceptables el
riesgo de que los usuarios de un edificio sufran danos inmediatos durante el uso previsto del mismo,
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
4.2 CTE-SU 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS
Los suelos de todo el aparcamiento deben tener un límite máximo de resbaladicita. En concreto para
zonas secas deben ser de clase 1 (resistencia al deslizamiento entre 15 y 35) y para zonas húmedas
deben ser de clase 2 (resistencia al deslizamiento entre 35 y 45). Estas premisas se cumplen para todo el
proyecto.
Las  escaleras  del  aparcamiento  serán  de  uso  general,  y  por  lo  tanto  tendrán  las  siguientes
características:
 PELDAÑOS
En tramos rectos, la huella medirá 280 mm como mínimo. En tramos rectos o curvos la contrahuella
Medirá 130 mm como mínimo, y 185 mm como máximo.
La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente:
540mm≤2C+H ≤700mm
En las escaleras previstas para evacuación ascendente y en las utilizadas preferentemente por niños,
ancianos o personas con discapacidad no se admiten los escalones sin tabica ni con bocel. Las tabicas
serán verticales o inclinadas formando un Angulo que no exceda de 15o con la vertical.
 TRAMOS
Cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo y salvara una altura de 3,20 m como máximo.
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En una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y todos los peldaños de los
tramos rectos tendrán la misma huella. La anchura útil del tramo se determinara de acuerdo con las
exigencias de evacuación establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo,
la indicada en la norma. Esta anchura mínima es de 1200 mm, que es menor de la utilizada en proyecto,
que es de 1425mm.
La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre paredes o
barreras de protección, sin descontar el  espacio ocupado por los pasamanos siempre que estos no
sobresalgan más de 120 mm de la pared o barrera de protección. En tramos curvos, la anchura útil debe
excluir las zonas en las que la dimensión de la huella sea menor que 170 mm.
 MESETAS
Las  mesetas  dispuestas  entre  tramos de una escalera con la  misma dirección tendrán al  menos la
anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1000 mm, como mínimo.
Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducirá a lo
largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no
barrera el giro de apertura de ninguna puerta.
En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio)
se dispondrá una franja de pavimento táctil en el arranque de los tramos descendentes, con la misma
anchura que el tramo y una profundidad de 80 mm, como mínimo. En dichas mesetas no habrá puertas
ni pasillos de anchura inferior a 1200 mm situados a menos de 400 mm de distancia del primer peldaño
de un tramo.
 PASAMANOS
Las escaleras que salven una altura mayor que 550 mm dispondrán de pasamanos continuos al menos
en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1200 mm, o estén previstas para personas con movilidad
reducida, dispondrán de pasamanos en ambos lados. Por lo tanto se dispondrán pasamanos en ambos
lados de la escalera.
El  pasamanos estará a  una altura comprendida entre 900 y 1100 mm. Para usos en los que se de
presencia habitual de niños, tales como docente infantil y primario, se dispondrá otro pasamanos a una
altura comprendida entre 650 y 750 mm.
El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 40 mm y su sistema de
sujeción no interferirá el paso continuo de la mano.
4.3 CTE-SU  2  FRENTE  AL  RIESGO  DE  IMPACTO  O  DE
ATRAPAMIENTO
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2100 mm en zonas de uso restringido
y 2200 mm en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2000 mm, como
mínimo. Las alturas establecidas en proyecto son de 2500 mm en el aparcamiento y
2100 mm en los umbrales de las puertas.
Se limitara el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2000 mm, tales como
mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso
hasta ellos.
4.4 CTE-SU  3  SEGURIDAD  FRENTE  AL  RIESGO  DE
APRISIONAMIENTO EN RECINTOS
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas
puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de
las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos
recintos tendrán iluminación controlada desde su interior.
Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuadas para garantizar a
los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y cierre de las
puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas.
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las de los
recintos a los que se refiere el punto 2 anterior, en las que será de 25 N, como máximo.
4.5 CTE-SU  3  SEGURIDAD  FRENTE  AL  RIESGO  CAUSADO  POR
ILUMINACIÓN INADECUADA
La iluminancia mínima de la instalación será de 50 lux.
Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal,
suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan
abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las
salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. Contaran con alumbrado de
emergencia entre otros, los aparcamientos cerrados de superficie superior a 100 m
2
.
Con  el  fin  de  proporcionar  una  iluminación  adecuada  las  luminarias  cumplirán  las  siguientes
condiciones:
 Se situaran al menos a 2 m por encima del nivel del suelo.
 Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un
peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán
en los siguientes puntos:
o En las puertas existentes en los recorridos de evacuación.
o En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa.
La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en
funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las
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zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso
de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal.
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al  menos el 50% del nivel de
iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.
La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora,
como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:
 En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo
debe  ser,  como mínimo,  1  lux  a  lo  largo  del  eje  central  y  0,5  lux  en  la  banda central  que
comprende al  menos la mitad de la anchura de la  vía.  Las  vías  de evacuación con anchura
superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo.
 En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección
contra  incendios  de  utilización  manual  y  los  cuadros  de  distribución  del  alumbrado,  la
iluminancia horizontal será de 5 Siux, como mínimo.
 A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y
la mínima no debe ser mayor que 40:1. La iluminación de las señales de evacuación indicativas
de las salidas y de las señales indicativas de los medios manuales de protección contra incendios
y de los de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos:
o La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2
cd/ m
2
 en todas las direcciones de vision importantes.
o  La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad
no debe ser  mayor  de 10:1,  debiéndose evitar  variaciones  importantes  entre  puntos
adyacentes.
o Las  señales  de seguridad deben estar  iluminadas  al  menos al  50% de la  iluminancia
requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s.
4.6 CTE-SU  4  SEGURIDAD  FRENTE  AL  RIESGO  CAUSADO  POR
SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN
El ámbito de aplicación de este requisito básico no incluye el caso del presente proyecto.
4.7 CTE-SU  5  SEGURIDAD  FRENTE  AL  RIESGO  CAUSADO  POR
SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN
El ámbito de aplicación de este requisito básico no incluye el caso del presente proyecto.
4.8 CTE-SU  6  SEGURIDAD  FRENTE  AL  RIESGO  CAUSADO  POR
VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO
Las zonas de uso Aparcamiento dispondrán de un espacio de acceso y espera en su incorporación al
exterior, con una profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehículo y de 4,5 m como mínimo y
una pendiente del 5% como máximo.
El acceso al aparcamiento permitirá la entrada y salida frontal de los vehículos sin que haya que realizar
maniobras de marcha atrás.
Los accesos y salidas del garaje para peatones serán independientes de las puertas motorizadas para
vehículos.
En plantas de Aparcamiento con capacidad mayor que 200 vehículos o con superficie mayor que
5000  m
2
,  los  itinerarios  peatonales  utilizables  por  el  público  (personas  no  familiarizadas  con el
edificio) se identificaran mediante pavimento diferenciado con pinturas o relieve,  o bien dotando a
dichas zonas de un nivel más elevado. Las plantas no exceden los criterios mínimos, por lo que no será
necesario su cumplimiento en el presente proyecto.
4.9 CTE-SU 7  SEGURIDAD FRENTE  AL  RIESGO CAUSADO POR LA
ACCIÓN DEL RAYO
Al ser un edificio subterráneo, no será necesario el cumplimiento de esta exigencia básica.
5. CUMPLIMIENTO DE LA NORMA CTE-HS
5.1 INTRODUCCIÓN
El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en adelante
bajo el termino salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro
de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como
el  riesgo de que los edificios  se deterioren y  de que deterioren el  medio ambiente  en su entorno
inmediato,  como  consecuencia  de  las  características  de  su  proyecto,  construcción,  uso  y
mantenimiento.
5.2 CTE-HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
MUROS
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El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el terreno frente a
la penetración del agua del terreno y de las escorrentías se obtiene en función de la presencia de agua y
del  coeficiente  de  permeabilidad  del  terreno.  Como  la  presencia  de  agua  es  moderada  y  la
permeabilidad es media, el grado de impermeabilidad del muro será 5.
Por lo tanto el muro tendrá las siguientes condiciones:
 La  impermeabilización  debe  realizarse  mediante  la  colocación  en  el  muro  de  una  lámina
impermeabilizante, o la aplicación directa in situ de productos líquidos, tales como polímeros
acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster. Si se impermeabiliza exteriormente con
lámina,  cuando  esta  sea  adherida  debe  colocarse  una  capa  antipunzonamiento  en  su  cara
exterior y cuando sea no adherida debe colocarse una capa antipunzonamiento en cada una de
sus  caras.  En  ambos  casos,  si  se  dispone  una  lamina  drenante  puede  suprimirse  la  capa
antipunzonamiento exterior.
 Cuando  el  muro  sea  de  fábrica  debe  recubrirse  por  su  cara  interior  con  un  revestimiento
hidrófugo, tal como una capa de mortero hidrófugo sin revestir, una hoja de cartón -yeso sin
yeso higroscópico u otro material no higroscópico.
 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno o, cuando
existe una capa de impermeabilización, entre esta y el terreno. La capa drenante puede estar
constituida por una lámina drenante, grava, una fábrica de bloques de arcilla porosos u otro
material que produzca el mismo efecto. Cuando la capa drenante sea una lámina, el remate
superior de la lámina debe protegerse de la entrada de agua procedente de las precipitaciones y
de las escorrentías.
 Debe disponerse en la proximidad del muro un pozo drenante cada 50 m como máximo. El pozo
debe tener un diámetro interior igual o mayor que 0,7 m y debe disponer de una capa filtrante
que impida el arrastre de finos y de dos bombas de achique para evacuar el agua a la red de
saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior.
 Debe colocarse en el arranque del muro un tubo drenante conectado a la red de saneamiento o
a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior y, cuando dicha conexión este
situada por encima de la red de drenaje, al menos una cámara de bombeo con dos bombas de
achique.
 Cuando el muro se impermeabilice por el exterior, el impermeabilizante del muro debe soldarse
o unirse al de la cubierta.
 Los pasatubos deben disponerse de tal forma que entre ellos y los conductos exista una holgura
que permita las tolerancias de ejecución y los posibles movimientos diferenciales entre el muro
y el conducto. Debe fijarse el conducto al muro con elementos flexibles. Debe disponerse un
impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y debe sellarse la holgura entre el pasatubos y
el conducto con un perfil expansivo o un mastico elástico resistente a la compresión.
En las juntas verticales de los muros de hormigón prefabricado o de fábrica impermeabilizados con
lámina deben disponerse los siguientes:
 Cuando la junta sea estructural, un cordón de relleno compresible y compatible químicamente
con la impermeabilización.
 Sellado de la junta con una masilla elástica.
 Pintura de imprimación en la superficie del muro extendida en una anchura de 25 cm como
mínimo centrada en la junta.  
 Una banda de refuerzo del mismo material que el impermeabilizante con una armadura de fibra
de poliéster y de una anchura de 30 cm como mínimo centrada en la junta.
 El impermeabilizante del muro hasta el borde de la junta.
 Una banda de terminación de 45 cm de anchura como mínimo centrada en la junta, del mismo
material que la de refuerzo y adherida a la lámina.
SUELOS
La solera del aparcamiento tendrá las siguientes condiciones:
 Debe utilizarse hormigón de retracción moderada.
 Debe  realizarse  una  hidrofugación  complementaria  del  suelo  mediante  la  aplicación  de  un
producto líquido colmatado de poros sobre la superficie terminada del mismo. Debe disponerse
una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En el caso de que
se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una lámina de polietileno por
encima de ella.
 Debe encastrarse el borde de la placa o de la solera en el muro.
 Deben sellarse todas las juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho expansivo o
de bentonita de sodio.
 Deben sellarse los encuentros entre el suelo y el  muro con banda de PVC o con perfiles de
caucho expansivo o de bentonita de sodio.
Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, debe sellarse la junta entre ambos con una banda
elástica embebida en la masa del hormigón a ambos lados de la junta.
En cuanto a la cubierta del aparcamiento se utilizara un geotextil que impermeabilizara las posibles
filtraciones desde la superficie de la plaza y las jardineras.
5.3 CTE-HS 2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS
Esta exigencia básica se refiere únicamente a edificios de viviendas, por lo que no es preceptivo su
cumplimiento para el presente proyecto.
5.4 CTE-HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
El presente apartado se desarrolla para el dimensionamiento de la instalación de ventilación, que se
detalla en el Anejo Nº 11: Sistema de ventilación.
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5.5 CTE-HS 4 SUMINISTRO DE AGUA
El presente apartado se desarrolla para el dimensionamiento de la instalación de fontanería, que se
detalla en el Anejo Nº 12: Fontanería.
5.6 CTE-HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS
El presente apartado se desarrolla para el dimensionamiento de la instalación de saneamiento, que
Se detalla en el Anejo Nº 13: Saneamiento.
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El objetivo de este anejo es justificar el cumplimiento de la Leí de Accesibilidade e Supresión de 
Barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia (Ley de 20 de Agosto de 1997), asícomo elDecreto 
35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo y Ejecución dela Ley. 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
Se procederá a justificar el cumplimiento de los distintos apartados del Decreto 35/2000 en desarrollo 
de la Ley del 20 de Agosto de 1997, que son de aplicación al aparcamiento subterráneoproyectado. 
 
ARTICULO 27. ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS DE USO PÚBLICO: 
 
1. “Para los efectos de este reglamento y para la eliminación de barreras arquitectónicas en la 
edificación, se consideran edificios de uso público los edificios de titularidad pública o privada 
destinados a un uso que implique concurrencia de público, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del 
presente reglamento”. 
2. Los usos desarrollados en el presente proyecto se consideran dentro del epígrafe de uso público: 
garajes y aparcamientos colectivos. 
3. La construcción, ampliación o reforma de edificios de uso público se efectuará de forma que se 
garantice la adaptabilidad para personas con limitaciones, con las excepciones y alternativas 
establecidas en el reglamento y en el código de accesibilidad. 
En aplicación de los Artículos 28 al 38 (exceptuando el Articulo 34, no aplicable a este proyecto), la 
Construcción del aparcamiento subterráneo se debe ajustar a las determinaciones contenidas en la 
Base 2 y la Base 3 del Código de Accesibilidad. 
 
 
2.1 BASE 1 – DISPOSICIONES SOBRE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
URBANÍSTICAS 




Concepto Normativa Proyecto 
Ancho mínimo 0.9 1.425 
Pendiente 10% 3.4% 
Altura libre mínima 2.2 2.3 
Desnivel Rampa adaptada Rampa adaptada 
 
 




Los pavimentos serán duros, antideslizantes y sin resaltes. 
 
En grandes superficies se realizaran franjas de pavimento diferenciadas en textura para indicar el 
camino a invidentes, y también se realizaran cambios de textura cuando existan interrupciones, 
desniveles y obstáculos. 
 
Las superficies de pavimento quedaran perfectamente enrasadas y las diferencias de nivel no serán 
mayores de 2 cm, y se realizaran con arista redondeada o achaflanada a 45º. 
 
En parques y jardines si los pavimentos de las sendas son de tierra esta tendrá una compacidad que 















Las escaleras deberán tener preferiblemente tramos rectos. Si hubiese algún tramo curvo deberá tener 
la huella a 40 cm de la cara interior de la escalera, con una dimensiónmínimade 30 cm. 




Ancho mínimo de las escaleras integradas en itinerarios peatonales superior a 1,20 m exigidos por 




La altura máxima de tabica será de 19 cm. En este caso es de 18 cm. 
 
La dimensión de la huella será la que resulte de aplicar la fórmula: 2t+h=62-64 cm. Se cumple en todos 
los casos. 
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Tramo máximo sin descanso será el que salve un desnivel de 2 metros. En este caso, el tramo máximo 
no alcanza dicho desnivel. 
 





Estarán colocadas en ambos lados de la escalera. Si su largo es superior a 3,00 m se colocara una 
barandilla central. El diámetro de los tubos estará comprendido entre 3 y 5 cm (o sección anatómica 
equivalente) y estará libre de resaltes. Las barandillas estarán colocadas separadas de los paramentos 
como mínimo 4 cm y se prolongaran horizontalmente una longitud comprendida entre 35 y 45 cm. La 
barandilla se situara a una altura comprendida entre 90 y 95 cm, siendo recomendable la colocación de 
otra segunda barandilla a una altura comprendida entre 65 y 70 cm. 
 
e) Otras características. 
 
La iluminación nocturna de la escalera situada en espacios exteriores será de 10 luxes como mínimo. 
 
Los espacios bajo las escaleras estarán cerrados o protegidos cuando su altura sea menor de 
2,20m. 
 







Serán las que derivan de la necesidad de dejar un espacio libre en el lateral del coche para permitir la 





Las plazas reservadas para el uso de personas con movilidad reducida se señalizaran con el símbolo 






Las plazas reservadas para minusválidosestarán comunicadas con un itinerario peatonal adaptado o 
practicable según sea exigible, debiendo salvar el desnivel con un vano con pendiente no superior al 
12%. 
 
Reserva mínima de plazas adaptadas 
 
• Hasta 200 plazas: 1 plaza adaptada por cada 40 plazas o fracción. 
• De 201 a 1000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 100 plazas o fracción. 
• De 1001 a 2000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 200 plazas o fracción. 
• Más de 2000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 400 plazas o fracción. 
 
En el caso del presente proyecto, se necesitarán 3 plazas adaptadas y finalmente se reservarán 4. Dos 
en cada planta. 
 
 




La altura libre mínima bajo elementos de señalización o de cualquier otro elemento de mobiliario 
urbano será como mínimo de 2,20 m. 
 
 
Situación de las aceras 
 
Si el ancho de la acera es ≥1.80 se colocaran en la banda exterior de ellas, próximas a la calzada 
 
Si el ancho de la acera es <1.80 estarán sujetas, siempre que se pueda, a las fachadas, dejando en todo 
caso un paso mínimo de 1,50 m en áreas desarrolladas a través de la redacción de instrumentos de 
ordenación integral, y de 0,90 m en el resto de los casos. 
 
 
Situación de pulsadores y mecanismos 
 





Se recomienda disponer de una banda de color de fácilvisión, de una altura de 10 cm, situada 
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Los pulsadores estarán situados a una altura mayor de 0.90 m y menor de 1.20m, dispondrán deuna 
señalacústica, que no perturbe a la comunidad, y estarán regulados para poder cruzar la calzada a una 
velocidad < 0,70 m/s. 
 
 
2.2 BASE 2 – DISPOSICIONES SOBRE LAS BARRERAS EN EDIFICIOS 
DE USO PÚBLICO 
 
BASE 2.1 ITINERARIOS EN LOS EDIFICIOS DE USO PÚBLICO 
 
 
Acceso desde la vía pública. 
 
Se realizara a través de un itinerario peatonal adaptado de acuerdo con las condiciones establecidas en 
la Base 1.1. 
 
Las puertas de paso serán de dimensiones tales que dejen un paso libre de un ancho mínimo de 0,80 m 
y de altura mínima de 2,00 m. 
 
Cuando las puertas de paso sean de dos hojas una de ellas dejara un paso libre mínimo de 0,80 m. 
 
Todas las puertas que se sitúen en un itinerario adaptado o practicable deberán llevar en su parte 
inferior un zócalo de 0,30 m de altura, y si son de vidrio dispondrán de una franja de color contrastado 





Ancho mínimo de los pasillos que sirvan para evacuación de1, 80 m. Se cumple. 
 
Ancho mínimo de los pasillos de 1,20 m. Se cumple. 
 
Altura mínima de los pasillos de 2,20 m. Se cumple. En cada planta un espacio libre de giro que permita  
inscribir un circulo de diámetromínimo 1,50 m. 
 
En los cambios de dirección un espacio libre de giro que permita inscribir un círculo de diámetro 





Los pavimentos serán antideslizantes. 
En grandes superficies se realizaran franjas de pavimento diferenciadas en textura para indicar 
elcamino a invidentes, y también se realizaran cambios de textura cuando existan interrupciones, 
desniveles y obstáculos. 
 
Las superficies de pavimento quedaran perfectamente enrasadas y las diferencias de nivel no serán 
mayores de 2 cm, y se realizaran con arista redondeada o achaflanada a 45o. 
 
 
Niveles de accesibilidad exigidos para edificios de uso público de nueva construcción 
 
Las condiciones de accesibilidad exigidas para las dependencias e instalaciones proyectadas son las 
siguientes (asimilable a un uso de área de servicio-transporte): 
 



















Las escaleras deberán tener preferiblemente tramos rectos. Si hubiese algún tramo curvo deberá tener 
la huella a 40 cm de la cara interior de la escalera, con una dimensiónmínima de 30 cm. En este caso no 
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Altura máxima de tabica será 19 cm. En este caso es de 18 cm. 
 
La dimensión de la huella será la que resulte de aplicar la fórmula: 2t+h=62-64 cm. Se cumple en todos 
los casos. 
 
Tramo máximo sin descanso será el que salve un desnivel de 2,00 m. En este caso, el tramo máximo no 
alcanza los 2,00 m. 
 





Estarán colocadas en ambos lados de la escalera. Si su largo es superior a 3,00 m se colocara una 
barandilla central. El diámetro de los tubos estará comprendido entre 3 y 5 cm (o sección anatómica 
equivalente) y estará libre de resaltes. Las barandillas estarán colocadas separadas de los paramentos 
como mínimo 4 cm y se prolongaran horizontalmente una longitud comprendida entre 35 y 45 cm. La 
barandilla se situara a una altura comprendida entre 90 y 95 cm, siendo recomendable la colocación de 







Ancho mínimo interior de la cabina: 1,10m 
Profundidad mínima de la cabina: 1,40 m 
Las puertas seránautomáticas, con un zócalo de 40 cm, y dejaran un paso libre como mínimo de: 0,80 
m. 
 
Como se puede observar en el apartado de accesos del documento Nº2 PLANOS,las 
Características de los ascensores proyectados exceden sobradamente los valores de la normativa. 
 
 
• Otras características 
 
Las cabinas estarán niveladas con el pavimento exterior admitiéndose una tolerancia de 1 cm.  
 
Dispondrán de una barandilla interior, de diseñoanatómico, colocada a una altura de 0,90 m, con 
sección equivalente a un tubo de 3 a 5 cm de diámetro, y separada como mínimo 4 cm. 
 
La separación entre la cabina y el pavimento exterior será como máximo 2 cm. 
 
El espacio mínimo frente a las puertas dejara un área que permita inscribir un círculo de 1,50 m de 
diámetro. 
 
Las botoneras interiores se situaran a una altura comprendida entre 0,90 y 1,20 metros. Se recomienda 
la colocación de botoneras horizontales, con botones de señalización en relieve y situadas en el centro 
de un lateral. 
 
La señalización en el exterior de la situación del ascensor se situara a una altura comprendida entre 
1,10 y 1,30 m y será en relieve. 
 
Se dispondrá una señalacústica tanto en el exterior como en el interior para indicar la parada y apertura 
de las puertas. 
 
 




• Dimensión mínima 
 
Se permite la aproximación frontal al lavabo y lateral al inodoro, permitiendo en el espacio libre de 





Dejaran un espacio libre de paso mínimo de 0,80 m y dispondrán de un tirador de presión o de palanca 





Los lavabos de los aseos adaptados serán sin pedestal ni mobiliario inferior para permitir la 
aproximación frontal de la silla y con un espacio mínimo de aproximación de 0,80 m. Los grifos serán de 





Dispondrán de barras a ambos lados, siendo abatible aquella que se situé al lado por la que exista el 
espacio libre de aproximación de 0,80 m. Las barras se situaran a una altura del suelo de 0,70 m y del 
nivel del asiento de 0,20 m. 
 






PROYECTO FIN DE GRADO 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN EL CAMPUS DE ESTEIRO (FERROL) 
 
DANIEL CASAL FERNÁNDEZ 
 











Dispondrán de un letrero de tamaño 0,10 x 0,10 m con el símbolointernacional de accesibilidad, situado 
encima del tirador de apertura a una altura del suelo de 1,20 m. 
 
 
2.3 BASE 3 DISPOSICIONES SOBRE APARCAMIENTOS EN EDIFICIOS 
DE USO PÚBLICO 




Serán las que se deriven de la necesidad de dejar un espacio libre en el lateral del coche para permitir la 
transferencia al mismo: 4 x 5,00 m. Si la plaza se sitúa de forma que sea adyacente a un itinerario 





Las plazas reservadas para uso de personas de movilidad reducida se señalizaran con el símbolo 





Las plazas reservadas para personas con movilidad reducidaestarán comunicadas con un itinerario 
peatonal adaptado o practicable según sea exigible, debiendo salvar el desnivel con un vano con 
pendiente no superior al 12%. 
 
Las puertas de acceso a espacios de aparcamientos tendrán un ancho mínimo de 0,80 m y se 
accionaran mediante un tirador de tipo agarradera o mecánico. 
 
 
Reserva de plazas 
 
Conforme a lo citado anteriormente 
 
 
2.4 BASE 4 DISPOSICIONES SOBRE BARRERAS EN EL TRANSPORTE 




Los accesos desde la víapúblicadeberán disponer de un itinerario adaptado conforme a las condiciones 
establecidas. 
 
Cuando existan en las inmediaciones de los accesos pasos de peatones con semáforodispondrán de 
señalizaciónacústica. 
 
Los aparcamientos se ajustaran a lo establecido en la base 3. 
 
 




No deben salvar un desnivel con un solo peldaño. Debe haber un mínimo de tres peldaños en cada 
recorrido. 
 





Los ascensores serán adaptados, conforme a lo señalado en la base 2.2. 
 
 
• Pavimentos y recorridos interiores 
 
El pavimento debe ser firme, antideslizante y fácil de limpiar. El itinerario de entrada y salida de los 
lugares de uso interior debe estar marcado con una banda larga continua en tono contrastante. Una 
líneatáctil en el centro de esta indicando el camino a los ciegos con bastón. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El objeto del presente anejo es dar cumplimiento a la legislación vigente en materia ambiental. Debido a la 
naturaleza del proyecto no es necesaria la realización de un estudio de impacto ambiental, siendo suficiente 
la realización de un estudio de evaluación de efectos ambientales. 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO 
AMIENTAL 
El presente anejo surge para dar cumplimiento a la nueva Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, que unifica en una sola norma dos disposiciones: la Ley 9/2006, de 28 de abril, 
sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y el Real 
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. En este texto, en su artículo 3, se dispone lo siguiente: 
 
1. Los proyectos, públicos y privados, consistentes en la realización de obras, instalaciones o cualquier 
otra actividad comprendida en el anexo I deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en 
la forma prevista en esta ley. 
 
2. Sólo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en esta ley, 
cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso, los siguientes proyectos: 
 
a) Los proyectos públicos o privados consistentes en la realización de las obras, instalaciones o de 
cualquier otra actividad comprendida en el anexo II. 
 
b) Los proyectos públicos o privados no incluidos en el anexo I que pueda afectar directa o 
indirectamente a los espacios de la Red Natura 2000. 
 
 
3. NORMATIVA APLICABLE 
El estudio se someterá a la legislación vigente siguiente: 
 
• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
• Decreto 327/1991 de Avaliación dos Efectos Ambientais para Galicia. 
 
 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
El proyecto a evaluar se encuentra ubicado en el municipio de Ferrol, y consiste en un aparcamiento 
subterráneo para vehículos.  
 
El emplazamiento elegido es la Plaza contigua a la calle Fernando VI, aledaño al campus universitario de 
Esteiro, y que en la actualidad se usa en su mayor parte como aparcamiento público.  
 
El aparcamiento consta de dos plantas subterráneas.  
 
La estructura se resuelve mediante un forjado reticular de casetones recuperables apoyado sobre 
pilares. La cimentación será superficial con zapatas aisladas. La contención de tierras se realizará 
mediante muros pantalla debido a la gran proximidad de los edificios y a la necesidad de minimizar sus 
movimientos. El esquema estructural incluye también las correspondientes rampas de acceso y salida 
de vehículos y las escaleras de acceso peatonal.  
 
Previamente a la construcción de la estructura será necesario despejar la zona de actuación, 
demoliendo el pavimento existente, ocupando parte de la calle San Ramón (cortando un carril de 
circulación), y eliminando la vegetación de los jardines, para después realizar el vaciado del recinto 
ocupado por el aparcamiento.  
 
Se proyectan dos salidas peatonales para cada aparcamiento, dotadas de escaleras y ascensor. Además 
se disponen 1 zona de aseos en cada sótano, para su uso público.  
 
El aparcamiento dispondrá además de todas las instalaciones necesarias para su seguridad y correcto 
funcionamiento: instalación eléctrica, iluminación, ventilación, detección de CO, protección contra 
incendios, saneamiento, abastecimiento y megafonía y CCTV.  
 
En superficie se hará un espacio peatonal abierto que comunique fácilmente todos los equipamientos 
cercanos y que sirva de zona de descanso y reunión para los habitantes del barrio de Esteiro. 
 
 
5. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y SOCIOECONÓMICO 
 
5.1 MEDIO FÍSICO 
El emplazamiento de este aparcamiento se sitúa en la plaza contigua a la calle Fernando VI. Se trata de 
un lugar céntrico situado en el barrio de Esteiro y situado a menos de 100m del campus universitario.  
 
La parcela es prácticamente llana en toda su extensión. Se procederá al vaciado de la parcela dejando 
una distancia de entre 4 y 5 m con los edificios adyacentes, para evitar así problemas de movimientos o 
asientos en ellos, que serían muy perjudiciales.  
 
Además, la vía colindante con las obras limita las dimensiones del aparcamiento. Por lo tanto, es 
necesario cortar durante las obras uno de los dos carriles de la calle San Ramón, así como la circulación 
en la plaza de la calle Fernando VI, lo cual ocasionará molestia a los vehículos.  
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5.2 CLIMATOLOGÍA 
Se trata de un clima templado y lluvioso, caracterizado por pequeñas oscilaciones de temperatura 
diaria y estacional, elevada humedad relativa (entre un 77% y un 80%), con cielo frecuentemente 
cubierto; pluviosidad abundante, con una distribución anual homogénea, ausencia de grandes 
precipitaciones en 24 horas y vegetación abundante.  
 




Desde el punto de vista de la geología local ya se ha analizado la parcela donde se va a construir el 
aparcamiento en el anejo Nº4 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA. El resultado de los ensayos practicados, 
explicado con una gran simplicidad, señala que existen fundamentalmente tres estratos importantes 
que se enumeran en orden de profundidad descendente. 
 
• Relleno 
• Suelo residual granítico con grado de alteración IV-V 




No existe vegetación en la parcela, salvo un pequeño tramo de césped en la zona Este de la parcela, 
que no será repuesto debido al gran peso que ocasionaría sobre los forjados. 
 
5.5 MEDIO SOCIOECONÓMICO 
Aunque en Ferrol existen otros aparcamientos subterráneos, se encuentran a una distancia 
considerable del aparcamiento que se propone en el presente proyecto.El crecimiento del barrio de 
Esteiro en los últimos años hace que la falta de plazas de aparcamiento sea cada vez más acusada.  
 
Mencionar también que, como es común en las zonas antiguas, muchos de los edificios aledaños fueron 
construidos décadas o incluso siglos atrás, y por lo tanto no cuentan con garajes privados. 
 
Para finalizar se debe recordar, que a excepción de la época estival, el barrio presenta gran vitalidad 




El impacto paisajístico más desfavorable se producirá durante la ejecución de los trabajos. Una vez 
finalizados, el impacto desde el punto de vista paisajístico puede considerarse positivo, pues se 




5.7 CALIDAD DEL AIRE Y SONORA 
Durante la ejecución de las obras los niveles de ruidos, vibraciones y emisiones a la atmósfera se verán 
afectadas como consecuencia de la maquinaria empleada. Para paliar estos efectos se dispondrán en la 
maquinaria los elementos necesarios para disminuir el nivel de ruidos y vibraciones: instalando 
recubrimientos de goma, realizando un mantenimiento preventivo adecuado y limitando el trabajo de 
las unidades más ruidosas a ciertas horas diurnas. 
 
Los efectos del polvo son muy numerosos y variados, ya que causan molestias a personas, disminuyen 
la calidad del aire, producen desgastes prematuros en la maquinaria, etc. No obstante el tipo de 
material a extraer no resulta especialmente negativo en este aspecto. Además, la climatología es 
favorable puesto que el clima es bastante lluvioso y ayuda a retener el polvo. A estos efectos se 
recomienda regar la zona en los momentos de mayor pulverulencia.  
 
En la fase de explotación del estacionamiento la calidad del aire y los niveles de ruidos, serán 
prácticamente los mismos que antes de la ejecución del proyecto al ser el aparcamiento subterráneo. 
Las emisiones de ruidos, tanto en el interior como en el exterior del estacionamiento serán de escasa 
relevancia, al estar éste construido bajo rasante. 
 
 
6. EFECTOS AMBIENTALES 
A fin de disponer de una información suficiente y adecuada para la consideración de los efectos 
negativos, y la consiguiente propuesta de medidas correctoras para su atenuación en el previsible 
orden sucesiones de ocurrencia y aplicación, procederemos a la jerarquización de ambos, acorde con 
las recomendaciones y prescripciones de la legislación. Se determinará una matriz de causa-efecto para 
conocer los orígenes de los impactos y poder obtener así unas medidas correctoras más eficaces. 
 
 
6.1 EFECTOS AMBIENTALES POSITIVOS 
En el ámbito de este estudio, se consideran como efectos ambientales positivos todos aquellos que 
supongan una mejora significativa en algún aspecto respecto a la situación actual. Para su 
determinación se deben tener en cuenta las dos fases en las que se puede separar la construcción de 
toda infraestructura:  
 
1. Ejecución  
2. Explotación.  
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En cuanto a la fase de ejecución, el único efecto positivo destacable es la generación de puestos de 
trabajo. Ya en fase de explotación hay más efectos positivos a tener en cuenta, como pueden ser la 
creación de nuevas plazas de estacionamiento de vehículos. 
 
Fase de proyecto Impacto positivo producido Valoración del impacto 




Movimientos humanos Pequeño 
Servicios Grande 





6.2 EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS 
Se consideran efectos ambientales negativos aquellos que suponen un empeoramiento tras la puesta 
en marcha del proyecto y sobre los que se debería adoptar algún tipo de medidas correctoras. De 





Fase de proyecto Impacto negativo producido Valoración del impacto 
Ejecución 
Alteraciones en el suelo Medio 
Alteraciones en la hidrogeología Pequeño 
Deshechos Pequeño 
Ruidos Pequeño 
Alteraciones en el paisaje Medio 
Explotación 
Accesibilidad Pequeño 
Alteraciones en la vegetación Pequeño 
Alteraciones en la hidrogeología Pequeño 
Calidad Pequeño 
 
6.3 MATRIZ CAUSA EFECTO 
Mediante la matriz causa-efecto se realiza la identificación de los impactos, sin atender a su signo ni 
magnitud, relacionando los aspectos afectados y las acciones del proyecto que causan dichos efectos 
ambientales.  
Al final de este anejo, de acuerdo a lo aquí expuesto, la matriz causa-efecto, mediante la interrelación 
de dos variables:  
 
• En el eje de abscisas, se detallan las componentes medioambientales del territorio afectado, 
distinguiendo los distintos medios (físicos y socio- económico).  
• En el eje de ordenadas, se detallan las acciones de proyecto.  
 




7. MEDIDAS CORRECTORAS 
Durante las distintas etapas de las obras, se prestará especial atención a las siguientes actuaciones 
medioambientales:  
 
• Minimizar los residuos procedentes de la excavación, pensando en su reutilización para 
depositar en el vertedero la menor cantidad posible.  
• Controlar la generación de polvo durante las operaciones de movimiento de tierras, mediante el 
riego de caminos y la colocación de lonas en los camiones de transporte.  
• Disminuir las molestias generadas por las vibraciones y por el ruido. Para ello se dispondrán en 
la maquinaria recubrimientos de goma, realizando un mantenimiento preventivo adecuado, y se 
limitará el trabajo de las unidades más ruidosas a las horas en que ocasionen menos molestias a 
los usuarios.  
• Reducir la generación de residuos peligrosos, utilizando productos alternativos inocuos o menos 
nocivos, y adquiriendo productos en envases reutilizables o en grandes formatos.  
• Prevenir la contaminación de las aguas por medio del control de operaciones de mantenimiento 
y limpieza de maquinaria, lavado de canaletas y cubas de hormigón en zonas acondicionadas. 
 
 
8. IMPACTOS RESIDUALES 
Tras la aplicación de las medidas correctoras antes detalladas se atenuarán parte de los impactos 
negativos de la actuación. Sin embargo, parte de ellos no pueden ser solventados, por lo que quedarán 
sin anular y constituirán lo que se denominan “impactos residuales”.  
 
Dichos impactos deben ser convenientemente valorados, con especial atención a su incidencia en el 
medio y su magnitud temporal. 
 
En este caso se han detectado los siguientes: 
 
Acción o elemento generador 
del impacto Elementos o factores alterados 
Clasificación del impacto 
residual 
Ocupación del territorio Medio socioeconómico Leve 
Movimiento de tierras Suelo  Leve 
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9. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
El Plan de Vigilancia Ambiental representa un programa de seguimiento de los impactos residuales, y 
constituye un sistema de control de las medidas correctoras y una comprobación de su eficacia, por lo 
que supervisará que la ejecución material de las obras y el mantenimiento de la explotación, en lo que 
respecta a sus implicaciones medioambientales, son llevadas a cabo conforme a lo establecido en el 
proyecto.  
Como plan de vigilancia y control ambiental se llevarán a cabo las siguientes medidas:  
 
• Mantenimiento en buenas condiciones de la maquinaria para la prevención de posibles vertidos 
de sustancias contaminantes o emisión adicional de gases.  
• Restricción de los trabajos ruidosos a horas centrales del día.  
• Para evitar problemas de contaminación de aguas se deben recoger las aguas de escorrentía 
mediante un sistema de drenaje.  
 
Además, verificará que las repercusiones medioambientales producidas por la puesta en práctica del 
proyecto y de las medidas correctoras, se encuentran dentro de los márgenes esperados y se ajustan a 





Con el presente documento, y sin perjuicio de cualquier aclaración o ampliación que las autoridades 
estimasen oportuna, se considera adecuadamente estudiado el proyecto en cuestión, a fin de que 
pueda ser evaluada por la administración competente la incidencia del proyecto de construcción: 
“Aparcamiento subterráneo en el campus de Esteiro (Ferrol)” 
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MATRIZ CAUSA - EFECTO 
  Fase de construcción Fase de explotación 
  Movimiento de maquinaria 
Consumo de 











Geología       
Hidrología       
Calidad de aguas       
Suelos       
Vegetación       
Paisaje       
Calidad del aire       
Medio 
socioeconómico 
N.socioeconómico       
Usos del suelo       
Empleo       
Tráfico       
Molestias obra       
Ruido       
Contaminación       
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1. OBJETO DEL ANEJO 
 
1.1 PROYECTO DE EJECUCIÓN 
El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las previsiones 
respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados 
de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones 
preceptivas de higiene, salud y bienestar de los trabajadores. 
 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones 
en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la 
Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997(modificado por el Real 
 
Decreto 337/2010, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y 
Salud en el Trabajo en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 
 
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 
600.000 €. 
 
b) Que la duración estimada sea superior a treinta días laborables, empleándose en algún momento a 
más de veinte trabajadores simultáneamente. 
 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del 
total de los trabajadores en la obra sea superior a 500. 
 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
Por tanto es necesaria la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud en el proyecto que nos ocupa. 
 
 
1.1.1 NOMBRE DE LA OBRA 
El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta para ser incluido en el Proyecto "Aparcamiento 
subterráneo en el campus de Esteiro (Ferrol)” tal y como prescribe el Real Decreto 
1627/1997, de 14 de octubre. 
 
1.1.2 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 




1.1.3 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
Se trata de un edificio subterráneo de tres niveles (uno superficial y otros dos subterráneos) 
perfectamente listos para su utilización al incluirse en el presente proyecto todas las instalaciones de 
electricidad, fontanería, saneamiento, ventilación, CCTV, detección de CO e instalación antiincendios. 
 
Los edificios proyectados tienen una forma rectangular, de forma que se ajustan a los condicionantes 
marcados por el terreno y la demanda necesaria. El acceso rodado al aparcamiento se realiza por la 
Calle Fernando VI  mediante una rampa, de sentido único de 20m le largo y 3.6 de ancho, 
análogamente sucede con la salida. 
. 
En lo que se refiere a los peatones, se proyectan dos accesos mediante escaleras de dos tramos, 
dotados ambos de un ascensor. La disposición de estos accesos permite al usuario realizar recorridos 
mínimos: la plaza más alejada se encuentra a 50 metros de su acceso más próximo, tal y como exige la 
normativa de seguridad de utilización (CTE). 
 
Dentro del sótano 1 de cada aparcamiento se habilita un cuarto de instalaciones, además de 2 zonas 
diferenciadas de aseos, con inodoro adaptado a personas de movilidad reducida, los 2 accesos 
peatonales provistos de ascensor y un cuarto de independencia. 
 
La capacidad del aparcamiento es de 208 plazas ordinarias, de las cuales 2 en cada planta son para uso 
de personas. Las plazas de aparcamiento proyectadas tendrán 5 metros de longitud y 
2,5 metros de anchura, excepto las plazas reservadas para personas con discapacidad, que serán de 
5 metros de longitud y 4  metros de anchura. 
Se respeta en todo momento un gálibo mínimo de 2,30 metros, siendo en la mayoría del aparcamiento 
y en la entrada y salida de 2,5 m. El vaciado de la parcela se realizará tras la construcción de un muro 
pantalla hasta 8.90 metros de profundidad, con lo que se introduce en el sustrato rocoso 1.5 veces el 
canto de la pantalla. 
 
El aparcamiento ocupa una superficie en planta de 2945,5 𝑚𝑚2. En superficie se proyecta una plaza 
totalmente remozada, con zonas ajardinadas, una fuente, aparcamiento para bicicletas, una fuente 
ornamental, zona de juegos, zona de pistas deportivas y zona de equipamiento biosaludable. 
 
Además se anchearán las aceras de las calles aledañas a la plaza. 
 
1.1.4 DATOS DE LA OBRA 
 
• Presupuesto de ejecución material: 
• Plazo de ejecución previsto: 15 meses 
• Número máximo de trabajadores simultáneamente: 40 
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1.2 ESTABLECIMIENTO POSTERIOR DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y 
SALUD 
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud cada contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud 
en el trabajo en el que se analicen, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 
Estudio en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, 
las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 
correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 
previstos en el Estudio. 
 
 
2. CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
2.1 OBJETO 
El Plan de Seguridad y salud tiene por objeto analizar, estudiar, desarrollar y complementar, en función 
del sistema de ejecución del proyecto de construcción, las previsiones necesarias del Estudio de 




2.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 
La vigencia del Plan se inicia desde la fecha en que se produzca la aprobación por el Servicio al que esté 
adscrita la obra, previo informe favorable de la Dirección Facultativa de Seguridad. 
Su aplicación será vinculante para todo el personal propio y el dependiente de otras empresas 
subcontratadas, por (NOMBRE EMPRESA) o por el cliente, al realizar sus trabajos en el interior del 
recinto de la obra y con independencia de las condiciones contractuales que regulen su intervención. 
 
 
2.3 VARIACIONES DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
El plan de Seguridad y salud podrá ser modificado en función del proceso de construcción de la obra, de 
la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo 
de la misma, previa aprobación expresa de la Dirección Facultativa de Seguridad. 
 
 
3. DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 
3.1 VARIACIONES DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
La obra consiste en un aparcamiento de dos plantas bajo rasante. 
 
El vaciado se realiza con medios mecánicos tras asegurar estabilidad del talud revestido de hormigón 
proyectado y malla electro soldada con anclajes o micropilotes que actúen de refuerzo en ellos. 
 
La estructura se compone de forjados reticulares de casetones recuperables. Se utilizan casetones de 
40 cm de espesor, con 5 cm de capa de compresión. La cimentación se resuelve mediante zapatas 
aisladas, salvando las zapatas corridas en las zonas para juntas de dilatación. 
 
El proceso constructivo consiste fundamentalmente en ejecutar el muro pantalla, vaciar el solar, 
ejecutar la cimentación y construir la estructura sobre la misma, realizar los acabados e instalaciones y 
realizar los acabados en superficie. 
 
 
3.2 PREVISIÓN DE MEDIOS HUMANOS PARA EL DESARROLLO DE 
LA OBRA 
Todas estas personas recibirán información de los trabajos a realizar y los riesgos que conllevan, así 
como formación para la correcta adopción de medidas de seguridad para anularlos y/o neutralizarlos 
mediante la implantación de medios de protección colectiva, en primer lugar, y utilización de equipos 
de protección individual, en segundo lugar. 
 
 
3.3 INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS POR LA SITUACIÓN 
DE LA OBRA 
Mientras la desviación no se haga efectiva, se adoptarán las siguientes medidas preventivas. 
 




Se considerarán unas distancias mínimas de seguridad, medidas entre el punto más próximo con 
tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del obrero o de la máquina, considerando 
siempre la situación más desfavorable. 
Los criterios preventivos que pueden aplicarse y que están recogidos en muchas publicaciones 
especializadas, como las de la Comisión Técnica Permanente de la Asociación de Medicina y 
Seguridad en el Trabajo de UNESA, dan como "Distancias Mínimas" de seguridad las siguientes: 
 
• 3 m. para T < 66.000 V. 
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• 5 m. para T > 66.000 V. 
 
La distancia de seguridad mínima es función de la tensión de la línea y del alejamiento de los soportes 
de ésta. Cuando aumenta la temperatura, los conductores se alargan y, por este hecho, disminuye la 
distancia con respecto al suelo. 
 
Esta puede reducirse en varios metros en caso de fuerte aumento de la temperatura. El viento provoca 
un balanceo de los conductores, cuya amplitud también puede alcanzar varios metros. 
 
Como resumen debe considerarse siempre la situación más desfavorable. Distancia de los conductores 
al terreno. La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima flecha 
vertical, queden situados por encima de cualquier punto del terreno o superficie de agua no navegable, 
a una altura mínima de 6,00 metros. 
 
Puesta en obra de los aparatos de elevación. 
 
Los aparatos de elevación y sus cargas, que en el curso de sus movimientos, permanecen fuera de la 
zona peligrosa, pueden ponerse en servicio sin tomar medidas especiales. 
 
No obstante, hay que tener en cuenta: 
 
• La desviación con relación a la vertical por el balanceo de las cargas. 
• La dilatación de los conductores de la línea por la variación de la temperatura, y el consiguiente 
cambio de la longitud de la catenaria de los cables. 
 
Si los aparatos de elevación o cargas suspendidas pueden penetrar en la zona peligrosa, deben 
adoptarse algunas de las siguientes medidas de seguridad: 
 
• Desplazar la línea. 
• Aislar los conductores desnudos: la colocación y quitado del aislamiento deben hacerse por el 
propietario de la línea. 
• Limitar el movimiento de traslación, de rotación y de elevación del ingenio por dispositivos de 
parada mecánicos. 
• Limitar la zona de trabajo de los ingenios por barreras de protección.  
• Estas delimitan la distancia mínima entre el ingenio y la línea. Bloqueos y barreras de 
protección. 
 
Para las máquinas, como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas que no deben 
traspasar y, para ello, se interpondrán barreras que impidan todo contacto con las partes en tensión. 
 
Estas barreras deben fijarse de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos usuales. Las barreras de 
protección son construcciones formadas, generalmente, por soportes colocados verticalmente y cuyo 
pie está sólidamente afincado en el suelo, arriostrados por medio de cables, unidos por largueros o 
tablas. 
Los largueros o las tablas deben de impedir el acceso a la zona peligrosa. El espacio vertical máximo 
entre los largueros o las tablas no debe de sobrepasar de 1,00 m. En lugar de colocar los largueros o las 
tablas, se pueden utilizar cables de retención provistos de la adecuada señalización. Los cables deben 
estar siempre bien tensos. El espacio vertical entre los cables de retención no debe ser superior a 0,50 
m. 
 
La dimensión de los elementos de las barreras de protección debe ser determinada en función de la 
fuerza de los vientos que soplan en la zona. 
 
Se colocarán redes cuya abertura de malla no sobrepase los 6 cm. entre los largueros, las tablas o los 
cables de retención, para evitar que elementos metálicos de andamios, hierros de armadura, etc., 
puedan penetrar en la zona de riesgo. 
 
Paso bajo líneas aéreas en tensión. 
 
La altura de paso máximo bajo líneas eléctricas aéreas, debe estar delimitada por barreras de 
protección, indicadoras del gálibo máximo permisible de seguridad. Las barreras de gálibo 
generalmente están compuestas por dos largueros colocados verticalmente, sólidamente anclados, 
unidos a la altura de paso máximo admisible por un larguero horizontal. 
 
En lugar del larguero horizontal, se puede utilizar un cable de retención bien tenso, provisto de 
señalización. 
 
Deben colocarse barreras de protección en cada lado de la línea aérea. Su alejamiento de la zona 
peligrosa viene determinado por la configuración de lugares bajo la línea aérea (depresiones de terreno 
o terraplenes). 
 
La altura de paso máximo debe de ser señalada por paneles apropiados fijados a la barrera de 
protección. 
 
Las entradas del paso deben de señalarse en los dos lados. 
 
Recomendaciones a observar en caso de accidente: 
 
• Caída de línea. 
 
Se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista compruebe que 
están sin tensión. No se debe tocar a las personas en contacto con una línea eléctrica. En el caso de 
estar seguro de que se trata de una línea de baja tensión, se intentará separar a la víctima mediante 
elementos no conductores, sin tocarla directamente. 
 
 
• Accidente con máquinas. 
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En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, transporte, etc., sobre 
cubiertas neumáticas deben observarse las siguientes normas: 
 
a.1) El conductor o maquinista 
 
• Conservará la calma incluso si los neumáticos comienzan a arder. 
• Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre de riesgo de 
electrocución. 
• Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa 
• Advertirá a las personas que allí se encuentren de que no deben tocar la máquina. 
• No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura. Si 
desciende antes, el conductor entra en el circuito línea aérea-máquina-suelo y está expuesto a 
electrocutarse, descenderá utilizando los medios habituales, si no que saltará lo más lejos 
posible de la máquina, evitando tocar ésta. 
 
a.2) Normas generales de actuación 
 
• No tocar la máquina o la línea caída a tierra. 
• Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos, para asegurar que los valores de la 
tensión de paso concéntricos al punto en que la máquina o línea hace tierra, pudieran dar lugar 
a gradientes de potencial muy peligrosos. 
• Advertir a las otras personas que se encuentran fuera de la zona peligrosa de no acercarse a la 
máquina. 
• Hasta que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se abandone la zona 





Antes de comenzar los trabajos en obras con posibles interferencias de líneas eléctricas enterradas, es 
recomendable atender a las siguientes normas: 
 
• No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable. 
• Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el peso de la 
maquinaria o vehículos, así como posibles contactos accidentales por personal de obra y ajeno a 
la misma. 
• Utilizar detectores de campo capaces de indicarnos trazado y profundidad del conductor. 
• Emplear señalización indicativa del riesgo, siempre que sea posible, indicando la proximidad a la 
línea en tensión y su área de seguridad. 
• A medida que los trabajos siguen su curso se velará porque se mantengan en perfectas 
condiciones de visibilidad y colocación la señalización anteriormente mencionada. 
• Informar a la Compañía propietaria inmediatamente, si un cable sufre daño. 
• Conservar la calma y alejar a todas las personas para evitar riesgos que puedan ocasionar 
accidentes 
• Normas básicas de realización de los trabajos. 
• No utilizar picos, barras, clavos, horquillas o utensilios metálicos puntiagudos en terrenos 
blandos (arcillosos) donde pueden estar situados cables subterráneos. 
• Si se conoce perfectamente su trazado y profundidad si la línea está recubierta con arena, 
protegida con fábrica de ladrillo y señalizada con cinta (generalmente indicativa de la tensión) se 
podrá excavar con máquinas hasta 0,50 m. de conducción (salvo que previamente de 
conformidad con la Compañía propietaria, nos hubiera sido autorizado realizar trabajos a cotas 
inferiores a la señalada anteriormente) y a partir de aquí se utilizará la pala manual. 
• Si no se conoce exactamente el trazado, la profundidad y la protección se podrá excavar con 
máquina hasta 1,00 m. de conducción, a partir de ésta cota y hasta 0,50 m. se podrán utilizar 
martillos neumáticos, picos, barras, etc., y, a partir de aquí, pala manual. Con carácter general, 
en todos los casos, en los que la conducción quede al aire, se suspenderá o apuntalará, se 
evitará igualmente que pueda ser dañada, accidentalmente por maquinaria, herramientas, etc., 
así como si el caso lo requiere, obstáculos que impidan el acercamiento. 
 
Una vez descubierta la línea, para continuar los trabajos en el interior de las zanjas, pozos, etc., se 
tendrá en cuenta, como principales medidas de seguridad, el cumplimiento de las cinco reglas 
siguientes: 
 
• Descargo de la línea. 
• Bloqueo contra cualquier alimentación. 
• Comprobación de la ausencia de tensión. 
• Puesta a tierra y en cortocircuito. 
• Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión, mediante su 
recubrimiento o delimitación. 
 
Estas medidas de seguridad se realizarán siguiendo el orden de arriba a abajo. 
 
En la actualidad existen unos aparatos llamados "detectores de campo", capaces de indicarnos el 
trazado y la profundidad de la línea. La precisión de estos aparatos es función de su sensibilidad y de la 
tensión del conductor. 
 
 
2) CONDUCCIONES DE GAS 
 
Cuando se realicen excavaciones sobre gaseoductos, se tomarán precauciones especiales, para no 
dañar la tubería y evitar los peligros del trabajo en presencia de gas. 
 
2.1) Ejecución de los trabajos 
 
Cuando se descubra un tramo de gaseoducto, se seguirá, en líneas generales, las recomendaciones 
siguientes: 
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Se identificará el trazado de la tubería que se quiere excavar a partir de los planos constructivos de la 
misma, localizando también en los planos disponibles, las canalizaciones enterradas de otros servicios 




Se procederá a localizar la tubería mediante un detector, marcando con piquetas su dirección y 
profundidad, se hará igualmente con las canalizaciones enterradas de otros servicios. Indicando además 
el área de seguridad. 
 
2.4) Conducciones enterradas a profundidad igual o menor de 1,00 m 
 
En este caso se empezará siempre haciendo catas a mano, hasta llegar a la generatriz superior de la 
tubería, en el número que se estime necesario, para asegurarse de su posición exacta. 
 
2.5) Conducciones enterradas a profundidad superior a 1 m 
 
Se podrá empezar la excavación con máquina, hasta llegar a 1,00 m. sobre la tubería, procediéndose a 
continuación como en el punto anterior. 
 
2.6) Finalización de la excavación 
 
Una vez localizada exactamente la tubería mediante catas, se procederá a finalizar la excavación, 
siguiendo las precauciones y recomendaciones que a continuación se indican. 
 
2.7) Precauciones y Recomendaciones 
 
• Anchura y profundidad de zanjas: Las dimensiones transversales y profundidad de la zanja a 
excavar se fijarán en cada caso, en función del personal y la maquinaria que intervengan en la 
excavación. 
• Intervención en tuberías: En caso de tener que intervenir en la tubería, se descubrirá 
longitudinalmente un tramo algo superior al estrictamente requerido, a fin de permitir la flexión 
de la tubería con gatos, para realizar los acoplamientos necesarios. 
• Tramos a descubrir: No se descubrirán tramos de tubería de longitud superior a 15m. Dudas en 
la existencia o situación de canalizaciones: En caso de que se presentasen dudas sobre la 
existencia o situación de canalizaciones enterradas de terceros, se consultará al titular de la 
canalización acerca de la ubicación de la misma, y si fuera necesario se requerirá la presencia de 
un técnico designado por el titular para que presencie los trabajos de excavación. 
• Excavación mecánica: No se permitirá la excavación mecánica a una distancia inferior de 0,50 m. 
de una tubería de gas a la presión de servicio. 
• Utilización de dragas: No se permitirá la utilización de dragas en la excavación, cuando la tubería 
tenga un recubrimiento de tierra de espesor inferior a 1,00 m. 
2.7.1) Normas de seguridad 
 
• Cuando se trabaja en proximidad de conducciones de gas o cuando sea necesario descubrir 
éstas, se prestará interés especial a los siguientes puntos: 
• Se proveerá y mantendrá todas las luces guardas, cercas y vigilancia para la protección de las 
obras o para la seguridad de terceros cuando el caso lo requiera. 
• Se instalarán las señales precisas para indicar el acceso a la obra, circulación en la zona que 
ocupan los trabajadores y los puntos de posible peligro, debido a la marcha de aquellos, tanto 
en dicha zona como en sus límites e inmediaciones. 
• Queda enteramente prohibido fumar o realizar cualquier tipo de fuego o chispa dentro del área 
afectada. 
• Queda enteramente prohibido manipular o utilizar cualquier aparato, válvula o instrumento de 
la instalación en servicio. 
• Está prohibida la utilización, por parte del personal, de calzado que lleve herrajes metálicos, a 
fin de evitar la posible formación de chispas al entrar en contacto con elementos metálicos. No 
se podrá almacenar material sobre conducciones de cualquier clase. 
• En los lugares donde exista riesgo de caída de objetos o materiales, se pondrán carteles 
advirtiendo de tal peligro, además de la protección correspondiente. 
• Queda prohibido utilizar las tuberías, válvulas, etc., como puntos de apoyo para suspender o 
levantar cargas. 
• Para colocar o quitar bombillas de los portalámparas en zonas de conducciones de gas, es 
obligatorio desconectar previamente el circuito eléctrico. 
• Todas las máquinas utilizadas en proximidad de gaseoductos que funcionen eléctricamente, 
dispondrán de una correcta conexión a tierra. 
• Los cables o mangueras de alimentación eléctrica utilizados en éstos trabajos, estarán 
perfectamente aislados y se procurará que en sus tiradas no haya empalmes. 
 
2.7.2) Actuación en caso de fuga de gas, incendio o explosión 
 
En caso de escape incontrolado de gas, incendio o explosión, todo el personal de la obra se retirará más 
allá de la distancia de seguridad señalada y no se permitirá acercarse a nadie que no sea el personal de 
la Compañía Instaladora. Grupos electrógenos y compresores. 
 
En los casos en que haya que emplear grupos electrógenos o compresores, se situarán tan lejos como 
sea posible de la instalación en servicio, equipando los escapes con rejillas cortafuegos. 
 
 
3) CONDUCCIONES DE AGUA 
 
Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua, tanto de abastecimiento como de 
saneamiento, se tomarán medidas que eviten que, accidentalmente, se dañen éstas tuberías y, en 
consecuencia, se suprima el servicio. 
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En caso de no ser facilitados por la Dirección Facultativa planos de los servicios afectados, se solicitarán 
a los Organismos encargados, a fin de poder conocer exactamente el trazado y profundidad de la 




Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su dirección y 
profundidad. Recomendaciones en ejecución. 
 
Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores a 0,50 m. de la tubería en 
servicio. Por debajo de ésta cota se utilizará la pala manual. 
 
Una vez descubierta la tubería, caso en que la profundidad de la excavación sea superior a la situación 
de la conducción, se suspenderá o apuntalará, a fin de que no rompa por flexión en tramos de excesiva 
longitud, se protegerá y señalizará convenientemente, para evitar que sea dañada por maquinaria, 
herramientas, etc. 
 
Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., cuando el caso lo 
requiera. 
 
Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en servicio, si 
no es con la autorización de la Compañía Instaladora. 
 
No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 
 
Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar cargas. 
 
3.3) Actuación en caso de rotura o fuga en la canalización. 
 
Comunicar inmediatamente con la Compañía instaladora y paralizar los trabajos hasta que la 
conducción haya sido reparada. 
 
 
3.4 TRÁFICO RODADO 
Debido a la situación de la obra, se producirá durante su transcurso movimiento de vehículos y 
máquinas en los accesos de la misma ocupando los viales periféricos en operaciones de elevación, 
transporte y colocación de cargas en el interior de la obra. 
 
En estas operaciones se realizarán los desvíos de vehículos y peatones necesarios, colocando 
señalizaciones, balizamientos, protecciones y la presencia de un vigilante que regule el paso. 
 
3.5 CLIMATOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 
La zona de estudio corresponde a un clima atlántico. Esta situación da lugar a un clima suave sin 
grandes oscilaciones térmicas de verano a invierno. 
 
La temperatura media anual es de 14.6 ºC. En general, no se producen lluvias ni vientos violentos, aun 
así, se deberán apuntalar y arriostrar los encofrados y paramentos verticales con los elementos o 
sistemas pertinentes para prever el vuelco por acción del viento. 
 
En el caso de la aparición de vientos con velocidades superiores a 60 Km/h. se suspenderá la elevación 
de cargas con grúas torres y los trabajos sobre andamios y cubiertas. 
 
 
3.6 VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR 
 
1) EN EXCAVACIONES Y ZANJAS 
• Vehículos y Máquinas. 
• Retroexcavadoras. 
•  Palas cargadoras 
•  Compactador vibratorio. 
• Camiones. 
• Medios auxiliares. 
• Elementos y sistemas de apuntalamiento 
 
2) EN ESTRUCTURAS Y FORJADOS 
• Vehículos y máquinas. 
• Camiones hormigonera. 
• Grúas autopropulsadas. 
• Sierras circulares eléctricas. 
• Medios auxiliares. 
• Escaleras manuales. 
• Torretas para hormigonar pilares. 
• Andamios y plataformas de trabajo. 
• Elementos de encofrado y apuntalamiento. 
 
3) EN CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERÍA 
• Vehículos y máquinas. 
• Camiones. 
• Sierras de corte de material cerámico. 
•  Medios auxiliares. 
• Uñas portapalets para grúas. 
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• Plataformas de descarga de materiales. 
• Transpalets. 
• Conductos para desescombro y contenedores. 
• Andamios metálicos tubulares. 
• Andamios colgados. 
• Plataformas de trabajo. 
• Escaleras manuales. 
 
4) EN MONTAJES METÁLICOS 
• Vehículos y máquinas. 
• Grúas autopropulsadas. 
• Equipos de soldadura. 
• Radiales. 
• Medios auxiliares. 




• Cestas colgadas. 
• Andamios tubulares. 
 
5) EN INSTALACIONES 
• Vehículos y máquinas. 
• Camiones 
• Grúas electromotrices 
• Medios auxiliares. 
• Escaleras manuales. 
• Andamios metálicos tubulares. 
• Andamios colgados motorizados. 
• Plataformas de trabajo. 
• Grupos de corte y soldadura. 
• Máquinas eléctricas portátiles. 
 
6) EN TODAS LAS FASES DE OBRA 
• Vehículos y máquinas. 
• Grúas torre. 
• Dumper motovolquete. 
• Medios auxiliares. 
• Eslingas de reparto de carga 
 
Para el uso y utilización de todos los vehículos, máquinas y medios auxiliares se seguirán las normas 
específicas incluidas en los puntos 6 y 7 de esta memoria. 
 
4. ACTUACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
4.1 ACCESOS, CERRAMIENTOS Y RAMPAS 
A) ACCESOS 
 
• Según se detalla en los planos, se han establecido accesos cómodos y seguros para personas y 




• En el plano general de obra se detalla el cerramiento perimetral que impide el paso de personas 
y vehículos ajenos a la misma. 




• Las rampas para el movimiento de camiones se ejecutarán con pendientes iguales o inferiores al 
12% en los tramos rectos y al 8% en las curvas. 
• El ancho mínimo será de 4,5 metros en los tramos rectos y sobre ancho adecuado en las curvas. 
• Se colocarán las siguientes señales: 
o A la salida de la rampa señal de STOP. 
o A la entrada de la rampa señales de limitación de velocidad a 40 Km/h y de “entrada 
prohibida a peatones”. 
 
Asimismo se señalizarán adecuadamente los dos laterales de la rampa estableciendo límites seguros 




De forma general, deberá atenderse la siguiente señalización en la obra, si bien se utilizará la adecuada 
en función de las situaciones no previstas que surjan. 
 
• En la oficina de obra se instalará un cartel con los teléfonos de interés más importantes 
utilizables en caso de accidente o incidente en el recinto de obra. El referido cartel debe estar 
en sitio visible y junto al teléfono, para poder hacer uso del mismo, si fuera necesario, en el 
menor tiempo posible. 
• En las entradas de personal a la obra, se instalarán las siguientes señales: Prohibido el paso a 
toda persona ajena a la obra. 
• Uso obligatorio del casco de seguridad. Peligro indeterminado. 
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• Superada la puerta de entrada, se colocará un panel informativo con las señales deseguridad de 
Prohibición, Obligación y Advertencia más usuales. 
• En los cuadros eléctricos generales y auxiliares de obra, se instalarán las señales de 
riesgoeléctrico. 
• En las zonas donde exista peligro de caída de altura y base de grúas torre se utilizarán lasseñales 
de peligro caídas a distinto nivel y utilización obligatoria del cinturón de seguridad. 
• Deberá utilizarse la cinta balizadora para advertir de la señal de peligro en aquellas zonasdonde 
exista riesgo (zanjas, vaciados, forjados sin desencofrar, etc.) y colocarse la señal deriesgo de 
caída a distinto nivel, hasta la instalación de la protección perimetral con elementosrígidos y 
resistentes. 
• En las zonas donde exista peligro de incendio por almacenamiento de material combustible,se 
colocará señal de prohibido fumar. 
• En las sierras de disco para madera se colocarán pegatinas de uso obligatorio de gafas yguantes. 
• En las hormigoneras y sierras circulares para corte cerámico se colocarán pegatinas de usode 
gafas y máscara anti polvo. 
• En los trabajos con martillos neumáticos y compresores se colocará la señal de usoobligatorio de 
protectores auditivos. 
• En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalará la señalcorrespondiente 
para ser localizado visualmente. 
• En las zonas donde se coloquen extintores se pondrán las correspondientes señales para sufácil 
localización. 
• En los trabajos superpuestos y operaciones de desencofrado se colocará la señal de caída 
deobjetos. 
• En las zonas de acopio de materiales se colocará la señal de caída al mismo nivel. 
 
 
4.3 INSTALACIONES PROVISIONALES DE LOS TRABAJADORES 
Todas las instalaciones de la obra se mantendrán limpias. En consecuencia con lo anterior, se 
organizará un servicio de limpieza para que sean barridas y fregadas con los medios necesarios para tal 
fin. 
 
Los residuos no deben permanecer en los locales utilizados por las personas sino en el exterior de estos 
locales y en cubos con tapa. 
 




• 1 inodoro por cada 25 operarios. 
• 1 ducha por cada 10 operarios. 
• 1 lavabo por cada 10 operarios. 
• 1 espejo (40x50 cm) por cada 25 operarios. 
• 1 calentador de agua. 
• Jabón, portarrollos, papel higiénico, etc. Vestuarios 
• Vestuarios, bancos, perchas, etc. 
• 1 taquilla por trabajador. 
 
 
4.4 PRIMEROS AUXILIOS. ITINERARIOS DE EVACUACIÓN PARA 
ACCIDENTES GRAVES. 
La asistencia elemental para las pequeñas lesiones sufridas por el personal de obra, serán atendidas en 
el botiquín instalado a pie de obra, facilitado por la MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. 
 
Asimismo, se dispondrá de un botiquín para efectuar las curas de urgencia y convenientemente 
señalizado. Se hará cargo de dicho botiquín la persona más capacitada. 
 
El botiquín contendrá: 
 
• 1 frasco conteniendo agua oxigenada. 
• 1 frasco conteniendo alcohol de 96 grados. 
• 1 frasco conteniendo tintura de yodo. 
• 1 frasco conteniendo mercurocromo. 
• 1 frasco conteniendo amoniaco. 
• 1 caja conteniendo gasa estéril. 
• 1 caja conteniendo algodón hidrófilo estéril. 
• 1 rollo de esparadrapo. 
• 1 torniquete. 
• 1 bolsa para agua o hielo. 
• 1 bolsa conteniendo guantes esterilizados. 
• 1 termómetro clínico. 
• 1 caja de apósitos autoadhesivos. 
• Analgésicos. 
 
El itinerario para acceder, en el menor plazo posible, al Centro asistencial para accidentes graves será 




4.5 ZONAS DE TRABAJO, CIRCULACIÓN Y ACOPIOS. 
A) CIRCULACIÓN PEATONAL Y DE VEHÍCULOS AJENOS A LA OBRA 
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• El recinto de la obra o de los tajos de trabajo correspondientes a la misma 
estaránperfectamente delimitados mediante vallado perimetral o balizado de toda su área 
deinfluencia, susceptible de ser franqueada por personal o vehículos ajenos a la obra. 
• En aquellos tajos que puedan generar caídas de objetos desde alturas superiores, sedispondrá 
una marquesina rígida o, en su defecto, se acordonará la zona de riesgo de posibleinterferencia 
entre los materiales desprendidos y la circulación ajena a la obra. 
• Se dispondrán protecciones colectivas, en previsión de caídas de objetos desde los tajossituados 
en altura (redes, plataformas de recogida, barandillas, conductos de evacuación deescombros, 
etc.) 
• Las señales de tráfico deberán ajustarse, en cuanto a su distribución y características, a 
loestablecido para obras en la Instrucción 8.3-IC de la Orden Ministerial de 31.08.87 del MOPU. 
• Todos los accesos a la obra dispondrán de las señales de seguridad normalizadas según lo 
• establecido en el R.D. 1403/1986, sobre señalización de seguridad en los centros y locales 
detrabajo. 
• Los obstáculos situados en las inmediaciones de la obra deberán estar adecuadamentebalizados 
y señalizados. 
•  Se contratará un Seguro de Responsabilidad Civil de la obra. 
 
 
B) CIRCULACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA 
 
• Las conducciones y otros elementos situados a una altura inferior a 1,80 m., situados sobrelos 
lugares de trabajo, habrán de estar adecuadamente señalizados, para evitar choquescontra 
ellos. 
• No se habilitarán como zonas de paso, zonas cuya anchura entre paramentos verticales 
seainferior a 0,60 m. 
• Los pasos bajo zonas de trabajo deberán disponer de marquesina rígida. 
• Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer de pasarelas 
conbarandillas sólidas y completas. 
• Los accesos fijos a distintos niveles de la obra deben disponer de escaleras con 
peldañeadoamplio, sólido y estable, dotadas de barandillas o redes, cerrando los laterales. 
• Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y obstáculos. 
• Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores, así como las zonas depeligro 
por evolución de máquinas en movimiento, deben permanecer perfectamenteacotadas 
mediante balizas y señalización de riesgo. 
• Los huecos horizontales o verticales con riesgos de caídas de altura de personas u objetos,deben 
estar condenados, protegidos o, como mínimo y en momentos puntuales, señalizados. 
• Todas las zonas de paso del personal estarán dotadas de iluminación suficiente. 
 
C) CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA 
 
• Previo al establecimiento definitivo de zonas de paso para vehículos de obra, se 
habrácomprobado previamente el buen estado del firme, especialmente en lo relativo 
aterraplenes, rellenos y terrenos afectados por la climatología. 
• Los cables eléctricos y mangueras no deben verse afectados por el paso de vehículos,acudiendo 
si es preciso a la canalización enterrada o mediante una protección de tablones almismo nivel o, 
en su defecto, procediendo a realizar una conducción elevada a más de 3 m.de altura. 
• Los circuitos de circulación del personal y de vehículos de obra deben estar 
perfectamentedefinidos y separados. 
• Las excavaciones al descubierto, próximas a zonas de circulación de vehículos de obra,estarán 
protegidas y situados a 1 m. del perímetro del hueco. 
 
 
4.6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL. 
Previa petición de suministro, se procederá al montaje de la instalación eléctrica provisional de obra. 
Deben considerarse como riesgos más frecuentes los siguientes: 
 
• Contactos eléctricos directos. 
• Contactos eléctricos indirectos. 
• Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 




Se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 
 
A) PARA LOS CABLES 
 
• El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha 
desoportar en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista. 
• Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones yrepelones) 
• La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios y deplanta, se 
efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 
• El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en loslugares 
peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento,aunque se dará 
preferencia a enterrar los cables eléctricos en los pasos de vehículos. 
• Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 
estancosantihumedad. 
• Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas estancas de 
seguridad. 
• Las mangueras de suministro a los cuadros de planta transcurrirán por el hueco de lasescaleras. 
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• El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas, será colgado a una alturasobre 
el pavimento o arrimada a los paramentos verticales, para evitar accidentes poragresión a las 
mangueras a ras de suelo. 
• Las mangueras de “alargadera”, por ser provisionales y de corta estancia, pueden 
llevarsetendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 
• Las mangueras de “alargadera” provisionales, se empalmarán mediante conexionesestancas 
antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles. 
 
B) PARA LOS INTERRUPTORES 
 
• Se ajustarán expresamente a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de BajaTensión. 
• Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 
entrada con cerradura de seguridad. 
•  Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de 
“peligro, riesgo eléctrico”. 
 
C) PARA LOS CUADROS ELÉCTRICOS 
 
• Serán metálicos de tipo intemperie, con puerta y cerradura (con llave), según norma UNE- 
20324.  
• Pese a ser para intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como 
protección adicional. 
• Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
• Poseerán adheridas sobre la puerta una señal normalizada de “peligro, riesgo eléctrico”. 
• Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos 
verticales o bien, a “pies derechos” firmes. 
• Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas 
para intemperie. 
 
D) PARA LAS TOMAS DE ENERGÍA 
 
• Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante 
clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos). Esta norma es extensiva 
a las tomas del “cuadro general” y “cuadro de distribución”. 
• Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina 
herramienta. 
• La tensión siempre estará en la clavija “hembra”, nunca en la “macho”, para evitar los contactos 
eléctricos directos. 
 
E) PARA LA PROTECCIÓN DE LOS CIRCUITOS 
 
• La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo defina como 
necesarios; no obstante, se calcularán siempre aminorando con el fin de que actúen dentro del 
margen de seguridad, es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga 
máxima admisible. 
• Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los 
cuadros de distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos, máquinas  y 
herramientas de funcionamiento eléctrico. 
• Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores. 
• La instalación de alumbrado general, para las “instalaciones provisionales de obra y de primeros 
auxilios” y demás casetas, estará protegida por interruptores automáticos magnetotérmicos. 
• Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. 
• Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial. 
• Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 
• 300 mA - (según R.E.B.T.). Alimentación a la maquinaria. 
• 30 mA - (según R.E.B.T.). Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 
• 30 mA - Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 
 
F) PARA LAS TOMAS DE TIERRAS 
 
• El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos 
vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona. 
• Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
• El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
• La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 
• El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se 




La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con seguridad. 
La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estanco de seguridad con mango 
aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera 
antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de seguridad, alimentado a 24 voltios. 
Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 
 
 
4.8 MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 
A) EN LOS ALMACENAMIENTOS DE OBRA 
 
Normalmente y por motivos de funcionalidad y organización de los tajos, se suelen almacenar en 
recintos separados los materiales que han de utilizarse en oficios distintos. Este principio básico es 
favorable a la protección contra incendios y han de separarse claramente los materiales combustibles 






PROYECTO FIN DE GRADO 
APARCAMIENTO SUBTERRANEO EN EL CAMPUS DE ESTEIRO (FERROL) 
 
DANIEL CASAL FERNÁNDEZ 
 
unos de otros, y todos ellos han de evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones 
eléctricas. 
 
Los combustibles líquidos y lubricantes precisan estar en un local aislado, vigilado y convenientemente 
ventilado, con todos los recipientes cerrados. 
 
B) EN LA MAQUINARIA 
 
La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, han de tener las conexiones de 
corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos se instalará toma de tierra. Todos los desechos, 
virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo, han de ser apartados con regularidad, dejando 
limpios diariamente los alrededores de las máquinas. 
 
C) EN EL TRASVASE DE COMBUSTIBLE 
 
Las operaciones de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena ventilación, fuera de la 
influencia de chispas y fuentes de ignición. Se preverá, asimismo, las consecuencias de posibles 
derrames durante la operación, por lo que se debe tener a mano tierra o arena para empapar el suelo. 
 
La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama ha de formar parte de la conducta a seguir 
en estos trabajos. 
Cuando se trasvasan líquidos combustibles o se llenan depósitos, se pararán los motores accionados 
por el combustible que se está trasvasando. 
 
D) PROTECCIÓN DE LOS TRABAJOS DE SOLDADURA 
 
En los trabajos de soldadura y corte se deben proteger de la proyección de materias incandescentes los 
objetos que sean susceptibles de combustión y que no hayan de ser cambiados de su emplazamiento, 
cubriéndolos con mantas ignífugas o con lonas, a ser posibles mojadas. 
Periódicamente se deben comprobar si bajo las lonas ha podido introducirse alguna chispa o ha habido 
un recalentamiento excesivo. 
 
No podrán efectuarse trabajos de corte y soldadura en lugares donde haya explosivos, vapores 
inflamables, o donde pese a todas las medidas posibles de precaución no pueda garantizarse la 
seguridad ante un eventual incendio. 
 
E) MEDIOS DE EXTINCIÓN PARA TODOS LOS CASOS 
 
En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, trasvase de 
combustible, trabajos de soldadura) y en aquellas otras en que se manipule una fuente de ignición, han 
de colocarse extintores cuya carga y capacidad estén en consonancia con la naturaleza del material 
combustible y con el volumen de éste, así como de arena y tierra donde se manejen líquidos 
inflamables, con la herramienta propia para extenderla. 
En el caso de grandes cantidades de acopio, almacenamiento o concentración de embalajes o 
desechos, han de completarse los medios de protección con mangueras de riego que proporcionen 
agua abundante. 
 
F) INFORMACIÓN A LOS VIGILANTES DE OBRA 
 
Los vigilantes de obra serán informados de los puntos y zonas que pueden revestir peligro de incendio 
en la obra, y de las medidas de protección existentes en la misma, para que puedan eventualmente 
hacer uso de ellas, así como la posibilidad de dar el aviso correspondiente a los servicios públicos de 




A) RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 
• Caídas de altura desde un elemento elevado o por hundimiento de la zona ocupada por 
algúntrabajador. 
•  Caída de materiales por desplome o derrumbe de elementos estructurales y al desescombrar. 
• Contactos eléctricos. 
• Choques y golpes en la cabeza. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Cortes. 
• Pisadas sobre objetos punzantes. 
• Inhalación de polvo 
• Ruido. 
 
Orden prioritario de derribo. Aunque se tendrá en consideración las características específicas y 
circunstancias del edificio, podría considerarse el siguiente: 
 
a) Anulación de las instalaciones existentes. 
b) Apeos y apuntalamientos necesarios. 
c) Instalación de andamios, plataformas, tolvas y todos aquellos medios auxiliares previstos para la 
demolición. 
d) Desmantelamiento de la cubierta. 
e) Desmonte del último forjado. 
f) Desmonte a nivel de cada planta. 
 Tabiquería interior. 
 Elementos estructurales. 
g) Retirada para su aprovechamiento de cuantos materiales se hayan previsto, siempre y cuando no 
den lugar a riesgos. 
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS: 
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• Desinfectar y desinsectar en caso necesario. 
• Sobre una misma zona no deben ejecutarse trabajos a distintos niveles, ya que la caída 
demateriales puede afectar a los trabajadores situados en niveles inferiores. 
• Cuando la altura de trabajo sobre el nivel inferior supere los dos metros, se 
utilizaráprotección colectiva (redes, barandillas, mallazo, etc.) o cinturón de seguridad. 
• Cuando no se puedan instalar andamios en las fachadas, se colocarán dispositivos 
envoladizo por debajo del nivel de trabajo (como máximo dos pisos). De esta forma se 
recogerála caída de cualquier objeto. 
• Las aberturas realizadas en los forjados para evacuar escombros se iniciarán en el 
últimopiso. 
• Todas las escaleras y pasarelas del edificio que hayan de utilizarse para el tránsito de 
lostrabajadores se mantendrán libres de obstáculos hasta el momento de su derribo. 
• El tramo de escalera entre pisos se demolerá antes que el forjado superior donde 
seapoya. 
• El derribo de escaleras debe ejecutarse desde una andamiada que cubra el hueco dela 
misma. 
• Primero se retirarán los peldaños y losas del rellano y luego las bóvedas. 
• Las chimeneas se abatirán sobre la cubierta. En el caso de hacerse por cable, se hará 
hacia elexterior guardando las correspondientes distancias de seguridad. Las chimeneas 
situadashacia el centro de las vertientes se desmontarán desde plataformas 
perimetrales. 
• Se dispondrán tableros para apoyo de los trabajadores en el caso de demoliciones de 
forjados tradicionales. 
• En la demolición por cable de tracción la zona a abatir abarcará solamente aquella 
quepodamos controlar. 
• Se debe utilizar un segundo cable (cable de socorro o tirante de recuperación) de 
maneraque en caso de rotura del cable de tracción no sea necesario entrar en la zona de 
riesgo paraproceder a retirar dicho cable que se hará mediante el anterior. 
• Todo elemento demolido por tracción o empuje, debe quedar exento con anterioridad 
delos elementos colindantes para no producir arrastres en su caída. El abatimiento por 
tracciónde un muro no debe realizarse desde una distancia inferior a vez y media la 
altura de aquél. 
• La pala cargadora, utilizada tanto en demolición por empuje como en desescombro, 
estarádotada de pórtico de seguridad (FOPS). 
• El punto de aplicación del empuje sobre la zona a derribar, debe estar por encima 
delcentro de gravedad. 
• No se derribará con el cazo de la máquina, partes de la construcción cuya altura sobreel 
suelo sea superior a la de la proyección horizontal del cazo en su punto máselevado. 
• En toda demolición se impedirá el acceso a los tajos mediante barreras y 
señalizacionesdesde las plantas inferiores. 
• Las bóvedas enrasilladas se demolerán desde andamiadas inferiores. 
• Queda totalmente prohibido apoyarse sobre la zona que se destruye. 
• Al finalizar la jornada de trabajo no quedarán paredes o elementos en voladizo 
quepresenten dudas sobre su estabilidad. 
• El derribo de la cubierta se iniciará en la cumbrera, se proseguirá hacia los aleros y en 
ordena su construcción. Las cornisas se derribarán desde los andamios exteriores. 
• Se utilizarán tableros de reparto de cargas y pasarelas de tránsito. 
• Las vigas de madera antes de cortarlas se apearán o colgarán. 
• Las cerchas se descolgarán enteras para luego ser fraccionadas en el suelo. 
• Cuando se utilice oxicorte se tomarán las medidas de seguridad reglamentarias para 
estos tipos de trabajo indicadas en este documento. 
• Cuando se trabaje sobre un muro extremo que sólo tenga piso a un lado y la altura sea 
superior a 10 m., se establecerá en la otra cara del muro un andamio o cualquier otro 
dispositivo equivalente para evitar la caída de los trabajadores 
• Si el muro es aislado, sin piso en ninguna de las dos caras y de elevación superior a 6 m., 
el andamio o dispositivo equivalente se dispondrá en ambas caras. 
 
C) PROTECCIONES INDIVIDUALES: 
 
• Casco de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Mascarillas. 
• Protectores auditivos. 
• Cinturones anti vibratorios. 
• Cinturón de seguridad clase C. 
• Gafas anti fragmentos. 
 
 
5. ANÁLISIS DE RIESGOS Y SU PEVENCIÓN DURANTE LA OBRA, 
CLASIFICADOS POR FASES GLOBALES 
 
5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
5.1.1 VACIADOS 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Repercusiones en las estructuras de edificaciones colindantes. 
• Desprendimiento de tierras. 
• Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras 
• Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la 
excavación. 
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• Caídas de personas al mismo nivel. 
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Antes del comienzo de los trabajos, se inspeccionará el estado de las medianerías, 
cimentaciones, apuntalamientos o apeos, etc. de los edificios colindantes, con el fin de prever 
posibles movimientos. Cualquier anomalía se comunicará de inmediato al Jefe de Obra, tras 
proceder a desalojar los tajos expuestos a riesgo. 
• En el caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, inundaciones por 
rotura de conducciones, etc.), se procederá de inmediato a su achique en prevención de 
alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes o de las cimentaciones 
próximas. 
• Durante la excavación, antes de proseguir el frente de avance se eliminarán los bolos y viseras 
inestables. 
• La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas, se protegerán 
mediante barandillas, situada a dos metros del borde de coronación del talud (como norma 
general). 
• Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables. 
• Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos el buen comportamiento de las 
entibaciones, comunicando cualquier anomalía al Jefe de Obra tras haber paralizado los trabajos 
relacionados con el riesgo detectado. 
• Se prohíbe permanecer o trabajar en el entorno del radio de acción del brazo de una máquina 
para el movimiento de tierras. 
• Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, 
antes de haber procedido a su saneo, etc. 
• Los caminos de circulación interna de vehículos tendrán una distancia mínima de aproximación 
del borde de coronación del vaciado de 3 m. para vehículos ligeros y 4 m. para los pesados. 
 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
• Casco de seguridad (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros que 
deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 
• Botas de seguridad. 
• Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
• Mascarillas anti polvo. 
• Cinturón de seguridad clase C. 
• Guantes. 
 
5.1.2 ZANJAS Y POZO 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
a.1) Pozos: 
• Caídas de objetos. 
• Caídas de personas al caminar por las proximidades de un pozo. 
• Derrumbamiento de las paredes del pozo. 






• Desprendimiento de tierras. 
• Caída de personas al interior de la zanja. 
• Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 
• Los derivados por interferencias con conducciones enterradas. 
• Inundación. 
• Caída de objetos. 
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
b.1) Para la excavación de pozos: 
• El acceso y salida del pozo se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte 
superior del pozo y sobrepasará la profundidad a salvar en 1 m. aproximadamente. 
• Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) en un círculo de 2 m. (como norma 
general) alrededor de la boca del pozo. 
• Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m. se adoptarán las medidas 
preventivas adecuadas, ya sean en los procedimientos de trabajo o de cualquier otra índole para 
evitar derrumbamientos. 
• Cuando la profundidad de un pozo sea igual o superior a los 2 m., se rodeará su boca con 
barandillas. 
•  Cuando la profundidad de un pozo sea inferior a los 2 m., si bien siempre es aplicable la medida 
preventiva anterior, puede optarse por efectuar una señalización del peligro, por ejemplo: 
o Rodear el pozo mediante una circunferencia hecha con cal o yeso blanco, de diámetro 
superior al del pozo, más 2 metros. 
o Rodear el pozo mediante señalización de cuerda o cinta de banderolas, ubicada en torno 
al pozo sobre pies derechos, formando una circunferencia de diámetro igual al del pozo. 
o Cerrar el acceso a la zona al personal ajeno a la excavación del pozo. 
• Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea, se paralizarán los trabajos avisando al 
jefe de obra para que dicte las acciones de seguridad a seguir. 
• La iluminación interior de los pozos se efectuarán mediante “portátiles estanco antihumedad” 
alimentados mediante energía eléctrica a 24 voltios. 
• Se prohíbe la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión en el interior de 
los pozos en prevención de accidentes por intoxicación. 
 
b.2) Para la excavación de zanjas: 
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• El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el 
borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de 
cargas. La escalera sobrepasará en 1 m, el borde de la zanja. 
• Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a 2 m. 
(comonorma general) del borde de una zanja. 
• Cuando la profundidad y el tipo de terreno de una zanja lo requiera, se adoptarán las 
medidasadecuadas para evitar desprendimientos. 
• Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m. se protegerán los 
bordes decoronación mediante barandillas situadas a una distancia mínima de 2 m. del 
borde. 
• Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m. puede instalarse una 
señalización depeligro 
• Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se 
efectuará a 24 V. 
• Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa mango aislados 
eléctricamente. 
• En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la revisión de las 
paredesantes de reanudar los trabajos. 
• Se revisará el estado de taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que 
puedan recibirempujes dinámicos por proximidad de (caminos, carreteras, calles, etc.), 
transitados por vehículos; yen especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de 
martillos neumáticos, compactacionespor vibración o paso de maquinaria para el 
movimiento de tierras. 
• Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las 




A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caída de personas. 
• Contacto eléctrico indirecto. 
• Cortes. 
• Pinchazos. 
• Golpes por balanceo de armaduras, cuchara, etc. 
• Vuelco de máquinas. 
• Atropellos. 
• Los riesgos derivados del manejo de ferralla y hormigón. 
 
B) NORMAS PREVENTIVAS 
 
• Se acotará la zona de acción de la máquina. 
• Se utilizarán cabos de gobierno para el manejo de los elementos suspendidos. 
• Se protegerán las esperas de armaduras. 
• Se comprobará que la posición de la máquina sea estable. 
• Se señalizará el tráfico y área de montaje de ferralla. 
• Se prohíbe el acceso de trabajadores a la excavación de la pantalla. 
 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
• Casco de seguridad. 
• Guantes. 
• Gafas anti impacto. 
• Botas de seguridad. 
• Botas impermeables al agua. 
 
 
5.1.4 RELLENO DE TIERRAS 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 
• Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. 
• Atropello de personas. 
• Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. 
• Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados o barrizales. 
• Vibraciones sobre las personas. 
• Ruido ambiental. 
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Todo el personal que maneje los camiones dumper, apisonadoras o compactadoras, 
seráespecialista en el manejo de estos vehículos. 
• Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial los órganos de 
accionamientoneumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 
• Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la “Tara” y 
la“Carga máxima”. 
• Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción. 
• Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 
polvaredas(especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras). 
• Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar 
lasinterferencias. 
• Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertidos, topes de limitación de recorrido para 
elvertido en retroceso. 
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• Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m., (como norma 
general),en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento ya que la visibilidad 
para elmaquinista es inferior a la deseable dentro del entorno señalado. 
• Todos los vehículos empleados en las operaciones de relleno y compactación serán dotados 
debocina automática de marcha hacia atrás. 
• Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de 
“peligroindefinido”, “peligro salida de camiones” y “STOP”. 
• Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil 
limitada. 
• Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos 
propiosde este tipo de trabajos (peligro: -vuelco-, -atropello-, -colisión-, etc.). 
 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
• Casco. 
• Botas de seguridad. 
• Botas impermeables de seguridad. 
• Mascarillas anti polvo. 
• Guantes de cuero. 
• Cinturón anti vibratorio. 
• Cinturón de Seguridad. 
 
 
5.2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
 
5.2.1 ENCOFRADOS 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Golpes en las manos durante el empleo del martillo. 
• Caída de los encofradores al vacío. 
• Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes), durante 
lasmaniobras del izado a las plantas. 
• Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado. 
• Caída de personas al caminar o trabajar sobre los fondillos de las vigas. 
• Caída de personas por el borde o huecos del forjado. 
• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Cortes al utilizar las mesas de sierra circular. 
• Pisadas sobre objetos punzantes. 
• Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 
• Golpes en general con objetos. 
• Dermatosis por contactos con el cemento. 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
b.1) En madera 
 
• En estos trabajos se utilizarán horcas y redes para evitar caídas al vacío. 
• Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante la operación 
deizado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se procederá durante la 
elevación deviguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc. 
• El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de 
mano.seguro tránsito en esta fase y evitar deslizamientos. 
• Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las losas de escalera (sobre 
laspuntas de los redondos, para evitar su hinca en las personas). 
• Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
• Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán. 
• El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas, realizándose siempre desde 
ellado del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya desencofrado. 
• Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán rápidamente para su utilización 
oeliminación. En el primer caso, se apilarán para su elevación a la planta superior y en el 
segundo,para su vertido en bateas emplintadas. 
• Antes del vertido del hormigón, se comprobará la buena estabilidad del conjunto. 
• Se prohíbe encofrar sin haber cubierto el riesgo de caída desde altura, mediante la rectificación 
dela situación de las redes. 
 
b.2) En forjados bidireccionales 
 
Son de interés las medidas preventivas descritas para los trabajos de encofrado y desencofrado en 
madera, en cuanto a los elementos y situaciones comunes. Las medidas preventivas específicas de 
estos forjados son las siguientes: 
• En estos trabajos la protección colectiva más recomendable, es el uso de redes de poliamida 
conmalla anudada sobre los soportes de horca. 
• El izado de casetones recuperables se efectuará mediante bateas emplintadas, en cuyo interior 
sedispondrán las piezas perfectamente encajadas, apiladas y flejadas. 
• Antes de autorizar la subida de personas al forjado para armarlo, se revisará la verticalidad 
yestabilidad de los puntales y buena nivelación de las sopandas. 
• El desencofrante se dará protegido por guantes. El desencofrado por aire comprimido se 
ejecutarádesde una posición en un lugar ya sin bovedillas. 
• Los casetones que queden pegados se desprenderán mediante cuña metálica desde un castillete 
dehormigonado. 
• Concluido el desencofrado se apilarán los casetones recuperables ordenadamente para 
sureutilización; se procederá a barrer la planta, apilando los desperdicios para su posterior 
recogida enbateas emplintadas. 
 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL 






PROYECTO FIN DE GRADO 
APARCAMIENTO SUBTERRANEO EN EL CAMPUS DE ESTEIRO (FERROL) 
 
DANIEL CASAL FERNÁNDEZ 
 
 
• Casco de seguridad. 
• Botas de seguridad. 
• Cinturón de seguridad (Clase C). 
• Guantes de cuero. 
• Gafas de seguridad anti proyecciones. 
• Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
• Trajes impermeables para ambientes húmedos. 
 
5.2.2 ENCOFRADOS 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 
• Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla. 
• Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras. 
• Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 
• Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado. 
• Sobreesfuerzos. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla 
próximoal lugar de montaje de armaduras. 
• Las líneas eléctricas de distribución, de cuadro a máquinas, se protegerán para evitar 
pinchazos,repelones y en consecuencia posibles contactos eléctricos indirectos. 
• Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 
maderacapa a capa. 
• El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la 
cargade dos puntos separados mediante eslingas. El ángulo superior, en el anillo de cuelgue que 
formenlos hondillos de la eslinga entre sí, será igual o menor a 90 grados. 
• La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados a tal 
efectoseparado del lugar de montaje. 
• Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar 
determinadopara su posterior carga y transporte al vertedero. 
• La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho de la 
grúamediante eslingas que la sujetarán de dos puntos distantes para evitar deformaciones 
ydesplazamientos no deseados. 
• Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso. 
• Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las 
redesde protección. 
• Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de vigas. 
 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
• Casco de seguridad. 
•  Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
• Botas de goma de P.V.C. de seguridad. 
• Cinturón porta-herramientas. 
• Cinturón de seguridad clase C. 
• Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
 
5.2.3 ENCOFRADOS 
A) MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
a.1) Vertidos mediante canaleta 
 
• Se instalarán topes de final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de vuelcos. 
• Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos fuerte", en el que enganchar el 
mosquetóndel cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura. 
•  La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará no se realicen 
maniobrasinseguras. 
 
a.2) Vertido mediante cubo 
 
• Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. 
• La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, 
conlas manos protegidas con guantes impermeables. 
• La maniobra de aproximación, se dirigirá mediante señales preestablecidas fácilmente 
inteligiblespor el gruista o mediante teléfono autónomo. 
• Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones. 
 
a.3) Vertido mediante bombeo 
 
• El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón, estará especializado en este trabajo. 
• La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las 
partessusceptibles de movimiento. 
• La manguera terminal del vertido, será gobernada por dos operarios, para evitar las caídas 
pormovimiento incontrolado de la misma. 
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• Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecerá un camino 
detablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernen el vertido con la 
manguera. 
• El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera 
desdecastilletes de hormigonado. 
• El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido por 
unoperario especialista, en evitación de accidentes por tapones y sobrepresiones internas. 
Esimprescindible evitar atoramientos o tapones internos de hormigón; procurar evitar los codos 
deradio reducido. 
• Después de concluido el bombeo, se lavará y limpiará el interior de las tuberías de impulsión 
dehormigón. 
• Antes de iniciar el bombeo de hormigón, se deberá preparar el conducto (engrasar las 
tuberías)enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de atoramiento o tapones. 
• Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida a 
lasalida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de detención de la bola, 
separalizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 
• Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza 
aelementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 
 
a.4) Hormigonado de cimientos. 
 
• Antes del inicio del vertido del hormigón, se revisará el buen estado de taludes y encofrados. 
• Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones sobre las zanjas 
ahormigonar para facilitar el paso y los movimientos necesarios del personal de ayuda al 
vertido. 
• Se establecerán a una distancia mínima de 2 m. (como norma general) topes de final de 
recorrido,para los vehículos que deban aproximarse al borde de zanjas (o zapatas) para verter 
hormigón. 
• Siempre que sea posible, el vibrado se efectuará estacionándose el operario en el exterior de 
lazanja. 
• Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se 
estableceránplataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se 
dispondránperpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 
 
a.5) Hormigonado de muros. 
 
• Antes del inicio del vertido del hormigón, el Encargado revisará el buen estado de seguridad de 
lostaludes del vaciado de la zona de muro que se va a hormigonar, para realizar los refuerzos o 
saneosque fueran necesarios. 
• El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y el talud 
delvaciado), se efectuará mediante escaleras de mano. 
• Antes del inicio del hormigonado, el Encargado revisará el buen estado de seguridad de 
losencofrados, en prevención de reventones y derrames. 
• Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, se habrá 
construidola plataforma de trabajo de coronación del muro, desde la que realizar las labores de 
vertido yvibrado. 
• Se establecerán a una distancia mínima de 2 m. (como norma general), topes de final de 
recorrido,para los vehículos que deban aproximarse al borde de los taludes del vaciado, para 
verter elhormigón. 
• El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente a lo 
largodel mismo, por tongadas regulares, en evitación de sobrecargas puntuales que puedan 
deformar oreventar el encofrado. 
 
a.6) Hormigonado de pilares y vigas. 
 
• Antes del inicio del vertido del hormigón, el Encargado revisará el buen estado de la seguridad 
delos encofrados, en prevención de accidentes por reventones o derrames. 
• Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado de las redes 
deprotección de los trabajos de estructura. 
• Se prohíbe terminantemente trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en 
equilibriosobre los mismos. 
• Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del 
hormigón,paralizándolos en el momento que se detecten fallos. 
• El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde castilletes de 
hormigonado. 
• El hormigonado y vibrado del hormigón de vigas, se realizará desde andamios metálicos 
modulares. 
• Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las protecciones que falten. 
• Se revisará el buen estado de las vísceras de protección contra caída de objetos. 
• Se esmerará el orden y limpieza durante esta fase. 
 
B) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caída de personas y/u objetos al vacío. 
• Hundimiento de encofrados. 
• Rotura o reventón de encofrados. 
• Pisadas sobre objetos punzantes. 
• Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
• Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 
• Atrapamientos. 
• Electrocución. Contactos eléctricos. 
 
 
5.3 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
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5.3.1 PACERÍA Y SANEAMIENTO 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Desplome y vuelco de los paramentos del pozo. 
• Sobreesfuerzos por posturas obligadas. 
• Desplome de los taludes. 
• Los derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos, encharcados y cerrados. 
• Electrocución. 
• Intoxicación por gases. 
• Explosión por gases o líquidos. 
• Dermatitis por contactos con el cemento. 
• Infecciones (trabajos en la proximidad en el interior o próximos a alcantarillas en servicio). 
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible 
sobredurmientes de madera, delimitado por varios pies derechos que impidan que los 
conductos sedeslicen o rueden. 
• Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá a adoptar las medidas necesarias 
paraevitarlo. 
• La excavación del pozo se ejecutará con el método adecuado para evitar derrumbamientos 
sobrelas personas. 
• La excavación en mina se ejecutará protegida mediante un escudo sólido de bóveda. 
• Se prohíbe la permanencia en solitario en el interior de pozos o galerías. 
• Se tenderá a lo largo del recorrido una soga a la que asirse para avanzar en casos de 
emergencia. 
• El ascenso o descenso a los pozos se realizará mediante escaleras firmemente ancladas a 
losextremos superior e inferior. 
• Los trabajadores permanecerán unidos al exterior mediante una soga anclada al cinturón 
deseguridad, tal que permita bien la extracción del operario tirando, o en su defecto, su 
localización encaso de rescate. 
• La detección de gases se efectuará mediante equipos adecuados. 
• En caso de detección de gases se ordenará el desalojo de inmediato, en prevención de estados 
deintoxicación (o explosión). 
• En caso de detección de gases nocivos, el ingreso y permanencia se efectuará protegido 
medianteequipo de respiración autónomo. 
• Los pozos y galerías tendrán iluminación suficiente para poder caminar por el interior. La 
energíaeléctrica se suministrará a 24 V. y todos los equipos serán blindados. 
• Se prohíbe fumar en el interior de los pozos y galerías. 
• Al primer síntoma de mareo en el interior de un pozo o galería, se comunicará a los compañeros 
yse saldrá al exterior, poniendo el hecho en conocimiento.Se prohíbe el acceso al interior del 
pozo a toda persona ajena al proceso constructivo. 
• Los ganchos de cuelgue del torno estarán provistos de pestillos de seguridad, en prevención 
deaccidentes por caída de carga. 
• Alrededor de la boca del pozo y del torno, se instalará una superficie firme de seguridad a base 
deun entablado efectuado con tablón trabado entre sí. 
• El torno estará provisto de cremallera de sujeción contra el desenroscado involuntario de la 
sogade recogida, en prevención de accidentes. 
• Se prohíbe almacenar o acopiar materiales sobre la traza exterior de una galería en fase 
deexcavación, para evitar hundimientos por sobrecarga. 
•  Se prohíbe acopiar material en torno a un pozo a una distancia inferior a los 2 m. (como 
normageneral). 
 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
• Casco de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Guantes de goma (o de P.V.C.). 
• Botas de seguridad. 
• Botas de goma (o de P.V.C.). 
• Equipo de iluminación autónoma. 
• Equipo de respiración autónoma (o semiautónoma). 
• Cinturón de seguridad. 
• Gafas de seguridad anti proyecciones. 
 
5.3.2 ENCOFRADOS 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caída de personas al mismo y distinto nivel. 
• Caída de objetos sobre las personas. 
• Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
• Dermatitis por contactos con el cemento. 
• Partículas en los ojos. 
• Cortes por utilización de máquinas-herramienta. 




• Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 
• Los derivados del uso de medios auxiliares. 
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B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de caídas. 
• Los huecos de una vertical (bajante por ejemplo), serán destapados para el 
aplomadocorrespondiente, concluido el cual, se comenzará el cerramiento definitivo del hueco. 
• Los grandes huecos (patios) se cubrirán con una red horizontal instalada alternativamente cada 
dosplantas, para la prevención de caídas. 
• No se desmontarán las redes horizontales de protección de grandes huecos hasta estar 
concluidosen toda su altura los antepechos de cerramiento de los dos forjados que cada paño 
de red protege. 
• Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase 
deestructura, reponiéndose las protecciones deterioradas. 
• Se pedalearán las rampas de escalera de forma provisional. 
• Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por barandillas. 
• Se colocarán cables de seguridad amarrados entre los pilares (u otro sólido elemento 
estructural)en los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad durante las 
operaciones de replanteoe instalación de miras, entre otras. 
• Se instalará en las zonas con peligro de caída desde altura, señales de “peligro de caída 
desdealtura” y de “obligatorio utilizar el cinturón de seguridad”. 
• Todas las zonas en las que haya que trabajar, estarán suficientemente iluminadas. De 
utilizarseportátiles estarán alimentadas a 24 voltios, en prevención del riesgo eléctrico. 
• Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros diariamente. 
• A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohíbe los “puentes de un 
tablón”. 
• Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención 
delriesgo de caída al vacío. Se instalarán plataformas de carga y descarga de materiales. 
• El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes con las que lo suministre 
elfabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. El ladrillo suelto se izará apilado 
ordenadamente en el interior de plataformas de izar emplintadas,vigilando que no puedan caer 
las piezas por desplome durante el transporte. 
• Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará 
próximo acada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor 
resistencia. 
• Los escombros y cascotes se evacuarán mediante trompas de vertido montadas al efecto y 
nodirectamente. 
• Se evitará trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h. Si 
hubieravientos fuertes podrían derrumbarse sobre el personal. 
• Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se 
haprocedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas al vacío (red vertical). 
 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
• Casco de seguridad. 
• Guantes de P.V.C. o de goma. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
• Cinturón de seguridad clase C. 








• Caídas al mismo y distinto nivel. 
• Cuerpos extraños en los ojos. 
• Contactos con la energía eléctrica. 
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutarán en vía húmeda para evitar 
laformación de polvo ambiental durante el trabajo. 
• Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta. 
• Los andamios sobre borriquetas tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior 
alos 60 cm. (3 tablones trabados entre sí). 
• Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de 
materiales,bañeras, etc. 
• Se prohíbe utilizar el uso de borriquetas en tribunas (balcones, terrazas, ventanas), sin 
proteccióncontra las caídas desde alturas. 
• Para utilización de borriquetas en balcones se instalarán redes tensas de seguridad entre la 
tribunasuperior y la que sirve de apoyo para evitar caídas desde altura. 
• La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango aislante y 
rejillade protección de la bombilla y alimentada a 24 V. 
• Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada o patios. Estos 
seapilarán, ordenadamente para su evacuación mediante conductos para tal fin. 
 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
• Casco de seguridad. 
• Cinturón de seguridad clase C. 
• Botas de seguridad. 
• Gafas anti polvo (tajo de corte). 
 
5.3.4 ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS 
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A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Cortes y golpes. 
• Caídas al vacío y al mismo nivel. 
• Cuerpos extraños en los ojos. 
• Contactos con la energía eléctrica. 
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Las superficies de tránsito y de apoyo para realizar trabajos de enfoscado se mantendrán limpias 
yordenadas. 
• Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados y asimilables de techos, tendrán 
lasuperficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan 
originartropiezos y caídas. 
• Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohíbe el uso 
deescaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines. 
• Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones sin protección contra las caídas desde altura. 
• Se colgarán de elementos firmes de la estructura cables en los que amarrar el fiador del 
cinturónde seguridad, para realizar trabajos sobre borriquetas en los lugares con riesgo de caída 
desdealtura. 
• La iluminación mediante portátiles, se hará con “portalámparas estancos con mango aislante” 
y“rejilla” de protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V. 
• Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de 
lasclavijas macho-hembra. 
 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
• Casco de seguridad. 
• Guantes de P.V.C. o goma. 
• Botas de seguridad. 
• Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables. 
• Ropa de trabajo. 
• Cinturón de seguridad clase C. 
 
5.3.5 FALSOS TECHOS 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Cortes por el uso de herramientas manuales. 
• Golpes durante la manipulación de reglas y planchas o placas de escayola. 
• Caídas al mismo y distinto nivel. 
• Dermatitis por contacto con la escayola. 
• Cuerpos extraños en los ojos. 
• Contactos con la energía eléctrica. 
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de intercomunicación 
internade obra. Cuando un paso quede cortado temporalmente por los andamios de los 
escayolistas seutilizará un paso alternativo señalizado. 
• Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos de escayola, tendrán 
lasuperficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan 
originartropiezos y caídas. 
• Los andamios para la instalación de falsos techos de escayola se ejecutarán sobre borriquetas 
demadera o metálicas. Se prohíbe expresamente la utilización de bidones, pilas de 
materiales,escaleras apoyadas contra los paramentos, para evitar los accidentes por trabajar 
sobre superficiesinseguras. 
• Los andamios para la instalación de falsos techos sobre rampas tendrán la superficie de 
trabajohorizontal y estarán bordeados de barandillas reglamentarias. 
• Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas próximos a huecos, sin la utilización de medios 
deprotección contra el riesgo de caída desde altura. 
• La iluminación mediante portátiles, se hará con “portalámparas estancos con mango aislante” 
y“rejilla” de protección de bombilla; la energía eléctrica los alimentarán a 24 V. 
• Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de 
lasclavijas macho-hembra. 
• El transporte de sacos y planchas de escayola se realizará preferiblemente sobre carretilla de 
mano,para evitar sobreesfuerzos. 
• Los acopios de sacos o planchas de escayola, se dispondrán de forma que no obstaculicen 
loslugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 
 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
• Casco de seguridad, (obligatorio para los desplazamientos por la obra). 
• Guantes del P.V.C. o goma. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de goma con puntera reforzada. 
• Gafas de protección, (contra gotas de escayola). 
• Cinturón de seguridad clase C. 
 
5.3.6 SOLADOS 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caídas al mismo nivel. 
• Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes. 
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• Dermatitis por contacto con el cemento. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Cuerpos extraños en los ojos. 
• Sobreesfuerzos. 
• Contactos con la energía eléctrica. Medidas preventivas 
• El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda en evitación de lesiones por 
trabajaren atmósferas pulvígenas. 
• La iluminación mediante portátiles, se efectuará con portalámparas estancos con mango 
aislanteprovisto de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24 V. 
• Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de 
lasclavijas macho-hembra. 
• Las piezas del pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas, 
correctamenteapiladas dentro de las cajas de suministro que no se romperán hasta la hora de 
utilizar su contenido. 
• El conjunto apilado se flejará o atará a la plataforma de izado o transporte para evitar los 
accidentespor derrames de la carga. 
• Las piezas de pavimento sueltas, se izarán perfectamente apiladas en el interior de 
bateasemplintadas, en evitación de accidentes por derrame de la carga. 
• Los sacos de aglomerante, se izarán perfectamente apilados y flejados o atados sobre 
plataformasemplintadas, firmemente amarradas para evitar accidentes por derrame de la carga. 
• Las cajas o paquetes de pavimento se acopiarán en las plantas linealmente y repartidas junto a 
lostajos, en donde se las vaya a instalar, situadas lo más alejados posibles de los vanos para 
evitarsobrecargas innecesarias. 
• Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares 
depaso, para evitar los accidentes por tropiezo. 
• Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se 
cerraráel acceso, indicándose itinerarios alternativos. 
• Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de doble aislamiento, (o conexión a tierra de 
todassus partes metálicas); para evitar los accidentes por riesgo eléctrico. 
• Las pulidoras y abrillantadoras tendrán la empuñadura de la lanza revestida de material aislante 
dela electricidad. 
• Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección anti atrapamientos, 
(oabrasiones), por contacto con los cepillos y lijas. 
• Las operaciones de mantenimiento y sustitución o cambio de cepillos o lijas, se efectuarán 
siemprecon la máquina desenchufada de la red eléctrica, para evitar los accidentes por riesgo 
eléctrico. 
• Los lodos, producto de los pulidos, serán orillados siempre hacia zonas no de paso y 
eliminadosinmediatamente de la planta. 
 
B) PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
• Casco de seguridad (para desplazamientos o permanencia en lugares con riesgo de caída 
deobjetos). 
• Rodilleras impermeables almohadilladas. 
• Botas de seguridad. 
• Guantes de P.V.C. o de goma. 
• Guantes de cuero. 
• Mandil impermeable. 
• Cinturón-faja elástica de protección de la cintura. 
• Polainas impermeables. 
• Cinturón de seguridad clase C. 
 
5.3.7 PAVIMENTOS 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caídas a distinto nivel, (por las escaleras). 
• Corte por manejo de herramientas de corte. 
• Sobreesfuerzos. 
• Quemaduras por manejo de sopletes. 
• Contactos con la energía eléctrica. 
• Incendio. 
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• La iluminación mediante portátiles se efectuará con portalámparas estancos con mango 
aislante,provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24 V. 
• Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de 
lasclavijas macho-hembra. 
• Los acopios de pavimento nunca se dispondrán de tal forma que obstaculicen los lugares de 
paso. 
• Se colgarán los cables de seguridad, anclados a elementos firmes de los que amarrar el fiador 
delcinturón de seguridad, en la pavimentación de peldaños de escaleras sin proteger con la 
barandilladefinitiva. 
• Se prohíbe abandonar y dejar encendidos los mecheros y sopletes. Una vez utilizados se 
apagaráninmediatamente, para evitar posibles incendios. 
• Durante el empleo de colas y disolventes se mantendrá constantemente una corriente de 
airesuficiente como para la renovación constante y evitar atmósferas tóxicas. 
• Se establecerá en el lugar señalado el almacén para colas y disolventes. Este almacén 
mantendrásiempre ventilación. 
• Se prohíbe mantener colas y disolventes en recipientes sin estar perfectamente cerrados, 
paraevitar la formación de atmósferas nocivas. 
• Los pavimentos plásticos se almacenarán separados de los disolventes y colas. 
• Se instalarán dos extintores de polvo químico seco, ubicados cada uno al lado de la puerta de 
cadaalmacén, (el de disolventes y el de productos plásticos). 
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• En el acceso de cada planta donde se estén utilizando colas y disolventes se instalarán una señal 
de"prohibido fumar". 
 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
• Casco de seguridad, (de uso obligatorio para desplazarse por la obra). 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
• Rodilleras almohadilladas. 
• Guantes de P.V.C. o goma. 
• Mascarilla con filtro químico. 
 
5.3.8 CARPINTERIA DE MADERA 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caída a distinto nivel. 
• Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
• Golpes por objetos o herramientas. 
• Pisadas sobre objetos punzantes. 
• Contactos con la energía eléctrica. 
• Afecciones respiratorias por trabajos dentro de atmósferas pulverulentas. 
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior 
yexterior de la obra. 
• Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra 
enbuenas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados, en 
buenestado 
• Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y 
vuelcos. 
• El cuelgue de hojas de puertas, se efectuará por un mínimo de dos operarios, para evitar 
accidentespor desequilibrio, vuelco, golpes y caídas. 
•  Los tramos de lamas de madera transportados a hombro por un solo hombre irán inclinados 
haciaatrás, procurando que la punta que va por delante esté a una altura superior a la de una 
persona,para evitar los accidentes por golpes a otros operarios. 
• Las plataformas de los andamios sobre borriquetas a utilizar para la ejecución del chapado 
deparamentos verticales, tendrán una anchura mínima de 60 cm., (3 tablones trabados entre sí 
yatados a las borriquetas), para evitar accidentes por trabajos sobre andamios inseguros. 
• Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de materiales o 
asimilables,para evitar accidentes por trabajos sobre andamios inseguros. 
• La iluminación mediante portátiles se hará mediante portalámparas estancos con mango 
aislante yrejilla de protección de la bombilla; alimentados a 24 V. 
• Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de 
lasclavijas macho-hembra. 
• Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de 
cadenillalimitadora de apertura. 
• Los cercos de ventana sobre precerco, serán perfectamente apuntalados para evitar vuelcos 
tantointeriores como hacia el exterior. 
• Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutarán siempre 
bajoventilación por corriente de aire, para evitar los accidentes por trabajar en el interior de 
atmósferasnocivas. 
• El almacén de colas y barnices se ubicará en el lugar definido en los planos, poseerá 
ventilacióndirecta y constante, un extintor de polvo químico seco junto a la puerta de acceso y 
sobre ésta unaseñal de “peligro de incendio” y otra de “prohibido fumar” para evitar posibles 
incendios. 
 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
• Casco de seguridad. 
• Guantes de P.V.C. o de goma. 
• Guantes de cuero. 
• Gafas anti proyecciones. 
• Mascarilla de seguridad con filtro específico recambiable para polvo de madera, (de disolventes 
ode colas). 
• Botas de seguridad. 
 
5.3.9 CARPINTERIA METÁLICA-CERRAJERIA 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caídas a distinto nivel. 
• Caídas al vacío, (carpintería en fachadas). 
• Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
• Caída de elementos de carpintería metálica sobre las personas. 
• Los derivados de los medios auxiliares a utilizar 
•  Contactos con la energía eléctrica. 
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior 
yexterior de la obra para evitar los accidentes por tropiezos o interferencias. 
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• El izado a las plantas mediante el gancho de la grúa se ejecutará por bloques de elementos 
flejados,(o atados), nunca elementos sueltos. Una vez en las plantas correspondientes, se 
romperán lospaquetes para su distribución y puesta en obra. 
• Se comprobará que todas las carpinterías en fase de presentación, permanezcan 
perfectamenteacuñadas y apuntaladas, para evitar accidentes por desplomes. 
• Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra 
enóptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en 
perfectascondiciones. 
• Los cercos metálicos serán presentados por un mínimo de una cuadrilla, para evitar los riesgos 
devuelcos, golpes y caídas. 
• Los andamios para recibir las carpinterías metálicas desde el interior de las fachadas, 
estaránlimitados en su parte delantera, (la que da hacia el vacío), por una barandilla sólida de 90 
cm. Dealtura, medida desde la superficie de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio 
y rodapiépara evitar el riesgo de caídas desde altura (o al vacío). 
• Los tramos metálicos longitudinales, transportados a hombros por un solo hombre, irán 
inclinadoshacia atrás, procurando que la punta que va por delante, esté a una altura superior a 
la de unapersona, para evitar golpes a los otros operarios. 
• Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de material y asimilables, 
paraevitar trabajar sobre superficies inestables. 
• Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en esta obra estará dotada de toma de tierra en 
combinacióncon los disyuntores diferenciales del cuadro general de la obra, o de doble 
aislamiento. 
• Se prohíbe la anulación del cable de toma de tierra de las mangueras de alimentación. 
• Los elementos metálicos que resulten inseguros en situaciones de consolidación, se 
mantendránapuntalados o atados en su caso a elementos firmes, para garantizar su perfecta 
ubicación definitivay evitar desplomes. 
 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
• Casco de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
• Gafas de seguridad anti proyecciones. 
• Las propias de protección para los trabajos de soldadura eléctrica y oxicorte. 
 
5.3.10 MONTAJE DE VIDRIO 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 
• Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de transporte y ubicación manual 
delvidrio. 
• Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio. 
• Los derivados de los medios auxiliares a utilizar. 
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Los acopios de vidrio se ubicarán en los lugares señalados sobre durmientes de madera. 
• A nivel de calle se acotará con cuerda de banderolas la vertical de los paramentos en los que 
seesté acristalando, para evitar el riesgo de golpes (o cortes) a las personas por fragmentos de 
vidrio,desprendido. 
• Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio. 
• Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo de cortes. 
• Los vidrios se cortarán a la medida adecuada para cada hueco en el local señalado a tal efecto. 
• La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de ventosas de seguridad. 
• El vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y terminará de 
instalarinmediatamente, para evitar el riesgo de accidentes por roturas. 
• Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la cal, para significar 
suexistencia. 
• Los vidrios en las plantas, se almacenarán en los lugares designados sobre durmientes de 
madera,en posición casi vertical, ligeramente ladeados contra un paramento. 
• Los pasillos y caminos internos a seguir con el vidrio, estarán siempre expeditos; es decir, 
sinmangueras, cables y acopios diversos que dificulten el transporte y puedan causar 
accidentes. 
• Las planchas de vidrio transportadas a mano se las moverá siempre en posición vertical para 
evitaraccidentes por rotura. 
• La instalación de vidrio se realizará desde el interior del edificio. Sujeto el operario con el 
cinturónde seguridad, amarrado a punto fuerte. 
• Los andamios que deben utilizarse para la instalación de los vidrios en las ventanas, 
estaránprotegidos en su parte delantera, (la que da hacia la ventana), por una barandilla sólida 
de 90 cm de altura, medidos desde la plataforma de trabajo. 
• Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y asimilables, 
paraevitar los trabajos realizados sobre superficies inestables. 
• Se prohíben los trabajos con vidrio, en régimen de temperaturas inferiores a los 0º grados. 
• Se prohíben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes. 
 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
• Casco de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Manoplas de cuero. 
• Muñequeras de cuero que cubran el brazo.  
• Botas de seguridad. 
• Polainas de cuero. 
• Mandil. 
• Cinturón de seguridad clase C. 
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A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 
• Cuerpos extraños en los ojos. 
• Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones). 
• Contactos con sustancias corrosivas. 
• Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores. 
• Contactos con la energía eléctrica. 
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Las pinturas, los barnices, disolventes, etc., se almacenarán en los lugares señalados. 
Estaráventilado, para evitar los riesgos de incendios y de intoxicaciones. 
• Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén. 
• Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, se instalará una señal de “peligro 
deincendios” y otra de “prohibido fumar”. 
• Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes 
malo incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas 
oexplosivas. 
• Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que 
seestá pintando. 
• Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de los que amarrar el fiador 
delcinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caída de altura. 
• Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm. 
(trestablones trabados), para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies 
inseguras. 
• Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos 
escalerasde mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de 
caída a distintonivel. 
• Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, 
paraevitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 
• Se prohíbe la utilización de las escaleras de mano en los balcones, (terrazas, tribunas, viseras), 
sinhaber puesto previamente los medios de protección colectiva (redes, etc.), para evitar los 
riesgos decaídas al vacío. 
• La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con 
mangoaislante y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a 24 V. 
• Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin 
lautilización de las clavijas macho-hembra. 
• Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo “tijera”, dotadas con zapatas antideslizantes 
ycadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad. 
• Las operaciones de lijados, mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán siempre 
bajoventilación por corriente de aire, para evitar el riesgo de respirar polvo en suspensión. 
• El vertido de pigmentos en el soporte (acuoso o disolvente) se realizará desde la menor 
alturaposible, en evitación de salpicaduras y formación de atmósferas pulvígenas. 
• Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que 
contengandisolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 
• Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que 
seempleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio). 
• Se tenderán redes horizontales, sujetas a puntos firmes de la estructura, bajo el tajo de pintura 
decerchas (y asimilables). 
 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
• Casco de seguridad (para desplazamiento por la obra). 
• Guantes de P.V.C. 
• Mascarilla con filtro mecánico específico (para ambientes pulverulentos). 
• Mascarilla con filtro químico específico (para atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos). 
• Gafas de seguridad (antipartículas y gotas). 





A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 
• Cortes por manejo de herramientas manuales. 
• Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 
 
Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la instalación más 
comunes: 
• Electrocución o quemaduras. 
• Explosión de los grupos de transformación durante la entrada en servicio. 
• Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica. 
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
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A este respecto la NTE-IEB indica que se deben cumplir las siguientes condiciones: 
• Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la 
misma,los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia 
mediante uncomprobador de tensión. 
• En el lugar de trabajo se encontrarán siempre un mínimo de dos operarios. 
• Las herramientas estarán aisladas y se utilizarán guantes aislantes. 
• Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricos, éstos estarán dotados de 
gradode aislamiento II o estarán alimentados a tensión inferior a 50 V mediante transformador 
deseguridad. 
• Se cumplirán además todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la 
OrdenanzaGeneral de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Además, se exigirán las siguientes 
medidaspreventivas. 
• El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en el lugar señalado. 
• En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, 
para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 
• El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) será ejecutado siempre 
porpersonal especialista, en prevención de los riesgos por montajes incorrectos. 
• La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con 
mangoaislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V.  
• Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la 
utilizaciónde las clavijas macho-hembra. 
• Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo de “tijera”, dotadas con zapatas antideslizantes 
ycadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre 
superficiesinseguras y estrechas. 
• La instalación eléctrica en (terrazas, tribunas, balcones, vuelos, etc.) sobre escaleras de mano 
oandamios sobre borriquetas, se efectuará una vez instalada una red tensa de seguridad entre 
las plantas techo y la de apoyo en la que se ejecutan los trabajos, para eliminar el riesgo de 
caída desdealtura. 
• Se prohíbe en general, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, 
enlugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se 
haninstalado las protecciones de seguridad adecuadas. 
• La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida con material 
aislantenormalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 
• Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del edificio, el último 
cableadoque se ejecutará será el que va del cuadro general al de la compañía suministradora, 
guardando enlugar seguro los mecanismos necesarios para la conexión, que serán los últimos en 
instalarse. 
• Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal 
de laobra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 
 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
• Casco de seguridad, para utilizar durante los desplazamientos por la obra. 
• Botas aislantes de la electricidad (conexiones). 
• Botas de seguridad. 
• Guantes aislantes. 
• Cinturón de seguridad clase C. 
• Banqueta de maniobra. 
• Alfombra aislante. 
• Comprobadores de tensión. 
• Herramientas aislantes. 
 
5.4.2 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caídas al mismo nivel. 
• Cortes en las manos por objetos y herramientas. 
• Atrapamientos entre piezas pesadas. 
• Explosión (del soplete, botellas de gases licuados, bombonas). 
• Los inherentes al uso de la soldadura autógena. 
• Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
•  Quemaduras. 
• Sobreesfuerzos. 
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
A este respecto las Normas Tecnológicas NTE-IFF y NTE-IFC indican que se deben cumplir las 
disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
 
El CTE de saneamiento indica que al iniciarse la jornada, se revisará todo el andamiaje y medios 
auxiliares, comprobándose sus protecciones y estabilidad y se acotará la parte inferior donde se estén 
colocando bajantes. 
 
Además, se exigirán las siguientes medidas preventivas: 
 
• El almacén para los aparatos sanitarios, (inodoros, bidés, bañeras, lavabos, piletas, fregaderos 
yasimilables), se ubicará en el lugar señalado. 
• Se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga. 
• Los bloques de aparatos sanitarios flejados sobre bateas, se descargarán flejados con la ayuda 
delgancho de la grúa. 
• Los bloques de aparatos sanitarios, una vez recibidos en las plantas se transportarán 
directamenteal sitio de ubicación para evitar accidentes por obstáculos en las vías de paso 
interno, (o externo), dela obra. 
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• El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se realizará inclinando la 
cargahacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un 
hombre, yevitación del golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados (o 
iluminados acontra luz). 
• Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomado, para 
lainstalación de conductos verticales, evitando así, el riesgo de caída. 
• Los operarios de aplomado realizarán la tarea sujetos con un cinturón de seguridad. 
• Se rodearán con barandillas de 90 cm. de altura los huecos de los forjados para paso de tubos 
queno puedan cubrirse después de concluido el aplomado, para evitar el riesgo de caída. 
• Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme 
seavance, apilando el escombro para su vertido para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 
•  Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo 
seestablecerá una corriente de aire de ventilación, para evitar el riesgo de respirar productos 
tóxicos. 
• El local destinado a almacenar las bombonas o botellas de gases licuados, se ubicará en el 
lugarseñalado; tendrá ventilación constante por corriente de aire. 
• Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecerá una señal normalizada de “peligro 
deexplosión” y otra de “prohibido fumar”. 
• Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de polvo químico 
seco. 
• La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos 
deseguridad con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 
• Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
• Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
• Las botellas o bombonas de gases licuados, se transportarán y permanecerán en los carros 
portabotellas. 
• Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 
• Se instalará un letrero de prevención en el almacén de gases licuados y en el taller de 
fontaneríacon la siguiente leyenda: “No utilice acetileno para soldar cobre o elementos que lo 
contengan, seproduce acetiluro de cobre que es explosivo”. 
• Las instalaciones de fontanería en balcones, tribunas, terrazas, etc. Serán ejecutadas una 
vezlevantados los petos o barandillas definitivas. 
• El transporte de material sanitario, se efectuará a hombro, apartando cuidadosamente los 
aparatosrotos, así como sus fragmentos para su transporte al vertedero. 
 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
• Casco de seguridad para desplazamientos por la obra. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
• Mandil de cuero. 
• Guantes de goma o de P.V.C. 
 
Además, en el tajo de soldadura utilizarán: 
• Gafas de soldador. 
• Yelmo de soldador. 
• Pantalla de soldadura de mano. 
• Mandil de cuero. 
• Muñequeras de cuero que cubran los brazos. 
• Manoplas de cuero. 
• Polainas de cuero. 
 
5.4.3 ASCENSORES Y MONTACARGAS 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caídas al mismo y distinto nivel. 
• Caídas al vacío por el hueco del ascensor. 
• Caídas de objetos. 
• Atrapamientos entre piezas pesadas. 
• Contactos eléctricos directos e indirectos. 
•  Golpes por manejo de herramientas manuales. 
• Sobreesfuerzos. 
• Los inherentes a la utilización de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• No se procederá a realizar el cuelgue del cable de las “carracas” portantes de la 
plataformaprovisional de montaje, hasta haberse agotado el tiempo necesario para el 
endurecimiento delpunto fuerte de seguridad que ha de soportar el conjunto, bajo la bancada 
superior. 
• Antes de iniciar los trabajos, se cargará la plataforma con el peso máximo que deba 
soportar,aumentado en un 40% de seguridad. Esta prueba de carga se ejecutará a una altura de 
30 cm. Sobreel fondo del hueco del ascensor. Concluida satisfactoriamente, se iniciarán los 
trabajos sobreplataforma. 
• Antes de proceder a tender los plomos para el replanteo de guías y cables de la cabina, se 
verificaráque todos los huecos de acceso al hueco para ascensores, están cerrados con 
barandillasprovisionales sólidas, de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié. 
• La losa de hormigón de la bancada superior del hueco de ascensores, estará diseñada con 
losorificios precisos para poder realizar sin riesgo a través de ellos, las tareas de aplomado de las 
guías. 
• La plataforma de trabajo móvil estará rodeada perimetralmente por barandillas de 90 cm. 
Dealtura, formadas de barra pasamano, barra intermedia y rodapié, dotada de sistema de 
acuñado encaso de descenso brusco. 
• La plataforma de trabajo se mantendrá siempre libre de recortes y de material sobrante. 
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• Se prohíbe arrojar tornillería y fragmentos desde la plataforma al hueco del ascensor. 
• Se prohíbe expresamente el acopio de sustancias combustibles bajo un tajo de soldadura. 
• El acopio de guías, puertas, motores elevadores y camarines, se ubicará en el lugar previsto 
paraevitar el riesgo por interferencia en los lugares de paso. 
• Los elementos componentes del ascensor, se descargarán flejados pendientes del gancho de 
lagrúa. 
• Las cargas se gobernarán mediante cabos sujetos por dos operarios, se prohíbe 
guiarlasdirectamente con las manos, para evitar los riesgos de accidentes por atrapamiento, por 
derrame dela carga o por caída por empujón de la misma. 
• La instalación de los cercos de las puertas de paso de las plantas, se ejecutará sujetos 
concinturones de seguridad a puntos fuertes.Las puertas se colgarán inmediatamente que el 
cerco esté recibido y listo para ello, procediendo adisparar un pestillo de cierre de seguridad, o a 
instalar un acuñado que impida su apertura fortuita ylos accidentes de caída por el hueco del 
ascensor. 
• Si por alguna causa, debieran realizarse trabajos por encima de la plataforma de trabajo en 
elhueco para el ascensor, se dotará a ésta de una visera resistente de protección contra 
impactos. 
• Se prohíbe durante el desarrollo de toda la obra, arrojar escombros por los huecos destinados a 
lainstalación de los ascensores. 
• La iluminación eléctrica mediante portátiles, se efectuará utilizando portalámparas estancos 
deseguridad con mango aislante dotados con rejilla protectora de la bombilla, alimentados 24 V. 
• En la puerta o sobre el hueco que dé acceso tanto a la plataforma de trabajo como al casetón 
deascensores, se instalará un letrero de prevención de riesgos, con la siguiente leyenda: 
“Peligro: Seprohíbe la entrada a toda persona ajena a la instalación”. 
 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
• Casco de seguridad (preferible con barbuquejo). 
• Botas de seguridad. 
• Guantes de seguridad. 
 
Para el tajo de soldadura además se utilizará: 
• Gafas de soldador. 
• Yelmo de soldador. 
• Pantalla de soldador de mano. 
• Guantes de cuero. 
• Muñequeras de cuero que cubran los brazos. 
• Polainas de cuero. 




Se cumplirán las disposiciones de la NTE-ISV: Ventilación, según las cuales: 
 
• Al iniciarse la jornada se revisará todo el andamiaje y medios auxiliares comprobándose 
suprotección y estabilidad. 
• Todos los huecos previstos en los forjados para el paso de conductos, estarán protegidos en 
tantono se realicen éstos. 
• Durante la ejecución de trabajos sobre cubiertas inclinadas será obligatorio el uso de cinturón 
deseguridad anclado a punto fijo. 
• Se suspenderán los trabajos al exterior cuando exista lluvia, nieve o viento superior a 50 km/h. 
• Durante la fase de realización de la instalación eléctrica, los trabajos se efectuarán sin tensión 
enlas líneas de alimentación. 
• Las herramientas manuales serán aislantes.  
• Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas éstas estarán dotadas de grado 
deaislamiento II o estarán alimentadas a tensión inferior a 50 V mediante transformador de 
seguridad. 
• Se cumplirán, además, todas las condiciones generales que sean de aplicación de la 
OrdenanzaGeneral de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
 
6. ANÁLISIS DE RIESGOS CLASIFICADOS POR MEDIOS AUXILIARES 
 
6.1 ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caídas a distinto nivel. 
• Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas,fallos, 
cimbreos). 
• Los inherentes al oficio. Medidas preventivas 
• Se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar sobre 
superficiesinclinadas. 
• Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin 
oscilaciones,deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y 
cimbreo. 
• Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación 
debalanceos y otros movimientos indeseables. 
• Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40cm. 
para evitar el riesgo de vuelcos por bascula miento. 
• Las borriquetas no estarán separadas a ejes entre sí más de 2,5 m. para evitar las 
grandesflechas, ya que aumentan los riesgos al cimbrear. 
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• Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe expresamente la 
sustitución de éstas (o alguna de ellas), por bidones, pilas de materiales y asimilables,para evitar 
situaciones inestables. 
• Sobre los andamios sobre borriquetas, solo se mantendrá el material estrictamentenecesario y 
repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar lassobrecargas que mermen 
la resistencia de los tablones. 
• Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas decadenillas 
limitadoras de la apertura máxima, tales que garanticen su perfecta estabilidad. 
• Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 60 cm., 
(3tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 
• Los andamios sobre borriquetas, cuya plataforma de trabajo esté ubicada a 2 o más metrosde 
altura, estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas porpasamanos, 
listón intermedio y rodapié. 
• Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 o más metrosde 
altura, se arriostrarán entre sí, mediante cruces de San Andrés, para evitar losmovimientos 
oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro. 
• Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones (bordes de forjados, cubiertas 
yasimilables), tendrán que ser protegidos del riesgo de caída desde altura por alguno de estos 
• sistemas: 
o Cuelgue de “puntos fuertes” de seguridad de la estructura, cables en los queamarrar el 
fiador del cinturón de seguridad. 
o Cuelgue desde los puntos preparados para ello en el borde de los forjados, de 
redestensas de seguridad. 
o Montaje de pies derechos firmemente acuñados al suelo y al techo, en los queinstalar 
una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidos desde la plataformade trabajo, 
formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
• Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas detrabajo 
deban ubicarse a 6 o más metros de altura. 
• Se prohíbe trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez sobreotro 
andamio de borriquetas. 
• La iluminación eléctrica mediante portátiles a utilizar en trabajos sobre andamios deborriquetas, 
estará montada a base de manguera antihumedad con portalámparasestanco de seguridad con 
mango aislante y rejilla protectora de la bombilla. Estosportalámparas estarán conectados a los 
cuadros de distribución. 
• Se prohíbe apoyar borriquetas aprisionando cables o mangueras eléctricas para evitar elriesgo 
de contactos eléctricos por cizalladura o repelón del cable o manguera. 
• La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista,para evitar los riesgos porrotura 
de los tablones que forman una superficie de trabajo. 
 
 
6.2 ANDAMIOS COLGADOS 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas al vacío. 
• Vuelco o caída por fallo del pescante. 
• Caída por rotura de la plataforma (fatiga, vejez de la madera). 
• Vuelco o caída por fallo de la trócola o carraca. 
• Los inherentes al propio trabajo a ejecutar sobre estos andamios. 
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Como norma general las plataformas a colgar, cumplirán con los siguientes requisitos: 
o Barandilla delantera de 70 cm., de altura formada por pasamanos y rodapié. 
o Barandilla idéntica a la anterior, de cierre de tramos de andamiada y colgada. 
o Suelo de material antideslizante. 
o Barandilla posterior de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié. 
• Los andamios colgados serán instalados por personal conocedor del sistema correcto demontaje 
del modelo que se va a utilizar. 
• A su recepción en obra se revisarán los elementos componentes de los andamios colgados. 
• El cuelgue del cable del elemento preparado para ello en el pescante, se ejecutará medianteun 
gancho de cuelgue dotado con pestillo de seguridad. 
• Se evitará la unión de varias guindolas formando una andamiada de longitud superior a 8 m, por 
motivos de seguridad del conjunto. 
• Las guindolas contiguas en formación de andamiada continua se unirán mediante 
lasarticulaciones con cierre de seguridad. 
• La separación entre la cara delantera de la andamiada y el paramento vertical en el que 
setrabaja, no será superior a 40 cm. en prevención de caídas de personas, durante lostrabajos 
en posición vertical. 
• Se prohíben las pasarelas de tablones entre guindolas de andamios colgados. Se 
utilizaránsiempre módulos normalizados. 
• Las guindolas de andamios colgados siempre se suspenderán de un mínimo de dos trócolaso 
carracas. Se prohíbe, el cuelgue de una lateral y el apoyo del opuesto en, bidones,escalones, 
pilas de material y asimilables. 
• El izado o descenso de andamiadas se realizará accionando todos los medios de elevación 
alunísono, utilizando para ello a todo el personal necesario en prevención del riesgo de 
caídaspor tropiezo o resbalón al caminar por superficies inclinadas. 
• El izado o descenso de una guindola de andamio colgado por medio de una sola persona, 
seejecutará accionando alternativamente los mecanismos de ascenso o descenso 
procurandomantenerla lo más nivelada posible. 
• Se colgarán de los puntos fuertes dispuestos en la estructura, tantos cables de seguridadcomo 
operarios deban permanecer en las andamiadas. A estos cables de seguridad, anclaráel fiador 
del cinturón de seguridad en prevención de caídas de personas al vacío. 
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• La carga en las andamiadas permanecerá siempre uniformemente repartida en prevenciónde 
basculamientos por sobrecargas indeseables.Se establecerán una serie de pies derechos a los 
que se amarrará la cuerda de banderolasde señalización, en torno a las zonas con riesgo de 
caídas de objetos bajo los andamioscolgados. 
• Se revisarán los cables de sustentación de los andamios colgados. Todos aquellos quetengan el 
5% de hilos rotos, serán marcados para su sustitución inmediata. 
• Se prohíbe la anulación de cualquier dispositivo de seguridad de los andamios colgados. 
 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
• Casco de seguridad. 
• Cinturón de seguridad clase C. 
• Botas de seguridad. 
 
6.3 ANDAMIOS MECÁNICOS TUBULARES 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caídas a distinto nivel. 
• Caídas de objetos. 
• Sobreesfuerzos. 
• Los inherentes al trabajo específico que deba desempeñar sobre ellos. 
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las 
siguientesespecificaciones preventivas: 
o No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todoslos 
elementos de estabilidad (cruces de San Andrés y arriostramientos). 
o La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada, será tal, que ofrecerá 
lasgarantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad. 
o Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante eslingas normalizadas. 
o Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación,mediante 
las abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 
o Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, realizándose una inspección 
deltramo ejecutado antes de iniciar el siguiente en prevención de los riesgos por 
laexistencia de tornillos flojos, o de falta de alguno de ellos. 
o Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los nudos o bases metálicas, o 
bienmediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 
• Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 
• Las plataformas de trabajo se limitarán por un rodapié de 15 cm. 
• Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior 
unabarandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
• Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavadosa los 
tablones.Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de 
reparto decargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 
• Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán 
conentablados y viseras seguras a nivel de techo en prevención de golpes a terceros. 
• Los módulos base de andamios tubulares, se arriostrarán mediante travesaños tubulares anivel, 
por encima del 1,90 m., y con los travesaños diagonales, con el fin de hacer rígido elconjunto y 
garantizar su seguridad. 
• La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización 
deescaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 
• Se prohíbe el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por bidones,pilas 
de materiales diversos, torretas de maderas diversas y asimilables. 
• Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de losandamios 
tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos deacero, 
hincados a fondo y sin doblar. 
• Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamiostubulares, si 
antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadaspor pasamanos, 
barra intermedia y rodapié. 
• Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia lacara 
exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 
• Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas),apoyadas 
sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 
• Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del 
paramentovertical en el que se trabaja. 
• Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales. 
• Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención 
desuperficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 
• Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevenciónde 
accidentes por sobrecargas innecesarias. 
• Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en laparte 
posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil dela 
plataforma. 
• Se prohíbe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas enlas 
que se está trabajando, en prevención de accidentes por caídas de objetos. 




6.4 ANDAMIOS MECÁNICOS SOBRE RUEDAS 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caídas a distinto nivel. 
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• Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje. 
• Sobreesfuerzos. Medidas preventivas 
• Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante 
lasabrazaderas de sujeción contra basculamientos. 
• Las plataformas de trabajo sobre las torretas sobre ruedas, tendrán la anchura máxima 
(noinferior a 60 cm.), que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras 
yoperativas. 
• Las torretas o andamios cumplirán siempre con la siguiente expresión con el fin de cumplirun 







H = a la altura de la plataforma de la torreta. 
L = a la anchura menor de la plataforma en planta. 
 
• En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer 
elconjunto indeformable y más estable. 
• Cada dos bases, montadas en altura, se instalarán de forma alternativa (vistas en planta), una 
barradiagonal de estabilidad. 
• Las plataformas de trabajo montadas sobre los andamios sobre ruedas, se limitarán en todosu 
contorno con una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, 
barraintermedia y rodapié. 
• Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas montadas sobre las plataformas de trabajo delas 
torretas metálicas sobre ruedas, por inseguros. 
• Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobrehorcas 
tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio o torreta sobreruedas, en 
prevención de vuelcos de la carga o del sistema. 
• Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención 
desuperficies resbaladizas que puedan originar caídas de los trabajadores. 
• Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevenciónde 
sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos. 
• Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobreruedas. 
• Se prohíbe trabajar en exteriores sobre andamios o torretas sobre ruedas, bajo régimen 
defuertes vientos, en prevención de accidentes. 
• Se prohíbe transportar personas o materiales sobre las torretas o andamios sobre 
ruedasdurante las maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de los operarios. 
• Se prohíbe subir y/o realizar trabajos apoyados sobre las plataformas de andamios otorretas 
metálicas sobre ruedas sin haber instalado previamente los frenos anti rodadura delas ruedas. 
• Se prohíbe utilizar andamios o torretas sobre ruedas, apoyados directamente sobre solerasno 
firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y asimilables) en prevención de vuelcos. 
 
6.5 CASTILLETE DE HORMIGONAR 
 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caídas de personas a distinto nivel. 
• Golpes por el cubo de la grúa. 
• Los derivados de los trabajos ejecutados con ayuda de este medio auxiliar. 
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Los castilletes o torretas de hormigonado en esta obra serán metálicos con las 
siguientescaracterísticas: 
o Se emplearán en su construcción angulares de acero normalizado. 
o Se apoyarán sobre 4 pies derechos de angular dispuestos en los ángulos de un 
cuadradoideal en posición vertical y con una longitud superior en 1 m., a la de la altura 
en la que se decidaubicar la plataforma de trabajo. 
o El conjunto se rigidizará mediante cruces de San Andrés en angular dispuestos en los 
cuatrolaterales, la base a nivel del suelo, y la base al nivel de la plataforma de trabajo, 
todos elloselectro soldados. 
o Sobre la cruz de San Andrés superior, se soldará un cuadrado de angular en cuyo interior 
seencajará la plataforma de trabajo apoyada sobre una de las alas del perfil y recercada 
por la otra. 
o Las dimensiones mínimas del marco de angular descrito en el punto anterior serán de 
1,10 x 1,10m (lo mínimo necesario para la estancia de 2 hombres). 
o La plataforma de trabajo se formará mediante chapa metálica de espesor adecuado 
yantideslizante. 
o Rodeando la plataforma en tres de sus lados, se soldarán a los pies derechos barras 
metálicascomponiendo una barandilla de 90 cm. de altura formada por barra pasamanos 
y barraintermedia. El conjunto se rematará mediante un rodapié de tabla 15 cm de 
altura. 
o El ascenso y descenso de la plataforma se realizará a través de una escalera metálica. 
o El acceso a la plataforma se cerrará mediante una cadena o barra siempre que 
permanezcan personas sobre ella.  
o Se prohíbe el transporte de personas o de objetos sobre las plataformas de los castilletes 
de hormigonado durante sus cambios de posición, en prevención del riesgo de caída. 
o Los castilletes de hormigonado se ubicarán para proceder al llenado de los pilares 
enesquina, con la cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del 
pilar,con el fin de lograr la posición más favorable y más segura. 
 
 
6.6 PLATAFORMA DE SOLDADOR EN ALTURA 
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A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caídas a distinto nivel (maniobras de entrada o salida). 
• Desplome de la plataforma. 
• Los derivados de los trabajos de soldadura. 
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Las guindolas no serán de fabricación de obra, salvo excepciones muy puntuales quedeberán ser 
autorizadas por la Dirección de Obra, sino que serán montadas en un taller de 
cerrajeríacumpliendo las siguientes características: 
o Estarán construidas con hierro dulce, o en tubo de sección cuadrada y chapa de hierro 
dulce. 
o El pavimento será de chapa de hierro antideslizante. 
o Las dimensiones mínimas del prisma de montaje medidas al interior, serán 500 x 500 x 
1.000 mm. 
o Los elementos de colgar no permitirán balanceos. 
o Los cuelgues se efectuarán por enganche doble de tal forma que quede asegurada la 
estabilidadde la guindola en caso de fallo de alguno de estos. 
o Las soldaduras de unión de los elementos que forman la guindola serán de cordón 
electro soldado. 
o Estarán provistas de una barandilla perimetral de 100 cm. de altura formada por 
barrapasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm. en chapa metálica. 
o Las guindolas se izarán a los tajos mediante garruchas o cabrestantes, nunca 
directamente amano en prevención de los sobreesfuerzos. 
o El interior de las guindolas estará siempre libre de objetos y recortes que puedan 
dificultarla estancia del trabajador. 
o Se prohíbe el acceso a las guindolas encaramándose en los pilares (o por 
métodosasimilables), por inseguros. 
o El acceso directo a las guindolas se efectuará mediante el uso de escaleras de 
mano,provistas de uñas o de ganchos de anclaje y cuelgue en cabeza, arriostradas, en su 
caso, alelemento vertical del que están próximas o pendientes. 
 
6.7 ESCALERAS DE MANO 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caídas a distinto nivel. 
• Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.) 
• Vuelco lateral por apoyo irregular. 
• Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de 
escaleras,formación de plataformas de trabajo, escaleras cortas para la altura a salvar, etc.). 
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
b.1) De aplicación al uso de escaleras de madera: 
 
• Las escaleras de madera tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que 
puedanmermar su seguridad. 
• Los peldaños de madera estarán ensamblados. 
• Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 
transparentes,para que no oculten los posibles defectos. 
• Las escaleras de madera se guardarán a cubierto; a ser posible se utilizarán preferentemente 
parausos internos de la obra. 
 
b.2) De aplicación al uso de escaleras metálicas: 
• Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que 
puedanmermar su seguridad. 
• Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas anti oxidación que las preserven de 
lasagresiones de la intemperie. 
• Las escaleras metálicas no estarán suplementadas con uniones soldadas. 
• El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los 
dispositivosindustriales fabricados para tal fin. 
 
b.3) De aplicación al uso de escaleras de tijera: 
• Las escaleras de tijera estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad 
deapertura. 
• Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de 
acero)de limitación de apertura máxima. 
• Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición 
demáxima apertura para no mermar su seguridad. 
• Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas 
detrabajo. 
• Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales o 
sobresuperficies provisionales horizontales. 
 
b.4) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen: 
• Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m. 
• Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes 
deseguridad. 
• Las escaleras de mano estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto 
oestructura al que dan acceso. 
• Las escaleras de mano sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. Esta cota se medirá en vertical 
desdeel plano de desembarco, al extremo superior del larguero. 
• Se prohíbe transportar pesos a mano o a hombro, iguales o superiores a 25 Kg sobre las 
escalerasde mano. 
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• Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes 
quepueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 
• El acceso de operarios, a través de las escaleras de mano, se realizará se realizará de uno en 
uno. Se prohíbe lautilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
• El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano, se efectuará frontalmente; es 
decir,mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
 
6.8 PUNTALES 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 
• Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 
• Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. 
• Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 
• Atrapamientos de dedos, (extensión y retracción). 
• Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 
• Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 
• Rotura del puntal por fatiga del material. 
• Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 
• Deslizamiento del puntal por falta de acuña miento o de clavazón. 
• Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 
• Los propios del trabajo del carpintero encofrador. 
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura 
yfondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa, se disponga de forma 
perpendicular a lainmediata inferior. 
• La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de 
piesderechos de limitación lateral. 
• Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales. 
• Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas (o cotas diversas) en paquetes flejados por 
losdos extremos; el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa 
torre. 
• Se prohíbe expresamente la carga a hombro de más de dos puntales por un solo hombre 
enprevención de sobreesfuerzos. 
• Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo y hombro con los pasadores y 
mordazasinstaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los 
puntales. 
• Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera tablones, nivelados 
yaplomados en la dirección exacta en la que deban trabajar. 
• Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar inclinados con respecto a 
lavertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a 
la caradel tablón. 
• Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad. 
• El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. 
 
6.9 SILO DE MORTERO 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Vuelco del silo durante las operaciones de carga y descarga sobre camión. 
• Vuelco del silo durante las operaciones de puesta en obra y servicio. 
• Vuelco por fallo de la cimentación. 
• Atrapamiento de personas durante operaciones de carga y descarga. 
• Creación de ambientes pulvígenos. 
• Caídas desde alturas interiores y exteriores durante operaciones de mantenimiento. 
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• La operación de descarga del silo desde el camión que lo suministra se realizará mediante 
grúatorre o camión grúa. El silo se suspenderá de tres puntos de cuelgue en posición 
horizontal,mediante balancín o aparejo indeformable, depositándolo en paralelo junto al 
camión. 
• El transporte hasta la bancada de apoyo se realizará en posición horizontal, suspendido 
mediantebalancín o aparejo indeformable, mediante grúa. La carga se guiará mediante cabos de 
gobiernomanejados por dos operarios que estarán dirigidos por un capataz. 
• Una vez acercado a la bancada, se enganchará el balancín o aparejo indeformable a las esperas 
decoronación de la cara inferior del silo. Se despejará la zona de personal, concluido lo cual se 
iniciarála maniobra de cambio de posición hasta la vertical. 
• La ubicación exacta en posición vertical del silo sobre la bancada, será conseguida mediante 
loscabos atados para tal menester a los pies derechos del silo, gobernados por dos hombres a 
los queguiará el Capataz en la operación. Se prohíbe expresamente, tocar el silo directamente 
con lasmanos durante las operaciones de ubicación, en prevención de los accidentes por 
movimientospendulares u oscilatorios. 
• Una vez recibido en la bancada el silo, se procederá inmediatamente a realizar las operaciones 
debulonado de inmovilización y de instalación y tensado de los cables contra vientos. 
• El silo de mortero será suministrado en la obra sobre camión, incluso con el balancín de carga 
ydescarga, enganchado a los puntos de suspensión del silo, dispuesto amarrado en paralelo a 
uno delos laterales de la caja del camión. 
• Los enganches y desenganches del balancín se efectuarán, previa suspensión desde grúa, con el 
silototalmente inmovilizado, accionando los pestillos y ganchos desde una escalera de 
manosólidamente apoyada contra la pared vertical del silo. El operario ejecutor estará provisto 
decinturón de seguridad amarrado al propio silo. 
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• En prevención de sobrepresiones que creen nubes de polvo, el cemento se trasegará 
comprimidode cisterna a silo, a un máximo de 2 atmósferas. 
• Se instalarán filtros de manga para evitar las nubes de polvo en la chimenea del silo y su salida 
alexterior. 
• Las operaciones de acceso a la boca superior del silo se realizarán a través de la escalera vertical 
depates provista de anillos de seguridad anti caída, de la que debe estar dotado. 
• La boca superior del silo estará rodeada, excepto por el lugar de desembarco de la escalera 
deacceso, por una barandilla de 90 cm de altura, dotada de pasamanos, barra intermedia y 
rodapiés. 
• El acceso, una vez sobre el silo, lo cerrará el trabajador con una cadenilla o barra de seguridad. 
• La zona superior del silo estará dotada de anclajes en los que amarrar el mosquetón del cinturón 
deseguridad, en caso de emergencia. 
• Los silos a instalar en esta obra, estarán dotados de un mecanismo anti bóveda en la tolva. 
• Las operaciones de mantenimiento a realizar en el interior de un silo se efectuarán con el fiador 
delcinturón de seguridad amarrado a un cable anclado a la parte superior del silo, en 
presenciaconstante de un vigilante exterior apostado en la boca; junto a las palancas y mandos 
del silo sehabrá instalado un cartel de peligro con la leyenda “No accionar, Hombres trabajando 
en el interior”. 
 
 
7. ANÁLISIS DE RIESGOS CLASIFICADOS POR MAQUINARIA 
 
7.1 MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL 





• Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.) 
• Proyecciones. 
• Desplomes de tierras a cotas inferiores. 
• Vibraciones. 
• Ruido. 
• Polvo ambiental. 
• Desplomes de taludes sobre la máquina. 
• Caídas al subir o bajar de la máquina. 
• Pisadas en mala posición (sobre cadenas o ruedas). 
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia 
adelante yde retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, 
retrovisores en amboslados, pórtico de seguridad antivuelco y anti impactos y un extintor. 
• Las máquinas para el movimiento de tierras serán inspeccionadas diariamente controlando el 
buenfuncionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina 
retroceso,transmisiones, cadenas y neumáticos. 
• Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento 
detierras, para evitar los riesgos por atropello. 
• Se prohíbe trabajar con maquinaria para el movimiento de tierras en la proximidad de la 
líneaeléctrica. 
• Si se produjese un contacto con líneas eléctricas con la maquinaria con tren de rodadura 
deneumáticos, el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará auxilio por medio de 
lasbocinas. 
• Antes de realizar ninguna acción se inspeccionará el tren de neumáticos con el fin de detectar 
laposibilidad de puente eléctrico con el terreno; de ser posible el salto sin riesgo de contacto 
eléctrico,el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno. 
• Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas serán acordonadas a una distancia de 
5 m, avisándose a la compañía propietaria de la línea para que efectúe los cortes de suministro 
ypuestas a tierra necesarias para poder cambiar sin riesgos, la posición de la máquina. 
• Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con 
elpavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la 
llave decontacto, para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico. 
• Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpios 
degravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caída. 
• Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para 
evitarlos riesgos de caídas o de atropellos. 
• Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, 
enprevención de riesgos innecesarios. 
• Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes a los que 
debeaproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos 
por caídade la máquina. 
• Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y 
señalesnormalizadas de tráfico. 
• Se prohíbe la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están operando 
lasmáquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será 
precisoparar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 
• Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como norma 
general). 
• Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los cortes de la excavación a 
unmínimo de 2 m. de distancia de esta (como norma general), para evitar la caída de la 
maquinaria porsobrecarga del borde de los taludes (o cortes). 
• La presión de los neumáticos de los tractores será revisada, y corregida en su caso diariamente. 
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A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caída de personas desde alturas (montaje). 
• Caída de personas al vacío (pérdida de equilibrio al asomarse). 
• Desplome de la plataforma. 
• Atrapamientos. 
• Golpes. 
• Contactos con la energía eléctrica. 
• Golpes por objetos desprendidos durante la elevación. 
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Se instalará una visera protectora a base de tablones (de 9 cm., o similar según cálculo, sobre 
unaestructura de angular en el acceso a la plataforma del montacargas para protección de 
impactos porcaída de materiales; de tal forma, que permita al operador seguir la trayectoria de 
la misma con lavista durante todo su recorrido. 
• Se instalarán pasarelas sólidas de unión para el desembarco, carga y descarga del montacargas, 
encada planta, limitadas lateralmente por barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas 
porpasamanos, listón intermedio y rodapié. 
• Se efectuarán revisiones del estado de los cables, frenos, dispositivos eléctricos y puertas de 
losmontacargas. 
• Las labores de mantenimiento y ajuste de los montacargas, se realizarán en posición de 
máquinaparada. 
• Se instalarán junto a los umbrales de acceso a los montacargas y en cada planta, señales de 
peligroreforzadas con los siguientes textos: 
o “No puentee los mecanismos de conexión eléctrica” 
o “Baje la puerta de cierre, una vez descargado el material” 
o “Peligro, no asome por el hueco del montacargas” 
o “No almacene objetos junto al acceso del montacargas” 
• La plataforma se cargará con el material a elevar uniformemente repartido; de tal forma, 
quequede asegurado que no habrá desplomes durante el recorrido. 
• Las plataformas de los montacargas estarán rodeadas de una barandilla angular de 1,20 m. 
dealtura, cubierta en sus vanos con malla metálica electro soldada en cuadrícula mínima de 4 x 
4 cm. 
• Se comprobará diariamente el buen funcionamiento del disyuntor diferencial selectivo instalado 
enel cuadro eléctrico de cada montacargas. En caso de no responder al test, el montacargas 
quedaráinmediatamente fuera de servicio, hasta subsanar el fallo. 
• Los montacargas fuera de servicio temporal, quedarán señalizados mediante la instalación de 
uncartel con la siguiente leyenda: “Aparato fuera de servicio por avería”. 
• Los montacargas estarán dotados de un cartel informativo donde se indique la carga máxima de 
losmismos. En ningún momento se sobrepasará la carga señalada en el rótulo. 
• Se instalará un cartel con la leyenda: “Prohibido subir a las personas”, pendiente de la puerta 
decierre a cada cota a nivel de parada de los montacargas. 
• Los elementos mecánicos del motor de cada montacargas, estarán cubiertos por medio de 
unacarcasa protectora de atrapamientos y de caída de objetos que pudieran deteriorar o 
causaraccidentes en el aparato. 
• Los montacargas estarán dotados de desconexión automática en caso de obstáculos en la línea 
dedesplazamiento de la plataforma. 
• Se instalará una bocina de aviso o reenvío de la plataforma del montacargas.Las plataformas y 
los lugares de desembarco estarán iluminados, en previsión de accidentes porpuntos oscuros. 
 
7.2.2 ASCENSORES DE OBRA 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caída de personas desde alturas (montaje, mantenimiento). 
• Atrapamientos (montaje, mantenimiento). 
• Golpes por objetos y herramientas. 
• Contactos con la energía eléctrica. 
• Golpes por objetos desprendidos durante la elevación. 
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Se instalará una visera protectora a base de tablón de 9 cm. (o similar), sobre estructura de 
angular,en el acceso para protección de impactos por caída de objetos. 
• Se instalarán pasarelas sólidas de unión entre los forjados y la parada de la cabina, en cada 
planta. 
• Estarán limitadas lateralmente por barandillas sólidas de 90 cm. de altura formada por 
pasamanos,listón intermedio y rodapié. 
• Delante de cada umbral de parada, se instalará un cierre de 1,80 m. de altura formado por 
angulary malla metálica, ubicado a un mínimo de 50 cm. de las partes móviles. 
• Las máquinas y poleas de los ascensores estarán protegidas mediante cercados de angular y 
mallametálica, incluso en el techo, para prevenir atrapamientos, o impactos de objetos. 
• Las puertas del ascensor, tendrán una altura mínima de 1,90 y no serán de anchura inferior a los 
dela cabina. 
• Las bisagras serán redondeadas en la intención de evitar enganches fortuitos de la ropa, 
quepueden potenciar riesgos. 
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• Si durante la marcha de la cabina se abriera alguna de las puertas de la instalación, la cabina se 
• detendrá y la instalación quedará desconectada. 
• Todas las puertas de la instalación podrán abrirse desde el exterior, utilizando exclusivamente 
unallave especial. Esta llave, estará identificada mediante una etiqueta en un lugar fijo y seguro. 
• La cabina será un recinto totalmente cerrado con excepción de la puerta de acceso. Tanto el 
suelocomo el techo serán de superficie llana. En el techo de la cabina existirá una trampilla para 
emergencias, de un mínimo de 50 x 50 cm. Conenclavamiento eléctrico idéntico al del resto de 
las puertas. 
• Los ascensores estarán provistos de un limitador de carga máxima que impida el 
funcionamientode la cabina si se sobrepasa. 
• Los cables de acero de suspensión de las cabinas y contrapesos, tendrán una resistencia a la 
roturacomprendida entre 12.000 y 18.000 𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑐𝑐𝑚𝑚 2 
• Se prohíbe la utilización de cables empalmados o deformados. 
• Las cabinas de los ascensores estarán dotadas de un sistema de paracaídas capaz de pararla a 
plenacarga, en el sentido de descenso, actuando sobre las guías o sus estructuras. 
• Los ascensores estarán dotados de un mecanismo de limitación de velocidad de desplazamiento 
dela cabina. 
• Los aparatos elevadores estarán dotados en su extremo inferior de topes o amortiguadores. 
• Los ascensores tendrán todos sus elementos metálicos protegidos contra la oxidación. 
• Todas las cabinas tendrán instalado un pulsador de parada de emergencia y alarma. 
• Todas las cabinas de los ascensores tendrán instalado un rótulo con la leyenda de la carga útil y 
delnúmero máximo de pasajeros admisibles. 
• Sobre todos los limitadores de velocidad se instalará una placa en la que se indicará la velocidad 
deactuación del limitador. 
• Todos los equipos componentes de los ascensores: grupo tractor, mecanismos de 
freno,limitadores de velocidad, amortiguadores, paracaídas, puertas, enclavamientos de 
cierre,mecanismos y cerraduras de cierre, a instalar en esta obra serán de los tipos aprobados 
por el organismo competente de la administración. 
• Todos los ascensores instalados estarán dotados de un "libro de registro de montaje 
ymantenimiento" dejando en él constancia expresa de todas las intervenciones efectuadas en 




A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caídas al vacío. 
• Caídas de la carga. 
• Caídas de la máquina. 
• Los derivados de la sobrecargas. 
• Atrapamientos. 
• Contactos con la energía eléctrica. Medidas preventivas 
• El anclaje del maquinillo al forjado se realizará mediante tres bridas pasantes por cada apoyo, 
queatravesarán el forjado abrazando las viguetas o nervios. 
• La toma de corriente de los maquinillos se realizará mediante una manguera eléctrica 
antihumedaddotada de conductor expreso para toma de tierra. El suministro se realizará bajo la 
protección de losdisyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general. 
• Los soportes de los maquinillos, estarán dotados de barras laterales de ayuda a la realización de 
lasmaniobras. 
• Los maquinillos estarán dotados de: 
o Dispositivo limitador del recorrido de la carga en marcha ascendente. 
o Gancho con pestillo de seguridad. 
o Carcasa protectora de la maquinaria con cierre efectivo para el acceso a las partes 
móvilesinternas. En todo momento estará instalada al completo. 
o Los lazos de los cables utilizados para izado, se formarán con tres bridas y guardacabos. 
Tambiénpueden formarse mediante un casquillo soldado y guardacabos. 
o En todo momento podrá leerse en caracteres grandes la carga máxima autorizada para 
izar, quecoincidirá con la marcada por el fabricante del maquinillo. 
o Se instalara una argolla de seguridad, cable de seguridad o asimilable, en la que anclar el 
fiador delcinturón de seguridad del operario encargado del manejo del maquinillo. 
o Se prohíbe expresamente anclar los fiadores de los cinturones de seguridad a los 
maquinillosinstalados. 
o Se prohíbe izar o desplazar cargas con el maquinillo mediante tirones sesgados, por ser 
maniobrasinseguras y peligrosas. 
o Se instalará, junto a la zona de seguridad para carga y descarga mediante maquinillo, una 
señal de“peligro, caída de objetos”. 




7.2.4 GRÚA TORRE 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
a.1) Durante el montaje y desmontaje la torre y pluma. 
• Caídas a otro nivel (operaciones en el suelo) 
• Caídas al vacío (operaciones en altura) 
• Atrapamientos. 
• Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados. 
• Cortes. 
• Sobreesfuerzos. 
• Contacto con la energía eléctrica. 
• Los propios de lugar de ubicación, carga y descarga. b) Torre en servicio, incluso mantenimiento 
• Vuelco o caída de la grúa por: 
o Fuertes vientos. 
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o Incorrecta nivelación de la base fija. 
o Incorrecta nivelación de la vía para desplazamiento. 
o Incorrecta superficie de apoyo. 
o Lastre inadecuado. 
o Choque con otras grúas próximas por igual nivel, o por solape. 
o Enganche entre cables de izado y entre grúas. 
o Sobrecarga de la pluma. 
o Descarrilamiento. 
o Fallo humano. 
• Caídas desde altura (mantenimiento o maquinista en cabina elevada). 
• Atrapamientos. 
•  Incorrecta respuesta de la botonera. 
• Derrame o desplome de la carga durante el transporte. 
• Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte aéreo. 
• Contactos con la energía eléctrica. 
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Los carriles a montar para soporte de la grúa serán planos o en su defecto algo desgastados 
poruso. 
• Las vías de las grúas a instalar, cumplirán las siguientes condiciones de seguridad: 
o Solera de hormigón sobre terreno compactado. 
o Perfectamente horizontales (longitudinal y transversalmente). 
o Bien situadas sobre una base sólida. 
o Estarán perfectamente alineadas y con una anchura constante a lo largo del recorrido. 
o Los raíles serán de la misma sección todos ellos y en su caso, con desgaste uniforme. 
o El relleno de materiales entre dos raíles no sobrepasará el nivel de las placas de apoyo. 
• Los raíles se unirán a testa mediante doble presilla una a cada lado, sujetas mediante 
pasadoresroscados a tuerca. 
• Bajo cada unión de dos raíles se habrá situado una traviesa. Cada extremo del raíl a unir, se 
recibiráa la traviesa. 
• Los raíles de las grúas torre a instalar, estarán rematados a 1 m. de distancia del final del 
recorrido,y en sus cuatro extremos, por topes electro soldados. 
• Queda prohibida la utilización de traviesas cruzadas sobre la vía a modo de tope final de 
recorrido,por ser considerado un tope inseguro. 
• Las vías de las grúas torre a instalar, estarán conectadas a tierra. 
• El hormigón, solera de cimentación de los carriles de la grúa torre, sobresaldrá lateralmente de 
loscarriles un mínimo de 80 cm. (como norma general), en la intención de dotar a la vía de una 
mayorestabilidad lateral. 
• Estarán dotadas de: 
o Un letrero en lugar visible, en el que se fije claramente la carga máxima admisible en 
punta. 
o Escalerilla de ascensión a la corona, protegida con anillos de seguridad para disminuir el 
riesgo decaídas. 
o Engrase permanente en punta, para evitar el riesgo de caída al vacío durante las 
operaciones demantenimiento. 
o Cable fiador de seguridad, para anclar los cinturones de seguridad a lo largo de la 
escalera interiorde la torre. 
o Cable fiador para anclar los cinturones de seguridad a todo lo largo de la pluma; desde 
loscontrapesos a la punta. 
• Se realizarán inspecciones regulares del estado de seguridad de los cables de izado de la grúa. 
• Los cables de sustentación de cargas que presenten un 10 por 100 de hilos rotos, serán 
sustituidosde inmediato. 
• Los ganchos de acero normalizados tendrán pestillo de seguridad. 
• Se prohíbe la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el gancho de la grúa torre. 
• En presencia de tormentas, se procederá como sigue: 
o Se paralizarán los trabajos con la grúa torre. 
o Se la dejará en estación con los aprietos de inmovilización torre-vía instalados. 
o Se izará el gancho libre de cargas, junto a la torre. 
o Se procederá a dejar la pluma en veleta. 
• El gancho del que quede equipada la grúa torre será del modelo y lastre marcado por el 
fabricante para el modelo de grúa montada. 
• Al finalizar cualquier periodo de trabajo (mañana, tarde, fin de semana), se realizarán en la 
grúatorre las siguientes maniobras: 
o Izar el gancho libre de cargas a tope junto al mástil. 
o Dejar la pluma en posición "veleta". 
o Poner los mandos a cero. 
o Abrir los seccionadores del mando eléctrico de la máquina (desconectar la energía 
eléctrica). Estamaniobra implica la desconexión previa del suministro eléctrico de la grúa 
en el cuadro general de laobra. 
• Se paralizarán los trabajos con la grúa torre, por criterios de seguridad, cuando las labores 
debanrealizarse bajo régimen de vientos iguales o superiores a 60 Km/h. 
• La grúa torre puede tener el tambor de enrrollamiento en la parte inferior de la base. En el caso 
deque este se ubique lateralmente, se instalará un bastidor cubierto con malla anudada 
(oelectro soldada), ambas metálicas, que permitiendo la visión del correcto enrrollamiento del 
cable,impida los atrapamiento por cualquier causa, al no permitir el acceso directo. 
• Los gruistas o maquinistas demostrarán su capacidad profesional. 
• Los gruistas siempre llevarán puesto un cinturón de seguridad clase C que amarrarán al 
puntosólido y seguro. 
• Se prohíbe, para prevenir el riesgo de caídas de los gruistas, que trabajen sentados en los bordes 
delos forjados o encaramándose sobre la estructura de la grúa. 
• El lastre a emplear para las bases de las grúas torre será de la densidad y granulometría (o 
piezasprefabricadas de hormigón), fijada por el fabricante del modelo de grúa. 
• El lastre de la contra flecha cumplirá con las especificaciones dadas por el fabricante para 
suconstitución, montaje y sujeción. 
 
C) MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE APLICACIÓN DURANTE EL MONTAJE O DESMONTAJE DE LA GRÚA 
TORRE 
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• La grúa torre a instalar, se montará siguiendo expresamente todas las maniobras que el 
fabricanteda para ese modelo y marca, sin omitir ni cambiar los medios auxiliares o de 
seguridadrecomendados. 
• El cableado de alimentación eléctrica de la grúa torre se realizará, enterrado por los pasos de 
zona con tránsito de vehículos o protegidos mediante una cubrición a base de tablones 
enrasados en el pavimento. 
• Las grúas torre, estarán dotadas de mecanismos limitadores de carga para el gancho y de 
desplazamiento de carga para la pluma, en prevención del riesgo de vuelco. 
• Las grúas torre no realizarán maniobras de izado o descenso de cargas sin tener instalados en 
posición de inmovilidad los aprietos chasis-carril (o eje-carril), en prevención del riesgo por 
vuelco. 
 
D) NORMAS PREVENTIVAS PARA GRUISTAS 
 
• Sitúese en una zona de la construcción que le ofrezca la máxima seguridad, comodidad y 
visibilidad; evitará accidentes. 
• Si debe trabajar al borde de forjados o de cortes del terreno, pida que le instalen puntos fuertes 
a los que amarrar el cinturón de seguridad. Estos puntos deben ser ajenos a la grúa, de lo 
contrario si la grúa cae, caerá usted con ella. 
• No trabaje encaramado sobre la estructura de la grúa, no es seguro. 
• En todo momento debe tener la carga a la vista para evitar accidentes; en caso de quedar fuera 
de su campo de visión, solicite la colaboración de un señalista. No corra riesgos innecesarios. 
• Evite pasar cargas suspendidas sobre los tajos con hombres trabajando. Si debe realizar 
maniobras sobre los tajos, avise para que sean desalojados. 
• No trate de realizar ajustes en la botonera o en el cuadro eléctrico de la grúa. Avise de las 
anomalías al Encargado para que sean reparadas. 
• No permita que personas no autorizadas accedan a la botonera, al cuadro eléctrico o a las 
estructuras de la grúa. Pueden accidentarse o ser origen de accidentes. 
• No trabaje con la grúa en situación de avería o de semiavería. Comunique al Encargado las 
anomalías para que sean reparadas y deje fuera de servicio la grúa. 
• Si su puesto de trabajo está en el interior de una cabina en lo alto de la torre, suba y baje de ella 
provisto siempre de un cinturón de seguridad clase C. Recuerde que un resbalón o el cansancio, 
pueden originar su caída. 
• Elimine de su dieta de obra en lo posible las bebidas alcohólicas, manejará con mayor seguridad 
la grúa. 
• Si debe manipular por cualquier causa el sistema eléctrico, cerciórese primero, de que está 
cortado en el cuadro general, y colgado del interruptor (o similar) un letrero con la siguiente 
leyenda: “No conectar, hombres trabajando en la grúa”. 
• No intente izar cargas que por alguna causa estén adheridas al suelo. Puede hacer caer la grúa. 
• No intente arrastrar cargas mediante tensiones inclinadas del cable. Puede hacer caer la grúa. 
• No intente balancear la carga para facilitar su descarga en las plantas. Pone en riesgo de caída a 
sus compañeros que la reciben. 
• No puentee o elimine, los mecanismos de seguridad eléctrica de la grúa. 
• Si nota la caída de algún tornillo de la grúa, avise inmediatamente al Encargado y deje fuera de 
servicio la máquina, hasta que se efectúe su revisión. Lo más probable es que la estructura de la 
torre esté dañada. 
• Cuando interrumpa por cualquier causa su trabajo, eleve a la máxima altura posible el gancho. 
• Ponga el carro portor lo más próximo posible a la torre; deje la pluma en veleta y desconecte la 
energía eléctrica. 
• No eleve cargas mal flejadas, pueden desprenderse sobre sus compañeros durante el transporte 
y causar lesiones. 
• No permita la utilización de eslingas rotas o defectuosas para colgar las cargas del gancho de la 
grúa. Evitará accidentes. 
• Comunique inmediatamente al encargado la rotura del pestillo de seguridad del gancho, para su 
reparación inmediata. 
• No intente izar cargas cuyo peso sea igual o superior al limitado por el fabricante para el modelo 
de grúa que usted utiliza, puede hacerla caer. 
• No rebase la limitación de carga prevista para los desplazamientos del carro portor sobre la 
pluma, puede hacer desplomarse la grúa. 
• No levante ninguna carga sin haberse cerciorado de que están instalados los aprietos chasis-
vía.Considere siempre, que esta acción aumenta la seguridad de la grúa. 
 
 
7.2.5 GRÚA AUTOPROPULSADA 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Vuelco de la grúa autopropulsada. 
• Atrapamientos. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Atropello de personas. 
• Golpes por la carga. 
• Caídas al subir o bajar de la cabina. 
 
a.1) Medidas preventivas de aplicación en el recinto interno de la obra 
• La grúa autopropulsada tendrá al día el libro de mantenimiento, en prevención de los riesgos 
porfallo mecánico. 
• El gancho o el doble gancho, de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo o pestillos, 
deseguridad, en prevención del riesgo de desprendimiento de la carga. 
• Se comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio la 
grúaautopropulsada. 
• Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9 cm. de espesor, para ser utilizada 
comoplataformas de reparto de cargas de los gatos estabilizadores en el caso de tener que 
apoyar sobreterrenos blandos. 
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• Las maniobras de carga o de descarga, estarán siempre guiadas por un especialista, en 
prevenciónde los riesgos por maniobras incorrectas. 
• Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la 
grúaautopropulsada, en función de la longitud en servicio del brazo. 
• El gruista tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuere posible, las maniobras 
estarán expresamente dirigidas por un señalista. 
o Se prohíbe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas, por ser una maniobra 
insegura. 
o Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas 
suspendidas, enprevención de accidentes. 
 
B) NORMAS DE SEGURIDAD PARA OPERADORES DE CAMIÓN GRÚA 
 
• Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar 
lamáquina y sufrir lesiones. 
• Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal, puede producir accidentes. 
• No dé marcha atrás sin ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y objetos 
queusted desconoce al iniciar la maniobra. 
• Suba y baje de la cabina y plataformas por los lugares previstos para ello. 
• No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente riesgo para 
suintegridad física.Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y 
espere recibir instrucciones. 
• No intente abandonar la cabina aunque el contacto eléctrico haya cesado, podría sufrir lesiones. 
• Sobre todo, no permita que nadie la toque, la grúa autopropulsada, puede estar cargada 
deelectricidad. 
• No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y 
evitaráaccidentes. 
• Antes de cruzar un puente provisional de obra, cerciórese de que tiene la resistencia necesaria 
parasoportar el peso de la máquina. 
• Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. Póngalo en 
laposición de viaje y evitará accidentes por movimientos descontrolados. 
• No permita que nadie se encarame sobre la carga, ni admita que alguien se cuelgue del gancho. 
Esmuy peligroso. 
• Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si 
seresbalan los pedales durante una maniobra o marcha, puede provocar accidentes. 
• No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y, en el mejor de 
loscasos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo. 
• Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. 
• No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos pueden 
dañarla grúa y sufrir accidentes. 
• Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar 
problemática ydifícil de gobernar. 
• Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los 
gatosestabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 
• No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro. 
• No permita que haya operarios bajo cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes. 
• Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de la cabina la distancia de extensión máxima 
delbrazo. No sobrepase el límite marcado en la tabla. 
• Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respeten 
elresto del personal. 
• Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. 
• No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Pueden 
provocaraccidentes. 
• No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas, o estribos defectuosos o dañados. 
Noes seguro. 
• Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estribos posean 
elpestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. Evitará accidentes. 
• Utilice siempre los equipos de protección que le indiquen en la obra. 
 
7.3 MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS 
 
7.3.1 GRÚA AUTOPROPULSADA 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.). 
• Contactos con la energía eléctrica. 
• Polvo ambiental. 
• Ruido ambiental. 
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Las hormigoneras pasteras no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros (como 
normageneral), del borde de excavación, zanja, vaciado y asimilables, para evitar los riesgos de 
caída a otronivel. 
• No se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho de la grúa, 
paraprevenir los riesgos por derrames o caídas de la carga. 
• Tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión (correas, corona 
yengranajes), para evitar los riesgos de atrapamiento. 
• Estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los 
riesgospor movimientos descontrolados. 
• La alimentación eléctrica se realizará a través del cuadro auxiliar, en combinación con la tierra y 
losdisyuntores del cuadro general (o de distribución) eléctrico, para prevenir los riesgos de 
contactocon la energía eléctrica. 
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• Las carcasas y demás partes metálicas estarán conectadas a tierra. 
• La botonera de mandos eléctricos será de accionamiento estanco, en prevención del 
riesgoeléctrico. 
• Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red 
eléctrica. 
• Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 
• El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa, se efectuará mediante 
lautilización de un balancín o aparejo indeformable que la suspenda de cuatro puntos seguros. 
 
7.3.2 MESA DE SIERRA CIRCULAR 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Cortes. 
• Golpes por objetos. 
• Abrasiones. 
• Atrapamientos. 
• Emisión de partículas. 
• Emisión de polvo. 
• Ruido ambiental. 
• Contacto con la energía eléctrica. 
• Los derivados de los lugares de ubicación. Medidas preventivas 
• Las sierras circulares, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, (como norma general) 
delborde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos. 
• No se ubicarán en el interior de áreas de batido de cargas suspendidas del gancho de la grúa, 
paraevitar los riesgos por derrame de carga. 
• Estarán dotadas de los siguientes elementos de protección: 
o Carcasa de cubrición del disco. 
o Cuchillo divisor del corte. 
o Empujador de la pieza a cortar y guía. 
o Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
o Interruptor estanco. 
o Toma de tierra. 
• El mantenimiento será realizado por personal especializado. 
• La alimentación eléctrica se realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de 
clavijasestancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 
• La toma de tierra de las mesas de sierra se realizará a través del cuadro eléctrico general 
encombinación con los disyuntores diferenciales. 
• Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas 
yeléctricos. 
• Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular. 
 
B) NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE LA SIERRA DE DISCO 
 
• Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en 
casoafirmativo, avise al Encargado para que sea subsanado el defecto y no trabaje con la sierra, 
puedesufrir accidentes por causa de electricidad. 
• Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Encargado 
paraque sea sustituido, evitará accidentes eléctricos. 
• Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los 
dedosde sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 
• No retire la protección del disco de corte. 
• Si la máquina se detiene, retírese de ella y avise al Encargado para que sea reparada. No 
intenterealizar ni ajustes ni reparaciones, puede sufrir accidentes.-Desconecte el enchufe-. 
• Antes de iniciar el corte: Gire el disco a mano con la máquina desconectada de la energía 
eléctrica yhaga que lo sustituyan si está fisurado, rajado o le falta algún diente. Si no lo hace, 
puede rompersedurante el corte y usted o sus compañeros pueden resultar accidentados. 
• Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad anti proyección 
departículas y úselas siempre que tenga que cortar. 
• Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee 
cortar. 
• Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, 
provocandoaccidentes serios. 
 
C) NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL CORTE MATERIAL CERÁMICO 
 
• Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Encargado que 
secambie por otro nuevo. Esta operación realícela con la máquina desconectada de la red 
eléctrica. 
• Efectúe el corte a ser posible a la intemperie o en un local muy ventilado y siempre protegido 
conuna mascarilla de filtro mecánico. 
• Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas, pero procure 
nolanzarlas sobre sus compañeros, también pueden sufrir daños al respirarlas. 
• Moje el material cerámico (empápelo de agua) antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 
 
7.3.3 ALISADORAS ELÉCTRICAS 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caídas desde altura (en forjados). 
• Atrapamiento, golpes o cortes en los pies por las aspas. 
• Contactos con la energía eléctrica. Medidas preventivas 
• El alisado se efectuará durante la fase de estructura o recrecidos, generalmente antes de la 
retiradade las redes de protección para prevenir los riesgos de caída desde altura. 
• Estarán dotadas de doble aislamiento, para evitar el riesgo eléctrico. 
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• Estarán conectadas a la red de tierras mediante hilo de toma de tierra, conectado a la carcasa 
delos motores, en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general. 
• Estarán dotadas de los siguientes elementos de protección: 
o Aro o carcasa de protección de las aspas anti choque y anti atrapamientos de los pies. 
o Lanza de gobierno dotada con mango aislante de la energía eléctrica. 
o Interruptor eléctrico de fácil accionamiento, ubicado junto al mango. 
 
 
7.3.4 ALISADORAS ELÉCTRICAS 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caídas desde altura. 
• Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 
• Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
• Quemaduras. 
• Contacto con la energía eléctrica. 
• Proyección de partículas. 
• Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura). 
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• El izado de vigas metálicas se realizará eslingadas de dos puntos; de forma tal, que el 
ángulosuperior a nivel de la argolla de cuelgue que forman las dos hondillos de la eslinga, sea 
igual o menorque 90 grados, para evitar los riesgos por fatiga del medio auxiliar. 
• Las vigas y pilares presentados, quedarán fijados e inmovilizados mediante husillos 
deinmovilización, codales, eslingas, apuntalamiento, cuelgue del gancho de la grúa, etc., 
hastaconcluido el punteo de soldadura para evitar situaciones inestables. 
• No se elevará una nueva altura, hasta haber concluido el cordón de soldadura de la cota 
punteada,para evitar situaciones inestables de la estructura. 
• Se tenderán redes ignífugas horizontales entre las crujías que se estén montando, ubicadas 
pordebajo de la cota de montaje, para prevenir el riesgo de caída desde altura. 
• Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en 
prevencióndel riesgo eléctrico. 
• El taller de soldadura (taller mecánico), tendrá ventilación directa y constante, en prevención de 
losriesgos por trabajar en el interior de atmósferas tóxicas. 
• Los porta electrodos a utilizar, tendrán el soporte de manutención en material aislante de 
laelectricidad. 
• Se prohíbe expresamente la utilización de porta electrodos deteriorados, en prevención del 
riesgoeléctrico. 
• Las operaciones de soldadura a realizar en zonas húmedas o muy conductoras de la electricidad, 
nose realizarán con tensiones superiores a 50 voltios. El grupo de soldadura estará en el exterior 
delrecinto en el que se efectúe la operación de soldar. 
• Las operaciones de soldadura a realizar en condiciones normales, no se realizarán con 
tensionessuperiores a 150 voltios si los equipos están alimentados por corriente continua. 
C) NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LOS SOLDADORES 
 
• Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de soldar 
o lapantalla de mano siempre que suelde. 
• No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves 
enlos ojos. 
• No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla 
desprendida,pueden producirle graves lesiones en los ojos. 
• No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar 
atemperaturas que podrían producirles quemaduras serias. 
• Suelde siempre en un lugar ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 
• Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de 
supuesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 
• No deje la pinza directamente en el suelo. Deposítela sobre un porta pinzas. 
• Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, 
evitarátropiezos y caídas. 
• No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de 
electrocución. 
• Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 
• No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque salte el disyuntor 
diferencial.Avise al Encargado para que se revise la avería. Aguarde a que le reparen el grupo o 
bien utilice otro. 
• Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de 
consideración(almuerzo, o desplazamiento a otro lugar, por ejemplo) 
• Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están 
empalmadasmediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas 
protegidas a base decinta aislante. 
• No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. 
Soliciteque se las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el 
empalmemediante forrillos termo retráctiles. 
• Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
• Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas porta electrodos y los bornes de conexión. 
• Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le 
parezcanincómodas o poco prácticas. 
 
7.3.5 SOLDADURA OXICORTE 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Caídas desde altura. 
• Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
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• Quemaduras. 
• Explosión (retroceso de llama). 
• Incendio. 
• Heridas en los ojos por cuerpos extraños. Medidas preventivas 
• El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases licuados, 
seefectuará según las siguientes condiciones: 
o Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora. 
o No se mezclarán botellas de gases distintos. 
o Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas para evitar 
vuelcos duranteel transporte. Los puntos anteriores se cumplirán tanto para bombonas 
o botellas llenas como para bombonasvacías. 
• El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante 
carrosporta botellas de seguridad. 
• Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 
• Se prohíbe, la utilización de botellas de gases licuados en posición inclinada. 
• Se prohíbe el abandono antes o después de su utilización de las botellas de gases licuados. 
• Las botellas de gases licuados se acopiarán separados (oxígeno, acetileno, etc.), con 
distinciónexpresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas. 
• Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, estarán dotados de válvulas anti 
retrocesode la llama, en prevención del riesgo de explosión. 
 
B) NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LA SOLDADURA OXIACETILÉNICA – OXICORTE 
 
• Utilice siempre carros porta botellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y comodidad. 
• Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará posibilidades 
deaccidente. 
• Por incómodas que puedan parecerle los equipos de protección individual están ideadas 
paraconservar su salud. Utilice todas aquellas que el Encargado le recomiende. 
 
C) EVITARÁ LESIONES 
 
• No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 
• No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma 
descontrolada. 
• Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas anti retroceso, 
evitaráposibles explosiones. 
• Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en un 
recipientecon agua; las burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que le suministren 
mangueras nuevas sinfugas. 
• No abandone el carro porta botellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y llévelo 
aun lugar seguro, evitará correr riesgos al resto de los trabajadores. 
• Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo 
deherramienta puede inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia 
nopodrá controlar la situación. 
• No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará 
posiblesexplosiones. 
• No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un porta mecheros. 
• Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura para que usted 
tiendala manguera. Evitará accidentes; considere siempre que un compañero, pueda tropezar y 
caer porculpa de las mangueras. 
• Una entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará con 
mayorseguridad y comodidad. 
• No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia 
decoloración le ayudará a controlar la situación. 
• No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre; por poco que le 
parezcaque contienen, será suficientes para que se produzca una reacción química y se forme 
un compuestoexplosivo (acetiluro de cobre). 
• Si debe desprender pinturas mediante el mechero, pida que le doten de mascarilla protectora 
yasegúrese de que le dan los filtros específicos químicos, para los compuestos de la pintura que 
vausted a quemar. No corra riesgos innecesarios.Si debe soldar sobre elementos pintados, o 
cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en un local bienventilado. No permita que los gases 
desprendidos puedan intoxicarle. 
• Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; realizará 
eltrabajo de forma más cómoda y ordenada y evitará accidentes. 
• No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros y 
botellas. 
• No fume en el almacén de las botellas. El que usted y los demás no fumen en las situaciones 




A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Ruido. 
• Rotura de la manguera de presión. 
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• El compresor (o compresores), se ubicará en los lugares señalados para ello en prevención de 
losriesgos por imprevisión o creación de atmósferas ruidosas. 
• El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor, 
detal forma, que quede garantizada la seguridad de la carga. 
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• El compresor a utilizar, quedará en estación con la lanza de arrastre en posición 
horizontal(entonces el aparato en su totalidad está nivelado sobre la horizontal), con las ruedas 
sujetasmediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de 
nivelación,se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro. 
• Los compresores a utilizar, serán de los llamados silenciosos en la intención de disminuir 
lacontaminación acústica. 
• Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar, estarán siempre instaladas en posición 
decerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido. 
• Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, 
enprevención de incendios o de explosión. 
• Las mangueras a utilizar estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, sin grietas 
odesgastes para evitar un reventón. 
• Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante 
racoresde presión según cálculo. 
• Las mangueras de presión se mantendrán elevadas o protegidas en los cruces de los caminos. 
 
7.3.7 MARTILLO NEUMÁTICO 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
• Vibraciones en extremidades y en órganos internos del cuerpo. 
• Polvo ambiental. 
• Sobreesfuerzos. 
• Rotura de manguera bajo presión. 
• Proyección de objetos y/o partículas. 
• Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo: 
o Caídas a distinto nivel. 
o Caídas de objetos sobre otros lugares. 
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Se acordonará, la zona bajo los tajos de martillos, en prevención de daños a los trabajadores 
quepudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos. 
• Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, 
enprevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. 
• Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado en previsión de los riesgos 
porimpericia. 
• Se prohíbe el uso del martillo neumático en las excavaciones en presencia de líneas 
eléctricasenterradas a partir de ser encontrada la banda o señalización de aviso. 
• Se prohíbe dejar los martillos neumáticos abandonados hincados en los paramentos que 
rompen,en previsión de desplomes incontrolados. 
 
B) NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS OPERARIOS DE MARTILLOS NEUMÁTICOS 
 
• El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus 
aristascortantes y gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones utilizando los 
siguientes equiposde protección individual: 
o Ropa de trabajo cerrada. 
o Gafas anti proyecciones. 
• Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Protéjase de 
posibleslesiones internas utilizando: 
o Faja elástica de protección de cintura, firmemente ajustada. 
o Muñequeras bien ajustadas. La lesión que de esta forma puede usted evitar es, el 
lumbago y las distensiones musculares de losantebrazos (muñecas abiertas). 
• Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. 
• Considere que el polvillo que se desprende, en especial el más invisible, que sin duda lo hay 
aunqueno lo perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. Para evitarlo, utilice una 
mascarilla con filtromecánico recambiable. 
• No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Piense que al querer después extraerlo 
puedeserle muy difícil. 
• Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el puntero. 
• Si observa deteriorado o gastado, su puntero, pida que lo cambien, evitará accidentes. 
• No abandone nunca el martillo conectado el circuito de presión. Evitará accidentes. 
• No deje su martillo a compañeros inexpertos, considere que al utilizarlo, pueden 
lastimarseseriamente. 
• Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 
• Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas 
deayuda, evitará las caídas. 
 
7.3.8 DOBLADORA MECÁNICA DE FERRALLA 




• Cortes por el manejo y sustentación de redondos. 
• Golpes por los redondos, (rotura incontrolada). 
• Contactos con la energía eléctrica. 
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• La dobladora mecánica de ferralla se ubicará en el lugar expresamente señalado. 
• Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla en prevención de 
dañospor pisadas sobre objetos cortantes o punzantes. 
• Las dobladoras mecánicas de ferralla a instalar en serán revisadas semanalmente 
observandoespecialmente la buena respuesta de los mandos. 
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• Tendrán conectada a tierra todas sus partes metálicas, en prevención del riesgo eléctrico. 
• La manguera de alimentación eléctrica se llevará enterrada para evitar los deterioros por roce 
yaplastamiento durante el manejo de la ferralla. 
• A la dobladora mecánica de ferralla se adherirán las siguientes señales de seguridad: 
o “Peligro, energía eléctrica”. 
o “Peligro de atrapamiento”. 
o “No toque el plato puede atraparle las manos”. 
• Se acotará mediante señales de peligro sobre pies derechos la superficie de barrido de 
redondosdurante las maniobras de doblado para evitar que se realicen tareas y acopios en el 
área sujeta alriesgo de golpes por las varas. 
• La descarga por la dobladora y su ubicación “in situ”, se realizará suspendiéndola de cuatro 




7.4 HERRAMIENTAS MANUALES EN GENERAL 





• Proyección de fragmentos. 
• Caída de objetos. 




B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Las máquinas y herramientas eléctricas a utilizar estarán protegidas eléctricamente mediante 
dobleaislamiento. 
• Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán protegidos por la carcasa y 
resguardospropios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos o de contacto con 
la energíaeléctrica. 
• Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que 
soporteuna malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la 
correctatransmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 
• Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria accionada por 
transmisionespor correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc., se realizarán a motor 
parado, para evitaraccidentes. 
• El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante monta correas o 
dispositivossimilares, nunca con destornilladores, las manos, etcétera, para evitar el riesgo de 
atrapamiento. 
• Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente, estarán protegidos 
medianteun bastidor soporte de un cerramiento a base de malla metálica, que permitiendo la 
observación delbuen funcionamiento de la transmisión, impida el atrapamiento de personas u 
objetos. 
• La instalación de letreros con leyendas de “máquina averiada”, “máquina fuera de servicio”, 
etc.,serán instalados y retirados por la misma persona. 
• Las máquinas y herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante 
unacarcasa anti proyecciones. 
• Las máquinas y herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de 
dobleaislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, conectadas a la red 
de tierrasen combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la 
obra. 
• Las máquinas y herramientas a utilizar en lugares en los que existen productos inflamables 
oexplosivos (disolventes, inflamables, explosivos, combustible y similares), estarán 
protegidasmediante carcasas antideflagrantes. 
• En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas y herramientas no protegidas con 
dobleaislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24V. 
• En prevención de los riesgos por inhalación de polvo ambiental, las máquinas y herramientas 
conproducción de polvo se utilizarán en vía húmeda, para eliminar la formación de atmósferas 
nocivas. 
• Las herramientas accionadas mediante compresor, se utilizarán a una distancia mínima del 
mismo de 10 m (como norma general), para evitar el riesgo por alto nivel acústico. 
• Las herramientas accionadas mediante compresor estarán dotadas de camisas insonorizadas, 
paradisminuir el nivel acústico. 
• Se prohíbe la utilización de herramientas accionadas mediante combustibles líquidos en 
lugarescerrados o con ventilación insuficiente, para prevenir el riesgo por trabajar en el interior 
deatmósferas tóxicas. 
• Se prohíbe el uso de máquinas y herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes 
porimpericia. 
• Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte (o taladro), abandonadas en el suelo, 
paraevitar accidentes. 
• Las conexiones eléctricas de todas las máquinas y herramientas a utilizar mediante clemas, 
estaránsiempre protegidas con su correspondiente carcasa anti contactos eléctricos. 
• Siempre que sea posible, las mangueras de presión para accionamiento de máquinas 
yherramientas, se instalarán de forma aérea. Se señalizarán mediante cuerda de banderolas, 
loslugares de cruce aéreo de las vías de circulación interna, para prevenir los riesgos de tropiezo 
o cortedel circuito de presión. 
 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
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• Casco de seguridad. 
• Guantes de seguridad. 
• Botas de seguridad. 
• Gafas de seguridad anti proyecciones. 
• Gafas de seguridad anti polvo. 
• Gafas de seguridad anti impactos. 
• Protectores auditivos. 
• Mascarilla filtrante. 
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1. OBJETO DEL PLIEGO 
 
El presente Pliego de Condiciones tiene como objetivo fijar condiciones generales y particulares por las 
que se desarrollarán los trabajos y se utilizarán las dotaciones de Seguridad y Salud.  
 
 
2. OBJETO DEL PLIEGO 
 
El conjunto de las obras objeto de este Estudio de Seguridad y Salud estará regulado, a lo largo de su 
ejecución, por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento. 
 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre. BOE nº 269, de 10 de noviembre. 
• R.D. 39/1997, de 17 de enero. BOE Nº 27, de 31 de enero. 
• R.D.L. de 24 de marzo de 1995. BOE Nº 75, de 29 de marzo. 
• OM. De 9 de marzo de 1971. BOE Nº 64, de 16 de marzo. 
• R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción. BOE Nº 256, de 25 de octubre. 
• R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE Nº 140, de 12 de junio. 
• R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. BOE Nº 97, de 23 de abril. 
• R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE Nº 188, de 7 
agosto. 
• R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre. Condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE de 28 de diciembre. 
• Reglamento electrotécnico para baja tensión. R.D. 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 224 de 18 de 
septiembre de 2002). 
• Reglamento técnico de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 223/208, de 15 de febrero. 
• Aparatos elevadores: disposiciones de aplicación de la Directiva 84/528 CEE. R.D. de 30 de 
marzo de 1988. BOE de 20 de mayo. 
• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 
subestaciones y centros de transformación. R.D. 3275/1982, de 10 de noviembre. BOE de 1 de 
diciembre. 
• Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT. O.M. de 6 de julio de 1984. BOE de 1 de 
agosto. 
• Reglamento de seguridad en las máquinas. R.D. 1495/1986 de 26 de mayo. BOE de 21 de julio. 
R.D. de 19 de mayo de 1989. BOE de 3 de junio, modifica los artículos 3 y 144. 
• Reglamento de aparatos a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril. BOE 29 de mayo de 1979. 
• Aparatos a presión: disposiciones de aplicación de la Directiva 76/767 CEE. R.D. de 30 de marzo 
de 1988. BOE Nº 473, de 20 de mayo. 
• Reglamento de explosivos. R.D. 230/1998, de 16 de febrero de 1998. BOE de 12 de marzo. 
• Normas para la señalización de las obras de carreteras. 8-3IC. O.M. de 31 de mayo de 1997. BOE 
de 18 de septiembre. 
• Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo. R.D. 1316/1989. BOE de 2 de noviembre. 
• Protección de los trabajadores de determinados agentes específicos o determinadas 
actividades. R.D. 88/1990. BOE de 27 de enero. 
• Prevención de accidentes mayores en determinadas actividades industriales. R.D. 886/1998. 
• R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. BOE Nº 124, de 24 de 
mayo. 
• R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. BOE Nº 124, de 24 de 
mayo. 
• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. BOE 96 de 22 de abril de 1998. 
• R.D. 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. BOE Nº 97, de 23 de abril. 
• Ley 22/94 de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos 
• R.D.- 1630/92 Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación 
de la Directiva 89/106/CEE 
• R.D.- 1435/92 Máquinas- Comunidad Económica Europea 
• R.D.- 56/95 Máquinas (Modificación del anterior) 
• Orden 22/5/97 (Funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo) 
• R.D. 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban disposiciones mínimas destinadas a 
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras. 
• R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares para los 
trabajadores. BOE Nº 97, de 23 de abril. 
 
 
3. PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA 
 
De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción preventiva 
que se recogen se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o 
actividades: 
 
• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
• La manipulación de los distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 






PROYECTO FIN DE GRADO 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN EL CAMPUS DE ESTEIRO (FERROL) 
 
DANIEL CASAL FERNÁNDEZ 
 
• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los 
defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
• La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 
• La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
• El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
• La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo que habrá 
de dedicarse a los distintos trabajos o fases del trabajo. 
• La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
• Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 
realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
 
 
4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 
 
Se recogen en este apartado las obligaciones que pueden tener cada una de las partes que intervienen 
en el proceso constructivo de la obra. 
 
PROPIEDAD 
Incluir este documento con sus correspondientes visados en el colegio profesional competente para la 
solicitud de la licencia de obra. 
El abono a la Empresa Constructora, de las certificaciones que presente, con el visto bueno de la 
Dirección Facultativa. 




Cumplirá las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad a través del Plan de Seguridad y Salud 
coherente con el anterior, contando éste con la aprobación de la Dirección Facultativa, siendo éste 
previo al comienzo de la obra. 
Así mismo cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio de Seguridad y del Plan de Seguridad y 
Salud respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte 




Entender el Estudio de Seguridad como parte integrante de la ejecución de la obra, teniendo a su cargo 
el control y la supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, siendo de su competencia las 
variaciones de éste, indicando éstas en el libro de incidencias. 
Realizar periódicamente las certificaciones complementarias y conjuntamente con las certificaciones de 
la obra, de acuerdo con las cláusulas del contrato, siendo responsable de su liquidación hasta su saldo 
final, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el incumplimiento 
por parte de la Empresa Constructora de las medidas de seguridad, contenidas en el 
Estudio de Seguridad. 
 
TRABAJADORES 
Dispondrán de una adecuada formación sobre Seguridad, mediante explicaciones de los riesgos, a tener 
en cuenta, así como sus correspondientes medidas de prevención. 
 
 
5. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, en su ANEXO IV regula las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras, dentro de tres apartados: 
 
• Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras. 
• Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de 
los locales. 
• Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el exterior 
de los locales. 
 
 
En la memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, se han definido los medios de protección colectiva 
a utilizar durante las distintas fases de proyecto. 
 
Dichas protecciones deberán cumplir las condiciones generales expuestas a continuación. 
 
Deberán ser respetadas en el Plan de Seguridad y Salud, salvo propuesta diferente que mejore la 
indicada, a través de planos y documentación técnica de calidad y que sea aprobada por el Coordinador 
de Seguridad y Salud en fase de ejecución. 
 
Serán inspeccionadas por el Coordinador de Seguridad y Salud para comprobar si su calidad 
corresponde a lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud correspondiente. 
 
Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que, por motivos de seguridad, requiera su 
montaje. 
 
Será desmontada de inmediato aquella Protección en uso que presente deterioro o merma de su 
calidad real, siendo paralizados los trabajos protegidos por el elemento hasta que se haya subsanado el 
problema y vuelto a montar dicho elemento de protección. 
 
Se reflejará en el Plan de Seguridad y Salud cualquier cambio de posición o de método de protección 
que sea necesario realizar durante la ejecución de los trabajos. Dichos planos serán aprobados por el 
Coordinador de seguridad y Salud e inscrito en el Libro de Incidencias. 
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Se preferirá siempre el uso de las Protecciones Colectivas al del Equipo de Protección Individual. En 
consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de Protecciones Colectivas por el uso de EPI´s. 
 
El contratista adjudicatario, queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y montada, las 
Protecciones Colectivas que fallen por cualquier causa hasta que se realice la investigación con la 
asistencia expresa del Coordinador de Seguridad y Salud. En caso de fallo por accidente de persona o 
personas, se procederá según las normas legales vigentes, avisando además sin demora al Coordinador 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la Obra. 
 
 
5.1 VALLAS DE PROTECCIÓN Y LIMITACIÓN  
 
Estarán construidas a base de tubos metálicos, con pies derechos de apoyo de tal modo que conserven 
su estabilidad. Tendrán como mínimo 90 centímetros de altura. Estas vallas podrán utilizarse, ancladas 
convenientemente, para la protección de las zanjas y pozos. 
 
La protección o vallado de todo el recinto de la obra se realizará también mediante vallas autónomas 
de protección y limitación, que entre otras reunirán las siguientes características: tendrán 2,5 metros 
de altura; dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura y puerta 
independiente de acceso de personal; se realizará mediante postes de chapa galvanizada y paneles de 
chapa nervada galvanizada; y deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra. 
 
 
5.2 TOPES DE DESPLAZAMIENTO DE VEHÍCULOS  
 
Se podrán realizar con un par de tablones machihembrados, fijados al terreno por medio de redondos 
hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
 
 
5.3 BARANDILLAS  
 
Las barandillas estarán formadas por balaustres colocados en cartuchos de PVC previamente 
incorporados al forjado durante la fase de hormigonado. Los referidos balaustres incorporan dos 
ganchos para la colocación de las barandillas superior a una altura de 90 centímetros, e intermedia de 
tubo de 30 milímetros de diámetro. Así mismo, el balaustre dispone de una escuadra donde podrá 
incorporarse el correspondiente rodapié. 
 
Las barandillas deberán tener suficiente resistencia para garantizar la retención de las personas. 
 
 
5.4 REDES (NORMA UNE 81-650-80)  
 
Serán de poliamida y sus dimensiones principales serán tales que cumplan con garantía la función 
protectora para la que están previstas. 
 
Las redes perimetrales se utilizarán como protección del riesgo de caída al vacío por bordes 
perimetrales mediante la utilización de pescante tipo horca. 
 
Las redes horizontales se colocarán para proteger la posible caída de personas y objetos por huecos 
horizontales. 
 
El extremo inferior de las redes se anclará a horquillas de hierro embebidas en el forjado. La cuerda de 
seguridad será como mínimo de 10 mm para sujeción de pescantes y de 6 mm para atado de paños y 
malla rómbica de cuadrícula 10x10 cm. 
 
En protecciones verticales de cajas de escalera, clausuras de acceso a planta desprotegida, etc., se 
emplearán redes verticales atadas a cada forjado. 
 
 
5.5 VALLAS CABLES Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN DE CINTURÓN DE 
SEGURIDAD Y SUS ANCLAJES  
 
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos, de acuerdo 
con su función protectora. 
 
 
5.6 SEÑALIZACIÓNY BALIZAMIENTO  
 
Las señales, cintas y balizas estarán de acuerdo con la normativa vigente. 
 
 
5.7 INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y TOMAS A TIERRA  
 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA y para fuerza 
de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la 
sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión de contacto indirecto máximo de 24 voltios. Se 
medirá su resistencia de forma periódica. 
 
 
5.8 EXTINTORES  
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Serán de polvo polivalente, revisados en su contenido de carga dentro del año, y con el retimbrado de 
Industria en su recipiente, fechado dentro de los últimos cinco años. 
5.9 RIESGOS  
 




5.10 PLATAFORMA DE TRABAJO  
 
Tendrán como mínimo 60 centímetros de ancho, y situadas a más de dos metros del suelo estarán 
dotadas de barandillas de 90 centímetros de altura, listón intermedio y rodapié. 
 
 
5.11 MALLAZOS  
 
Los huecos interiores se protegerán con mallazo de resistencia y malla adecuada. 
 
 
5.12 CAÍDAS DE CARGAS SUSPENDIDAS  
 
Los ganchos de los mecanismos de elevación estarán dotados de cierre de seguridad. 
 
 
5.13 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE MAQUINARIA  
 
Serán mantenidos en correcto estado de funcionamiento, revisando su estado periódicamente. 
 
 
5.14 LIMPIEZA DE OBRA  
 
Se considera como medio de protección colectiva de gran eficacia. Se establecerá corno norma a 
cumplir por el personal la conservación de los lugares de trabajo en adecuado estado de limpieza. 
 
 
5.15 SEÑALIZACIÓN DE TRÁFICO Y SEGURIDAD  
 
Entre los medios de protección colectiva, se cuenta la señalización de seguridad como medio de reducir 
riesgos, advirtiendo de su existencia de una manera permanente. 
 
Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, y sus accesos, donde sea preciso 
advertir de riesgos, recordar obligaciones de uso de determinadas protecciones, establecer 
prohibiciones o informar de situación de medios de seguridad o asistencia. 
 
Estas señales se ajustarán a lo establecido en el R.D. 1403/86 (11.0.1 08-07-1.986) sobre señalización de 
seguridad en los Centros de Trabajo. 
 
Las señales, paneles, balizas luminosas y demás elementos de señalización de tráfico por obras se 
ajustarán a lo previsto en la O.M. de 31/05/97. 
 
 
5.16 CERRAMIENTO DEO BRA  
 
A todos los efectos los diferentes tajos de obra, y sus accesos estarán convenientemente aislados. 
 
Para ello se dispondrá de un vallado de hasta 2,20 m de altura, anclado al terreno mediante postes 
situados a 2,5 m entre sí. 
 
Este vallado podrá hacerse opaco mediante un panel de PVC, ondulado y colocado con bandas naranjas 
y blancas, o similar, anclado a la valla de cerramiento. 
 
Cuando el vallado sea opaco, debe resistir vientos de hasta 120 Km/h para lo que habrá que dotarle de 
anclajes cada 3 pies verticales. Estos anclajes estarán cimentados en la zona de obra. 
 
Fuera de la jornada laboral todos los vallados permanecerán completamente cerrados. 
 
 
5.17 MEDIDAS A REALIZAR SOBRE LOS VEHÍCULOS DE OBRA PARA 
MINIMIZAR LA EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES  
 
Al objeto de reducir los contaminantes gaseosos en los vehículos de obra se empleará en su caso un 
sistema de reducción catalítica no selectiva que consiste en hacer reaccionar los óxidos de nitrógeno y 
el oxígeno contenidos en los gases de escape con el monóxido de carbono y los hidrocarburos que no 
han sido correctamente quemados presentes en el gas para formar nitrógeno, dióxido de carbono y 
vapor ele agua. Los vehículos de cilindrada media tendrán suficiente con un catalizador ele oxidación 
(platino-paladio). 
 
Respecto a las medidas de conservación y mantenimiento de la maquina varia de obra, cabe citar entre 
ellas: 
 
• PERIÓDICAMENTE CADA JORNADA: 
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o La comprobación del nivel de aceite en el cárter y reposición en caso necesario. Si el 
consumo es elevado se hará cada 5 horas. 
o Limpieza del filtro de aire. 
o Limpieza del orificio de respiración del depósito de combustible. 
o Comprobación del nivel de agua del radiador, si el consumo es alto, revisión del sistema. 
o Limpieza y lavado de las cadenas tractoras. 
o Engrase de rodamientos en los cubos de las ruedas delanteras. 
 
• CADA SEMANA: 
o Engrase general (regulador, palancas, varillaje, eje mariposa del carburador, etc.). 
o Desmonte del filtro de aire y lavado. 
o Limpieza y engrase de los bornes de la batería y comprobación del líquido añadiendo si 
procede agua destilada. 
o Limpieza del filtro de combustible en los motores de gasolina. 
o Purga de sedimentos de gasoil en la bomba de inyección de los diesel. 
o En las orugas, engrase de apoyos, rodillos, cojinetes y resortes. 
 
• CADA 100 HORAS: 
o Cambio de aceite del motor 
o Limpieza del filtro de aceite. 
o En los diesel, lavar el elemento filtrante del filtro c1c gasoil; limpieza del depósito de 
combustible y cambio del aceite en la bomba de inyección. 
 
• CADA 200 HORAS: 
o Lavado interno del radiador, así como revisión de bujías, limpieza y apriete de tuercas. 
 
• CADA 400 HORAS: 
o Renovar el elemento filtrante del filtro de gasoil en los diesel. 
 
• CADA 800 HORAS: 
o Revisión del equipo de inyección limpieza del avance automático en los motores (le 
explosión y lavado del radiador con sosa o desincrustarte. 
 
 
6. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
El Equipo de Protección Individual a utilizar deberá cumplir con lo siguiente: Contará con la marca CE. 
De no existir dicha marca para el equipo en cuestión, deberá tener la homologación MT. De no ser así, 
deberá contar con una homologación equivalente de cualquiera de los Estados de la Unión Europea. 
De no cumplirse lo anterior, está prohibido su uso en esta obra. 
 
El equipo que cuente con alguna de las homologaciones arriba mencionadas, será utilizado durante su 
periodo de vigencia. Al llegar a la fecha de caducidad, será eliminado. 
 
Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será reemplazado de 
inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa 
y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la máxima 
seriedad posible su utilización. Así mismo, se investigarán los abandonos de estos equipos de 
protección, con el fin de razonar con los usuarios y hacerles ver la importancia que realmente tienen 
para ellos. 
 
La distribución de los EPI debe ser personalizada, ya que deben ajustarse a las características 
anatómicas de cada trabajador. Cada usuario debe ser instruido sobre las características de los equipos 
que se le entregan, siguiendo las indicaciones que se le han dado al respecto, y debe ser responsable de 
su mantenimiento y conservación. 
 
Antes de comenzar los trabajos deben supervisarse las prendas y los elementos de protección 
individual, para ver si su estado de conservación y sus condiciones son las óptimas. En caso contrario se 
procederá a corregir el defecto, bien sustituyendo el elemento dañado o reparándolo o procediendo a 
su limpieza, colocación correcta, etc. 
 
Es imprescindible la intervención del Servicio Técnico de Prevención en el proceso que va desde la 
elección hasta la correcta utilización o conservación del EPI para conseguir resultados óptimos del 
equipo necesario ante un riesgo. 
 
El Servicio de Prevención debe estar al corriente de los problemas que se presentan en la utilización de 
protecciones personales y de la forma correcta de utilización. El Servicio de Prevención debe controlar 
que no hay excepciones en las zonas en las que el uso de los EPI sea obligado. 
 
 
6.1  PROTECCIÓN DE LA CABEZA 
 
La cabeza puede verse agredida dentro del ambiente laboral por distintas situaciones de riesgo, entre 
las que cabe destacar: riesgos mecánicos (caída de objetos, golpes y proyecciones); riesgos térmicos 
(metales fundidos, calor, frío…); y riesgos eléctricos (maniobras y/u operaciones en alta o baja tensión). 
 
La protección del cráneo frente a estos riesgos se realiza por medio del casco que cubre la parte 
superior de la cabeza. Las características técnicas exigibles a los cascos de protección se encuentran en 
la norma EN 397. 
 
Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, aislantes para baja 
tensión (1.000 V), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta tensión (25.000 V), y la 
clase E-B resistentes a muy baja temperatura (-15ºC). 
 
El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la parte 
superior o copa, una parte más alta de la copa, y al borde que se entiende a lo largo del contorno de la 
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base de la copa. La parte del ala situada por encima de la cara podrá ser más ancha, constituyendo la 
visera. 
El arnés o atalaje son los elementos de sujeción que sostendrán el casquete sobre la cabeza del usuario. 
Se distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza la cabeza y banda de 
amortiguación, parte del arnés en contacto con la bóveda craneal. 
 
Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que pasa por debajo de 
la barbilla y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca restarán eficacia al casco.  
 
La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del atalaje, siempre 
será superior a 21 milímetros. 
 
La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona más alta del 
mismo, variará de 75 milímetros a 85 milímetros, de la menor a la mayor talla posible. 
 
La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios, no 
sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda de contorno será como mínimo de 
25 milímetros. 
 
Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales y elementos 
atmosféricos. 
 
Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se confeccionarán 
con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 
 
El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de aristas y 
resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades, y protectoras del 
mismo. 
 
Ni las zonas de unión ni el atalaje en si causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza 
del usuario. 
 
Entre casquete y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a cinco milímetros, 
excepto en la zona de acoplamiento (Arnés-casquete). 
 
El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin que ninguna 
parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido sometido al ensayo de perforación, 
mediante punzón de acero, sin que la penetración pueda sobrepasar los ocho milímetros. Ensayo de 
resistencia a la llama, sin que llameen más de quince segundos o goteen. 
 
Ensayo eléctrico, sometido a una tensión de dos kilovoltios, 50 Hz, tres segundos, la corriente de fuga 
no podrá ser superior a tres mA, en el ensayo de perforación elevado la tensión a 2,5 kV, quince 
segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasará los tres mA. 
 
 
6.2  PROTECCIÓN DEL OÍDO  
Un protector auditivo es un elemento de protección personal utilizado para disminuir el nivel de ruido 
que percibe un trabajador situado en ambiente ruidoso. 
 
Los protectores auditivos los podemos clasificar en dos grupos: orejeras y tapones. 
 
Las orejeras son protectores que envuelven totalmente el pabellón auditivo. Están compuestas por 
“Cascos”, que son piezas de plástico duro que cubren y rodean la oreja. Los bordes están recubiertos 
por unas almohadillas rellenas de espuma plástica con el fin de sellar acústicamente contra la cara. 
 
La superficie interior del casco está normalmente recubierta de un material absorbente del ruido. 
 
También dispone del “Arnés”, el dispositivo que sujeta y presiona los cascos contra la cabeza o sobre la 
nuca. 
 
Hay cascos de seguridad que llevan acoplados dos cascos de protección auditiva y que pueden girarse 
90º a una posición de descanso cuando no es preciso su uso. 
 
Los tapones son protectores auditivos que se utilizan insertos en el conducto auditivo externo, 
obturándolo. En general, no son adecuados para personas que sufran enfermedades de oído o 
irritación del canal auditivo. Puede llevar un ligero arnés o cordón de sujeción para evitar su pérdida. 
 




6.3 PROTECCIÓN DE OJOS Y CARA 
 




Las pantallas cubren la cara del usuario, preservándolo de las distintas situaciones de riesgo a que 
pueda verse sometido. Las pantallas protectoras, en orden a sus características intrínsecas, pueden 
clasificarse en: 
 
• Pantallas de soldadores. Pueden ser de mano o de cabeza. Las pantallas para soldadores van 
provistas de filtros especiales inactínicos que, de acuerdo con la intensidad de las radiaciones, 
tendrán una opacidad determinada, indicada por su grado de protección N. Estas pantallas 
pueden llevar antecristales que protegen también contra los posibles riesgos de impactos de 
partículas en operaciones de limpieza o preparación de soldaduras. Estos cristales de protección 
mecánica pueden ser de dos tipos: antecristales y cubrefiltros. Las características técnicas de 
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estos equipos de protección están recogidas en las normas EN 166, EN 167, EN 169, EN 175 y EN 
379. 
• Pantallas faciales. Están formadas por un sistema de adaptación a la cabeza abatible y ajustable, 
y diferentes variantes de visores. Dependiendo del tipo de visor proporciona protección contra 
radiaciones, salpicaduras de líquidos corrosivos, proyección de partículas, etc. Las características 




Las gafas tienen el objetivo de proteger los ojos del trabajador. Las gafas, en función del tipo de riesgos 
a que se encuentre sometido el trabajador en su puesto de trabajo, debe garantizar total o 
parcialmente la protección adicional de las zonas inferior, temporal y superior del ojo. Los oculares 
pueden ser tanto de material mineral como de material orgánico. En cualquier caso, como la montura, 
requieren una certificación específica. Las gafas pueden ser de los tipos: universal, cazoleta, y 
panorámica. Las características técnicas de estos equipos se encuentran recogidas en las normas EN 
166, EN 167, EN 168 y EN 170. 
 
 
6.4  PROTECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS  
 
Los equipos de protección individual de las vías respiratorias tienen como misión hacer que el 
trabajador que desarrolla su actividad en un ambiente contaminado o con deficiencia de oxígeno, 
pueda disponer para su respiración de aire en condiciones apropiadas. Las características técnicas de 
los equipos de protección de las vías respiratorias se encuentran recogidas en las normas EN 140, EN 
141, EN 143, EN 149, y EN 405. Estos equipos se clasifican en dos grandes grupos: 
Respiradores purificadores de aire. 
Respiradores por suministro de aire. 
 
 
Respiradores purificadores de aire 
Son equipos que filtran los contaminantes del aire antes de que sean inhalados por el trabajador. 
Pueden ser de presión positiva o negativa. Los primeros, también llamados respiradores motorizados, 
son aquellos que disponen de un sistema de impulsión del aire que lo pasa a través de un filtro para 
que llegue limpio al aparato respiratorio del trabajador. Los segundos, son aquellos en los que la acción 
filtrante se realiza por la propia inhalación del trabajador. 
 
Respiradores por suministro de aire 
Son equipos que aíslan del ambiente y proporcionan aire limpio de una fuente no contaminada. Se 
destacan dos grandes grupos: equipos semiautónomos y equipos autónomos. 
 
 
6.5  PROTECCIÓN DE BRAZOS Y MANOS  
 
Un guante es una prenda del equipamiento de protección personal que protege una mano o una parte 
de ésta de riesgos. Puede cubrir parte del antebrazo y brazo también. 
Las extremidades superiores de los trabajadores pueden verse sometidas, en el desarrollo de un 
determinado trabajo, a riesgos de diversa índole, en función de los cuales la normativa de la 
 
Comunidad Europea establece la siguiente clasificación: protección contra riesgos mecánicos; 
protección contra riesgos químicos y microorgánicos; protecciones contra riesgos térmicos; protección 
contra el frío; guantes para bomberos; y protección contra radiación ionizada y contaminación 
radiactiva. 
 
Cada guante, según el material utilizado para su confección, tiene sus limitaciones de uso, debiéndose 
elegir el más adecuado para cada tarea en particular. 
 
Las características técnicas de los guantes se encuentran recogidas en las normas EN 388, EN 374, EN 
407, EN 420, EN 421 y EN 511. 
 
 
6.6  PROTECCIÓN DE LOS PIES  
 
El calzado de seguridad pretende ser un elemento que proteja, no solo de las agresiones a los pies, sino 
que evite además que por éstos lleguen agresiones a otras partes del organismo a través del esqueleto 
del que constituyen su base. Así, el calzado de seguridad no ha de verse como único elemento de 
protección contra impactos o pinchazos sino que además, protege contra vibraciones y caídas mediante 
la absorción de energía. Además disminuye el resbalamiento permitiendo una mayor adherencia, 
disminuye la influencia del medio sobre el que se apoya, calor o frío, y previene de agresiones químicas 
como derrames, etc. 
 




6.7 PROTECCIÓN INTEGRAL DEL CUERPO 
 
Son aquellos equipos que protegen al individuo frente a riesgos que no actúan únicamente sobre partes 
o zonas determinadas del cuerpo, sino que afectan a su totalidad. 
 
El cubrimiento total o parcial del cuerpo del trabajador tiene por misión defenderlo frente a unos 
riesgos determinados, los cuales pueden ser de origen térmico, químico, mecánico, radiactivo o 
biológico. 
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La protección se realiza mediante el empleo de prendas tales como mandiles, chaquetas, monos, etc., 
cuyo material debe ser apropiado al riesgo existente. 
 
Las características técnicas de la ropa de trabajo vienen recogidas en las normas EN 340, EN 367, EN 
368, EN 369, EN 467, EN 531 y EN 532. 
Las prendas de señalización serán aquellas prendas reflectantes que deban utilizarse, sea en forma de 
brazaletes, guantes, chalecos, etc., en aquellos lugares que forzosamente tengan que estar oscuros o 
poco iluminados y existan riesgos de colisión, atropellos, etc. 
 
Las características técnicas de las prendas de alta visibilidad se encuentran recogidas en las normas EN 
340 y EN 471. 
 
La finalidad del cinturón de seguridad es la de retener o sostener y frenar el cuerpo del trabajador en 
determinadas operaciones con riesgo de caída de altura, evitando los peligros derivados de las mismas. 
 
Los cinturones de seguridad pueden clasificarse en tres grupos: de sujeción, de suspensión, de caída o 
antiácida. 
 
Las características técnicas de los cinturones de seguridad están recogidas en las normas EN 360, EN 
361, EN 362. 
 
 
7 CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y 
EQUIPOS 
 
El montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos se llevará a cabo utilizando todos los 
componentes con los que se comercializan para su función. 
 
El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y resto del equipo, se hará siguiendo 
las instrucciones contenidas en el manual de uso editado por el fabricante, el cual integrará en estas 
actividades, las condiciones de seguridad más apropiadas a sus medios. 
 
Llevarán incorporados los dispositivos de seguridad exigibles por la legislación vigente. 
 
El Contratista adjudicatario debe tener presente la utilización de productos con la marca "CE", siempre 





Andamio metálico tubular apoyado, marca Peri modelo tipo Craft, utilizado como protección contra el 
riesgo de caída desde altura; incluso parte proporcional de montaje, mantenimiento y retirada. 
 
Montado con todos sus componentes de seguridad, siguiendo un proyecto específico de cálculo y 
montaje firmado por técnico competente. 
 
El modelo del andamio a instalar, lleva incorporada una escalera para evacuaciones de emergencia en 
cumplimiento del Anexo IV del R.D. 1627/1997, expresamente señalizada para este menester. 
7.2 ESCALERAS DE ANDAMIO METÁLICO TUBULAR 
 
Escalera para evacuaciones de emergencia de andamio metálico tubular apoyado, marca Ulma, o 
similar modelo Dorpa, o similar, utilizado como protección contra los riesgos de las evacuaciones de 
emergencia de estos medios auxiliares; incluso parte proporcional de montaje, mantenimiento y 
retirada. Montado con todos sus componentes de seguridad, siguiendo un proyecto específico de 
cálculo y montaje firmado por técnico competente. 
 
Las escaleras de evacuación de emergencia se montarán en los lugares y forma reflejados en los planos. 
 
Se montarán siguiendo fielmente las instrucciones contenidas en el folleto de montaje suministrado por 
el fabricante. 
 
El contratista o subcontratista en su caso, es responsable de conseguir guardar en la obra y ordenar 
ejecutar este montaje según las instrucciones del folleto o manual suministrado por el fabricante. 
 
En el caso de haber desaparecido del mercado el fabricante o la marca comercial, el montaje se 
efectuará siguiendo las instrucciones del folleto de un modelo similar al que se va a montar. 
 
 
7.3 ESCALERAS DE MANO 
 
Escalera de mano, con soporte de tijera sobre ruedas y plataforma con barandilla de coronación, con 
manillar de accionamiento manual para cambios de posición y parada, sin necesidad de descender de 
ella. 
 
Escalera de mano metálica comercializada, con soporte de tijera sobre ruedas, dotada de una 
plataforma rodeada de una barandilla en la coronación, con manillar de accionamiento manual para 
cambios de posición y parada, sin necesidad de descender de ella. De total seguridad para el usuario 
dentro de las posibilidades e instrucciones de uso dadas por el fabricante. 
 
Por el contenido del R.D. 1627/1997, de Disposiciones mínimas de seguridad y salud de las obras de 
construcción, deben cumplir con las condiciones de diseño y utilización señaladas en el R.D. 486/1997, 
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Plataformas de protección de accesos a trompas de vertido de escombros comercializadas; tipo Alba, 
de sustentación a canto de losa por aprieto, barandillas metálicas frontales y laterales y plataforma de 
chapa antideslizante; incluso parte proporcional de anclajes de sustentación a gancho de grúa, 
construcción, montaje, cambios de posición, mantenimiento y retirada. 
Los componentes cuya utilización esté prevista, serán nuevos, a estrenar. 
 
 
8 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Además de las obligaciones atribuidas al contratista por la legislación vigente y lo establecido en los 
anteriores capítulos del presente Estudio, le corresponderán las que a continuación se indican. 
 
Antes del día 15 de cada mes el representante del Contratista, o el Jefe de Obra, deberán remitir al 
Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución certificación en la que figure: 
 
Para cada día del mes anterior, el número de horas trabajadas y el número de trabajadores empleados. 
 
En ambos casos se efectuará el desglose considerando los trabajadores del contratista principal, los de 
cada uno de los subcontratistas, y los autónomos. Estos datos se facilitarán en un impreso según el 
modelo adjunto. 
 
Jornadas no trabajadas por los accidentes ocurridos en jornada de trabajo, durante el mes anterior. 
 
Antes del día 15 de cada mes el representante del contratista, o el Jefe de obra, deberán remitir al 
Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución los siguientes documentos referidos al mes anterior: 
 
• Partes de Accidente de Trabajo. 
• Relación de Accidentes de Trabajo Ocurridos sin Baja Médica. 
 
En ambos casos se entregarán al coordinador copia de los mismos documentos presentados ante la 
Entidad Gestora o Colaboradora con la que se tenga cubierta la protección de esta contingencia, tanto 
los cumplimentados por el empresario como por los trabajadores autónomos. 
 
Facilitar, a las personas designadas por AENA, el acceso a la documentación propia del contratista para 
verificar los datos entregados en función de lo exigido en los apartados anteriores. 
 
En caso de accidente y con independencia de lo contemplado en el Plan de Seguridad y Salud: 
 
• Notificarlo verbalmente, de forma inmediata, al Director de la Obra y al Coordinador de 
Seguridad y Salud en Ejecución, remitiéndoles a la mayor brevedad un sucinto informe sobre las 
circunstancias del accidente y datos de los accidentados. 
• Remisión al director de la Obra y al Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución, en el plazo 
de siete días desde que ocurrió el accidente del informe sobre el mismo, según modelo adjunto. 
• Nombrar un Jefe de Seguridad, con las atribuciones necesarias para atender y solventar los 
asuntos relacionados con seguridad y salud, incluso los relativos a vigilancia y seguridad física. 
Dicho técnico habrá de poseer titulación académica en construcción, como mínimo de grado 





Todo el personal, tanto directo, como subcontratado, así como los trabajadores autónomos estará 
dado de alta en la Seguridad Social, estando asimismo asegurados contra todo riesgo de accidentes 
laborales, teniendo actualizada toda su documentación. 
 
Será preceptivo que en la obra se disponga de un Seguro de Responsabilidad Civil y Todo Riesgo, 
contratado por parte del contratista y del constructor con cobertura de responsabilidad civil 
profesional. 
 
10 LIBRO DE INCIDENCIAS  
 
El artículo 13 del Real Decreto 1627/1997 regula las funciones de este documento. Existirá con fines de 
control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas por 
duplicado, habilitado al efecto. 
 
El libro de incidencias será facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente. 
 
El libro de incidencias se mantendrá siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa 
de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u 
órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas que intervienen en la obra, 
los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de 
seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer 
anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que al libro se le reconocen en la normativa. 
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra estará obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente 
deberán notificar las anotaciones en el libro, al contratista afectado y a los representantes de los 
trabajadores de éste. 
 
 
11 INSTALACIONES AUXILIARES 
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Los trabajadores dispondrán de tantas instalaciones de higiene y bienestar como sea necesario. Para 
ello, se tendrán en cuenta el número de trabajadores máximos en obra en los momentos punta. 
 
Cuando los trabajadores tengan que utilizar ropa especial de trabajo tendrán a su disposición 
vestuarios, los cuales serán de fácil acceso y con dimensiones suficientes para el número de 
trabajadores que los vayan a utilizar. Si fuese necesario también se dispondrá de duchas apropiadas y 
en número suficiente, provistos con asientos y taquillas individuales. 
 
Siempre se utilizarán instalaciones adecuadas para el uso de cuartos de baño con agua corriente 
caliente y fría, y con retretes. 
 
Igualmente si fuese necesario se dispondrá de casetas habilitadas para el descanso de los trabajadores 
y otras como comedores, dotadas de mesas y sillas en número suficiente, calienta comidas, piletas con 
agua corriente y menaje suficiente para el número de operarios existentes en la obra. Habrá también 
un recipiente para recogida de basuras. 
 
Se mantendrán siempre en perfecto estado de limpieza y conservación. 
 
 
12 EQUPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
Para la extinción de incendios se generaliza el uso de extintores, cumpliendo la norma UNE 23 VO, 
aplicándose por extensión la norma CTE-DB-SI. 
 
El encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención debe estar informado de las zonas con 
peligro de incendio en la obra y de las medidas de protección disponibles en la misma, así como de los 
teléfonos de urgencia de los servicios públicos de extinción de incendios. 
 
Los equipos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación. Deberán estar 
señalizados conforme al Real Decreto sobre Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dicha 
señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 
 
Se realizará el mantenimiento de los equipos de lucha contra incendios siguiendo las recomendaciones 
del fabricante y concertando para ello la colaboración de una empresa especializada del Ministerio de 
Industria. 
 
Los extintores se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio (en especial 
transformadores, calderas, motores eléctricos y cuadros de maniobra y control), próximos a las salidas 
de los locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. Se colocarán sobre soportes fijados a 
paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 
m del suelo, y siempre protegidos de daños físicos, químicos o atmosféricos. 
 
Normas de seguridad: 
• Descolgar el extintor. 
• Quitar el seguro que inmoviliza la maneta de disparo. 
• Ponerse a sotavento. 
• Accionar la maneta de disparo dirigiendo el chorro a la base de las llamas. 
• Si el incendio no se extingue, dar el aviso correspondiente a los servicios públicos de extinción 
de incendios. 
 
Extintor de CO2 de 5 Kg: Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 Kg. de agente extintor, 
modelo NC-5-P, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. 
 
Extintor de polvo ABC de 12 Kg: Extintor de polvo químico ABC POLIVALETE ANTIBRASA DE EFICACIA 
43A/233B, de 12 Kg. de agente extintor, tipo Parsi modelo PI-6-U o similar, con soporte, manómetro 
comprobable y boquilla con difusor, según norma UNE 23110. 
 
 
13 VIGILANCIA DE LA SULAD Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
13.1 RECONOCIMIENTO MÉDICO 
 
Reconocimiento médico por trabajador según protocolo médico establecido a la actividad desarrollada 
por el trabajador. 
 
 
13.2 BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
En la obra se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos los artículos que se 
especifican a continuación: 
 
Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; amoniaco; 
gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa 
para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; 
antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. 
 
Es oportuno, prevenir la existencia de jeringuillas para insulina, pero habrá que prever ciertos cuidados, 
para evitar asaltos de toxicómanos al botiquín; los shocks hipoglucémicos asociados a la diabetes y a 
otro tipo de trastornos, puede controlarse, hasta la evacuación del afectado, con la administración de 




13.3 REPOSICIÓN DEL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 
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Cada 2 meses y medio se repondrá el material utilizado en cada botiquín compuesto por: Agua 
oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; amoniaco; gasa 
estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa para 
agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos; 
analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. 
13.4 CAMILLA PORTÁTIL 
 
Camilla portátil para evacuaciones, compuesta por dos barras metálicas de sujeción y lona de apoyo. 
 
 
14 ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE ACCIDENTE 
 
El Contratista adjudicatario comunicará, a través del Plan de Seguridad y Salud que componga, la 
infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, para garantizar la 
atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación de la obra. 
 
El Contratista adjudicatario instalará y pondrá en conocimiento de todos los trabajadores, una serie de 
rótulos en los que figure como mínimo: 
 
• Nombre del centro asistencial. 
• Dirección. 
• Teléfono de ambulancias. 
• Teléfono de urgencias. 
• Teléfono de información hospitalaria. 
 
 
14.1 PRIMEROS AUXILIOS 
 
Será responsabilidad del Contratista adjudicatario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse 
en todo momento por persona con la suficiente formación para ello. Así mismo, deberán adoptarse 
medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos de los trabajadores 
accidentados o afectados por una indisposición repentina. 
 
Se dispondrá de 4 botiquines con los medios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente. 
 
Se notificará a todo el personal de la obra la ubicación del material de primeros auxilios existente. 
 
Una señalización claramente visible deberá, indicar la dirección y el número de teléfono del servicio 
local de urgencia. 
  
Cada botiquín contendrá como mínimo, desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, 
algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 
 
 
14.2 PARTE OFICIAL DE ACCIDENTES 
 
Cuando ocurra un accidente en la obra, el Contratista adjudicatario, en aplicación de la legislación 
vigente, ha de cumplimentar un parte oficial para ser entregado a la Autoridad Laboral de la provincia 
en un plazo máximo de 24 horas. En dicho parte se especificarán los siguientes datos: 
 
• Fecha del accidente y fecha de la baja 
• Datos del trabajador: sexo, estado civil, fecha de nacimiento, oficio y categoría profesional 
• Datos de la empresa 
• Ubicación del centro de trabajo 
• Datos del accidente: lugar donde ocurrió, hora del día, hora de trabajo, día de la semana, ¿causó 
baja?, trabajo que realizaba en el momento del accidente y forma en que se produjo. 
• Datos médicos asistenciales: descripción de las lesiones, determinación de su grado, parte del 
cuerpo lesionado. 
 
Como complemento de esta parte se emitirá un informe que contenga: 
• Como se hubiera podido evitar. 
• Órdenes inmediatas de ejecución. 
 
 
14.3 COMUNICACIONES EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
 
El Contratista adjudicatario incluirá en su Plan de Seguridad y Salud, la siguiente obligación de 
comunicación de accidentes laborales: 
 
• Accidentes de tipo leve: Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en su caso, a la 
Dirección Facultativa. 
• Accidentes de tipo grave: Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en su caso, a la 
Dirección Facultativa y a la Autoridad Laboral de la provincia. 
• Accidentes mortales: Al juzgado de guardia, al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o 
en su caso, a la Dirección Facultativa y a la Autoridad Laboral de la provincia. 
 
 
15 FIGURAS ENCARGADAS DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA 
 
15.1 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA 
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Según el artículo 3 del R. D. 1627/1997, si durante la ejecución de las obras intervienen varias 
empresas, o una empresa y trabajadores autónomos, el promotor designará un Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud y este recibirá cuanta información y documentación sea necesaria para la buena 
marcha de la obra con el fin de evitar accidentes. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud deberá desarrollar las siguientes funciones: 
 
 
• Tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o 
fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
 
• Estimar la duración requerida para la ejecución de los distintos trabajos o fases de trabajo. 
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a 
que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del 
apartado 2 del artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, la Dirección Facultativa asumirá esta 
función cuando no fuera necesaria la designación del coordinador. 
Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 
Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 




15.2 FIGURAS RESPONSABLES POR PARTE DE LA CONTRATA ADJUDICATARIA 
 
El Encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención será contratado por el Contratista 
adjudicatario de la obra, y será designado por y entre los representantes del personal, en el ámbito de 
representación en las normas a que se refiere el artículo 34 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales 31/1995. 
 
Funciones a realizar por el Encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención: 
 
• El Encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención con su presencia continua en la 
obra, garantizará los niveles de prevención plasmados en este Estudio de Seguridad y Salud y 
promoverá el interés y cooperación de los trabajadores. 
• Seguirá las instrucciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en su caso, de la 
Dirección Facultativa. 
• Comunicará al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en su caso, a la Dirección 
Facultativa, las situaciones del riesgo detectado y la prevención adecuada. 
• Conocerá en profundidad el Plan de Seguridad y Salud y lo difundirá entre los trabajadores. 
• Examinará las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones y máquinas con 
referencia a la detección de riesgos profesionales. 
• Controlará la puesta en obra de las normas de seguridad. 
• Dirigirá las cuadrillas de seguridad. 
• Controlará las existencias y acopios de material de seguridad. 
• Efectuará las mediciones de obra ejecutadas con referencia al capítulo de seguridad. 
• Revisará la obra diariamente cumplimentando el "listado de comprobación y control" adecuado 
a cada fase o fases. 
• Entregará a los trabajadores los equipos de protección individual. 
• Controlará y expedirá los documentos de autorización de uso. 
• Redactará los partes de accidente de la obra. 
• Colaborará con el Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en su caso, con la Dirección 
Facultativa, en la investigación de los accidentes. 
• Actuará como conocedor de la seguridad en el Comité de Seguridad y Salud de la obra. 
 
Cuadrilla de Seguridad y Salud 
En paralelo con el Encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención, el Contratista 
adjudicatario debe prever la formación de una o varias cuadrillas de seguridad y salud para garantizar el 
mantenimiento y reparación de las protecciones adoptadas en el plan que origine este Estudio de 
Seguridad y Salud. 
Esta cuadrilla/s de seguridad y salud serán controladas y dirigidas por el Encargado de Seguridad y 
Salud y/o Delegado de Prevención. 
 
Comité de Seguridad y Salud 
Se constituirá un comité de Seguridad y Salud en todas las empresas y centros de trabajo que cuenten 
con 50 o más trabajadores. El comité estará formado por los delegados de prevención y por el 
empresario y/o sus representantes, en igual número al de los delegados de prevención. 
Reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud 
laboral, con categoría de encargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2º o ayudante y un 
encargado de seguridad con categoría de oficial de 1º. 
A dicho comité podrán asistir todas las figuras implicadas en obra, se tratarán fundamentalmente 
temas de previsión de actividades en materia de seguridad y salud en función de los medios auxiliares y 
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Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la obra 
hasta su terminación y se complementarán con las observaciones hechas por el comité de seguridad y 
las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas. Los partes de accidentes, si los 
hubiera, se dispondrán de la misma forma que los partes de deficiencia. 
 
 
17 FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
 
De conformidad con el artículo 18 de la ley de prevención de riesgos laborales, todo el personal debe 
recibir, al ingresar en la obra, formación e información de los métodos de trabajo y de los riesgos que 





A Coruña, Octubre de 2016 
 
 







Fdo.: Daniel Casal Fernández 
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CÓDIGO   UD     RESUMEN       LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD  
 
CAPÍTULO C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 SUBCAPÍTULO C01.1 PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO                                       
D41EC001      ud  MONO DE TRABAJO                                                   
 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
  ____________________________________  
 50,00 
D41EC010      ud  IMPERMEABLE                                                       
 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
  ____________________________________  
 50,00 
D41EC030      ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 ud. Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.  
  ____________________________________  
 5,00 
D41EC442      ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fábricado con cinta de nylon de 45 mm y elemen-  
 tos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
  ____________________________________  
 20,00 
D41EC520      ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
  ____________________________________  
 25,00 
D41EC401      ud  CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                        
 ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos y 2  
 mosquetones, homologada CE.  
  ____________________________________  
 20,00 
D41EC490      ud  CUERDA D=14 mm POLIAMIDA                                          
 ud. Cuerda realizada en  poliamida de alta tenacidad de D=14 mm incluso barra argollas en extremo  
 de polimidas revestidas de PVC, homologada CE.  
  ____________________________________  
 20,00 
  
 SUBCAPÍTULO C01.2 PROTECCIÓN DE PIES Y PIERNAS                                      
D41EG007      ud  PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
  ____________________________________  
 50,00 
D41EG010      ud  PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA SERRAJE                               
 ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.  
  ____________________________________  
 20,00 
D41EG030      ud  PAR BOTAS AISLANTES                                               
 ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
  ___________________________________  
 6,00 
D41EG401      ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                             
 ud. Par de polainas para soldador serraje grado A, homologadas CE.  
  ___________________________________  
 5,00 
D41EG005      ud  PAR BOTA AGUA INGENIERO                                           
 ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE.  
  ___________________________________  
 2,00 
 
 SUBCAPÍTULO C01.3 PROTECCIÓN DE MANOS Y BRAZOS                                      
D41EE401      ud  MANO PARA PUNTERO                                                 
 ud. Protector de mano para puntero, homologado CE.  
  ___________________________________  
 30,00 
D41EE014      ud  PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
  ___________________________________  
 30,00 
D41EE040      ud  PAR MANGUITOS SOLDADOR HOMBRO                                     
 ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.  
  ___________________________________  
 5,00 
D41EE020      ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 cm                                       
 ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, homologado CE.  
  ___________________________________  
 6,00 
D41EE030      ud  PAR GUANTES AISLANTES                                             
 ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
  ___________________________________  
 6,00 
 SUBCAPÍTULO C01.4 PROTECCIÓN DE LAS VIAS RESPIRATORIAS                              
D41EB130      ud  MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP1                                    
 ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP1 desechable, homologada CE.  
  ___________________________________  
 50,00 
 SUBCAPÍTULO C01.5 PROTECCIÓN PARA LA CABEZA                                         
D41EA001      ud  CASCO DE SEGURIDAD                                                
 ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
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  ____________________________________  
 50,00 
D41EA005      ud  CASCO DE SEGURIDAD CON REGULADOR                                  
 ud. Casco de seguridad con desudador y rueda reguladora, homologado CE.  
  ____________________________________  
 6,00 
D41EA220      ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
  ____________________________________  
 40,00 
 
 SUBCAPÍTULO C01.6 PROTECCIÓN PARA EL OÍDO                                           
D41ED105      ud  TAPONES ANTIRUIDO                                                 
 ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.  
  ____________________________________  
 50,00 
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 CAPÍTULO C02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 SUBCAPÍTULO C02.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
D41GA201      m²  MALLAZO PROTECCIÓN HUECOS                                         
 m². Mallazo electrosoldado 15x15 cm D=4 mm para protección de huecos, incluso colocación y  
 desmontado.  
 Rampas 4 80,00 320,00 
 Accesos 8 12,11 96,88 
  ____________________________________  
 416,88 
D41GA310      ud  TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                     
 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
  ____________________________________  
 40,00 
D41GA300      m²  TAPA PROVISIONAL MADERA S/HUECOS                                  
 m². Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de  
 20x5 cm armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fábricación y coloca-  
 ción. (Amortización en dos puestas).  
 Sumideros y bajantes 40 0,04 1,60 
  ____________________________________  
 1,60 
D41GA350      ud  PASARELA MONTAJE FORJADO                                         
 ud. Pasarela para ejecución de forjados, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm y 3 m de  
 longitud con una anchura de 60 cm y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fábricación y colo-  
 cación. (Amortización en dos puestas).  
  ____________________________________  
 80,00 
  
 SUBCAPÍTULO C02.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
D41GC201      m   BARANDILLA TIPO SARGENTO TABLÓN                                   
 m. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablones de 0,20x0,07 m en perímetro de forjados tanto
 de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.  
 Accesos 8 9,35 74,80 
 Perímetro pantalla 1 252,00 252,00 
  ____________________________________  
 326,80 
D41GC025      m   MALLA POLIETILENO SEGURIDAD                                      
 m. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja de
 1 m de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos  
 puestas).  





D41GG001      m   CABLE DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE CINTURÓN                          
 m. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
  ___________________________________  
 80,00 
 
 SUBCAPÍTULO C02.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
D41GG410      ud  EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 kg EF 34B                              
 ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y manguera con  
 difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
  ___________________________________  
 5,00 
D41GG101      m   BAJANTE DE ESCOMBROS PLÁSTICO                                     
 m. Bajante de escombros de plástico, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujeción y pun-  
 tales de acodalamiento, montaje y desmontaje.  
  ___________________________________  
 6,00 
D40AA006      m²  MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIO EUROPEO HASTA 7 m                   
 m². Andamio tubular convencional apto para trabajos hasta una altura de 7 m, consistente en: sumi-  
 nistro en alquiler, montaje y desmontaje, separación al paramento de 20-25 cm aproximadamente,  
 amarres a huecos mediante husillos con tacos de madera contrachapada y control periodico de su  
 tensión y amarres a partes resistentes con tacos de expansión, químicos, especiales para ladrillo u  
 hormigón, etc., colocados cada 12 m², con una resistencia a tracción de 300 kg, red de protección  
 para caída de materiales, preparación de base, placas de apoyo al suelo sobre tacos de madera o  
 durmientes, de acuerdo con la capacidad de carga de la solera, accesos de plataformas con trampilla
 y escaleras abatibles en su interior, barandilla exterior con dos barras y rodapie, barandilla interior  
 con 1 barra, todo según detalle de planos de montaje y la normativa de obligado cumplimiento sobre 
 andamiajes.  
  ___________________________________  
 100,00 
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 CAPÍTULO C03 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                               
 SUBCAPÍTULO C03.01 ALQUILER CASETAS PARA OBRA                                        
D41AA320      ud  ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
  ____________________________________  
 15,00 
D41AA210      ud  ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA OFICINA                              
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para oficina de obra de 6x2.35 m, con estructura metálica
 mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido.  
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi-  
 zado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de
 alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
  ____________________________________  
 15,00 
D41AA402      ud  ALQUILER CASETA ASEO 1,35x1,35 m                                  
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m  con estructura metáli-
 ca mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada con placa turca,  
 y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
  ____________________________________  
 15,00 
D41AA601      ud  ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA ALMACEN                              
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para almacén de obra de 6x2.35 m, con estructura metáli-
 ca mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.  
 Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctri- 
 ca con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
  ____________________________________  
 15,00 
D41AA820      ud  TRANSPORTE CASETA PREFÁBRICADA                                    
 ud. Transporte de caseta prefábricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.  







SUBCAPÍTULO C03.02 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
D41AE001      ud  ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA                       
 ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
  ___________________________________  
 3,00 
D41AE101      ud  ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                         
 ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
  ___________________________________  
 3,00 
D41AE201      ud  ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                        
 ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
  ___________________________________  
 3,00 
 SUBCAPÍTULO C03.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE CASETAS DE OBRA                      
D41AG201      ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
  ___________________________________  
 50,00 
D41AG401      ud  JABONERA INDUSTRIAL                                               
 ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos).  
  ___________________________________  
 5,00 
D41AG405      ud  SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    
 ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca-  
 sa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a  
 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
  ___________________________________  
 4,00 
D41AG408      ud  ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
  ___________________________________  
 4,00 
D41AG700      ud  DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                      
 ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).  








CAPÍTULO C04 SEÑALIZACIONES                                                    
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 SUBCAPÍTULO C04.01 SEÑALES                                                           
D41CA012      ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2
  
 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y  
 desmontado. (3 usos).  
  ____________________________________  
 3,00 
D41CA016      ud  SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigó- 
 nado, colocación y desmontado. (3 usos).  
  ____________________________________  
 3,00 
D41CA040      ud  CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE                                
 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado.  
  ____________________________________  
 5,00 
D41CA250      ud  CARTEL DE VADO PERMANENTE                                        
 ud. Cartel indicativo de vado permanente de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colocación y  
 desmontado.  
  ____________________________________  
 2,00 
D41CA252      ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
  ____________________________________  
 8,00 
D41CA254      ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo-
  
 cación y desmontado.  
  ____________________________________  
 8,00 
D41CA256      ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   
 ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, in-  
 cluso colocación y desmontado.  
  ____________________________________  
 8,00 
D41CA258      ud  CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
  ____________________________________  
 8,00 
 
 SUBCAPÍTULO C04.02 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
D41CC230      m   CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                                 
 m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
  ___________________________________  
 500,00 
D41CC052      m   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada sobre soportes de  
 hormigón ( 5 usos).  
  ___________________________________  
 280,00 
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 CAPÍTULO C05 MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS                                      
D41AG801      ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 ud. Botiquín de obra instalado.  
  ____________________________________  
 3,00 
D41AG810      ud  REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
  ____________________________________  
 3,00 
D41AG820      ud  CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
  ____________________________________  
 2,00 
D41IA040      ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                 
 ud. Reconocimiento médico obligatorio.  






























CAPÍTULO C06 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
D41GG300      ud  CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA                                   
 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-  
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm²., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
  ___________________________________  
 1,00 
D41GG310      ud  CUADRO SECUNDARIO INT. DIF. 30 mA                                 
 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-  
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm²., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
  ___________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO C07 FORMACIÓN Y REUNIONES                                             
D41IA001      h   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encar-  
 gado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con  
 categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
  ____________________________________  
 36,00 
D41IA020      h   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  







A Coruña, Octubre 2016 
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CÓDIGO     UD         RESUMEN                                                                                                                  PRECIO 
 
CAPÍTULO C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO C01.1 PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO                                       
D41EC001      ud   MONO DE TRABAJO                                                  10,89 
 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 DIEZ  EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
D41EC010      ud   IMPERMEABLE                                                      7,96 
 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 SIETE  EUROS con NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
D41EC030      ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                          17,24 
 ud. Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.  
 DIECISIETE  EUROS con VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS  
D41EC442      ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                     43,58 
 ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fábricado con cinta de nylon de 45 mm y ele-  
 mentos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con 
CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
D41EC520      ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                       25,06 
 ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 VEINTICINCO  EUROS con SEIS 
CÉNTIMOS  
D41EC401      ud   CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                       75,86 
 ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos y  
 2 mosquetones, homologada CE.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con 
OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
D41EC490      ud   CUERDA D=14 mm POLIAMIDA                                         5,90 
 ud. Cuerda realizada en  poliamida de alta tenacidad de D=14 mm incluso barra argollas en ex-  
 tremo de polimidas revestidas de PVC, homologada CE.  
 CINCO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO C01.2 PROTECCIÓN DE PIES Y PIERNAS                                      
D41EG007      ud  PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                   24,14 
 ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 VEINTICUATRO  EUROS con CATORCE 
CÉNTIMOS  
D41EG010      ud  PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA SERRAJE                              24,14 
 ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.  
 VEINTICUATRO  EUROS con CATORCE 
CÉNTIMOS  
D41EG030      ud  PAR BOTAS AISLANTES                                              27,79 
 ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS  
D41EG401      ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                            11,81 
 ud. Par de polainas para soldador serraje grado A, homologadas CE.  
 ONCE  EUROS con OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
D41EG005      ud  PAR BOTA AGUA INGENIERO                                          25,41 
 ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE.  
 VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y 
UN CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO C01.3 PROTECCIÓN DE MANOS Y BRAZOS                                      
D41EE401      ud   MANO PARA PUNTERO                                                3,22 
 ud. Protector de mano para puntero, homologado CE.  
 TRES  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
D41EE014      ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                     5,67 
 ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 CINCO  EUROS con SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
D41EE040      ud   PAR MANGUITOS SOLDADOR HOMBRO                                    12,17 
 ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.  
 DOCE  EUROS con DIECISIETE 
CÉNTIMOS  
D41EE020      ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 cm                                       8,95 
 ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, homologado CE.  
 OCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
D41EE030      ud   PAR GUANTES AISLANTES                                            32,21 
 ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con VEINTIUN 
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO C01.4 PROTECCIÓN DE LAS VIAS RESPIRATORIAS                              
D41EB130      ud   MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP1                                   1,36 
 ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP1 desechable, homologada CE.  
 UN  EUROS con TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO C01.5 PROTECCIÓN PARA LA CABEZA                                         
D41EA001      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               2,84 
 ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 DOS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
D41EA005      ud   CASCO DE SEGURIDAD CON REGULADOR                                 10,89 
 ud. Casco de seguridad con desudador y rueda reguladora, homologado CE.  
 DIEZ  EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
D41EA220      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            12,89 
 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
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 DOCE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO C01.6 PROTECCIÓN PARA EL OÍDO                                           
D41ED105      ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                0,29 
 ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.  










































CAPÍTULO C02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SUBCAPÍTULO C02.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
D41GA201      m²  MALLAZO PROTECCIÓN HUECOS                                        4,98 
 m². Mallazo electrosoldado 15x15 cm D=4 mm para protección de huecos, incluso colocación y  
 desmontado.  
 CUATRO  EUROS con NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
D41GA310      ud  TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                    11,70 
 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos  
 puestas).  
 ONCE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
D41GA300      m²  TAPA PROVISIONAL MADERA S/HUECOS                                 25,04 
 m². Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de  
 20x5 cm armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fábricación y co-  
 locación. (Amortización en dos puestas).  
 VEINTICINCO  EUROS con CUATRO 
CÉNTIMOS  
D41GA350      ud  PASARELA MONTAJE FORJADO                                         15,49 
 ud. Pasarela para ejecución de forjados, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm y 3 m  
 de longitud con una anchura de 60 cm y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fábricación y  
 colocación. (Amortización en dos puestas).  
 QUINCE  EUROS con CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO C02.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
D41GC201      m   BARANDILLA TIPO SARGENTO TABLÓN                                  7,23 
 m. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablones de 0,20x0,07 m en perímetro de forjados  
 tanto de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.  
 SIETE  EUROS con VEINTITRES 
CÉNTIMOS  
D41GC025      m   MALLA POLIETILENO SEGURIDAD                                      2,23 
 m. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naran-  
 ja de 1 m de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización  
 en dos puestas).  
 DOS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
D41GG001      m   CABLE DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE CINTURÓN                         5,40 
 m. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 CINCO  EUROS con CUARENTA 
CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO C02.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
D41GG410      ud  EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 kg EF 34B                             123,97 
 ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sóli-  
 das, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y man-  
 guera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 CIENTO VEINTITRES  EUROS con 
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NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
D41GG101      m   BAJANTE DE ESCOMBROS PLÁSTICO                                    34,38 
 m. Bajante de escombros de plástico, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujeción y  
 puntales de acodalamiento, montaje y desmontaje.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con 
TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
D40AA006     m²   MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIO EUROPEO HASTA 7 m                   3,63 
 m². Andamio tubular convencional apto para trabajos hasta una altura de 7 m, consistente en: su-  
 ministro en alquiler, montaje y desmontaje, separación al paramento de 20-25 cm aproximada-  
 mente, amarres a huecos mediante husillos con tacos de madera contrachapada y control perio-  
 dico de su tensión y amarres a partes resistentes con tacos de expansión, químicos, especiales  
 para ladrillo u hormigón, etc., colocados cada 12 m², con una resistencia a tracción de 300 kg,  
 red de protección para caída de materiales, preparación de base, placas de apoyo al suelo sobre  
 tacos de madera o durmientes, de acuerdo con la capacidad de carga de la solera, accesos de  
 plataformas con trampilla y escaleras abatibles en su interior, barandilla exterior con dos barras y  
 rodapie, barandilla interior con 1 barra, todo según detalle de planos de montaje y la normativa de  
 obligado cumplimiento sobre andamiajes.  




























CAPÍTULO C03 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                               
SUBCAPÍTULO C03.01 ALQUILER CASETAS PARA OBRA                                        
D41AA320     ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                  83,93 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 OCHENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA 
Y TRES  
 CÉNTIMOS  
D41AA210     ud   ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA OFICINA                             90,74 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para oficina de obra de 6x2.35 m, con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno  
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de  
 aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis-  
 tribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 NOVENTA  EUROS con SETENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  
D41AA402     ud   ALQUILER CASETA ASEO 1,35x1,35 m                                 70,32 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m  con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada  
 con placa turca, y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magneto-  
 térmico.  
 SETENTA  EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
D41AA601     ud   ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA ALMACEN                             73,72 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para almacén de obra de 6x2.35 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en  
 paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso insta-  
 lación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 SETENTA Y TRES  EUROS con SETENTA 
Y DOS  
 CÉNTIMOS  
D41AA820     ud   TRANSPORTE CASETA PREFÁBRICADA                                   158,33 
 ud. Transporte de caseta prefábricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.  
 CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS 
con TREINTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO C03.02 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
D41AE001      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA                      107,75 
 ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 CIENTO SIETE  EUROS con SETENTA Y 
CINCO  
 CÉNTIMOS  
D41AE101      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                        97,54 
 ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
 NOVENTA Y SIETE  EUROS con 
CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
D41AE201      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                       79,39 
 ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA 
Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO C03.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE CASETAS DE OBRA                      
D41AG201      ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                     13,01 
 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
 TRECE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
D41AG401      ud   JABONERA INDUSTRIAL                                              5,85 
 ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10  
 usos).  
 CINCO  EUROS con OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
D41AG405      ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                   44,81 
 ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con  
 carcasa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y tempori-  
 zador a 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con 
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
D41AG408      ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                   52,42 
 ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con 
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D41AG700      ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                     19,55 
 ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  
 bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).  
 DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y 








CAPÍTULO C04 SEÑALIZACIONES                                                    
SUBCAPÍTULO C04.01 SEÑALES                                                           
D41CA012     ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                     51,80 
 ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, co-  
 locación y desmontado. (3 usos).  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con OCHENTA 
CÉNTIMOS  
D41CA016     ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                       49,74 
 ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hie-  
 rro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo,  
 hormigónado, colocación y desmontado. (3 usos).  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con 
SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
D41CA040     ud   CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE                               23,62 
 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmonta-  
 do.  
 VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y 
DOS CÉNTIMOS  
D41CA250     ud   CARTEL DE VADO PERMANENTE                                        8,86 
 ud. Cartel indicativo de vado permanente de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
 OCHO  EUROS con OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
D41CA252     ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                     8,86 
 ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 OCHO  EUROS con OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
D41CA254     ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                       8,86 
 ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 OCHO  EUROS con OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
D41CA256     ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                  8,86 
 ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m sin soporte metálico,  
 incluso colocación y desmontado.  
 OCHO  EUROS con OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
D41CA258     ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                        8,86 
 ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 OCHO  EUROS con OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO C04.02 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
D41CC230     m    CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                                1,78 
 m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación  
 y desmontado.  
 UN  EUROS con SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
D41CC052     m    VALLA METÁLICA MÓVIL                                             8,96 
 m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada sobre soportes  
 de hormigón ( 5 usos).  






































CAPÍTULO C05 MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS                                      
D41AG801      ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                 24,95 
 ud. Botiquín de obra instalado.  
 VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS  
D41AG810      ud  REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                           39,70 
 ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA 
CÉNTIMOS  
D41AG820      ud  CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                    7,70 
 ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
 SIETE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
D41IA040      ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                54,27 
 ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con 
VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C06 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
D41GG300      ud  CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA                                  2.438,32 
 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, compuesto por: Dos arma-  
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M  
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm²., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
OCHO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
D41GG310      ud   CUADRO SECUNDARIO INT. DIF. 30 mA                                234,58 
 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, compuesto por: Dos arma-  
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M  
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm²., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO  



























CAPÍTULO C07 FORMACIÓN Y REUNIONES                                             
D41IA001      h    COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                    66,09 
 h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 SESENTA Y SEIS  EUROS con NUEVE 
CÉNTIMOS  
D41IA020      h    FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                    14,66 
 h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realiza-  
 da por un encargado.  






A Coruña, Octubre 2016 
 
 







Fdo.: Daniel Casal Fernández 
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CÓDIGO     UD         RESUMEN                                                                                                                  PRECIO 
 
CAPÍTULO C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO C01.1 PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO                                       
D41EC001      ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ......... 10,27 
 __________  
 Suma la partida ........................... 10,27 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,62 
 __________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 10,89 
D41EC010      ud   IMPERMEABLE                                                       
 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ......... 7,51 
 __________  
 Suma la partida ........................... 7,51 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,45 
 __________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 7,96 
D41EC030      ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 ud. Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ......... 16,26 
 __________  
 Suma la partida ........................... 16,26 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,98 
 __________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 17,24 
D41EC442      ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fábricado con cinta de nylon de 45 mm y ele-  
 mentos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ......... 41,11 
 __________  
 Suma la partida ........................... 41,11 
 Costes indirectos ............  6,00% 2,47 
 __________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 43,58 
D41EC520      ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ......... 23,64 
 __________  
 Suma la partida ........................... 23,64 
 Costes indirectos ............  6,00% 1,42 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  25,06 
D41EC401      ud   CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                       
 ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos y  
 2 mosquetones, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales .........  71,57 
  _________  
 Suma la partida ..........................  71,57 
 Costes indirectos ............ 6,00% 4,29 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  75,86 
D41EC490      ud   CUERDA D=14 mm POLIAMIDA                                          
 ud. Cuerda realizada en  poliamida de alta tenacidad de D=14 mm incluso barra argollas en ex-  
 tremo de polimidas revestidas de PVC, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales .........  5,57 
  _________  
 Suma la partida ..........................  5,57 
 Costes indirectos ............ 6,00% 0,33 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  5,90 
 
SUBCAPÍTULO C01.2 PROTECCIÓN DE PIES Y PIERNAS                                      
D41EG007      ud  PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .........  22,77 
  _________  
 Suma la partida ..........................  22,77 
 Costes indirectos ............ 6,00% 1,37 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  24,14 
D41EG010      ud  PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA SERRAJE                               
 ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .........  22,77 
  _________  
 Suma la partida ..........................  22,77 
 Costes indirectos ............ 6,00% 1,37 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  24,14 
D41EG030      ud  PAR BOTAS AISLANTES                                               
 ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .........  26,22 
  _________  
 Suma la partida ..........................  26,22 
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 Costes indirectos ............  6,00% 1,57 
 __________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 27,79 
D41EG401      ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                            
 ud. Par de polainas para soldador serraje grado A, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ......... 11,14 
 __________  
 Suma la partida ........................... 11,14 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,67 
 __________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 11,81 
D41EG005      ud  PAR BOTA AGUA INGENIERO                                           
 ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ......... 23,97 
 __________  
 Suma la partida ........................... 23,97 
 Costes indirectos ............  6,00% 1,44 
 __________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 25,41 
 
SUBCAPÍTULO C01.3 PROTECCIÓN DE MANOS Y BRAZOS                                      
D41EE401      ud   MANO PARA PUNTERO                                                 
 ud. Protector de mano para puntero, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ......... 3,04 
 __________  
 Suma la partida ........................... 3,04 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,18 
 __________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 3,22 
D41EE014      ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ......... 5,35 
 __________  
 Suma la partida ........................... 5,35 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,32 
 __________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 5,67 
D41EE040      ud   PAR MANGUITOS SOLDADOR HOMBRO                                     
 ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ......... 11,48 
 __________  
 Suma la partida ........................... 11,48 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,69 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  12,17 
D41EE020      ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 cm                                        
 ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .........  8,44 
  _________  
 Suma la partida ..........................  8,44 
 Costes indirectos ............ 6,00% 0,51 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  8,95 
 
D41EE030      ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 Resto de obra y materiales .........  30,39 
  _________  
 Suma la partida ..........................  30,39 
 Costes indirectos ............ 6,00% 1,82 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  32,21 
 
SUBCAPÍTULO C01.4 PROTECCIÓN DE LAS VIAS RESPIRATORIAS                              
D41EB130      ud   MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP1                                    
 ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP1 desechable, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales .........  1,28 
  _________  
 Suma la partida ..........................  1,28 
 Costes indirectos ............ 6,00% 0,08 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  1,36 
 
SUBCAPÍTULO C01.5 PROTECCIÓN PARA LA CABEZA                                         
D41EA001      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .........  2,68 
  _________  
 Suma la partida ..........................  2,68 
 Costes indirectos ............ 6,00% 0,16 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  2,84 
D41EA005      ud   CASCO DE SEGURIDAD CON REGULADOR                                  
 ud. Casco de seguridad con desudador y rueda reguladora, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .........  10,27 
  _________  
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 Suma la partida ........................... 10,27 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,62 
 __________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 10,89 
D41EA220      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ......... 12,16 
 __________  
 Suma la partida ........................... 12,16 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,73 
 __________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 12,89 
 
SUBCAPÍTULO C01.6 PROTECCIÓN PARA EL OÍDO                                           
D41ED105      ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                 
 ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ......... 0,27 
 __________  
 Suma la partida ........................... 0,27 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,02 
 __________  
























CAPÍTULO C02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SUBCAPÍTULO C02.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
D41GA201      m²  MALLAZO PROTECCIÓN HUECOS                                         
 m². Mallazo electrosoldado 15x15 cm D=4 mm para protección de huecos, incluso colocación y  
 desmontado.  
 Mano de obra .............................  1,86 
 Resto de obra y materiales .........  2,84 
  _________  
 Suma la partida ..........................  4,70 
 Costes indirectos ............ 6,00% 0,28 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  4,98 
D41GA310      ud  TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                     
 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos  
 puestas).  
 Mano de obra .............................  2,22 
 Resto de obra y materiales .........  8,82 
  _________  
 Suma la partida ..........................  11,04 
 Costes indirectos ............ 6,00% 0,66 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  11,70 
D41GA300      m²  TAPA PROVISIONAL MADERA S/HUECOS                                  
 m². Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de  
 20x5 cm armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fábricación y co-  
 locación. (Amortización en dos puestas).  
 Mano de obra .............................  5,92 
 Resto de obra y materiales .........  17,70 
  _________  
 Suma la partida ..........................  23,62 
 Costes indirectos ............ 6,00% 1,42 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  25,04 
D41GA350      ud  PASARELA MONTAJE FORJADO                                          
 ud. Pasarela para ejecución de forjados, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm y 3 m  
 de longitud con una anchura de 60 cm y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fábricación y  
 colocación. (Amortización en dos puestas).  
 Mano de obra .............................  0,15 
 Resto de obra y materiales .........  14,46 
  _________  
 Suma la partida ..........................  14,61 
 Costes indirectos ............ 6,00% 0,88 
  _________  
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 TOTAL PARTIDA ....................... 15,49 
 
SUBCAPÍTULO C02.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
D41GC201      m   BARANDILLA TIPO SARGENTO TABLÓN                                   
 m. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablones de 0,20x0,07 m en perímetro de forjados  
 tanto de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.  
 Mano de obra .............................. 3,09 
 Resto de obra y materiales ......... 3,73 
 __________  
 Suma la partida ........................... 6,82 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,41 
 __________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 7,23 
D41GC025      m   MALLA POLIETILENO SEGURIDAD                                       
 m. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naran-  
 ja de 1 m de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización  
 en dos puestas).  
 Mano de obra .............................. 1,48 
 Resto de obra y materiales ......... 0,62 
 __________  
 Suma la partida ........................... 2,10 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,13 
 __________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 2,23 
D41GG001      m    CABLE DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE CINTURÓN                          
 m. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 Mano de obra .............................. 3,17 
 Resto de obra y materiales ......... 1,92 
 __________  
 Suma la partida ........................... 5,09 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,31 
 __________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 5,40 
 
SUBCAPÍTULO C02.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
D41GG410      ud   EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 kg EF 34B                              
 ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sóli-  
 das, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y man-  
 guera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 Mano de obra .............................. 1,48 
 Resto de obra y materiales ......... 115,47 
 __________  
 Suma la partida ........................... 116,95 
 Costes indirectos ............  6,00% 7,02 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  123,97 
D41GG101      m   BAJANTE DE ESCOMBROS PLÁSTICO                                     
 m. Bajante de escombros de plástico, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujeción y  
 puntales de acodalamiento, montaje y desmontaje.  
 Mano de obra .............................  15,45 
 Resto de obra y materiales .........  16,98 
  _________  
 Suma la partida ..........................  32,43 
 Costes indirectos ............ 6,00% 1,95 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  34,38 
D40AA006     m²   MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIO EUROPEO HASTA 7 m                    
 m². Andamio tubular convencional apto para trabajos hasta una altura de 7 m, consistente en: su-  
 ministro en alquiler, montaje y desmontaje, separación al paramento de 20-25 cm aproximada-  
 mente, amarres a huecos mediante husillos con tacos de madera contrachapada y control perio-  
 dico de su tensión y amarres a partes resistentes con tacos de expansión, químicos, especiales  
 para ladrillo u hormigón, etc., colocados cada 12 m², con una resistencia a tracción de 300 kg,  
 red de protección para caída de materiales, preparación de base, placas de apoyo al suelo sobre  
 tacos de madera o durmientes, de acuerdo con la capacidad de carga de la solera, accesos de  
 plataformas con trampilla y escaleras abatibles en su interior, barandilla exterior con dos barras y  
 rodapie, barandilla interior con 1 barra, todo según detalle de planos de montaje y la normativa de  
 obligado cumplimiento sobre andamiajes.  
 Resto de obra y materiales .........  3,42 
  _________  
 Suma la partida ..........................  3,42 
 Costes indirectos ............ 6,00% 0,21 
  _________  
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CAPÍTULO C03 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                               
SUBCAPÍTULO C03.01 ALQUILER CASETAS PARA OBRA                                        
D41AA320     ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales ......... 79,18 
 __________  
 Suma la partida ........................... 79,18 
 Costes indirectos ............  6,00% 4,75 
 __________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 83,93 
D41AA210     ud   ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA OFICINA                              
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para oficina de obra de 6x2.35 m, con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno  
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de  
 aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis-  
 tribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales ......... 85,60 
 __________  
 Suma la partida ........................... 85,60 
 Costes indirectos ............  6,00% 5,14 
 __________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 90,74 
D41AA402     ud   ALQUILER CASETA ASEO 1,35x1,35 m                                  
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m  con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada  
 con placa turca, y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magneto-  
 térmico.  
 Resto de obra y materiales ......... 66,34 
 __________  
 Suma la partida ........................... 66,34 
 Costes indirectos ............  6,00% 3,98 
 __________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 70,32 
D41AA601     ud   ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA ALMACEN                             
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para almacén de obra de 6x2.35 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en  
 paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso insta-  
 lación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales .........  69,55 
  _________  
 Suma la partida ..........................  69,55 
 Costes indirectos ............ 6,00% 4,17 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  73,72 
D41AA820     ud   TRANSPORTE CASETA PREFÁBRICADA                                    
 ud. Transporte de caseta prefábricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.  
 Mano de obra .............................  29,60 
 Resto de obra y materiales .........  119,77 
  _________  
 Suma la partida ..........................  149,37 
 Costes indirectos ............ 6,00% 8,96 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  158,33 
 
SUBCAPÍTULO C03.02 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
D41AE001      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA                       
 ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales .........  101,65 
  _________  
 Suma la partida ..........................  101,65 
 Costes indirectos ............ 6,00% 6,10 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  107,75 
D41AE101      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                         
 ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales .........  92,02 
  _________  
 Suma la partida ..........................  92,02 
 Costes indirectos ............ 6,00% 5,52 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  97,54 
D41AE201      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                        
 ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales .........  74,90 
  _________  
 Suma la partida ..........................  74,90 
 Costes indirectos ............ 6,00% 4,49 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  79,39 
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SUBCAPÍTULO C03.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE CASETAS DE OBRA                      
D41AG201      ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
 Mano de obra .............................. 2,96 
 Resto de obra y materiales ......... 9,31 
 __________  
 Suma la partida ........................... 12,27 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,74 
 __________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 13,01 
D41AG401      ud  JABONERA INDUSTRIAL                                               
 ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10  
 usos).  
 Mano de obra .............................. 2,96 
 Resto de obra y materiales ......... 2,56 
 __________  
 Suma la partida ........................... 5,52 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,33 
 __________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 5,85 
D41AG405      ud  SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    
 ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con  
 carcasa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y tempori-  
 zador a 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
 Mano de obra .............................. 8,00 
 Resto de obra y materiales ......... 34,27 
 __________  
 Suma la partida ........................... 42,27 
 Costes indirectos ............  6,00% 2,54 
 __________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 44,81 
D41AG408      ud  ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 Mano de obra .............................. 2,22 
 Resto de obra y materiales ......... 47,23 
 __________  
 Suma la partida ........................... 49,45 
 Costes indirectos ............  6,00% 2,97 
 __________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 52,42 
D41AG700      ud  DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                      
 ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  
 bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).  
 Mano de obra .............................  0,74 
 Resto de obra y materiales .........  17,70 
  _________  
 Suma la partida ..........................  18,44 
 Costes indirectos ............ 6,00% 1,11 
  _________  
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CAPÍTULO C04 SEÑALIZACIONES                                                    
SUBCAPÍTULO C04.01 SEÑALES                                                           
D41CA012     ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, co-  
 locación y desmontado. (3 usos).  
 Mano de obra .............................. 4,44 
 Resto de obra y materiales ......... 44,43 
 __________  
 Suma la partida ........................... 48,87 
 Costes indirectos ............  6,00% 2,93 
 __________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 51,80 
D41CA016     ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hie-  
 rro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo,  
 hormigónado, colocación y desmontado. (3 usos).  
 Mano de obra .............................. 4,44 
 Resto de obra y materiales ......... 42,48 
 __________  
 Suma la partida ........................... 46,92 
 Costes indirectos ............  6,00% 2,82 
 __________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 49,74 
D41CA040     ud   CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE                                
 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmonta-  
 do.  
 Mano de obra .............................. 4,44 
 Resto de obra y materiales ......... 17,84 
 __________  
 Suma la partida ........................... 22,28 
 Costes indirectos ............  6,00% 1,34 
 __________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 23,62 
D41CA250     ud   CARTEL DE VADO PERMANENTE                                         
 ud. Cartel indicativo de vado permanente de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
 Mano de obra .............................. 1,48 
 Resto de obra y materiales ......... 6,88 
 __________  
 Suma la partida ........................... 8,36 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,50 
 __________  
 TOTAL PARTIDA .......................  8,86 
D41CA252     ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 Mano de obra .............................  1,48 
 Resto de obra y materiales .........  6,88 
  _________  
 Suma la partida ..........................  8,36 
 Costes indirectos ............ 6,00% 0,50 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  8,86 
D41CA254     ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 Mano de obra .............................  1,48 
 Resto de obra y materiales .........  6,88 
  _________  
 Suma la partida ..........................  8,36 
 Costes indirectos ............ 6,00% 0,50 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  8,86 
 
D41CA256     ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   
 ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m sin soporte metálico,  
 incluso colocación y desmontado.  
 Mano de obra .............................  1,48 
 Resto de obra y materiales .........  6,88 
  _________  
 Suma la partida ..........................  8,36 
 Costes indirectos ............ 6,00% 0,50 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  8,86 
D41CA258     ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 Mano de obra .............................  1,48 
 Resto de obra y materiales .........  6,88 
  _________  
 Suma la partida ..........................  8,36 
 Costes indirectos ............ 6,00% 0,50 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  8,86 
SUBCAPÍTULO C04.02 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
D41CC230     m    CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                                 
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 m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación  
 y desmontado.  
 Mano de obra .............................. 1,48 
 Resto de obra y materiales ......... 0,20 
 __________  
 Suma la partida ........................... 1,68 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,10 
 __________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 1,78 
D41CC052     m    VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada sobre soportes  
 de hormigón ( 5 usos).  
 Mano de obra .............................. 2,96 
 Resto de obra y materiales ......... 5,49 
 __________  
 Suma la partida ........................... 8,45 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,51 
 __________  



























CAPÍTULO C05 MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS                                      
D41AG801      ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 ud. Botiquín de obra instalado.  
 Resto de obra y materiales .........  23,54 
  _________  
 Suma la partida ..........................  23,54 
 Costes indirectos ............ 6,00% 1,41 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  24,95 
D41AG810      ud  REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 Resto de obra y materiales .........  37,45 
  _________  
 Suma la partida ..........................  37,45 
 Costes indirectos ............ 6,00% 2,25 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  39,70 
D41AG820      ud  CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
 Resto de obra y materiales .........  7,26 
  _________  
 Suma la partida ..........................  7,26 
 Costes indirectos ............ 6,00% 0,44 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  7,70 
D41IA040      ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                 
 ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 Resto de obra y materiales .........  51,20 
  _________  
 Suma la partida ..........................  51,20 
 Costes indirectos ............ 6,00% 3,07 
  _________  
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CAPÍTULO C06 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
D41GG300      ud  CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA                                   
 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, compuesto por: Dos arma-  
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M  
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm²., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 Mano de obra .............................. 6,39 
 Resto de obra y materiales ......... 2.293,91 
 __________  
 Suma la partida ........................... 2.300,30 
 Costes indirectos ............  6,00% 138,02 
 __________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 2.438,32 
D41GG310      ud  CUADRO SECUNDARIO INT. DIF. 30 mA                                 
 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, compuesto por: Dos arma-  
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M  
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm²., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 Mano de obra .............................. 3,19 
 Resto de obra y materiales ......... 218,11 
 __________  
 Suma la partida ........................... 221,30 
 Costes indirectos ............  6,00% 13,28 
 __________  















CAPÍTULO C07 FORMACIÓN Y REUNIONES                                             
D41IA001      h    COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 Resto de obra y materiales .........  62,35 
  _________  
 Suma la partida ..........................  62,35 
 Costes indirectos ............ 6,00% 3,74 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  66,09 
D41IA020      h    FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realiza-  
 da por un encargado.  
 Resto de obra y materiales .........  13,83 
  _________  
 Suma la partida ..........................  13,83 
 Costes indirectos ............ 6,00% 0,83 
  _________  





A Coruña, Octubre 2016 
 
 







Fdo.: Daniel Casal Fernández 
 






PROYECTO FIN DE GRADO 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN EL CAMPUS DE ESTEIRO (FERROL) 
 




CAPÍTULO 01: PROTECCIONES INDIVIDUALES 
01.01 PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO 
01.02 PROTECCIÓ DE PIES Y PIERNAS 
01.03 PROTECCIÓN DE MANOS Y BRAZOS 
01.04 PROTECCIÓN DE VIAS RESPIRATORIAS 
01.05 PROTECCION DE CABEZA Y VIAS RESPIRATORIAS 
01.06 PROTECCIÓN DEL OÍDO 
 
CAPÍTULO 02: PROTECCIONES COLECTIVAS 
01.01 PROTECCIONES HORIZONTALES 
01.02 PROTECCIONES VERTICALES 
01.03 PROTECCIONES VARIAS 
 
CAPÍTULO 03: INST. PROVISIONALES DE OBRA 
03.01 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS DE OBRA 
03.02 ACOMETIDAS PROVISIONALES 
03.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS DE OBRA 
 
CAPÍTULO 04: SEÑALIZACIONES 
04.01 SEÑALES 
04.02 VALLAS Y ACOTAMIENTOS 
 
CAPÍTULO 05: MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
CAPÍTULO 06: INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE OBRA 
 












PROYECTO FIN DE GRADO 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN EL CAMPUS DE ESTEIRO (FERROL) 
 
DANIEL CASAL FERNÁNDEZ 
 
CÓDIGO    UD   RESUMEN   LONGITUD  ANCHURA  ALTURA  PARCIALES   CANTIAD   PRECIO    IMPORTE 
 
 
CAPÍTULO C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 SUBCAPÍTULO C01.1 PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO                                       
D41EC001      ud  MONO DE TRABAJO                                                   
 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
  ____________________________________  
 50,00 10,89 544,50 
D41EC010      ud  IMPERMEABLE                                                       
 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
  ____________________________________  
 50,00 7,96 398,00 
D41EC030      ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 ud. Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.  
  ____________________________________  
 5,00 17,24 86,20 
D41EC442      ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fábricado con cinta de nylon de 45 mm y elemen-  
 tos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
  ____________________________________  
 20,00 43,58 871,60 
D41EC520      ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
  ____________________________________  
 25,00 25,06 626,50 
D41EC401      ud  CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                        
 ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos y 2  
 mosquetones, homologada CE.  
  ____________________________________  
 20,00 75,86 1.517,20 
D41EC490      ud  CUERDA D=14 mm POLIAMIDA                                          
 ud. Cuerda realizada en  poliamida de alta tenacidad de D=14 mm incluso barra argollas en extremo  
 de polimidas revestidas de PVC, homologada CE.  
  ____________________________________  
 20,00 5,90 118,00 
  __________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C01.1 PROTECCIÓN TOTAL DEL  4.162,00 
  
 
SUBCAPÍTULO C01.2 PROTECCIÓN DE PIES Y PIERNAS                                      
D41EG007      ud  PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
  ____________________________________  
 50,00 24,14 1.207,00 
D41EG010      ud  PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA SERRAJE                               
 ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.  
  ___________________________________  
 20,00 24,14 482,80 
D41EG030      ud  PAR BOTAS AISLANTES                                               
 ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
  ___________________________________  
 6,00 27,79 166,74 
D41EG401      ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                             
 ud. Par de polainas para soldador serraje grado A, homologadas CE.  
  ___________________________________  
 5,00 11,81 59,05 
D41EG005      ud  PAR BOTA AGUA INGENIERO                                           
 ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE.  
  ___________________________________  
 2,00 25,41 50,82 
  __________  
TOTAL SUBCAPÍTULO C01.2 PROTECCIÓN DE PIES Y .....................................................................  1.966,41 
 
 
SUBCAPÍTULO C01.3 PROTECCIÓN DE MANOS Y BRAZOS                                      
D41EE401      ud  MANO PARA PUNTERO                                                 
 ud. Protector de mano para puntero, homologado CE.  
  ___________________________________  
 30,00 3,22 96,60 
D41EE014      ud  PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
  ___________________________________  
 30,00 5,67 170,10 
D41EE040      ud  PAR MANGUITOS SOLDADOR HOMBRO                                     
 ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.  
  ___________________________________  
 5,00 12,17 60,85 
D41EE020      ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 cm                                       
 ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, homologado CE.  
  ___________________________________  
 6,00 8,95 53,70 
D41EE030      ud  PAR GUANTES AISLANTES                                             
 ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
  ___________________________________  
 6,00 32,21 193,26 
  __________  
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TOTAL SUBCAPÍTULO C01.3 PROTECCIÓN DE MANOS Y ...............................................................  574,51 
  
 
SUBCAPÍTULO C01.4 PROTECCIÓN DE LAS VIAS RESPIRATORIAS                              
D41EB130      ud  MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP1                                    
 ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP1 desechable, homologada CE.  
  ____________________________________  
 50,00 1,36 68,00 
  __________  
TOTAL SUBCAPÍTULO C01.4 PROTECCIÓN DE LAS VIAS ................................................................  68,00 
  
 
SUBCAPÍTULO C01.5 PROTECCIÓN PARA LA CABEZA                                         
D41EA001      ud  CASCO DE SEGURIDAD                                                
 ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
  ____________________________________  
 50,00 2,84 142,00 
D41EA005      ud  CASCO DE SEGURIDAD CON REGULADOR                                  
 ud. Casco de seguridad con desudador y rueda reguladora, homologado CE.  
  ____________________________________  
 6,00 10,89 65,34 
D41EA220      ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
  ____________________________________  
 40,00 12,89 515,60 
  __________  
TOTAL SUBCAPÍTULO C01.5 PROTECCIÓN PARA LA CABEZA ......................................................  722,94 
 
SUBCAPÍTULO C01.6 PROTECCIÓN PARA EL OÍDO                                           
D41ED105      ud  TAPONES ANTIRUIDO                                                 
 ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.  
  ____________________________________  
 50,00 0,29 14,50 
  __________  
TOTAL SUBCAPÍTULO C01.6 PROTECCIÓN PARA EL OÍDO ............................................................  14,50 
  __________  








CAPÍTULO C02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 SUBCAPÍTULO C02.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
D41GA201      m²  MALLAZO PROTECCIÓN HUECOS                                         
 m². Mallazo electrosoldado 15x15 cm D=4 mm para protección de huecos, incluso colocación y  
 desmontado.  
 Rampas 4 80,00 320,00 
 Accesos 8 12,11 96,88 
  ___________________________________  
 416,88 4,98 2.076,06 
D41GA310      ud  TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                     
 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
  ___________________________________  
 40,00 11,70 468,00 
D41GA300      m²  TAPA PROVISIONAL MADERA S/HUECOS                                  
 m². Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de  
 20x5 cm armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fábricación y coloca-  
 ción. (Amortización en dos puestas).  
 Sumideros y bajantes 40 0,04 1,60 
  ___________________________________  
 1,60 25,04 40,06 
D41GA350      ud  PASARELA MONTAJE FORJADO                                         
 ud. Pasarela para ejecución de forjados, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm y 3 m de  
 longitud con una anchura de 60 cm y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fábricación y colo-  
 cación. (Amortización en dos puestas).  
  ___________________________________  
 80,00 15,49 1.239,20 
  __________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C02.1 PROTECCIONES ....  3.823,32 
  
SUBCAPÍTULO C02.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
D41GC201      m   BARANDILLA TIPO SARGENTO TABLÓN                                   
 m. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablones de 0,20x0,07 m en perímetro de forjados tanto
 de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.  
 Accesos 8 9,35 74,80 
 Perímetro pantalla 1 252,00 252,00 
  ___________________________________  







D41GC025      m   MALLA POLIETILENO SEGURIDAD                                      
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 m. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja de
 1 m de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos  
 puestas).  
  ____________________________________  
 252,00 2,23 561,96 
D41GG001      m   CABLE DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE CINTURÓN                          
 m. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
  ____________________________________  
 80,00 5,40 432,00 
  __________  
 
TOTAL SUBCAPÍTULO C02.2 PROTECCIONES VERTICALES .............................................. 3.356,72 
 
SUBCAPÍTULO C02.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
D41GG410      ud  EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 kg EF 34B                              
 ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y manguera con  
 difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
  ____________________________________  
 5,00 123,97 619,85 
D41GG101      m   BAJANTE DE ESCOMBROS PLÁSTICO                                     
 m. Bajante de escombros de plástico, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujeción y pun-  
 tales de acodalamiento, montaje y desmontaje.  
  ____________________________________  
 6,00 34,38 206,28 
D40AA006      m²  MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIO EUROPEO HASTA 7 m                   
 m². Andamio tubular convencional apto para trabajos hasta una altura de 7 m, consistente en: sumi-  
 nistro en alquiler, montaje y desmontaje, separación al paramento de 20-25 cm aproximadamente,  
 amarres a huecos mediante husillos con tacos de madera contrachapada y control periodico de su  
 tensión y amarres a partes resistentes con tacos de expansión, químicos, especiales para ladrillo u  
 hormigón, etc., colocados cada 12 m², con una resistencia a tracción de 300 kg, red de protección  
 para caída de materiales, preparación de base, placas de apoyo al suelo sobre tacos de madera o  
 durmientes, de acuerdo con la capacidad de carga de la solera, accesos de plataformas con trampilla
  
 y escaleras abatibles en su interior, barandilla exterior con dos barras y rodapie, barandilla interior  
 con 1 barra, todo según detalle de planos de montaje y la normativa de obligado cumplimiento sobre 
 andamiajes.  
  ____________________________________  
 100,00 3,63 363,00 
  __________  
TOTAL SUBCAPÍTULO C02.3 PROTECCIONES VARIAS ....................................................................  1.189,13 
  __________  
 TOTAL CAPÍTULO C02 PROTECCIONES COLECTIVAS ...........................................  8.369,17 
 
CAPÍTULO C03 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                               
 SUBCAPÍTULO C03.01 ALQUILER CASETAS PARA OBRA                                        
D41AA320      ud  ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
  ___________________________________  
 15,00 83,93 1.258,95 
D41AA210      ud  ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA OFICINA                              
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para oficina de obra de 6x2.35 m, con estructura metálica
 mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido.  
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi-  
 zado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de
 alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
  ___________________________________  
 15,00 90,74 1.361,10 
D41AA402      ud  ALQUILER CASETA ASEO 1,35x1,35 m                                  
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m  con estructura metáli-
 ca mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada con placa turca,  
 y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
  ___________________________________  
 15,00 70,32 1.054,80 
D41AA601      ud  ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA ALMACEN                              
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para almacén de obra de 6x2.35 m, con estructura metáli-
 ca mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.  
 Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctri- 
 ca con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
  ___________________________________  
 15,00 73,72 1.105,80 
D41AA820      ud  TRANSPORTE CASETA PREFÁBRICADA                                    
 ud. Transporte de caseta prefábricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.  
  ___________________________________  
 4,00 158,33 633,32 
  __________  
TOTAL SUBCAPÍTULO C03.01 ALQUILER CASETAS PARA ..............................................................  5.413,97 
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 SUBCAPÍTULO C03.02 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
D41AE001      ud  ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA                       
 ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
  ____________________________________  
 3,00 107,75 323,25 
D41AE101      ud  ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                         
 ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
  ____________________________________  
 3,00 97,54 292,62 
D41AE201      ud  ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                        
 ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
  ____________________________________  
 3,00 79,39 238,17 
  __________  
TOTAL SUBCAPÍTULO C03.02 ACOMETIDAS PROVISIONALES ......................................................  854,04 
  
SUBCAPÍTULO C03.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE CASETAS DE OBRA                      
D41AG201      ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
  ____________________________________  
 50,00 13,01 650,50 
D41AG401      ud  JABONERA INDUSTRIAL                                               
 ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos).  
  ____________________________________  
 5,00 5,85 29,25 
D41AG405      ud  SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    
 ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca-  
 sa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a  
 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
  ____________________________________  
 4,00 44,81 179,24 
D41AG408      ud  ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
  ____________________________________  
 4,00 52,42 209,68 
D41AG700      ud  DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                      
 ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).  
  ____________________________________  
 4,00 19,55 78,20 
  __________  
TOTAL SUBCAPÍTULO C03.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO .......................................................  1.146,87 
  __________  
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CAPÍTULO C04 SEÑALIZACIONES                                                    
 SUBCAPÍTULO C04.01 SEÑALES                                                           
D41CA012      ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2
 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y  
 desmontado. (3 usos).  
  ____________________________________  
 3,00 51,80 155,40 
D41CA016      ud  SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigó- 
 nado, colocación y desmontado. (3 usos).  
  ____________________________________  
 3,00 49,74 149,22 
D41CA040      ud  CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE                                
 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado.  
  ____________________________________  
 5,00 23,62 118,10 
D41CA250      ud  CARTEL DE VADO PERMANENTE                                        
 ud. Cartel indicativo de vado permanente de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colocación y  
 desmontado.  
  ____________________________________  
 2,00 8,86 17,72 
D41CA252      ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
  ____________________________________  
 8,00 8,86 70,88 
D41CA254      ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo-
  
 cación y desmontado.  
  ____________________________________  
 8,00 8,86 70,88 
D41CA256      ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   
 ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, in-  
 cluso colocación y desmontado.  
  ____________________________________  
 8,00 8,86 70,88 
D41CA258      ud  CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
  ____________________________________  
 8,00 8,86 70,88 
  __________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C04.01 SEÑALES .............  723,96 
 
SUBCAPÍTULO C04.02 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
D41CC230      m   CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                                 
 m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
  ___________________________________  
 500,00 1,78 890,00 
D41CC052      m   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada sobre soportes de  
 hormigón ( 5 usos).  
  ___________________________________  
 280,00 8,96 2.508,80 
  __________  
TOTAL SUBCAPÍTULO C04.02 VALLAS Y ACOTAMIENTOS ..............................................................  3.398,80 
  __________  
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CAPÍTULO C05 MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS                                      
D41AG801      ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 ud. Botiquín de obra instalado.  
  ____________________________________  
 3,00 24,95 74,85 
D41AG810      ud  REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
  ____________________________________  
 3,00 39,70 119,10 
D41AG820      ud  CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
  ____________________________________  
 2,00 7,70 15,40 
D41IA040      ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                 
 ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
  ____________________________________  
 50,00 54,27 2.713,50 
  __________  



























CAPÍTULO C06 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
D41GG300      ud  CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA                                   
 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-  
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm²., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
  ___________________________________  
 1,00 2.438,32 2.438,32 
D41GG310      ud  CUADRO SECUNDARIO INT. DIF. 30 mA                                 
 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-  
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm²., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
  ___________________________________  
 1,00 234,58 234,58 
  __________  
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CAPÍTULO C07 FORMACIÓN Y REUNIONES                                             
D41IA001      h   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encar-  
 gado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con  
 categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
  ____________________________________  
 36,00 66,09 2.379,24 
D41IA020      h   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
  ____________________________________  
 72,00 14,66 1.055,52 
  __________  
 TOTAL CAPÍTULO C07 FORMACIÓN Y REUNIONES ................................................  3.434,76 
  __________  









A Coruña, Octubre 2016 
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CAPÍTULO         RESUMEN                                                                                                       EUROS                     %         
____________________________________________________________________________________________ 
 
C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ......................................................................  7.508,36 20,60 
C02 PROTECCIONES COLECTIVAS ........................................................................  8.369,17 22,96 
C03 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA .................................................  7.414,88 20,35 
C04 SEÑALIZACIONES .............................................................................................  4.122,76 11,31 
C05 MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS ..................................................................  2.922,85 8,02 
C06 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ...............................................................................  2.672,90 7,33 
C07 FORMACIÓN Y REUNIONES .............................................................................  3.434,76 9,42 
  _____________ 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 36.445,68 
 13,00 % Gastos generales .......  4.737,94 
 6,00 % Beneficio industrial .....  2.186,74 
  __________________________ 
 SUMA DE G.G. y B.I. 6.924,68 
  
                                                                 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA               43.370,36 
 
                                             21,00% I.V.A…………………………..………...………………….                  9.107,78 
 ________________  
                                                               PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA               52.478,14 
 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 




A Coruña, Octubre de 2016 
 
 







Fdo.: Daniel Casal Fernández 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
En el BOE de 13/02/2008, se publicó en Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Dicho Real Decreto establece, para 
los casos dispuestos en su artículo 3, la obligación de incluir en los Proyectos de Construcción, un 
estudio de gestión de residuos de construcción y demolición (E.G.R.), cuyo contenido mínimo se 
establece en el artículo 4. La disposición transitoria única establece que el Real Decreto se aplicará a los 
proyectos cuya aprobación se efectúe a partir del 14/02/2009. De acuerdo con lo anterior, todos los 
proyectos que se envíen a esta Subdirección para su aprobación y, estén incluidos en el ámbito de 
aplicación del R.D. 105/2008, deberán contar con un E.G.R. Todos aquellos proyectos que no incluyan 
dicho estudio cuando este sea exigible, serán devueltos para su corrección. 
 
Siguiendo lo indicado en dicho escrito se realiza el presente anejo al proyecto: “Aparcamiento 
subterráneo en el campus de Esteiro (Ferrol)”. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se presenta el siguiente estudio de 
gestión de residuos. 
 
En esta normativa se establecen los requisitos mínimos de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición (RCD’s), con objeto de promover su prevención, reutilización, reciclado, 
valorización y el adecuado tratamiento de los destinados a eliminación. 
 
El Real Decreto define los conceptos de Productor de los Residuos de Construcción y Demolición, que se 
identifica, básicamente con el titular del bien inmueble objeto de la obra de construcción, y de 
Poseedor de los Residuos, que corresponde a quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los que se 
generan en la misma. 
 
Asimismo, se definen residuos de construcción y demolición (R.C.D.) como aquellos residuos que se 
originan en los procesos de ejecución material de los trabajos de construcción, tanto de nueva planta 
como de rehabilitación o de reparación y de las operaciones de desmontaje, desmantelamiento y 
demolición de edificios e instalaciones que se encuentran incluidos en la categoría 17 de la Lista 
Europea de Residuos. 
 
Se excluyen de la definición anterior: 
• Los residuos procedentes de las obras menores de construcción y reparación domiciliaria que se 
considerarán urbanos y municipales. 
• Los residuos de construcción y demolición que tengan consideración de peligrosos que se 
regirán por su normativa específica. 
 
A continuación se indican los principales datos del Proyecto: 
 
2. METODOLOGÍA DE ESTUDIO 
 
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición sigue los contenidos 
establecidos en el Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición, y en la Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la 
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
(LER): 
 
a. Descripción del Proyecto de Ejecución. 
b. Estimación de la cantidad, expresada en T y m3, de los residuos de construcción y demolición (RCD’s) 
que se generarán en la obra, codificados de acuerdo con la lista europea de residuos publicada en la 
Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
c. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
d. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra. 
e. Medidas para la separación de los residuos en obra. 
f. Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones 
de gestión de los RCD’s dentro de la obra. 
g. Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los RCD’s dentro de la obra. 
h. Valoración del coste previsto de la gestión de los RCD’s que formarán parte del presupuesto del 
proyecto en capítulo independiente. 
 
 
3. CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS 
La estimación de residuos a generar figura en la tabla que se adjunta a continuación. Dicha estimación 
se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista europea de residuos, 
LER). En dicha tabla se muestra un listado de los productos LER (Lista Europea de Residuos) que se 
generarán en la obra, así como su densidad y cantidad expresada en metros cúbicos y toneladas, en la 
que además se indican las principales actividades en las que se genera dicho residuo. 
Esta tabla se adjunta en el apéndice al final de la presente memoria. 
 
 
4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Se tomarán, dentro de lo posible, las siguientes medidas para la prevención de generación de residuos: 
 
• Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación conlos 
residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 
• Optimización de la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra, ya que 
unexceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 
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• Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito de cada tarea, con el fin 
deevitar el exceso de residuos, por ejemplo en las labores de demolición del firme existente. 
• Prever el acopio de materiales fuera de las zonas de tránsito de la obra, de forma 
quepermanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin 
deevitar la rotura y sus consiguientes residuos. 
• Gestionar de la manera más eficaz posible los residuos originados para favorecer suvalorización. 
• Clasificar los residuos producidos de manera que se faciliten los procesos de 
valorización,reutilización o reciclaje posteriores. 
• Etiquetar los contenedores y recipientes de almacenaje, así como los de transporte de 
losresiduos. 
• Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión. 
• Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de sueventual 
minimización o reutilización. 
• Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de 
materialesreutilizados y recicladores más próximos. Los gestores de residuos deberán ser 
centros conautorización autonómica de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestructuras. 
• Participar e implicar al personal de obra en la gestión de los residuos, formándoles en 
losaspectos básicos. 




5. OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, REUTILIZACIÓN Y ELIMINACIÓN 
Los residuos generados en las obras, serán gestionados en origen por el propio constructor (separación 
y/o reutilización) o bien serán entregados a un gestor autorizado (recogida, transporte y 
valoración/eliminación). 
 
Además, según se indica en el RD 105/2008, el productor (constructor) dispondrá de la documentación 
que acredite que los residuos de construcción o demolición generados durante la obra, fueron 
gestionados en la propia obra o bien entregados a la instalación de valorización /eliminación 
autorizada. 
 
Los residuos de construcción y demolición tienen una composición heterogénea, aunque su distribución 
es relativamente uniforme. Los posibles destinos variarán para cada tipo de residuos, si bien las 
opciones existentes son: 
 
• REUTILIZACIÓN (SIN NINGÚN TIPO DE TRANSFORMACIÓN): es el caso de los 
materialescerámicos, la madera de buena calidad y el acero estructural. 
• RECICLAJE OBTENIENDO UN PRODUCTO IGUAL O SIMILAR A LA MATERIA PRIMA: aquí 
seengloban el vidrio, el plástico, el papel y todos los metales. 
• RECICLAJE OBTENIENDO UN PRODUCTO DISTINTO A LA MATERIA PRIMA: en este grupo 
seencuentran los materiales cerámicos, el hormigón, los materiales pétreos y los 
materialesbituminosos. Dependiendo del material de entrada y de la tecnología aplicada en 
lademolición y en la planta de reciclaje, se elaborarán agregados reciclados con varios 
usospotenciales: 
o Materiales de relleno 
o Recuperación de canteras 




o Zahorras para bases y sub-bases 
o Agregados para morteros, hormigones no estructurales, hormigones 
estructurales,encachados y materiales ligados. 
• REVALORIZACIÓN: en este bloque están la madera, los plásticos, el papel y el yeso. 
• ELIMINACIÓN EN VERTEDERO. 
 
A continuación se muestra una tabla con los posibles destinos de las fracciones de los RCD: 
 
Tipo de residuo Posibles destinos 
Material cerámico Reutilización Reciclaje en destino de producto 
Hormigón Reciclaje en destino de producto 
Material pétreo Reciclaje en destino de producto 
Madera Reutilización Valorización 
Vidrio Reciclaje en producto similar 
Plástico Reciclaje en producto similar Valorización 
Metales Reutilización 
Reciclaje en producto similar 
Papel y cartón Reciclaje en producto similar Valorización 
Yeso Valorización 
Materiales bituminosos Reciclaje en distinto producto 
 
Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización para reducir tanto como 
sea posible el impacto ambiental. La gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de 
separación selectiva en el mismo lugar donde se producen, mientras que las de reciclaje y reutilización 
se pueden hacer en ese mismo lugar o en otros más específicos. 
 
A continuación se describe brevemente en qué consiste cada una de las operaciones que se pueden 
llevar a cabo con los residuos: 
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La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado y da valor a los 
elementos y materiales de los RCD’s, aprovechando las materias y subproductos que contienen. Los 
residuos si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de depositar en un 
vertedero controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. Pero si son peligrosos, han de ser 
depositados adecuadamente en un vertedero específico para productos de este tipo, y en algunos 
casos, sometidos previamente a un tratamiento especial para que no sean una amenaza para el medio. 
 
2. REUTILIZACIÓN 
La reutilización es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas 
transformaciones posibles, y no solamente reporta ventajas medioambientales sino también 
económicas. 
Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un valor bajo, pero, 
si con pequeñas transformaciones pueden ser regenerados o reutilizados directamente, su valor 
económico es más alto. En este sentido, la reutilización es una manera de minimizar los residuos 
originados, de forma menos compleja y costosa que el reciclaje. 
 
3. RECICLAJE 
La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción determina cuáles son sus 
posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. El reciclaje es la recuperación de algunos 
materiales que componen los residuos, sometidos a un proceso de transformación en la composición 
de nuevos productos. 
Los residuos pétreos (hormigones y obra de fábrica, principalmente) pueden ser reintroducidos en las 
obras como granulados, una vez han pasado un proceso de criba y machaqueo. 
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, valorización 
ni eliminación debido a la escasa cantidad de residuos generados. Por lo tanto, el Plan de Gestión de 
Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizados para su correspondiente retirada 
y tratamiento posterior, que actúen lo más próximo posible a la obra. 
Al final de la presente memora, se indican las operaciones de reutilización, valorización y eliminación 
previstas para los residuos generados en obra. 
La Empresa encargada de realizar la Gestión de Residuos emitirá un certificado de entrega de residuos 
por cada uno de los códigos LER que se reciban en sus instalaciones, donde se indicará la cantidad, 
naturaleza, y procedencia de los mismos, de acuerdo al Real Decreto 105/2008. 
A continuación se relaciona una serie de empresas próximas a la ubicación de la obra y que están 
autorizadas a efectuar el tratamiento de los residuos que se van a generar durante la misma. Se trata 
de una relación no exhaustiva que se empleó para hacer una estimación de los costes de gestión de los 
mismos. La relación completa de gestores autorizados por la Xunta de Galicia para efectuar operaciones 




Debido a la necesidad de registrarse como empresa en la anterior dirección web, se han considerado 
los gestores de residuos más próximos a la ubicación del proyecto y que gozan de las pertinentes 
autorizaciones medioambientales por parte de la Xunta de Galicia. Se propone así el transporte y la 
gestión de residuos a: 
 
RECINOR FERROL 
Carretera de Catabois, Km 3.7 
15405 Ferrol 
La Coruña (España) 
 
 
6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 
En el artículo 5 del Real Decreto 105/2008 se establece que el poseedor de residuos estará obligado a 
separar las distintas fracciones en obra cuando se superen las siguientes cantidades: 
 
• HORMIGÓN: 80 t. 
• LADRILLOS, TEJAS, CERÁMICOS: 40 t. 
• METALES: 2 t. 
• MADERA: 1 t. 
• VIDRIO: 1 t. 
• PLÁSTICO: 0,5 t. 
• PAPEL Y CARTÓN: 0,5 t. 
 
Debido a que en el presente proyecto se superan esas cantidades en algunos de los casos, se efectuará 
la separación de los residuos generados en la propia obra para todas las fracciones anteriores, así como 
para aquellos residuos considerados como peligrosos. 
Para ello, se dispondrán contenedores específicos convenientemente etiquetados, para que no haya 
error posible al depositar los residuos. En el Plan de Gestión de Residuos se definirá de forma concreta 
el número, tipo y ubicación de contenedores necesarios, así como la periodicidad de su recogida, en 
función de las condiciones de suministro, embalajes y ejecución de los trabajos. 
 
 
7. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
El contratista tendrá que elaborar un Plan de Gestión de Residuos, en base a lo expuesto en el presente 
estudio, el cual presentará a la Dirección Facultativa antes del comienzo de la obra, de acuerdo con el 
Real Decreto. 105/2008, de 1 de febrero. 
 
 
8. VALORACIÓN ECONÓMICA 
La cantidad total estimada de los residuos generados en la obra tiene un coste de ejecución material 
que asciende a la cantidad de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON 
NOVENTA Y TRES céntimos (17.486,93€). 
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Residuo de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): cualquier sustancia u objeto que, 
cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.la) de la Ley 10/1998, del 21 de abril, es 
generada en una obra de construcción o demolición. 
 
Residuo inerte (según el R.D. 105/2008): aquel residuo no peligroso que no experimenta 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona 
física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a 
otras materias con las que entra en contacto de forma que pueda dar lugar a la contaminación del 
medio o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo 
y la toxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo 
para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 
 
 
1.2 FIGURAS QUE INTERVIENEN EN LA GESTIÓN 
 
Las figuras que participan en el proceso de gestión son el productor de RCD´s y el poseedor de RCD´s. 
Productor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): 
 
• La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración 
de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra 
de construcción o demolición. 
• La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, 
que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
• El importador o adquirente en cualquiera Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición. 
 
Poseedor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): 
 
• La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y 
que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de 
poseedor a persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales 
como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no 
tendrán la consideración de poseedores de residuos de construcción y demolición los 
trabajadores por cuenta ajena. 
 
 
1.3 PRESCRIPCIONES A TENER EN CUENTA EN LA OBRA EN RELACIÓN 
CON LOS RCD 
 
Gestión de residuos en general 
 
• En la gestión de residuos en general, se observará la legislación estatal aplicable, así como la 
reciente Ley 10/2008 de residuos de Galicia. 
• En la gestión de residuos de construcción y demolición, se estará a lo dispuesto en el Real 
Decreto 105/2008, del 1 de febrero, por lo que se regula la producción y gestión de los Residuos 
de Construcción y Demolición. 
• La gestión de residuos peligrosos se efectuará conforme a la legislación vigente nacional 
(fundamentalmente Ley 10/1998, RD 833/88, RD 952/1997, orden MAM/304/2002, así como 
sus modificaciones) y autonómica, tanto en lo que respeta a la gestión documental como a la 
gestión operativa. 
• La gestión de los residuos de carácter urbano de las obras municipales se efectuará conforme a 
las ordenanzas municipales y a la legislación autonómica aplicable. 
• En el caso de residuos con amianto, además será de aplicación el Real Decreto 396/2006, de 31 
de marzo, por lo que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a 
los trabajos con riesgo de exposición al amianto. En el capítulo III el Real Decreto impone que 
todas las empresas que vayan a realizar actividades u operaciones incluidas en el ámbito de 
aplicación del Real Decreto deberán inscribirse en el Registro de empresas con riesgo por 
amianto existente en los órganos correspondientes de la autoridad laboral del territorio dónde 
radiquen sus instalaciones principales. Las operaciones de carga y transporte de los tubos de 
fibrocemento deberán ser realizadas por personal especializado según la normativa vigente, con 
las precauciones precisas para disminuir dentro de lo posible la generación de polvo. 
 
 
Retirada de residuos en obra 
 
• En las demoliciones se observarán las medidas de seguridad necesarias para preservar la salud 
de los trabajadores y las afecciones al medio. 
• Como regla general, se procurará retirar los elementos peligrosos y contaminantes tan pronto 
como sea posible, así como los elementos recuperables. 
• Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 
suelos degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en 
montones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la 
contaminación con otros materiales. 
 
Separación de residuos en obra 
 
• La segregación de los residuos en obra se deberá hacer tomando las medidas de protección y 
seguridad adecuadas, de modo que los trabajadores no corran riesgos durante la manipulación 
de los mismos. 
• Los procedimientos de separación de residuos, así como los medios humanos y técnicos 
destinados a la segregación de estos, serán definidos previo comienzo delas obras. 
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• Los restos del lavado de hormigoneras se tratarán como residuos de hormigón. 
• Se evitará la contaminación de los plásticos y restos de madera con productos tóxicos o 
peligrosos, asgo como la contaminación de los acopios por estos. 
 
Almacenamiento de residuos en obra 
 
• El depósito temporal de residuos se efectuará en contenedores/recipientes destinados a tal 
efecto, de modo que se cumplan las ordenanzas municipales y la legislación específica de 
residuos, evitando los vertidos o contaminaciones derivadas de un almacenamiento incorrecto. 
• Los lugares o recipientes de acopio de los residuos estarán señalizados idónea y 
reglamentariamente, de modo que el depósito se pueda efectuar sin que quepa lugar a dudas. 
• Los contenedores/recipientes de residuos estarán pintados con colores claro visibles, y en ellos 
constarán los datos del gestor del servicio correspondiente al residuo, incluida la clave de la 
autorización para su gestión. Los contenedores permanecerán durante toda la obra 
perfectamente etiquetados, para así poder identificar el tipo de residuos que puede albergar 
cada uno. 
• Los contenedores/bidones para residuos peligrosos se localizarán en una zona especifica, 
señalizada y acondicionada para absorber posibles fugas, y estarán etiquetados según 
normativa. 
• Se tomarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra en los 
recipientes habilitados en la misma. Los contenedores deberán cubrirse fuera del horario de 
trabajo. 
 
Carga y transporte de residuos 
 
• El transporte de los residuos destinados a valorización/eliminación será llevado a cabo por 
gestores autorizados por la Xunta de Galicia para la recogida y transporte de éstos. Se 
comprobará la autorización para cada uno de los códigos de los residuos a transportar. Se 
llevará un estricto control del transporte de residuos peligrosos, conforme a la legislación 
vigente. 
• El transporte de tierras y residuos pétreos destinados a reutilización, tanto dentro como fuera 
de las obras, quedará documentado. 
• Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones necesarias 
para evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. debiendo emplearse los medios 
adecuados para ello. 
• El contratista tomará las medidas idóneas para evitar que los vehículos que abandonen la zona 
de obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles, carreteras y zonas de tráfico, tanto 
pertenecientes a la obra como de dominio público que utilice durante su transporte a 
vertedero. En todo caso estará obligado a la eliminación de estos depósitos a su cargo. 
 
Destino final de residuos 
 
• El contratista se asegurará que el destino final de los residuos es un centro autorizado por la 
Xunta de Galicia para la gestión de los mismos. 
• Se realizará un estricto control documental de los residuos, mediante albaranes de retirada, 
transporte y entrega en el destino final, que el contratista aportará a la Dirección Facultativa. 
• Para los RCD´s que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se aportará 




A Coruña, Octubre de 2016 
 
 







Fdo.: Daniel Casal Fernández 
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CÓDIGO   UD     RESUMEN       LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD  
____________________________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO C01 TRANSPORTE DE RESIDUOS                                            
G02HAV040  m3  TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS                              
 Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del mis- 
 mo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado. Incluye: carga,  
 transporte a planta y descarga. Medido el volumen esponjado en m3.  
  ____________________________________  
 376,00 
G02HAV050   m3  TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS                                 
 Transporte de residuos peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo, hasta instalacioens autoriza-  
 das para su gestión y entrega a gestor autorizado. Incluye: carga, transporte a planta, descarga y ca-
 non de gestión. Medido el molumen esponjado en m3.  

































CAPÍTULO C02 VALORACIÓN DE RESIDUOS                                            
C02.01        m3  VALORACIÓN DE RESIDUOS DE MADERA                                  
 Gestión (valoración) de residuos de madera, con código LER 17.02.01, por gestor autorizado, inclu-  
 yendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titularidad  
 del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normaliza-
 das de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.  
  ___________________________________  
 37,16 
C02.02        m3  VALORACIÓN DE RESIDUOS DE PIEDRA                                  
 Gestión (valoración) de residuos de madera, con código LER 17.09.01, por gestor autorizado, inclu-  
 yendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titularidad  
 del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normaliza-
 das de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.  
  ___________________________________  
 55,76 
C02.03        m3  VALORACIÓN DE RESIDUOS DE HORMIGÓN                                
 Gestión (valoración) de residuos de madera, con código LER 17.01.01, por gestor autorizado, inclu-  
 yendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titularidad  
 del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normaliza-
 das de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.  
  ___________________________________  
 231,05 
C02.04        m3  VALORACIÓN DE RESIDUOS METÁLICOS                                  
 Gestión (valoración) de residuos de madera, con código LER 17.04.05, por gestor autorizado, inclu-  
 yendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titularidad  
 del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normaliza-
 das de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.  
  ___________________________________  
 1,25 
C02.05        m3  VALORACIÓN DE RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN                          
 Gestión (valoración) de residuos de madera, con código LER 15.01.01, por gestor autorizado, inclu-  
 yendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titularidad  
 del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normaliza-
 das de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.  
  ___________________________________  
 0,75 
C02.06        m3  VALORACIÓN DE RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS                     
 Gestión (valoración) de residuos de madera, con código LER 17.03.02, por gestor autorizado, inclu-  
 yendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titularidad  
 del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normaliza-
 das de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.  
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C02.07        m3  VALORACIÓN DE RESIDUOS DE PLÁSTICO                                
 Gestión (valoración) de residuos de madera, con código LER 17.02.03, por gestor autorizado, inclu-  
 yendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titularidad  
 del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normaliza-
 das de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.  










































CAPÍTULO C03 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
G02TTT020     m3  ELIMINACIÓN DE SUSTANCIAS GENERADAS POR LOS TRABAJADORES          
  ___________________________________  
 1,00 
G02TTT021     m3  ELIMINACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS                              
 Gestión (valoración) de residuos de madera, con código LER 15.02.02; 20.01.01; 16.060.04; 
 16.03.03; 08.01.11 y 07.07.01 por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realiza-  
 ción del seguimiento del residuo, asunción de la titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada
 y aporte de nuevos contenedores.  
  ___________________________________  








A Coruña, Octubre 2016 
 
 







Fdo.: Daniel Casal Fernández 
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CÓDIGO     UD         RESUMEN                                                                                                                  PRECIO 
 
CAPÍTULO C03 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
G02HAV040   m3  TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS                             8,81 
 Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del  
 mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado. Incluye:  
 carga, transporte a planta y descarga. Medido el volumen esponjado en m3.  
 OCHO  EUROS con OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
G02HAV050   m3  TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS                                40,53 
 Transporte de residuos peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo, hasta instalacioensautori-  
 zadas para su gestión y entrega a gestor autorizado. Incluye: carga, transporte a planta, descar-  
 ga y canon de gestión. Medido el molumen esponjado en m3.  
 CUARENTA  EUROS con CINCUENTA Y 

































CAPÍTULO C02 VALORACIÓN DE RESIDUOS                                            
C02.01        m3   VALORACIÓN DE RESIDUOS DE MADERA                                 11,59 
 Gestión (valoración) de residuos de madera, con código LER 17.02.01, por gestor autorizado, in-  
 cluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titu-  
 laridad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas  
 normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.  
 ONCE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
C02.02        m3   VALORACIÓN DE RESIDUOS DE PIEDRA                                 12,06 
 Gestión (valoración) de residuos de madera, con código LER 17.09.01, por gestor autorizado, in-  
 cluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titu-  
 laridad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas  
 normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.  
 DOCE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
C02.03        m3   VALORACIÓN DE RESIDUOS DE HORMIGÓN                               13,36 
 Gestión (valoración) de residuos de madera, con código LER 17.01.01, por gestor autorizado, in-  
 cluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titu-  
 laridad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas  
 normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.  
 TRECE  EUROS con TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
C02.04        m3   VALORACIÓN DE RESIDUOS METÁLICOS                                 17,29 
 Gestión (valoración) de residuos de madera, con código LER 17.04.05, por gestor autorizado, in-  
 cluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titu-  
 laridad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas  
 normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.  
 DIECISIETE  EUROS con VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS  
C02.05        m3   VALORACIÓN DE RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN                         44,34 
 Gestión (valoración) de residuos de madera, con código LER 15.01.01, por gestor autorizado, in-  
 cluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titu-  
 laridad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas  
 normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con 
TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
C02.06        m3   VALORACIÓN DE RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS                    11,79 
 Gestión (valoración) de residuos de madera, con código LER 17.03.02, por gestor autorizado, in-  
 cluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titu-  
 laridad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas  
 normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.  
 ONCE  EUROS con SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
C02.07        m3   VALORACIÓN DE RESIDUOS DE PLÁSTICO                               46,14 
 Gestión (valoración) de residuos de madera, con código LER 17.02.03, por gestor autorizado, in-  
 cluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titu-  
 laridad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas  
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 normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con 













































CAPÍTULO C03 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
G02TTT020    m3  ELIMINACIÓN DE SUSTANCIAS GENERADAS POR LOS TRABAJADORES         56,14 
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con 
CATORCE CÉNTIMOS  
G02TTT021    m3  ELIMINACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS                             148,97 
 Gestión (valoración) de residuos de madera, con código LER 15.02.02; 20.01.01; 16.060.04;  
 16.03.03; 08.01.11 y 07.07.01 por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la rea-  
 lización del seguimiento del residuo, asunción de la titularidad del residuo, aportación de recipien-  
 tes debidamente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del resi-  
 duo y retirada y aporte de nuevos contenedores.  
 CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS con 




A Coruña, Octubre 2016 
 
 







Fdo.: Daniel Casal Fernández 
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CÓDIGO     UD         RESUMEN                                                                                                                  PRECIO 
 
CAPÍTULO C03 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
G02HAV040     m3   TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS                              
 Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del  
 mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado. Incluye:  
 carga, transporte a planta y descarga. Medido el volumen esponjado en m3.  
 Suma la partida ........................... 8,31 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,50 
 __________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 8,81 
G02HAV050     m3   TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS                                 
 Transporte de residuos peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo, hasta instalacioensautori-  
 zadas para su gestión y entrega a gestor autorizado. Incluye: carga, transporte a planta, descar-  
 ga y canon de gestión. Medido el molumen esponjado en m3.  
 Suma la partida ........................... 38,24 
 Costes indirectos ............  6,00% 2,29 
 __________  




























CAPÍTULO C02 VALORACIÓN DE RESIDUOS                                            
C02.01        m3   VALORACIÓN DE RESIDUOS DE MADERA                                  
 Gestión (valoración) de residuos de madera, con código LER 17.02.01, por gestor autorizado, in-  
 cluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titu-  
 laridad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas  
 normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.  
 Suma la partida ..........................  10,93 
 Costes indirectos ............ 6,00% 0,66 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  11,59 
C02.02        m3   VALORACIÓN DE RESIDUOS DE PIEDRA                                  
 Gestión (valoración) de residuos de madera, con código LER 17.09.01, por gestor autorizado, in-  
 cluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titu-  
 laridad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas  
 normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.  
 Suma la partida ..........................  11,38 
 Costes indirectos ............ 6,00% 0,68 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  12,06 
C02.03        m3   VALORACIÓN DE RESIDUOS DE HORMIGÓN                                
 Gestión (valoración) de residuos de madera, con código LER 17.01.01, por gestor autorizado, in-  
 cluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titu-  
 laridad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas  
 normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.  
 Suma la partida ..........................  12,60 
 Costes indirectos ............ 6,00% 0,76 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  13,36 
C02.04        m3   VALORACIÓN DE RESIDUOS METÁLICOS                                  
 Gestión (valoración) de residuos de madera, con código LER 17.04.05, por gestor autorizado, in-  
 cluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titu-  
 laridad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas  
 normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.  
 Suma la partida ..........................  16,31 
 Costes indirectos ............ 6,00% 0,98 
  _________  
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C02.05        m3   VALORACIÓN DE RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN                          
 Gestión (valoración) de residuos de madera, con código LER 15.01.01, por gestor autorizado, in-  
 cluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titu-  
 laridad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas  
 normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.  
 Suma la partida ........................... 41,83 
 Costes indirectos ............  6,00% 2,51 
 __________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 44,34 
C02.06        m3   VALORACIÓN DE RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS                     
 Gestión (valoración) de residuos de madera, con código LER 17.03.02, por gestor autorizado, in-  
 cluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titu-  
 laridad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas  
 normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.  
 Suma la partida ........................... 11,12 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,67 
 __________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 11,79 
C02.07        m3   VALORACIÓN DE RESIDUOS DE PLÁSTICO                                
 Gestión (valoración) de residuos de madera, con código LER 17.02.03, por gestor autorizado, in-  
 cluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titu-  
 laridad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas  
 normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.  
 Suma la partida ........................... 43,53 
 Costes indirectos ............  6,00% 2,61 
 __________  




















CAPÍTULO C03 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
G02TTT020    m3   ELIMINACIÓN DE SUSTANCIAS GENERADAS POR LOS TRABAJADORES          
 Suma la partida ..........................  52,96 
 Costes indirectos ............ 6,00% 3,18 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  56,14 
G02TTT021    m3  ELIMINACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS                              
 Gestión (valoración) de residuos de madera, con código LER 15.02.02; 20.01.01; 16.060.04;  
 16.03.03; 08.01.11 y 07.07.01 por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la rea-  
 lización del seguimiento del residuo, asunción de la titularidad del residuo, aportación de recipien-  
 tes debidamente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del resi-  
 duo y retirada y aporte de nuevos contenedores.  
 Suma la partida ..........................  140,54 
 Costes indirectos ............ 6,00% 8,43 
  _________  








A Coruña, Octubre 2016 
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CÓDIGO    UD   RESUMEN   LONGITUD  ANCHURA  ALTURA  PARCIALES   CANTIAD   PRECIO    IMPORTE 
 
CAPÍTULO C01 TRANSPORTE DE RESIDUOS                                            
G02HAV040     m3  TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS                              
 Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del mis- 
 mo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado. Incluye: carga,  
 transporte a planta y descarga. Medido el volumen esponjado en m3.  
  ____________________________________  
 376,00 8,81 3.312,56 
G02HAV050     m3  RANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS                                 
 Transporte de residuos peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo, hasta instalacioens autoriza-  
 das para su gestión y entrega a gestor autorizado. Incluye: carga, transporte a planta, descarga y ca-
 non de gestión. Medido el molumen esponjado en m3.  
  ____________________________________  
 1,50 40,53 60,80 
  __________  






























CAPÍTULO C02 VALORACIÓN DE RESIDUOS                                            
C02.01        m3  VALORACIÓN DE RESIDUOS DE MADERA                                  
 Gestión (valoración) de residuos de madera, con código LER 17.02.01, por gestor autorizado, inclu-  
 yendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titularidad  
 del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normaliza-
 das de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.  
  ___________________________________  
 37,16 11,59 430,68 
C02.02        m3  VALORACIÓN DE RESIDUOS DE PIEDRA                                  
 Gestión (valoración) de residuos de madera, con código LER 17.09.01, por gestor autorizado, inclu-  
 yendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titularidad  
 del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normaliza-
 das de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.  
  ___________________________________  
 55,76 12,06 672,47 
C02.03        m3  VALORACIÓN DE RESIDUOS DE HORMIGÓN                                
 Gestión (valoración) de residuos de madera, con código LER 17.01.01, por gestor autorizado, inclu-  
 yendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titularidad  
 del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normaliza-
 das de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.  
  ___________________________________  
 231,05 13,36 3.086,83 
C02.04        m3  VALORACIÓN DE RESIDUOS METÁLICOS                                  
 Gestión (valoración) de residuos de madera, con código LER 17.04.05, por gestor autorizado, inclu-  
 yendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titularidad  
 del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normaliza-
 das de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.  
  ___________________________________  
 1,25 17,29 21,61 
C02.05        m3  VALORACIÓN DE RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN                          
 Gestión (valoración) de residuos de madera, con código LER 15.01.01, por gestor autorizado, inclu-  
 yendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titularidad  
 del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normaliza-
 das de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.  
  ___________________________________  
 0,75 44,34 33,26 
C02.06        m3   VALORACIÓN DE RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS                     
 Gestión (valoración) de residuos de madera, con código LER 17.03.02, por gestor autorizado, inclu-  
 yendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titularidad  
 del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normaliza-
 das de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.  
  ___________________________________  
 173,65 11,79 2.047,33 
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C02.07        m3  VALORACIÓN DE RESIDUOS DE PLÁSTICO                                
 Gestión (valoración) de residuos de madera, con código LER 17.02.03, por gestor autorizado, inclu-  
 yendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titularidad  
 del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normaliza-
 das de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.  
  ____________________________________  
 3,00 46,14 138,42 
  __________  






































CAPÍTULO C03 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
G02TTT020    m3  ELIMINACIÓN DE SUSTANCIAS GENERADAS POR LOS TRABAJADORES          
  ___________________________________  
 1,00 56,14 56,14 
G02TTT021   m3  ELIMINACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS                              
 Gestión (valoración) de residuos de madera, con código LER 15.02.02; 20.01.01; 16.060.04; 
 16.03.03; 08.01.11 y 07.07.01 por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realiza-  
 ción del seguimiento del residuo, asunción de la titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada
 y aporte de nuevos contenedores.  
  ___________________________________  
 1,50 148,97 223,46 
  __________  
 TOTAL CAPÍTULO C03 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS ...............................................  279,60 
  __________  





A Coruña, Octubre 2016 
 
 







Fdo.: Daniel Casal Fernández 
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CAPÍTULO         RESUMEN                                                                                                       EUROS                     %         
____________________________________________________________________________________________ 
01       TRANSPORTE DE RESIDUOS……………………………………...                  3,373.36         33,45 
02       VALORACIÓN DE RESIDUOS………………………………………                  6,430.60              63,77 
03       ELIMINACIÓN DE RESIDUOS………………………………………                     279.60                2,77 
                                                                                                                                  ________________ 
  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL      10,083.56 
  13% Gastos generales…………….            1,310.86 
                             6% Beneficio industrial…………….              605,01 
 
                                                                         ____________________________ 
                                                                                              SUMA DE G.G. Y B.I.                     1,915.87  
 
 
                                              PRESUPUESTO BASE DEL ICITACIÓN SIN I.V.A.                   11,999.43 
                             21.00%  I.V.A……….……………………………………………………………….2,519.88 
                                                                                                                                __________________ 




Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CATORCE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS 





A Coruña, Octubre de 2016 
 
 







Fdo.: Daniel Casal Fernández 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El presente anejo surge como requisito indispensable para dar cumplimiento al artículo 1 de la Orden 
Ministerial de 12 de junio de 1968, modificado posteriormente por la Orden Ministerial de 21 de Mayo 
de 1979 (BOE 28/5/79) que prescribe la redacción de un documento donde se justifique el importe de 
los precios unitarios que figuren en los cuadros de precios. 
 
De acuerdo con el artículo 2 de la citada orden, este anejo de justificación de precios no tiene carácter 
contractual. 
 
En este anejo se estudian primeramente los precios simples de: 
 
•  Mano de obra 
•  Maquinaria por hora de trabajo 
•  Materiales por unidad a pie de obra 
 
A partir de ellos se obtienen los precios auxiliares necesarios. Posteriormente se obtienen los precios 
descompuestos a partir de los precios simples y compuestos correspondientes de las distintas unidades 
de obra. Quedan así determinados los costes directos. A este coste se añaden los costes indirectos 
dando como resultado los precios de ejecución material que figuran en los Cuadros de Precios Nº 1 y Nº 
2. 
 
2. COSTES DIRECTOS 
Se consideran costes directos: 
 
• La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la 
ejecución de la unidad de obra. 
• Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de 
que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
• Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
• Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente 
citadas. Por tanto, la agrupación de estos conceptos será ordenadamente: 
• La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales que intervienen directamente en la 
ejecución de la unidad de obra. 
• Los materiales a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad o que 
sean necesarios para su ejecución. 
• Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del personal, 
combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 
maquinaria. 
 
Todos estos conceptos se pueden agrupar ordenadamente de la manera siguiente: 
 




2.1 MANO DE OBRA 
Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa que 
interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra han sido extraídos de la Base 
de Precios PREOC 2016 (Precios de Edificación y Obra Civil en España).  
 
Los costes por hora trabajada se calculan aplicando la siguiente fórmula: 
 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑙𝑙𝑙𝑙 ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑙𝑙 𝐶𝐶𝑜𝑜𝑙𝑙𝑡𝑡𝑙𝑙𝑡𝑡𝑙𝑙𝑑𝑑𝑙𝑙 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝐶𝐶𝐶𝐶𝑙𝑙𝑜𝑜𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙
𝐻𝐻𝐶𝐶𝑜𝑜𝑙𝑙𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑜𝑜𝑙𝑙𝑡𝑡𝑙𝑙𝑡𝑡𝑙𝑙𝑑𝑑𝑙𝑙𝐶𝐶 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙ñ𝐶𝐶 
 
El cálculo del coste de la hora efectiva de trabajo (C) de cada una de las categorías laborales se realiza 
del siguiente modo: 
 




C: en euros/hora, expresa el coste horario para la empresa. 
A: en euros/hora, es parte de la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial (sujeta a 
cotización del Régimen general de la Seguridad Social y Formación Profesional). 
B: en euros/hora, es la retribución del trabajador de carácter no salarial (no sujeta a cotización), 
estando compuesta de indemnizaciones de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la 
actividad laboral, gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, 
etc. Es decir, recoge los pluses de convenios colectivos, ordenanza laboral, normas de obligado 
cumplimiento y gratificaciones voluntarias. 
k: porcentaje (%) sobre la parte salarial que representa los gastos para la empresa como consecuencia 
de gastos de Seguridad Social, Fondo de Garantía Salarial, desempleo, formación profesional,... 
Concretamente recoge los siguientes conceptos: 
 
• Los jornales percibidos y no trabajados: vacaciones retribuidas, domingos y festivos, ausencias 
justificadas, días de enfermedad, gratificaciones de Navidad y de julio, participación en 
beneficios de la empresa. 
• Las indemnizaciones por despido y muerte natural. 
• La Seguridad Social, Formación Profesional, Cuota Sindical y Seguros de Accidentes. 
• Aquellos otros conceptos que tengan carácter de coste y que deban incluirse por orden 
ministerial. 
• El valor del coeficiente K en estos momentos es de 0,40. 
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Para poder aplicar el Convenio Colectivo, es necesario clasificar previamente los diferentes días del año 
en días realmente trabajados y en días abonados, y no trabajados, para ello hacemos uso del 
Calendario Laboral del Convenio Colectivo del sector de la construcción publicado en el BOP. 
Según este calendario, el número total de días laborables es de 218, por lo que a un promedio de 8 
horas por día laboral, el número total de horas laborables es de 1744. 
 
En resumen: 
• 219 días laborales 
• 1.744 h 
 
2.2 MAQUINARIA 
El estudio de los costes correspondientes a la maquinaria se ha realizado a partir de la información 
contenida en la Base de Precios PREOC, en su versión 2016. 
En el Apéndice 2 se adjunta la maquinaria utilizada en el proyecto para la ejecución de las obras. 
 
2.3 MATERIALES 
El análisis de los costes correspondientes a materiales se ha realizado a partir de la información 




3. COSTES INDIRECTOS 
 
Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos de ejecución que no sean directamente 
imputables a unidades de obra completas, sino al conjunto de la obra. 
Los gastos correspondientes a los Costes Indirectos se cifrarán en un porcentaje de los Costes 
Directos, igual para todas las unidades de obra. El conjunto de gastos imputables a Costes Indirectos se 
puede estructurar de la siguiente manera: 
 
• Instalaciones auxiliares (oficinas, almacenes...) 
• Personal técnico y administrativo adscrito a la obra (topógrafo, ingeniero, encargado...) 
• Costes imprevistos. 
 
Para la determinación del porcentaje de costes indirectos se aplica lo prescrito en los artículos 67 y 68 
de Reglamento General de Contratación del Estado, y en la Orden de 12 de Junio de 1968 del Ministerio 
de Obras Públicas, en donde se establecen las Normas Complementarias de los artículos 67 y 68 del 
Reglamento General, calculándolos como la suma de dos partes, una como relación entre costes 
indirectos y directos y otra de imprevistos. Así el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra 
se obtiene como: 
 
𝑷𝑷 = �𝟏𝟏 + 𝑲𝑲
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
� · 𝑪𝑪𝑪𝑪 
 
Dónde: 
• P: Precios de ejecución material en euros. 
• K=K1 + K2 
• CD: Costes directos. 
Veamos ahora el significado de los sumandos K1 y K2: 
 





CI: Costes indirectos, siendo el 5% el valor máximo de K1. 
 
Para estimar los costes indirectos suponemos que durante la obra van a ser precisos a pie de obra de 
forma permanente o discontinua, los siguientes elementos de acuerdo con la Orden Ministerial de 12 
de junio de 1968: 
 
• Personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra, o de asistencia temporal 
(topógrafo, laboratorios,…).  
• Instalaciones de obra. Almacenes, oficina, talleres mecánicos y de carpintería, comunicaciones, 
etc., así como los costes derivados de su uso. 
 
Por consiguiente K1 = 5 %. 
 
b) El segundo sumando K2 alude a los imprevistos y ha de ser menor o igual que 1 % por tratarse de una  
obra terrestre. 
 
Por tratarse de una obra de edificación de importantes dimensiones, con estructuras complejas y 
numerosas instalaciones tomaremos 1 %. 
 
K será igual a: K = K1 + K2 = 6 %. 
 
 
4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
4.1 ASPECTOS GENERALES 
La determinación de los precios de las unidades de obra se realiza a partir de los precios de los 
elementos que las forman, los cuales se agrupan bajo los siguientes conceptos: 
 
• Mano de obra. 
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• Costes indirectos. 
 
A partir de los cuadros en los que se establecen los costes para los elementos englobados en cada uno 
de estos apartados, se efectúa la determinación de los precios de cada unidad, teniendo en cuenta los 
rendimientos de los equipos para evaluar la incidencia de la mano de obra y maquinaria en cada precio. 
4.2 PRECIOS UNIDADES DE OBRA 
Para la justificación de los Precios de las Unidades de Obra del Proyecto, se han descompuesto estas, en 
los Precios Unitarios y/o precios auxiliares que componen cada Unidad de Obra, aplicando los 
rendimientos correspondientes. 
 
Al coste total así obtenido se le ha añadido el Coste Indirecto, obtenido según lo establecido en el 
apartado 3 (6%). 
 
En el APÉNDICE 4: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DESCOMPUESTOS se adjunta la justificación de los 
precios de las unidades de obra que intervienen en el Proyecto. 
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APÉNDICE 1: MANO DE OBRA 
 
U01AA006      51,337 h    Capataz                                                          17,80 913,79 
U01AA007      509,990 h    Oficial primera                                                  16,94 8.639,22 
U01AA009      181,237 h    Ayudante                                                         15,00 2.718,55 
U01AA010      1.619,414 h    Peón especializado                                               14,82 23.999,72 
U01AA011      4.590,970 h    Peón suelto                                                      14,80 67.946,35 
U01FA103      253,128 h    Oficial 1ª encofrador                                            16,80 4.252,55 
U01FA105      253,128 h    Ayudante encofrador                                              14,70 3.720,98 
U01FA201      88,062 h    Oficial 1ª ferralla                                              16,50 1.453,03 
U01FA204      88,062 h    Ayudante ferralla                                                14,50 1.276,90 
U01FE033      180,000 m    Mano obra tubo PVC s/solera D=110/160                            4,80 864,00 
U01FL003      2.108,240 m²   Mano obra coloción tabicón ladrillo hueco doble                  8,00 16.865,92 
U01FP501      192,509 h    Oficial 1ª impermeabilizador                                     16,50 3.176,40 
U01FP502      192,509 h    Ayudante impermeabilizador                                       14,50 2.791,38 
U01FQ105      3.202,962 m²   Mano obra enfoscado vertical                                     5,00 16.014,81 
U01FR005      7,100 h    Jardinero especialista                                           13,00 92,30 
U01FR007      9,000 h    Jardinero podador                                                11,00 99,00 
U01FR009      5,280 h    Jardinero                                                        11,00 58,08 
U01FR013      22,560 h    Peón ordinario jardinero                                         9,50 214,32 
U01FS003      696,000 m²   Mano obra solado baldosa hidráulica                              5,50 3.828,00 
U01FS010      113,940 m²   Mano obra solado gres                                            7,50 854,55 
U01FS015      1.604,240 m²   Mano obra solado mármol                                          12,00 19.250,88 
U01FU001      85,644 h    Oficial 1ª alicatador                                            16,50 1.413,13 
U01FV001      11,200 h    Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                  30,50 341,60 
U01FX001      0,850 h    Oficial cerrajería                                               16,00 13,60 
U01FX003      0,850 h    Ayudante cerrajería                                              14,00 11,90 
U01FY105      201,324 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 3.221,19 
U01FY110      153,236 h    Ayudante fontanero                                               13,50 2.068,69 
U01FY310      21,500 h    Oficial primera climatización                                    16,50 354,75 
U01FY630      467,090 h    Oficial primera electricista                                     17,00 7.940,52 
U01FY635      459,790 h    Ayudante electricista                                            15,00 6.896,84 
U01FZ101      1.381,173 h    Oficial 1ª pintor                                                15,50 21.408,18 
U01FZ105      1.381,173 h    Ayudante pintor                                                  12,00 16.574,08 
U01FZ303      0,924 h    Oficial  1ª vidriería                                            15,50 14,32 
U01FZ805      12,000 h    Equipo montaje juego                                             24,00 288,00 
  ______________  
 Grupo U01 ...................... 239.577,54 
mo041         3.557,852 h    Oficial 1ª estructurista.                                        18,72 66.602,99 
mo084         3.681,108 h    Ayudante estructurista.                                          16,58 61.032,77 
  ______________  
 Grupo mo0 ..................... 127.635,76 
mo104         481,864 h    Peón especializado construcción.                                 15,41 7.425,52 
mo105         298,096 h    Peón ordinario construcción.                                     14,73 4.390,95 
  ______________  
 Grupo mo1 ..................... 11.816,48 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ................................................................... 379.029,78 
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APÉNDICE 2: LISTADO DE MAQUINARIA 
 
U02AK001      612,137 h    Martillo compresor 2.000 l/min                                   2,40 1.469,13 
U02FA001      19,130 h    Pala cargadora 1,30 m³                                           15,00 286,95 
U02FK005      138,687 h    Retro-Pala excavadora                                            21,00 2.912,43 
U02FK012      833,827 h    Retro-giro 20 T cazo 1,50 m³                                     38,00 31.685,43 
U02FN001      12,756 h    Motoniveladora grande 170 CV                                     25,00 318,90 
U02FP001      652,080 h    Apisonadora manual                                               16,00 10.433,28 
U02FP005      31,890 h    Apisonadora estática gasolina a=30                               2,10 66,97 
U02JA003      1.402,038 h    Camión 10  t basculante                                          23,80 33.368,50 
U02LA201      83,350 h    Hormigonera 250 L                                                0,90 75,02 
U02OA010      43,530 h    Pluma grúa de 30 m                                               4,80 208,94 
U02OA025      43,530 h    Montaje y desmontaje pluma grúa longitud 30 m                    0,11 4,79 
  ______________  
 Grupo U02 ...................... 80.830,34 
U39AC007      270,370 h    Compactador neumático autopropulsado100 CV                       32,00 8.651,84 
U39AG001      13,101 h    Barredora neumática autropopulsada                               7,00 91,71 
U39AH003      3,046 h    Camión 5 t                                                       11,00 33,51 
U39AH025      19,922 h    Camión bañera 200 CV                                             26,00 517,97 
U39AI008      142,300 h    Extendedora aglomerado                                           80,00 11.384,00 
U39AP001      11,771 h    Marcadora autopropulsada                                         6,40 75,33 
U39AP005      1,330 h    Equipo ligero marcas viales                                      7,20 9,58 
U39AZ001      73,951 h    Vibrador de aguja                                                1,90 140,51 
  ______________  
 Grupo U39 ...................... 20.904,44 
U40SE150      3,000 h    Motosierra                                                       0,92 2,76 
  ______________  
 Grupo U40 ...................... 2,76 
mq01exn020a  57,784 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.          46,24 2.671,93 
mq01exn050c  86,800 h    Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedo 64,84 5.628,11 
mq01pan070b   118,436 h    Mini pala cargadora sobre neumáticos, de 52 kW/1 m³ kW.          32,78 3.882,33 
mq01ret010    27,032 h    Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.                    40,85 1.104,26 
mq03fre010a   294,766 h    Fresadora, para muro pantalla.                                   64,90 19.130,31 
mq03lod010    997,654 h    Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos, me 8,29 8.270,55 
mq03pae050e   1,005 Ud   Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de máqu 5.216,64 5.242,72 
mq03pae060yj  664,367 h    Maquinaria para excavación de muro pantalla de 45 cm de espesor  39,94 26.534,83 
mq03pan010    1,005 Ud   Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para re 4.043,52 4.063,74 
mq03pan020a   199,194 h    Equipo mecánico para realización de los trabajos de perforación  27,96 5.569,45 
mq05mai030    378,944 h    Martillo neumático.                                              4,07 1.542,30 
mq05pdm010a  189,472 h    Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.                 3,80 719,99 
mq06bhe010    103,909 h    Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. Inclu 169,73 17.636,55 
mq06eim060    246,984 h    Aplicador manual para cartuchos de inyección de resinas, con acc 1,54 380,36 
mq07gte010c   267,071 h    Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de el 66,84 17.851,04 
  ______________  
 Grupo mq0 ..................... 120.228,48 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL  221 
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APÉNDICE 3: LISTADO DE MATERIALES 
 
U04AA001      178,519 m³   Arena de río (0-5 mm)                                            18,90 3.374,02 
U04AA005      88,233 m³   Arena de miga cribada                                            14,45 1.274,97 
U04AA101      8,204 t    Arena de río (0-5 mm)                                            12,60 103,38 
U04AF050      1,250 t    Gravilla 5/20 mm                                                 17,50 21,88 
U04AF150      15,159 t    Garbancillo 20/40 mm                                             18,50 280,44 
U04CA001      59,076 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 114,50 6.764,17 
U04CF005      2,414 t    Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                               142,20 343,30 
U04GF001      0,587 t    Escayola en sacos E-30                                           110,80 65,01 
U04MA100      72,550 m³   Hormigón HL-150/P/20 de central                                  57,13 4.144,78 
U04MA210      583,821 m³   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   70,06 40.902,50 
U04MA310      0,775 m³   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   70,06 54,30 
U04MA723      1,100 m³   Hormigón HA-25/P/20/ IIa central                                 72,84 80,12 
U04MA724      272,720 m³   Hormigón HA-25/B/20/ IIa central                                 74,76 20.388,55 
U04PA110      200,208 L    SikaCim impermeabilizante                                        2,38 476,50 
U04PQ001      0,880 L    Sika Desencofrante LN                                            1,84 1,62 
U04PY001      659,831 m³   Agua                                                             1,56 1.029,34 
  ______________  
 Grupo U04 ...................... 79.304,85 
U05AG004      189,000 m    Tubería PVC sanitario D=160                                      4,25 803,25 
U05AG025      126,000 ud   P.p. de acces. tub. PVC                                          9,40 1.184,40 
U05AG040      2,160 kg   Pegamento PVC                                                    9,97 21,54 
U05AG050      120,000 kg   Masilla asfáltica                                                2,64 316,80 
U05DA021      8,000 ud   Arqueta polipropileno 20x20 cm                                   5,20 41,60 
U05DA031      8,000 ud   Cerco PVC 20x20 cm                                               2,35 18,80 
U05DA080      6,000 ud   Tapa hormigón armado y cerco metálico 50x50x6                    9,15 54,90 
U05DC030      2,000 ud   Bomba impulsión fecales 8 m³/h 11 m                              325,00 650,00 
U05DE011      6,000 ud   Sumidero PVC 20x20 s/ 75 mm                                      10,65 63,90 
U05DE015      30,000 ud   Sumidero PVC 25x25 s/ 110 mm                                     14,11 423,30 
U05DG003      10,000 ud   Imbornal hormigón 60x30x50                                       34,38 343,80 
  ______________  
 Grupo U05 ...................... 3.922,29 
U06AA001      139,965 kg   Alambre atar 1,3 mm                                              1,38 193,15 
U06DA010      41,748 kg   Puntas plana 20x100                                              2,50 104,37 
U06GA001      51,975 kg   Acero corrugado B 400-S en rama barras 6/12 m i/ transporte      0,63 32,74 
U06GG001      11.506,215 kg   Acero corrugado B 500-S                                          0,78 8.974,85 
  ______________  
 Grupo U06 ...................... 9.305,11 
U07AI001      8,383 m³   Madera pino encofrar 26 mm                                       145,66 1.221,01 
  ______________  
 Grupo U07 ...................... 1.221,01 
U10DA001      428,000 ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,07 29,96 
U10DG003      69.571,920 ud   Ladrillo hueco doble 25x12x9                                     0,08 5.565,75 
  ______________  
 Grupo U10 ...................... 5.595,71 
U14AA001      129,969 m²   Placa de escayola lisa                                           2,66 345,72 
  ______________  
 Grupo U14 ...................... 345,72 
U16AD003      120,655 kg   Imprimación asfáltica Curidán                                    1,02 123,07 
U16GA202      160,424 kg   Adhesivo para PVC                                                8,50 1.363,60 
  ______________  
 Grupo U16 ...................... 1.486,67 
U17AA002      1.636,325 m²   Granito nacional corte/sierra                                    35,34 57.827,72 
  ______________  
 Grupo U17 ...................... 57.827,72 
U18AA607      199,836 m²   Azulejo 1ª hasta 40x40 cm                                        6,60 1.318,92 
U18AD050      119,637 m²   Baldosa gres antideslizante 31x31 cm                             12,00 1.435,64 
U18AJ605      131,031 m    Rodapié gres 7 cm                                                2,60 340,68 
U18AZ014      1.332,240 kg   PREFIX FLEX                                                      1,19 1.585,37 
U18AZ100      209,352 kg   weber.col junta fina coloreado hasta 3 mm                        1,13 236,57 
U18GA020      730,800 m²   Baldosa garbancillo 30x30 cm                                     10,22 7.468,78 
U18RA108      723,930 kg   Slurry negro                                                     0,48 347,49 
U18RA118      361,965 kg   Slurry verde                                                     1,51 546,57 
                                                                                                                                                                                                    ______________  
 Grupo U18 ...................... 13.280,01 
U19AA030      8,960 ud   Precerco pino 2ª 90x35 mm                                        13,60 121,86 
U19AD230      8,960 ud   Cerco pintar/lacar 90x30 mm                                      17,38 155,72 
U19IA010      8,960 ud   Puerta paso lisa pintar 35 mm                                    49,30 441,73 
U19QA010      90,400 m    Tapajuntas pino pintar 70x15                                     1,27 114,81 
U19XA010      8,960 ud   Pomo puerta paso latón c/resbalón TESA                           12,60 112,90 
U19XI115      28,800 ud   Pernio latonado 9,5 cm                                           0,60 17,28 
U19XK510      80,000 ud   Tornillo acero 19/22 mm                                          0,03 2,40 
  ______________  
 Grupo U19 ...................... 966,69 
U22AI001      17,000 m    Pasamanos tubo D=40 mm                                           10,86 184,62 
  ______________  
 Grupo U22 ...................... 184,62 
U23AA010      2,560 m²   Vidrio incoloro PLANICLEAR 5 mm                                  14,27 36,53 
U23CA015      1,328 m²   Vidrio SECURIT incoloro 6 mm                                     38,88 51,63 
U23OV510      4,620 m    Sellado con silicona incolora                                    0,65 3,00 
U23OV520      1,980 ud   Materiales auxiliares                                            1,15 2,28 
  ______________  
 Grupo U23 ...................... 93,44 
U24AA001      1,000 ud   Contador de agua de 1/2"                                         53,63 53,63 
U24AA006      1,000 ud   Contador de agua de 2"                                           242,00 242,00 
U24AA007      2,000 ud   Contador de agua de 2 1/2"                                       280,00 560,00 
U24BA011      1,000 ud   Armario fibra vidrio 50/65 mm                                    153,50 153,50 
U24HA009      10,000 m    Tubo acero galvanizado 3" DN 80                                  25,06 250,60 
U24HD019      1,000 ud   Codo acero galvanizado 90° 2"                                    5,84 5,84 
U24HD023      2,000 ud   Codo acero galvanizado 90° 2 1/2"                                21,83 43,66 
U24PA002      45,640 m    Tubería polietileno 10 atm 20 mm                                 0,86 39,25 
U24PA008      212,770 m    Tubería polietileno 10 atm 40 mm                                 1,30 276,60 
U24PA014      24,000 m    Tubería polietileno 10 atm 75 mm                                 4,51 108,24 
U24PD101      9,128 ud   Enlace recto polietileno 20 mm                                   0,68 6,21 
U24PD104      42,554 ud   Enlace recto polietileno 40 mm                                   1,87 79,58 
U24PD106      7,000 ud   Enlace recto polietileno 63 mm                                   4,14 28,98 
U24PD107      15,600 ud   Enlace recto polietileno 75 mm                                   8,39 130,88 
U24ZX001      3,000 ud   Collarín de toma de fundición                                    11,72 35,16 
  ______________  
 Grupo U24 ...................... 2.014,13 
U25AA002      11,760 m    Tubería PVC evacuación 40 mm UNE EN 1329                         0,81 9,53 
U25AA005      8,400 m    Tubería PVC evacuación 90 mm UNE EN 1329                         2,04 17,14 
U25AA130      32,160 m    Tubería PVC evacuación M1 ø 110 mm Uralita                       4,85 155,98 
U25AD006      12,000 m    Tuberia PVC-F pluvial 125 mm                                     4,55 54,60 
U25DA002      11,760 ud   Codo 87° m-h PVC evacuación 40 mm                                0,23 2,70 
U25DA006      8,040 ud   Codo 87° m-h PVC evacuación 110 mm                               0,68 5,47 
U25DA007      2,400 ud   Codo 87° m-h PVC evacuación 125 mm                               1,19 2,86 
U25DD002      4,704 ud   Manguito unión h-h PVC 40 mm                                     1,04 4,89 
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U25DD005      12,000 ud   Manguito unión h-h PVC 90 mm                                     4,27 51,24 
U25DD006      4,824 ud   Manguito unión h-h PVC 110 mm                                    4,87 23,49 
U25DD007      2,400 ud   Manguito unión h-h PVC 125 mm                                    6,12 14,69 
U25XC101      12,000 ud   Válvula recta lavabo/bide c/tapa                                 2,38 28,56 
U25XC401      12,000 ud   Sifón tubular s/horizontal                                       3,74 44,88 
U25XF025      4,000 ud   Bote sifónico PVC 110-40/50                                      8,08 32,32 
U25XH008      6,000 ud   Sujección bajantes PVC 125 mm                                    1,87 11,22 
U25XP001      1,201 kg   Adhesivo para PVC Tangit                                         24,75 29,72 
    _____________  
 Grupo U25 ...................... 489,28 
U26AA005      2,000 ud   Válvula compuerta latón rosca 1 1/2"                             13,90 27,80 
U26AD001      1,000 ud   Válvula antirretorno 1/2"                                        4,35 4,35 
U26AD007      2,000 ud   Válvula antirretorno 2 1/2"                                      27,52 55,04 
U26AG001      36,000 ud   Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando                           3,77 135,72 
U26AH001      5,000 ud   Llave paso recta 1/2" empotrar                                   8,80 44,00 
U26AR002      2,000 ud   Llave de esfera 1/2"                                             4,35 8,70 
U26AR007      2,000 ud   Llave de esfera 2"                                               33,00 66,00 
U26AR008      4,000 ud   Llave de esfera 2 1/2"                                           38,50 154,00 
U26GA221      12,000 ud   Mezclador lavabo Monodín cromado                                 84,90 1.018,80 
U26GX001      4,000 ud   Grifo latón rosca 1/2"                                           6,30 25,20 
U26XA001      36,000 ud   Latiguillo flexible de 20 cm                                     1,38 49,68 
U26XA011      12,000 ud   Florón cadenilla tapón                                           2,05 24,60 
  ______________  
 Grupo U26 ...................... 1.613,89 
U27FG002      12,000 ud   Lavabo encastrar Java 56x47 blanco                               77,40 928,80 
U27LD011      12,000 ud   Inodoro Victoria tanque bajo blanco                              171,80 2.061,60 
U27VL001      12,000 ud   Dosificador jabon universal 1 L                                  19,23 230,76 
U27XA130      8,000 ud   Secamanos senior Mediclinics M99AC                               159,00 1.272,00 
U27XL005      12,000 ud   Dispensador de papel rollo 250 m                                 23,85 286,20 
U27XL020      8,000 ud   Dispensador papel toalla 400 servicios                           27,50 220,00 
  ______________  
 Grupo U27 ...................... 4.999,36 
U28DM100      1,000 ud   Válvula retención PN 10/16 1 1/2"                                23,84 23,84 
U28OG005      92,400 m²   Chapa galvanizada 0,80 mm                                        7,43 686,53 
  ______________  
 Grupo U28 ...................... 710,37 
U30ER115      743,430 m    Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu)                                       0,34 252,77 
U30ER235      24,300 m    Conductor Rz1-K 0,6/1kV3,5x25 (Cu)                               22,20 539,46 
U30GA001      140,000 m    Conductor cobre desnudo 35 mm²                                   4,65 651,00 
U30GA010      5,600 ud   Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                   14,10 78,96 
U30HX001      4,000 ud   Caja precintable ICP (2p)                                        8,20 32,80 
U30HX010      2,000 ud   Caja  ICP ABB autoextinguible SKE-POO (4P)                       8,70 17,40 
U30IA005      2,000 ud   Caja distribución DAE 24 elementos                               65,02 130,04 
U30IA010      2,000 ud   Diferencial 25A/2p/30mA                                          44,51 89,02 
U30IA020      2,000 ud   Diferencial 40A/4p/30mA                                          220,95 441,90 
U30IA035      6,000 ud   PIA 5-10-15-20-25 A (I+N)                                        16,91 101,46 
U30IA040      2,000 ud   PIA 25-32 A (III+N)                                              91,56 183,12 
U30JW001      5.276,000 m    Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,29 1.530,04 
U30JW002      288,000 m    Conductor rígido 750V;2,5(Cu)                                    0,46 132,48 
U30JW068      2.230,290 m    Conductor ES07Z1-K 10(Cu)                                        2,88 6.423,24 
U30JW120      682,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,42 286,44 
U30JW121      30,000 m    Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,62 18,60 
U30JW125      1.846,000 m    Tubo PVC rígido M 20/gp5                                         1,17 2.159,82 
U30JW127      743,430 m    Tubo PVC rígido D=32                                             1,89 1.405,08 
U30JW140      24,300 m    Tubo PVC corrugado Dext=110                                      5,79 140,70 
U30JW501      12,000 ud   Caja estanca "plexo" D=80                                        1,45 17,40 
U30JW900      18,000 ud   P.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,42 7,56 
U30KD211      6,000 ud   Doble interruptor Legrand Galea                                  12,54 75,24 
U30NV382      12,000 ud   Portalámparas para obra                                          0,75 9,00 
U30OC510      12,000 ud   Base enchufe superficie 10/16A JUNG-621 W                        8,34 100,08 
U30SA005      1,000 ud   Centro transformación intemperie 50 K.V.A.                       7.512,65 7.512,65 
  ______________  
 Grupo U30 ...................... 22.336,25 
U31AO050      74,000 ud   Conjunto etiquetas y pequeño material                            3,18 235,32 
U31ED717      14,000 ud   Farola 1 farol policarbonato                                     234,44 3.282,16 
U31ED755      2,000 ud   Farola 3 faroles + columa (clásico)                              610,02 1.220,04 
U31NA040      92,000 ud   Pantalla estanca 2x58 W                                          44,11 4.058,12 
U31XG505      184,000 ud   Lampara fluorescente trifósforo 58 W                             4,70 864,80 
  ______________  
 Grupo U31 ...................... 9.660,44 
U32FA003      36,000 ud   Rejilla impulsión-retorno 200x100 simple                         21,61 777,96 
U32GB005      7,000 ud   Extractor helicoidal naves 21.000 m³/h                           709,91 4.969,37 
  ______________  
 Grupo U32 ...................... 5.747,33 
U34AB050      1,800 ud   Ascensor sin c/m 4 paradas 4 personas 2 velocidades              19.853,77 35.736,79 
U34CA410      2,000 ud   Central interior anti-robo-atraco                                208,88 417,76 
U34CA980      2,000 ud   Canalización y cableado                                          12,60 25,20 
U34KG053      1,000 ud   Amplificador sobremesa 120 W CF                                  639,38 639,38 
U34KG075      4,000 ud   Atenuador de sonido 6 puntos AP-4                                23,67 94,68 
U34KG110      4,000 ud   Altavoces dif. techo 8"/6-3w s/caja                              24,58 98,32 
U34KG120      4,000 ud   Caja empotrar altavoz                                            3,84 15,36 
U34KG125      4,000 ud   Enganche techo                                                   0,88 3,52 
U34KG128      1,000 ud   Micrófono de sobremesa PM-100                                    58,18 58,18 
U34KG900      5,000 ud   Caja distribución universal                                      0,33 1,65 
U34KG910      40,000 m    Cable flexible trenzado 3x1,5 mm²                                0,54 21,60 
  ______________  
 Grupo U34 ...................... 37.112,44 
U35AA005      32,000 ud   Extintor polvo ABC 3 kg                                          32,00 1.024,00 
U35AF205      1,000 ud   Válvula retención PN 10/16 2 1/2"                                35,36 35,36 
U35AF305      8,000 m    Tubería polietileno 16 atm 63 mm                                 6,60 52,80 
U35AI015      8,000 ud   Armario completo-manguera 20 m                                   230,50 1.844,00 
U35AW005      302,200 m    Tubería acero DIN 2440 1"                                        19,35 5.847,57 
U35AW045      120,880 ud   Manguito acero 1"                                                1,61 194,62 
U35AW060      302,200 ud   T acero 1"                                                       3,20 967,04 
U35FA005      90,000 ud   Detector iónico humos                                            43,15 3.883,50 
U35FA405      12,000 ud   Detector óptico humos                                            46,90 562,80 
U35FG005      4,000 ud   Pulsador alarma rearmable                                        15,98 63,92 
U35FG205      8,000 ud   Sirena electrónica bitonal 24 V                                  54,36 434,88 
U35FG710      2,000 ud   Batería 12V/6A                                                   32,83 65,66 
U35FK030      1,000 ud   Central detección 12 zonas                                       760,87 760,87 
U35FK105      1,000 ud   Central detección CO 1 zona                                      511,45 511,45 
U35JA014      12,000 ud   Puerta cortafuegos EI-60 1H-900 mm                               195,25 2.343,00 
  ______________  
 Grupo U35 ...................... 18.591,47 
U36AA010      501,483 kg   Pintura plástica lisa mate color                                 3,40 1.705,04 
U36CA020      140,556 kg   Pintura plástica blanca mate Bruguer                             3,90 548,17 
U36CE001      964,390 kg   Pasta de temple liso blanco                                      0,22 212,17 
U36KE120      1.358,950 L    Imprimación esmalte Epoxi                                        8,20 11.143,39 
U36KE130      2.989,690 L    Esmalte Epoxi blanco                                             11,45 34.231,95 
U36KE140      1.358,950 L    Pasta enducida                                                   4,80 6.522,96 
U36KG001      84,240 kg   Clorocaucho Juno                                                 13,40 1.128,82 
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U36KG500      27,040 L    Disolvente clorocaucho Procolor                                  4,20 113,57 
  ______________  
 Grupo U36 ...................... 55.606,06 
U37CA004      156,000 m    Bordillo granítico recto 20x25 cm                                15,93 2.485,08 
U37CE001      232,000 m    Bordillo hormigón recto 10x20                                    3,00 696,00 
U37EA101      318,900 m³   Zahorra artificial                                               10,43 3.326,13 
U37YQ105      1,000 ud   Armario monobloque                                               584,83 584,83 
U37YQ110      1,000 ud   Contactor de 60 A                                                50,88 50,88 
U37YQ115      1,000 ud   Contactor de 20 A                                                33,18 33,18 
U37YQ120      1,000 ud   Interruptor para mando manual                                    23,17 23,17 
U37YQ125      1,000 ud   Interruptor para mando 63 A                                      21,27 21,27 
U37YQ130      1,000 ud   Interruptor magnetoterm. 40 A                                    19,76 19,76 
U37YQ135      1,000 ud   Interruptor magnetoterm. 30 A                                    10,56 10,56 
U37YQ140      1,000 ud   Pequeño material de conexión                                     35,50 35,50 
U37YQ145      1,000 ud   Reloj astronómico digital                                        260,39 260,39 
U37YQ150      1,000 ud   Relé diferencial de 63 A                                         72,42 72,42 
  ______________  
 Grupo U37 ...................... 7.619,17 
U39DA001      17,076 t    Betún asfáltico B 40/50                                          310,00 5.293,56 
U39LA004      93,600 m    Junta dilatación tipo D 65 mm recorrido                          191,27 17.902,87 
U39VA002      146,884 kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 293,77 
U39VF012      1,000 ud   Señal tipo P L=90 cm reflectante nivel 1                         61,44 61,44 
U39VF060      1,000 ud   Señal reflectante ø=90 cm nivel 1                                101,40 101,40 
U39VF091      4,000 ud   Señal cuadrada 90x90 cm nivel 2                                  158,28 633,12 
U39VM003      20,500 m    Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm                                7,51 153,96 
U39VW009      23,000 ud   Placa complementaria reflexiva 60x20 cm nivel 2                  40,30 926,90 
U39VZ001      97,923 kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 97,92 
  ______________  
 Grupo U39 ...................... 25.464,94 
U40AA300      1,000 ud   Programador electrónico 12 estaciones                            172,39 172,39 
U40AF110      10,000 ud   Boca riego acople rápido 3/4"                                    35,73 357,30 
U40AK230      2,000 ud   Llave de paso de bola                                            16,53 33,06 
U40IA310      8,000 ud   Arundinaria nit. 1,5-2,0 cepellón                                22,60 180,80 
U40IA350      6,000 ud   Cytissus scop. 0,6-0,8 m cepellón                                4,92 29,52 
U40IA420      10,000 ud   Mahonia aquif. 0,6-0,8 m cepellón                                9,47 94,70 
U40MA450      20,000 ud   Anuales de flor en maceta                                        0,91 18,20 
  ______________  
 Grupo U40 ...................... 885,97 
mt07aav105    396,800 Ud   Repercusión, por metro de anclaje provisional de muro pantalla,  32,40 12.856,32 
mt07aav110a   1.190,400 m    Cable formado por cordones de acero Y 1860 S7 UNE 36094, de 0,6" 2,91 3.464,06 
mt07aav120a   396,800 m    Tubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), para envainar  6,79 2.694,27 
mt07aco010c   196.728,160 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en t 1,00 196.728,16 
mt07aco020a   3.601,300 Ud   Separador homologado para cimentaciones.                         0,13 468,17 
mt07aco020b   617,760 Ud   Separador homologado para pilares.                               0,06 37,07 
mt07aco020c   603,520 Ud   Separador homologado para vigas.                                 0,08 48,28 
mt07aco020f   122,430 Ud   Separador homologado para losas de escalera.                     0,08 9,79 
mt07aco020h   6.096,648 Ud   Separador homologado para forjados reticulares.                  0,06 365,80 
mt07aco020i   809,640 Ud   Separador homologado para losas macizas.                         0,08 64,77 
mt07aco020l   4.414,400 Ud   Separador homologado para muros pantalla.                        0,09 397,30 
mt07ame010d   5.588,594 m²   Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,53 8.550,55 
mt07anq010    63,960 Ud   Cartucho de adhesivo tixotrópico de dos componentes a base de re 29,73 1.901,53 
mt07cre010d   4.973,849 Ud   Casetón recuperable de PVC, 76x80x35 cm, para 25 usos, incluso p 2,77 13.777,56 
mt08aaa010a   3,968 m³   Agua.                                                            1,15 4,56 
mt08cem010c   9.920,000 kg   Cemento Portland CEM I 42,5 N, en sacos, según UNE-EN 197-1.     0,11 1.091,20 
mt08cor010a   535,042 m    Molde de poliestireno expandido para cornisa.                    8,81 4.713,72 
mt08efl010a   296,868 m²   Sistema de encofrado continuo para losa de hormigón armado, hast 14,78 4.387,71 
mt08efq010a   5.588,594 m²   Sistema de encofrado continuo para forjado reticular de hormigón 16,58 92.658,89 
mt08eme010g   347,200 m²   Sistema de encofrado metálico, para muretes guía para muros pant 8,15 2.829,68 
mt08eme010h   496,000 m²   Sistema de encofrado metálico, para vigas de atado de paneles de 15,00 7.440,00 
mt08eup015a   1.029,600 m²   Sistema de encofrado para pilares de hormigón armado de sección  10,60 10.913,76 
mt08eva010a   204,256 m²   Sistema de encofrado recuperable para la ejecución de vigas de h 22,40 4.575,33 
mt08eve010    57,134 m²   Sistema de encofrado para losas inclinadas de escalera de hormig 32,00 1.828,29 
mt08eve020    36,729 m²   Sistema de encofrado para formación de peldañeado en losas incli 17,40 639,08 
  ______________  
 Grupo mt0 ...................... 372.445,86 
mt10haf010naa 1.147,744 m³   Hormigón HA-25/F/12/IIa, fabricado en central.                   77,49 88.938,68 
mt10haf010nea 1.747,844 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   71,88 125.635,01 
mt10haf010nfa 9,876 m³   Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central.                   68,14 672,95 
  ______________  
 Grupo mt1 ...................... 215.246,65 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
TOTAL  ................................................................................. 954.077,44 
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APÉNDICE 4: CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
 
CAPÍTULO C01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
SUBCAPÍTULO C01.01 RETIRADA ELEMENTOS JARDINERÍA                                     
D39QE020      ud   TALA ÁRBOL ENTRE 5,00 Y 7,00 m                                    
 ud. Tala de árbol de altura comprendida entre 5.00 y 7.00 metros,incluído apeo por niveles, troceado y transporte a  
 vertedero.  
U01FR007      3,000 h    Jardinero podador                                                11,00 33,00 
U01FR013      2,000 h    Peón ordinario jardinero                                         9,50 19,00 
U40SE150      1,000 h    Motosierra                                                       0,92 0,92 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     52,90 3,70 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 56,62 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 3,40 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 60,02 
SUBCAPÍTULO C01.02 DEMOLICIONES                                                      
D01KA035      m²   LEV. CALZADA AGLOMERADO ASFÁLTICO C/RETRO-PALA                    
 m². Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de 15 cm de espesor, con retro-pala excavadora, i/retirada de  
 escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
U01AA010      0,060 h    Peón especializado                                               14,82 0,89 
A03CF010      0,045 h    RETROPALA S/NEUMÁT. ARTIC 102 CV                                 49,78 2,24 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,10 0,22 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 3,35 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,20 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 3,55 
D01KA105      m    LEVANTADO BORDILLO A MÁQUINA                                      
 m Levantado de bordillo por medios mecánicos, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirec-  
 tos.  
U01AA011      0,052 h    Peón suelto                                                      14,80 0,77 
A03CF010      0,029 h    RETROPALA S/NEUMÁT. ARTIC 102 CV                                 49,78 1,44 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,20 0,15 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 2,36 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,14 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 2,50 
D01KA025      m²   DEMOLICIÓN ADOQUÍN S/MORTERO C/COMPRESOR                          
 m². Demolición, con martillo compresor de 2000 L/min, de adoquinado sentado con mortero de cemento ó acera de  
 baldosa hidráulica estriada (incluida solera), i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y  
 p.p. de costes indirectos.  
U01AA011      0,630 h    Peón suelto                                                      14,80 9,32 
U02AK001      0,475 h    Martillo compresor 2.000 l/min                                   2,40 1,14 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10,50 0,74 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 11,20 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,67 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 11,87 
D01YA020      m³   CARGA ESCOMBRO S/CAMIÓN A MÁQUINA                                 
 m³. Carga, por medios mecánicos, a cielo abierto, de escombros sobre camión, i/ p.p. de costes indirectos.  
A03CA005      0,027 h    CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³                                 45,85 1,24 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,20 0,08 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 1,32 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,08 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,40 
D01YJ010      m³   TRANSP. ESCOMBROS A VERTEDERO < 10 Km                             
 m³. Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 t, a una distancia menor de 10 km, i/p.p. de costes in-  
 directos.  
A03FB010      0,105 h    CAMIÓN BASCULANTE 10 t                                           56,42 5,92 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5,90 0,41 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  6,33 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,38 
  _____________  
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CAPÍTULO C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
D02EP250      m³   EXCAV. MECÁNICA TERRENO DURO                                      
 m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m³ de ca-  
 pacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.  
U01AA010      0,064 h    Peón especializado                                               14,82 0,95 
U02FK012      0,045 h    Retro-giro 20 T cazo 1,50 m³                                     38,00 1,71 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,70 0,19 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 2,85 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,17 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 3,02 
D02VF001      m³   TRANSPORTE TIERRAS < 10 km                                        
 m³. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total menor de 10 km, con ca-  
 mión volquete de 10 t, i/p.p. de costes indirectos.  
A03FB010      0,072 h    CAMIÓN BASCULANTE 10 t                                           56,42 4,06 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,10 0,29 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 4,35 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,26 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 4,61 
D02TF100      m³   RELLENO Y COMPACTADO C/RANA S/APORTE                              
 m³. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios manuales, con apisonadora manual tipo rana,  
 en tongadas de 30 cm de espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.  
U01AA011      1,000 h    Peón suelto                                                      14,80 14,80 
U04PY001      0,400 m³   Agua                                                             1,56 0,62 
U02FP001      0,480 h    Apisonadora manual                                               16,00 7,68 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     23,10 1,62 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 24,72 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 1,48 
  _____________  



























CAPÍTULO C03 ESTRUCTURA                                                        
SUBCAPÍTULO C03.01 CIMENTACIÓN                                                       
APARTADO CR Hormigón de limpieza                                              
D04EF110      m³   HORMIGÓN LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO GRÚA                           
 m³. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 kg/m³, con tamaño máximo del árido de 20 mm elaborado  
 en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y coloca-  
 ción. El espesor mínimo será de 10 cm, según CTE/DB-SE-C y EHE-08.  
U01AA011      0,600 h    Peón suelto                                                      14,80 8,88 
A03KB010      0,600 h    PLUMA GRÚA DE 30 m                                               7,50 4,50 
A02FA400      1,000 m³   HORMIGÓN HL-150/P/20 CENTRAL                                     57,13 57,13 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     70,50 4,94 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  75,45 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 4,53 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  79,98 
APARTADO CE Encofrados                                                        
D04CA001      m²   ENCOFRADO MADERA ZAPATAS Y VIGAS                                  
 m². Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas y vigas riostras de cimentación, consideran-  
 do 8 posturas.  
U01FA103      0,300 h    Oficial 1ª encofrador                                            16,80 5,04 
U01FA105      0,300 h    Ayudante encofrador                                              14,70 4,41 
U07AI001      0,010 m³   Madera pino encofrar 26 mm                                       145,66 1,46 
U06AA001      0,100 kg   Alambre atar 1,3 mm                                              1,38 0,14 
U06DA010      0,050 kg   Puntas plana 20x100                                              2,50 0,13 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     11,20 0,78 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  11,96 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,72 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,68 
APARTADO CS Zapatas                                                           
D04IC453      m³   HORMIGÓN HA-25/B/20/ IIa ZAP. V. BOMBA                            
 m³. Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, consistencia blanda, ela-  
 borado en central, en relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-500 S (40kg/m³), vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.  
U01AA011      0,450 h    Peón suelto                                                      14,80 6,66 
U04MX001      1,000 m³   Bombeado hormigón 56 a 75 m³                                     11,50 11,50 
U04MX100      0,005 ud   Desplazamiento y montado camión bomba                            110,00 0,55 
A02FA724      1,000 m³   HORMIGÓN HA-25/B/20/ IIa CENTRAL                                 74,76 74,76 
D04AA201      40,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                          1,16 46,40 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     139,90 9,79 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  149,66 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 8,98 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  158,64 
APARTADO CA Vigas de atado                                                    
CAV010        m³   Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B  
 Formación de viga de hormigón armado para el atado de la cimentación, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fa-  
 bricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 60  
 kg/m³. Incluso p/p de separadores.  
 Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Corona-  
 ción y enrase. Curado del hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-  
 cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
mt07aco020a   10,000 Ud   Separador homologado para cimentaciones.                         0,13 1,30 
mt07aco010c   60,000 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 1,00 60,00 
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 t  
mt10haf010nea 1,050 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   71,88 75,47 
mq06bhe010    0,040 h    Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 169,73 6,79 
 Inclu  
mo041         0,060 h    Oficial 1ª estructurista.                                        18,72 1,12 
mo084         0,060 h    Ayudante estructurista.                                          16,58 0,99 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                145,70 2,91 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 148,58 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 8,91 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 157,49 
SUBCAPÍTULO C03.02 PILARES                                                           
EHS010        m³   Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, real  
 Formación de pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de hasta 3 m de altura libre y 30x50  
 cm de sección media, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero  
 UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 120 kg/m³. montaje y desmontaje del sistema de enco-  
 frado de paneles metálicos reutilizables. Incluso p/p de separadores.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema de encofra-  
 do. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Reparación  
 de defectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.  
mt07aco020b   12,000 Ud   Separador homologado para pilares.                               0,06 0,72 
mt07aco010c   120,000 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 1,00 120,00 
 t  
mt08eup015a   20,000 m²   Sistema de encofrado para pilares de hormigón armado de sección  10,60 212,00 
mt10haf010nea 1,050 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   71,88 75,47 
mq06bhe010    0,040 h    Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 169,73 6,79 
 Inclu  
mo041         0,187 h    Oficial 1ª estructurista.                                        18,72 3,50 
mo084         0,187 h    Ayudante estructurista.                                          16,58 3,10 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                421,60 8,43 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 430,01 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 25,80 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 455,81 
SUBCAPÍTULO C03.03 VIGAS                                                             
APARTADO C03.03A Vigas sótano 1                                                    
EHV010        m³   Viga descolgada de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25  
 Formación de viga descolgada de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  
 vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 150 kg/m³, situada en planta  
 de hasta 3 m de altura libre. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas me-  
 tálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles.  
 Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologa-  
 dos. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Repara-  
 ción de defectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.  
mt08eva010a   5,200 m²   Sistema de encofrado recuperable para la ejecución de vigas de h 22,40 116,48 
mt07aco020c   4,000 Ud   Separador homologado para vigas.                                 0,08 0,32 
mt07aco010c   150,000 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 1,00 150,00 
 t  
mt10haf010nea 1,050 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   71,88 75,47 
mq06bhe010    0,040 h    Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 169,73 6,79 
 Inclu  
mo041         0,837 h    Oficial 1ª estructurista.                                        18,72 15,67 
mo084         0,837 h    Ayudante estructurista.                                          16,58 13,88 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                378,60 7,57 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  386,18 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 23,17 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  409,35 
APARTADO C03.03B Vigas superficie                                                  
EHV010        m³   Viga descolgada de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25  
 Formación de viga descolgada de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  
 vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 150 kg/m³, situada en planta  
 de hasta 3 m de altura libre. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas me-  
 tálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles.  
 Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologa-  
 dos. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Repara-  
 ción de defectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.  
mt08eva010a   5,200 m²   Sistema de encofrado recuperable para la ejecución de vigas de h 22,40 116,48 
mt07aco020c   4,000 Ud   Separador homologado para vigas.                                 0,08 0,32 
mt07aco010c   150,000 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 1,00 150,00 
 t  
mt10haf010nea 1,050 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   71,88 75,47 
mq06bhe010    0,040 h    Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 169,73 6,79 
 Inclu  
mo041         0,837 h    Oficial 1ª estructurista.                                        18,72 15,67 
mo084         0,837 h    Ayudante estructurista.                                          16,58 13,88 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                378,60 7,57 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  386,18 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 23,17 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  409,35 
SUBCAPÍTULO C03.04 FORJADOS                                                          
EHR010        m²   Forjado reticular de hormigón armado, horizontal, canto total 40  
 Formación de forjado reticular de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto total  
 40 = 35+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, volumen 0,198  
 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de ábacos, nervios y zunchos, cuantía 15 kg/m²; montaje y des-  
 montaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera  
 tratada reforzada con varillas y perfiles; nervios de hormigón "in situ" de 12 cm de espesor, intereje 80 cm; case-  
 tón recuperable de PVC, 76x80x35 cm, para 25 usos; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de  
 reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Remate en borde de  
 forjado con molde de poliestireno expandido para cornisa. Incluso p/p de macizado de capiteles, refuerzo de hue-  
 cos y zunchos perimetrales de planta. Sin incluir repercusión de pilares.  
 Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la  
 planta sobre el encofrado. Colocación de casetones y moldes para cornisas. Colocación de las armaduras con se-  
 paradores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión.  
 Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zun-  
 chos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6  
 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del  
 perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de super-  
 ficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los pla-  
 nos y detalles del Proyecto.  
mt08efq010a   1,100 m²   Sistema de encofrado continuo para forjado reticular de hormigón 16,58 18,24 
mt07cre010d   0,979 Ud   Casetón recuperable de PVC, 76x80x35 cm, para 25 usos, incluso 2,77 2,71 
 p  
mt08cor010a   0,100 m    Molde de poliestireno expandido para cornisa.                    8,81 0,88 
mt07aco020h   1,200 Ud   Separador homologado para forjados reticulares.                  0,06 0,07 
mt07aco010c   15,000 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 1,00 15,00 
 t  
mt07ame010d   1,100 m²   Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1,53 1,68 
 10080.  
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mt10haf010nea 0,214 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   71,88 15,38 
mq06bhe010    0,008 h    Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 169,73 1,36 
 Inclu  
mo041         0,357 h    Oficial 1ª estructurista.                                        18,72 6,68 
mo084         0,357 h    Ayudante estructurista.                                          16,58 5,92 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                67,90 1,36 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 69,28 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 4,16 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 73,44 
EHR010b       m²   Forjado reticular de hormigón armado, horizontal, canto total 45  
 Formación de forjado reticular de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto total  
 45 = 35+10 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, volumen 0,248  
 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de ábacos, nervios y zunchos, cuantía 15 kg/m²; montaje y des-  
 montaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera  
 tratada reforzada con varillas y perfiles; nervios de hormigón "in situ" de 12 cm de espesor, intereje 80 cm; case-  
 tón recuperable de PVC, 76x80x35 cm, para 25 usos; capa de compresión de 10 cm de espesor, con armadura  
 de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Remate en borde  
 de forjado con molde de poliestireno expandido para cornisa. Incluso p/p de macizado de capiteles, refuerzo de  
 huecos y zunchos perimetrales de planta. Sin incluir repercusión de pilares.  
 Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la  
 planta sobre el encofrado. Colocación de casetones y moldes para cornisas. Colocación de las armaduras con se-  
 paradores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión.  
 Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zun-  
 chos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6  
 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del  
 perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de super-  
 ficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los pla-  
 nos y detalles del Proyecto.  
mt08efq010a   1,100 m²   Sistema de encofrado continuo para forjado reticular de hormigón 16,58 18,24 
mt07cre010d   0,979 Ud   Casetón recuperable de PVC, 76x80x35 cm, para 25 usos, incluso 2,77 2,71 
 p  
mt08cor010a   0,100 m    Molde de poliestireno expandido para cornisa.                    8,81 0,88 
mt07aco020h   1,200 Ud   Separador homologado para forjados reticulares.                  0,06 0,07 
mt07aco010c   15,000 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 1,00 15,00 
 t  
mt07ame010d   1,100 m²   Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1,53 1,68 
 10080.  
mt10haf010nea 0,268 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   71,88 19,26 
mq06bhe010    0,010 h    Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 169,73 1,70 
 Inclu  
mo041         0,357 h    Oficial 1ª estructurista.                                        18,72 6,68 
mo084         0,357 h    Ayudante estructurista.                                          16,58 5,92 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                72,10 1,44 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 73,58 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 4,41 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 77,99 
EHL010b       m²   Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 40 cm, realiza  
 Formación de losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 40 cm,  
 realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500  
 S, con una cuantía aproximada de 22 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con punta-  
 les, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Remate en bor-  
 de de losa con molde de poliestireno expandido para cornisa. Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de  
 planta y huecos. Sin incluir repercusión de pilares.  
 Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la  
 planta sobre el encofrado. Colocación de moldes para cornisas. Colocación de armaduras con separadores homo-  
 logados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hor-  
 migón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zun-  
 chos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6  
 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del  
 perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de super-  
 ficie mayor de 6 m².  
mt08efl010a   1,100 m²   Sistema de encofrado continuo para losa de hormigón armado, hast 14,78 16,26 
mt08cor010a   0,100 m    Molde de poliestireno expandido para cornisa.                    8,81 0,88 
mt07aco020i   3,000 Ud   Separador homologado para losas macizas.                         0,08 0,24 
mt07aco010c   22,000 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 1,00 22,00 
 t  
mt10haf010nea 0,420 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   71,88 30,19 
mq06bhe010    0,016 h    Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 169,73 2,72 
 Inclu  
mo041         0,501 h    Oficial 1ª estructurista.                                        18,72 9,38 
mo084         0,501 h    Ayudante estructurista.                                          16,58 8,31 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                90,00 1,80 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  91,78 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 5,51 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  97,29 
EHL010c       m²   Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 45 cm, realiza  
 Formación de losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 45 cm,  
 realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500  
 S, con una cuantía aproximada de 22 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con punta-  
 les, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Remate en bor-  
 de de losa con molde de poliestireno expandido para cornisa. Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de  
 planta y huecos. Sin incluir repercusión de pilares.  
 Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la  
 planta sobre el encofrado. Colocación de moldes para cornisas. Colocación de armaduras con separadores homo-  
 logados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hor-  
 migón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zun-  
 chos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6  
 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del  
 perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de super-  
 ficie mayor de 6 m².  
mt08efl010a   1,100 m²   Sistema de encofrado continuo para losa de hormigón armado, hast 14,78 16,26 
mt08cor010a   0,100 m    Molde de poliestireno expandido para cornisa.                    8,81 0,88 
mt07aco020i   3,000 Ud   Separador homologado para losas macizas.                         0,08 0,24 
mt07aco010c   22,000 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 1,00 22,00 
 t  
mt10haf010nea 0,473 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   71,88 34,00 
mq06bhe010    0,018 h    Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 169,73 3,06 
 Inclu  
mo041         0,501 h    Oficial 1ª estructurista.                                        18,72 9,38 
mo084         0,501 h    Ayudante estructurista.                                          16,58 8,31 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                94,10 1,88 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  96,01 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 5,76 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  101,77 
CCP063        m    Encuentro de muro pantalla y forjado de sótano, mediante la fija  
 Resolución de encuentro de muro pantalla y forjado de sótano, mediante 2 barras corrugadas de 16 mm de diáme-  
 tro y 100 cm de longitud, de acero UNE-EN 10080 B 500 S, fijadas con resina epoxi cada 500 cm en orificios de  
 20 mm de diámetro y 250 mm de profundidad, practicados en rebaje perimetral con forma de media caña, de 5 cm 
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 de profundidad, ejecutado mediante fresado continuo del paramento del muro pantalla. Incluso p/p de fresado del  
 muro, replanteo de los orificios utilizando sistemas de detección de armaduras, ejecución de los taladros y limpieza  
 de los mismos con aire a presión, inyección de la resina, colocación de las armaduras de espera, acopio, retirada  
 y carga de escombros sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Fresado del encuentro entre muro pantalla y forjado. Replanteo de los orificios sobre el rebaje fresado. Eje-  
 cución de los taladros. Limpieza del polvo del interior de los taladros. Inyección de resina epoxi. Colocación de las  
 armaduras de espera. Limpieza de los restos generados.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mt07anq010    0,260 Ud   Cartucho de adhesivo tixotrópico de dos componentes a base de re 29,73 7,73 
mt07aco010c   6,320 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 1,00 6,32 
 t  
mq03fre010a   0,301 h    Fresadora, para muro pantalla.                                   64,90 19,53 
mq01pan070b   0,302 h    Mini pala cargadora sobre neumáticos, de 52 kW/1 m³ kW.          32,78 9,90 
mq06eim060    1,004 h    Aplicador manual para cartuchos de inyección de resinas, con acc 1,54 1,55 
mo041         0,279 h    Oficial 1ª estructurista.                                        18,72 5,22 
mo084         0,279 h    Ayudante estructurista.                                          16,58 4,63 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                54,90 1,10 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 55,98 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 3,36 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 59,34 
SUBCAPÍTULO C03.05 RAMPAS                                                            
EHL010        m²   Losa maciza de hormigón armado, inclinada, canto 30 cm, realizad  
 Formación de losa maciza de hormigón armado, inclinada, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 30 cm,  
 realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500  
 S, con una cuantía aproximada de 22 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con punta-  
 les, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Remate en bor-  
 de de losa con molde de poliestireno expandido para cornisa. Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de  
 planta y huecos. Sin incluir repercusión de pilares.  
 Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la  
 planta sobre el encofrado. Colocación de moldes para cornisas. Colocación de armaduras con separadores homo-  
 logados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hor-  
 migón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zun-  
 chos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6  
 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del  
 perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de super-  
 ficie mayor de 6 m².  
mt08efl010a   1,100 m²   Sistema de encofrado continuo para losa de hormigón armado, hast 14,78 16,26 
mt08cor010a   0,100 m    Molde de poliestireno expandido para cornisa.                    8,81 0,88 
mt07aco020i   3,000 Ud   Separador homologado para losas macizas.                         0,08 0,24 
mt07aco010c   22,000 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 1,00 22,00 
 t  
mt10haf010nea 0,315 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   71,88 22,64 
mq06bhe010    0,012 h    Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 169,73 2,04 
 Inclu  
mo041         0,551 h    Oficial 1ª estructurista.                                        18,72 10,31 
mo084         0,551 h    Ayudante estructurista.                                          16,58 9,14 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                83,50 1,67 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 85,18 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 5,11 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 90,29 
SUBCAPÍTULO C03.06 ESCALERAS                                                         
EHE010        m²   Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm, con peldañeado de   
 Formación de losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor, con peldañeado de hormigón; realizada  
 con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una  
 cuantía aproximada de 18 kg/m². Incluso p/p de replanteo, montaje y desmontaje de sistema de encofrado recupe-  
 rable con puntales, sopandas y tablones de madera.  
 Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de  
 las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Des-  
 montaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
mt08eve010    1,400 m²   Sistema de encofrado para losas inclinadas de escalera de hormig 32,00 44,80 
mt08eve020    0,900 m²   Sistema de encofrado para formación de peldañeado en losas incli 17,40 15,66 
mt07aco020f   3,000 Ud   Separador homologado para losas de escalera.                     0,08 0,24 
mt07aco010c   18,000 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 1,00 18,00 
 t  
mt10haf010nfa 0,242 m³   Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central.                   68,14 16,49 
mo041         0,615 h    Oficial 1ª estructurista.                                        18,72 11,51 
mo084         0,615 h    Ayudante estructurista.                                          16,58 10,20 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                116,90 2,34 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  119,24 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 7,15 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  126,39 
SUBCAPÍTULO C03.07 MURO PANTALLA                                                     
CCP001        Ud   Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de máqu  
 Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de la obra de equipo de perforación, para la realización de muros  
 pantalla de 45 cm de espesor. Incluso p/p de desplazamiento del personal especializado.  
 Incluye: Transporte a la obra. Montaje del equipo. Desmontaje del equipo. Retirada del equipo.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mq03pae050e   1,005 Ud   Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de máqu 5.216,64 5.242,72 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                5.242,70 104,85 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  5.347,57 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 320,85 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.668,42 
CCP005        m    Doble murete guía de hormigón armado para muro pantalla, realiza  
 Formación de doble murete guía, para muro pantalla, de hormigón armado de sección 70x25 cm; realizado con  
 hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una  
 cuantía aproximada de 45 kg/m. Incluso p/p de excavación en zanja, separadores, montaje y desmontaje del sis-  
 tema de encofrado a dos caras de los muretes, demolición de murete guía con retroexcavadora con martillo rom-  
 pedor y carga de escombros mecánica, limpieza y doblado de armaduras.  
 Incluye: Replanteo y trazado de los muretes guía. Excavación de la zanja. Montaje del sistema de encofrado. Co-  
 locación de la armadura. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Regulariza-  
 ción y limpieza superficial del paramento visto. Acotación de la longitud de cada panel sobre los muretes guía ya  
 realizados. Replanteo de la cota del fondo de la perforación, de la rasante del hormigón y de las armaduras. Demo-  
 lición del elemento con retroexcavadora con martillo rompedor. Limpieza y recogida de restos. Carga mecánica de  
 escombros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, a eje de muro, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt07aco020a   10,000 Ud   Separador homologado para cimentaciones.                         0,13 1,30 
mt07aco010c   45,000 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 1,00 45,00 
 t  
mt08eme010g   1,400 m²   Sistema de encofrado metálico, para muretes guía para muros pant 8,15 11,41 
mt10haf010nea 0,385 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   71,88 27,67 
mq01exn020a   0,233 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.          46,24 10,77 
mq01ret010    0,109 h    Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.                    40,85 4,45 
mo041         1,692 h    Oficial 1ª estructurista.                                        18,72 31,67 
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mo084         2,189 h    Ayudante estructurista.                                          16,58 36,29 
mo105         0,230 h    Peón ordinario construcción.                                     14,73 3,39 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                172,00 3,44 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 175,39 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 10,52 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 185,91 
CCP020        m²   Muro pantalla de hormigón armado de 50 cm de espesor y hasta 30   
 Formación de muro pantalla de hormigón armado de 45 cm de espesor y hasta 30 m de profundidad, o hasta en-  
 contrar roca o capas duras de terreno, realizado por bataches de 1,50 a 3,00 m de longitud, excavados en terreno  
 cohesivo sin rechazo en el SPT, estabilizado mediante el uso de lodos tixotrópicos; realizado con hormigón  
 HA-25/F/12/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, con hormigonado continuo sumergido a través de tubo  
 Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 30 kg/m². Incluso p/p de limpieza del  
 fondo de la excavación; empleo de lodos, recogida de los sobrantes y regeneración de los mismos; separadores,  
 y colocación y extracción de los encofrados de junta en los extremos verticales de los paneles.  
 Incluye: Excavación por paneles según el orden proyectado, con uso de lodos tixotrópicos. Limpieza de la exca-  
 vación. Colocación de la armadura. Colocación de los encofrados de juntas entre paneles. Colocación del tubo  
 Tremie. Vertido y compactación del hormigón. Recogida de los lodos tixotrópicos que afloran a medida que se  
 vierte el hormigón y posterior regeneración. Extracción de encofrados de junta. Repetición de las operaciones has-  
 ta completar todos los paneles cumpliendo el orden previsto.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie de la pantalla proyectada, con la longitud de cálculo medida desde la  
 parte superior del murete guía hasta la profundidad teórica de las armaduras e incrementada en 20 cm, multiplicada
  
 por el perímetro apantallado, medido a ejes, sin duplicar esquinas ni encuentros, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada, computando la longitud existente desde  
 la parte superior del murete guía hasta la profundidad teórica de las armaduras, incrementada en 20 cm, multiplica-  
 da por el perímetro apantallado, medido a ejes, sin duplicar esquinas ni encuentros, según especificaciones de Pro-  
 yecto, sin ser causa de abono otro tipo de excesos.  
mt07aco020l   2,000 Ud   Separador homologado para muros pantalla.                        0,09 0,18 
mt07aco010c   30,000 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 1,00 30,00 
 t  
mt10haf010naa 0,520 m³   Hormigón HA-25/F/12/IIa, fabricado en central.                   77,49 40,29 
mq03pae060yj  0,301 h    Maquinaria para excavación de muro pantalla de 45 cm de espesor  39,94 12,02 
mq06bhe010    0,021 h    Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 169,73 3,56 
 Inclu  
mq07gte010c   0,121 h    Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de el 66,84 8,09 
mq03lod010    0,452 h    Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos, me 8,29 3,75 
mo041         0,199 h    Oficial 1ª estructurista.                                        18,72 3,73 
mo084         0,199 h    Ayudante estructurista.                                          16,58 3,30 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                104,90 2,10 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 107,02 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 6,42 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 113,44 
CCP051        m    Descabezado de la coronación de los paneles del muro pantalla de  
 Demolición del exceso de hormigón existente en la coronación de los paneles del muro pantalla, de 45 cm de es-  
 pesor, mediante el repicado mecánico con martillo rompedor del tramo comprendido entre el nivel de llenado del  
 hormigón y el nivel de descabezado, hasta asegurar la ausencia de hormigón contaminado por lodos y la calidad  
 descrita en el Proyecto. Incluso p/p de picado manual con compresor portátil de los restos del descabezado, ende-  
 rezado de las armaduras de espera del muro que pudieron doblarse con el repicado, limpieza de la superficie pica-  
 da de hormigón, retirada y carga de escombros sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Picado mecánico con martillo rompedor del hormigón contaminado existente en la coronación de la panta-  
 lla. Picado manual con compresor portátil de los restos del descabezado. Enderezado de las armaduras. Limpieza  
 de la superficie de hormigón. Recogida de restos. Carga de escombros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, considerando que la  
 cota final de hormigonado rebasará a la teórica en al menos 30 cm.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mq01exn050c   0,350 h    Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo 64,84 22,69 
 rompedo  
mq05pdm010a   0,764 h    Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.                 3,80 2,90 
mq05mai030    1,528 h    Martillo neumático.                                              4,07 6,22 
mo104         1,943 h    Peón especializado construcción.                                 15,41 29,94 
mo105         0,972 h    Peón ordinario construcción.                                     14,73 14,32 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                76,10 1,52 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  77,59 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 4,66 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  82,25 
CCP052        m    Viga de hormigón armado de 50x100 cm, para atado de paneles de m  
 Formación de viga de atado de hormigón armado para paneles de muro pantalla, de 45x100 cm, realizada con  
 hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una  
 cuantía aproximada de 65 kg/m. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado recuperable metálico. Incluso p/p  
 de separadores, armaduras de espera para pilares que descansan sobre la viga de atado y montaje de las mis-  
 mas.  
 Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de la armadura con separadores homologados.  
 Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hor-  
 migón.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyec-  
 to.  
mt08eme010h   2,000 m²   Sistema de encofrado metálico, para vigas de atado de paneles de 15,00 30,00 
mt07aco020c   1,800 Ud   Separador homologado para vigas.                                 0,08 0,14 
mt07aco010c   65,000 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 1,00 65,00 
 t  
mt10haf010nea 0,473 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   71,88 34,00 
mo041         1,616 h    Oficial 1ª estructurista.                                        18,72 30,25 
mo084         1,616 h    Ayudante estructurista.                                          16,58 26,79 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                186,20 3,72 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  189,90 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 11,39 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  201,29 
CCP080        Ud   Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para la  
 Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de la obra de equipo de perforación y tesado, para la realización  
 de anclajes al terreno en muros. Incluso p/p de desplazamiento del personal especializado y traslado a diferentes  
 emplazamientos dentro de la misma obra.  
 Incluye: Transporte a la obra. Montaje del equipo. Desmontaje del equipo. Retirada del equipo.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mq03pan010    1,005 Ud   Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para re 4.043,52 4.063,74 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                4.063,70 81,27 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  4.145,01 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 248,70 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.393,71 
CCP081        m    Anclaje provisional de muro pantalla al terreno, mediante perfor  
 Formación de anclaje provisional de muro pantalla al terreno, con inclinación de 30° respecto al plano horizontal,  
 hasta 17,5 m de longitud, para asegurar la estabilidad del muro pantalla durante los trabajos de excavación de las  
 tierras, hasta que se rigidice definitivamente el muro mediante sus uniones con el resto de la estructura, durante un  
 tiempo de servicio inferior a 2 años, compuesto de los siguientes trabajos: extracción de tierras con medios mecá-  
 nicos, mediante perforación del muro pantalla y del terreno, con entubación de 114 mm de diámetro exterior; intro-  
 ducción de 3 cables formados por cordones trenzados de acero de 0,6" (15,2 mm) de diámetro nominal, engrasa-  
 dos y envainados en tubo de PE; inyección a presión mediante el sistema de inyección única global (IU), de le-  
 chada de cemento CEM I 42,5N, con una relación agua/cemento de 0,4, dosificada en peso, para protección y for-  






PROYECTO FIN DE GRADO 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN EL CAMPUS DE ESTEIRO (FERROL) 
 
DANIEL CASAL FERNÁNDEZ 
 
 mación del bulbo; fijación de los cables a la cabeza de anclaje formada por placa de apoyo y cuña de acero; tesa-  
 do de los cables con gato de tesado multifilar y central hidráulica, una vez fraguada la lechada de cemento; sellado  
 de la perforación y puesta en servicio. Incluso p/p de montaje, desmontaje y retirada de los equipos, perforación  
 del muro y del terreno, destesado del anclaje una vez finalizada la estabilización definitiva del muro, limpieza y re-  
 tirada de los restos generados.  
 Incluye: Perforación de la pantalla y el terreno. Colocación de los cables. Inyección de la lechada. Colocación de  
 la cabeza de anclaje. Fijación de los cables a la cabeza de anclaje. Tesado de los cables. Sellado de la perfora-  
 ción. Destesado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida desde la cara de apoyo de la cabeza de anclaje hasta el extre-  
 mo del bulbo, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud total del cable de los anclajes ejecutados según especificacio-  
 nes de Proyecto.  
mt07aav110a   3,000 m    Cable formado por cordones de acero Y 1860 S7 UNE 36094, de 2,91 8,73 
 0,6"  
mt07aav120a   1,000 m    Tubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), para envainar  6,79 6,79 
mt08aaa010a   0,010 m³   Agua.                                                            1,15 0,01 
mt08cem010c   25,000 kg   Cemento Portland CEM I 42,5 N, en sacos, según UNE-EN 197-1.   0,11 2,75 
mt07aav105    1,000 Ud   Repercusión, por metro de anclaje provisional de muro pantalla,  32,40 32,40 
mq03pan020a   0,502 h    Equipo mecánico para realización de los trabajos de perforación  27,96 14,04 
mo041         0,498 h    Oficial 1ª estructurista.                                        18,72 9,32 
mo084         0,498 h    Ayudante estructurista.                                          16,58 8,26 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                82,30 1,65 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 83,95 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 5,04 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 88,99 
CCP071        m²   Regularización de los paramentos verticales del intradós de muro  
 Regularización de los paramentos verticales del intradós de muro pantalla de hormigón armado, mediante fresado-  
 ra, desbastando de 3 a 5 cm de espesor para eliminar los resaltes resultantes del hormigonado contra el terreno, y  
 decapar la superficie con acabado basto, para revestir. Incluso p/p de acopio, retirada y carga de escombros so-  
 bre camión o contenedor.  
 Incluye: Fresado del intradós del muro pantalla. Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros sobre ca-  
 mión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mq03fre010a   0,100 h    Fresadora, para muro pantalla.                                   64,90 6,49 
mq01pan070b   0,020 h    Mini pala cargadora sobre neumáticos, de 52 kW/1 m³ kW.          32,78 0,66 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                7,20 0,14 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 7,29 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,44 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 7,73 
SUBCAPÍTULO C03.08 SOLERA                                                            
D38EC430      m³   HORMIGÓN HM-20 ALZADOS Y SOLERAS                                  
 m³. Hormigón HM-20/P/40 IIA en alzados y soleras vibrado y colocado.  
U01AA006      0,066 h    Capataz                                                          17,80 1,17 
U01AA007      0,066 h    Oficial primera                                                  16,94 1,12 
U01AA011      0,200 h    Peón suelto                                                      14,80 2,96 
U39AZ001      0,133 h    Vibrador de aguja                                                1,90 0,25 
U04MA210      1,050 m³   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   70,06 73,56 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     79,10 5,54 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 84,60 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 5,08 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 89,68 
 
 
CAPÍTULO C04 ARQUITECTURA                                                      
SUBCAPÍTULO C04.01 ALBAÑILERIA                                                       
APARTADO C04.01.01 PAVIMENTOS                                                        
D19DD050      m²   SOLADO GRES ANTIDESLIZANTE 31x31 C 3                              
 m². Solado de baldosa de gres antideslizante 31x31 cm, para exteriores o interiores (resistencia al deslizamiento  
 Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2,  
 i/cama de 2 cm de arena de río, p.p. de rodapie del mismo material de 7 cm, rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU  
 y NTE-RSB-7.  
U01FS010      1,000 m²   Mano obra solado gres                                            7,50 7,50 
U01AA011      0,200 h    Peón suelto                                                      14,80 2,96 
U18AD050      1,050 m²   Baldosa gres antideslizante 31x31 cm                             12,00 12,60 
U18AJ605      1,150 m    Rodapié gres 7 cm                                                2,60 2,99 
A01JF006      0,030 m³   MORTERO CEMENTO  M5                                              77,34 2,32 
U04AA001      0,020 m³   Arena de río (0-5 mm)                                            18,90 0,38 
U04CF005      0,001 t    Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                               142,20 0,14 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     28,90 2,02 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  30,91 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 1,85 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,76 
D35AM060      m²   PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN                                          
 m². Pintura plástica de resinas epoxi de Procolor o similar, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpie-  
 za, mano de imprimación especial epoxi, diluida, emplastecido de golpes con masilla especial y lijado de parches.  
U01FZ101      0,200 h    Oficial 1ª pintor                                                15,50 3,10 
U01FZ105      0,200 h    Ayudante pintor                                                  12,00 2,40 
U36KE140      0,250 L    Pasta enducida                                                   4,80 1,20 
U36KE120      0,250 L    Imprimación esmalte Epoxi                                        8,20 2,05 
U36KE130      0,550 L    Esmalte Epoxi blanco                                             11,45 6,30 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     15,10 1,06 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  16,11 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,97 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,08 
APARTADO C04.01.02 TECHOS                                                            
D14AA001      m²   FALSO TECHO DE ESCAYOLA LISA                                      
 m². Falso techo de placas de escayola lisa recibidas con pasta de escayola, incluso realización de juntas de dila-  
 tación, repaso de las juntas, montaje y desmontaje de andamiadas, rejuntado, limpieza y cualquier tipo de medio  
 auxiliar, según NTE-RTC-16.  
U01AA501      0,290 h    Cuadrilla A                                                      39,34 11,41 
U14AA001      1,050 m²   Placa de escayola lisa                                           2,66 2,79 
A01CA001      0,006 m³   PASTA DE ESCAYOLA                                                118,22 0,71 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     14,90 1,04 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  15,95 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,96 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,91 
APARTADO C04.01.03 TABIQUERÍA                                                        
D10AA101      m²   TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 25x12x9 cm                           
 m². Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm recibido con mortero de cemento y arena de río M5 según  
 UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.  
U01FL003      1,000 m²   Mano obra coloción tabicón ladrillo hueco doble                  8,00 8,00 
U01AA011      0,300 h    Peón suelto                                                      14,80 4,44 
U10DG003      33,000 ud   Ladrillo hueco doble 25x12x9                                     0,08 2,64 
A01JF006      0,013 m³   MORTERO CEMENTO  M5                                              77,34 1,01 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     16,10 1,13 
  ___________________________  
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 Suma la partida ....................................................... 17,22 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 1,03 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 18,25 
D13DD055      m²   ENFOS. FRATASADO MORTERO HIDRÓFUGO M10                            
 m². Enfoscado fratasado sin maestrear, de 20 mm de espesor en toda su superficie, con mortero hidrófugo M10 se-  
 gún UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos verticales, i/humedecido del soporte, limpieza, medios auxiliares con  
 empleo, en su caso, de andamiaje, distribución del material en tajo, cualquier tipo de remate o acabado final y p.p.  
 de costes indirectos.  
U01AA011      0,120 h    Peón suelto                                                      14,80 1,78 
U01FQ105      1,050 m²   Mano obra enfoscado vertical                                     5,00 5,25 
A01XA004      0,020 m³   MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M10                                    100,80 2,02 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     9,10 0,64 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 9,69 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,58 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 10,27 
D18AA160      m²   ALIC. AZULEJO 1ª < 40x40 ENF.+COLA SUPER PREFIX                   
 m². Alicatado de azulejo 1ª, hasta 40x40 cm, recibido con cemento cola SUPER PREFIX blanco o gris, sobre en-  
 foscado previo de paramento fratasado con mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, rejuntado  
 con mortero decorativo PRECERAM100, i/ piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de ce-  
 mento blanco, limpieza y p.p de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.  
U01FU001      0,450 h    Oficial 1ª alicatador                                            16,50 7,43 
U18AA607      1,050 m²   Azulejo 1ª hasta 40x40 cm                                        6,60 6,93 
D13DD060      1,000 m²   ENFOSCADO FRATASADO M5 VERTICAL                                  8,70 8,70 
U18AZ014      7,000 kg   PREFIX FLEX                                                      1,19 8,33 
U18AZ100      1,100 kg   weber.col junta fina coloreado hasta 3 mm                        1,13 1,24 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     32,60 2,28 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 34,91 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 2,09 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 37,00 
D18AR010      m²   ENFOSCADO MAESTREADO VERTICAL PARA ALICATAR                       
 m². Enfoscado maestreado, de 15 mm de espesor en toda su superficie, con mortero de cemento y arena de río  
 M15 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales para posteríormente ser alicatados con cementos cola,  
 con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su  
 caso, de andamiaje homologado, así como distribución de material en tajos y p.p. de costes indirectos.  
U01AA007      0,200 h    Oficial primera                                                  16,94 3,39 
U01AA011      0,100 h    Peón suelto                                                      14,80 1,48 
A01JF003      0,015 m³   MORTERO CEMENTO M15                                              96,74 1,45 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,30 0,44 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 6,76 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,41 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 7,17 
D18DG001      m²   APOMAZADO GRANITO COLOR CLARO                                     
 m². Apomazado de granito en fábrica, colores claros, i/ p.p. de costes indirectos.  
U01AA010      0,500 h    Peón especializado                                               14,82 7,41 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,40 0,52 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 7,93 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,48 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 8,41 
APARTADO C04.01.04 ACABADOS                                                          
D35IA001      m    MARCADO PLAZA DE GARAJE                                           
 m. Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de linea de 10 cm, i/limpieza de su-  
 perficies, replanteo y encintado.  
U01FZ101      0,060 h    Oficial 1ª pintor                                                15,50 0,93 
U01FZ105      0,060 h    Ayudante pintor                                                  12,00 0,72 
U36KG500      0,025 L    Disolvente clorocaucho Procolor                                  4,20 0,11 
U36KG001      0,075 kg   Clorocaucho Juno                                                 13,40 1,01 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,80 0,20 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  2,97 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,18 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,15 
D35IC001      ud   ROTULACIÓN NÚMERO PLAZA GARAJE                                    
 ud. Rotulación plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de linea de 10 cm, i/limpieza de super-  
 ficies, replanteo y encintado.  
U01FZ101      0,080 h    Oficial 1ª pintor                                                15,50 1,24 
U01FZ105      0,080 h    Ayudante pintor                                                  12,00 0,96 
U36KG500      0,010 L    Disolvente clorocaucho Procolor                                  4,20 0,04 
U36KG001      0,045 kg   Clorocaucho Juno                                                 13,40 0,60 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,80 0,20 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  3,04 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,18 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,22 
D35IA005      ud   MARCADO DE FLECHAS DIRECCIÓN GARAJE                               
 ud. Pintura al clorocaucho aplicada sobre pavimento de garaje, con flechas indicativas de dirección de sentido de  
 circulación, incluso p.p. de replanteo de las mismas.  
U01FZ101      0,200 h    Oficial 1ª pintor                                                15,50 3,10 
U01FZ105      0,200 h    Ayudante pintor                                                  12,00 2,40 
U36KG500      0,150 L    Disolvente clorocaucho Procolor                                  4,20 0,63 
U36KG001      0,450 kg   Clorocaucho Juno                                                 13,40 6,03 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     12,20 0,85 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  13,01 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,78 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,79 
D35AC140      m²   PINTURA GARAJE DOS COLORES Y CENEFA                               
 m². Pintura plástica en garaje a dos colores; zócalo inferior de 1 m de altura con plástico Procotex o similar en co-  
 lor, cenefa de 0,2 m en plástico color y resto de superficie en temple blanco, i/preparación de soporte y replanteo.  
U01FZ101      0,100 h    Oficial 1ª pintor                                                15,50 1,55 
U01FZ105      0,100 h    Ayudante pintor                                                  12,00 1,20 
U36CE001      0,500 kg   Pasta de temple liso blanco                                      0,22 0,11 
U36AA010      0,260 kg   Pintura plástica lisa mate color                                 3,40 0,88 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,70 0,26 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  4,00 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,24 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,24 
D35AC001      m²   PINTURA PLÁSTICA BLANCA                                           
 m². Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO o similar, lavable dos manos, en paramentos verticales y  
 horizontales  i/lijado y emplastecidosolo, con AGUAPLAST STANDAR,  y acabado.  
U01FZ101      0,080 h    Oficial 1ª pintor                                                15,50 1,24 
U01FZ105      0,080 h    Ayudante pintor                                                  12,00 0,96 
U36CA020      0,400 kg   Pintura plástica blanca mate Bruguer                             3,90 1,56 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,80 0,27 
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  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 4,03 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,24 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 4,27 
SUBCAPÍTULO C04.02 CARPINTERÍA                                                       
D34JA017      ud   PUERTA CORTAFUEGOS EI2/60/C5 1h 900 mm                            
 ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con clasifica-  
 ción EI2/60/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a otra por llama o gases caliente;  
 Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distan-  
 cias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100 mm); Tiempo t= 60 minutos o valor mínimo que debe  
 cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I;  Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2  
 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la  
 puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de  
 independencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edifi-  
 cio;  con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una hoja abatible de 900x2000 mm con  
 doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor,  
 mecanismo de cierre automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1. 
U01AA007      0,600 h    Oficial primera                                                  16,94 10,16 
U01AA009      0,600 h    Ayudante                                                         15,00 9,00 
U35JA014      1,000 ud   Puerta cortafuegos EI-60 1H-900 mm                               195,25 195,25 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     214,40 15,01 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 229,42 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 13,77 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 243,19 
D23IN001      m    PASAMANOS TUBO D= 40 mm                                           
 m. Pasamanos metálico formado por tubo circular de diámetro 40 mm, i/p.p. de patillas de sujeción a base de re-  
 dondo liso macizo de 16 mm separados cada 50 cm.  
U01FX001      0,050 h    Oficial cerrajería                                               16,00 0,80 
U01FX003      0,050 h    Ayudante cerrajería                                              14,00 0,70 
U22AI001      1,000 m    Pasamanos tubo D=40 mm                                           10,86 10,86 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     12,40 0,87 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 13,23 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,79 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 14,02 
D20CA010      m²   PUERTA PASO LISA PINTAR/LACAR                                     
 m². Puerta de paso ciega con hoja lisa formada por tablero para Pintar o Lacar, rebajado y con moldura, de medi-  
 das de hoja/s (625 / 725 / 825) x 2030 x 35 mm Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto de 90x30  
 mm para pintar o lacar y tapajuntas de 70x10 para pintar o lacar igualmente. Con 4 pernios de latón, resbalón de  
 petaca Tesa modelo 2005 ó similar y manivela con placa. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxilia-  
 res. Criterio de medición: ancho (en hoja de 625 y 725 = 900 mm y en hoja de 825 = 1000 mm) x alto (2100 mm ó  
 altura real).  
U01FV001      0,700 h    Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                  30,50 21,35 
U19AA030      0,560 ud   Precerco pino 2ª 90x35 mm                                        13,60 7,62 
U19AD230      0,560 ud   Cerco pintar/lacar 90x30 mm                                      17,38 9,73 
U19IA010      0,560 ud   Puerta paso lisa pintar 35 mm                                    49,30 27,61 
U19QA010      5,650 m    Tapajuntas pino pintar 70x15                                     1,27 7,18 
U19XA010      0,560 ud   Pomo puerta paso latón c/resbalón TESA                           12,60 7,06 
U19XI115      1,800 ud   Pernio latonado 9,5 cm                                           0,60 1,08 
U19XK510      5,000 ud   Tornillo acero 19/22 mm                                          0,03 0,15 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     81,80 5,73 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 87,51 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 5,25 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  92,76 
D24CA015      m²   SECURIT INCOLORO 6 mm                                             
 m². Acristalamiento con vidrio templado Securit incoloro de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado  
 mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora incluso cortes de vidrio y  
 colocación de junquillos, según UNE 85222:1985. Nivel de seguridad de uso según UNE EN 12600: 1C2.  
U01FZ303      0,700 h    Oficial  1ª vidriería                                            15,50 10,85 
U23CA015      1,006 m²   Vidrio SECURIT incoloro 6 mm                                     38,88 39,11 
U23OV510      3,500 m    Sellado con silicona incolora                                    0,65 2,28 
U23OV520      1,500 ud   Materiales auxiliares                                            1,15 1,73 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     54,00 3,78 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  57,75 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 3,47 
  _____________  
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CAPÍTULO C05 INSTALACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO C05.01 VENTILACIÓN                                                       
D31YB005      ud   EXTRACTOR HELICOIDAL 21.000 m³/h                                  
 ud. Extractor helicoidal mural extraplano Serie Compact HCFB de S&P,  diámetro 800 mm, para un caudal de  
 21.000 m³/h y una potencia de 0,37 kW, para grandes naves industriales, en chapa embutida de acero galvaniza-  
 do, con revestimiento de pintura poliéster de color negro y hélices de plástico con cubo de aluminio revestido de  
 pintura epoxi-poliéster, totalmente colocado, i/ recibido del mismo, medios y material de montaje.  
U01FY310      0,500 h    Oficial primera climatización                                    16,50 8,25 
U32GB005      1,000 ud   Extractor helicoidal naves 21.000 m³/h                           709,91 709,91 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     718,20 50,27 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 768,43 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 46,11 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 814,54 
D31AE005      m²   CANALIZACIÓN CHAPA GALVANIZADA 0.8 mm                             
 m². Canalización de aire realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm de espesor, i/embocaduras, deri-  
 vaciones, elementos de fijación y piezas especiales, S/NTE-ICI-23.  
U01AA007      1,000 h    Oficial primera                                                  16,94 16,94 
U28OG005      1,100 m²   Chapa galvanizada 0,80 mm                                        7,43 8,17 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     25,10 1,76 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 26,87 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 1,61 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 28,48 
D31FA003      ud   REJILLA IMPULSIÓN-RETORNO 200x100 SIMPLE                          
 ud. Rejilla de impulsión y retorno simple deflexión con fijación invisible 200x100 mm y láminas horizontales con  
 marco de montaje, en aluminio extruido, totalmente instalada, s/NTE-ICI-24/26.  
U01FY310      0,500 h    Oficial primera climatización                                    16,50 8,25 
U32FA003      1,000 ud   Rejilla impulsión-retorno 200x100 simple                         21,61 21,61 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     29,90 2,09 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 31,95 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 1,92 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 33,87 
D34FK105      ud   CENTRAL DETECCIÓN CO 1 ZONA                                       
 ud. Central microprocesador para detección instalación de monóxido de carbono de 1 zona, con fuente de alimen-  
 tación a 220vca, con salida de 36 a 48vcc, preparada para un máximo de 6 detectores, con indicación de nivel de  
 monóxido de carbono y control de ventilación seleccionable, totalmente instalada, según CTE/DB-SI 4.  
U01FY630      0,500 h    Oficial primera electricista                                     17,00 8,50 
U01FY635      0,500 h    Ayudante electricista                                            15,00 7,50 
U35FK105      1,000 ud   Central detección CO 1 zona                                      511,45 511,45 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     527,50 36,93 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 564,38 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 33,86 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 598,24 
D34FA405      ud   DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS                                          
 ud. Detector óptico de humos con zócalo intercambiable, indicador de funcionamiento y alarma con un radio de ac-  
 ción de 60 m², según CTE/DB-SI 4, certificado AENOR totalmente instalado i/p.p. de tubos y cableado. y piloto in-  
 dicador de alarma, totalmente instalado.  
U01FY630      2,300 h    Oficial primera electricista                                     17,00 39,10 
U01FY635      2,300 h    Ayudante electricista                                            15,00 34,50 
U35FA405      1,000 ud   Detector óptico humos                                            46,90 46,90 
U30JW001      32,000 m    Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,29 9,28 
U30JW125      15,000 m    Tubo PVC rígido M 20/gp5                                         1,17 17,55 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     147,30 10,31 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  157,64 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 9,46 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  167,10 
SUBCAPÍTULO C05.02 FONTANERÍA                                                        
APARTADO C05.02.01 RED                                                               
D25AD060      ud   ACOMETIDA RED 2 1/2"-75 mm POLIETILENO                            
 ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 8 m, formada por tubería de polietileno  
 de 2 1/2" y 10 atm para uso alimentario, brida de conexión, machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo,  
 válvula anti-retorno de 2 1/2", tapa de registro exterior, grifo de pruebas de latón de 1/2", y contador, según CTE/  
 DB-HS 4 suministro de agua.  
U01FY105      2,500 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 40,00 
U01FY110      1,500 h    Ayudante fontanero                                               13,50 20,25 
U24HD023      1,000 ud   Codo acero galvanizado 90° 2 1/2"                                21,83 21,83 
U24ZX001      1,000 ud   Collarín de toma de fundición                                    11,72 11,72 
U24PD107      7,000 ud   Enlace recto polietileno 75 mm                                   8,39 58,73 
U26AR008      2,000 ud   Llave de esfera 2 1/2"                                           38,50 77,00 
U24AA007      1,000 ud   Contador de agua de 2 1/2"                                       280,00 280,00 
U26AD007      1,000 ud   Válvula antirretorno 2 1/2"                                      27,52 27,52 
U26GX001      1,000 ud   Grifo latón rosca 1/2"                                           6,30 6,30 
U24PA014      8,000 m    Tubería polietileno 10 atm 75 mm                                 4,51 36,08 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     579,40 40,56 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  619,99 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 37,20 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  657,19 
D25DH060      m    TUBERÍA DE POLIETILENO 75 mm 2 1/2"                               
 m. Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 75 mm y 10 atm en color negro, UNE 53.131-ISO 161/1,  
 i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.  
U01FY105      0,100 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 1,60 
U01FY110      0,100 h    Ayudante fontanero                                               13,50 1,35 
U24PA014      1,000 m    Tubería polietileno 10 atm 75 mm                                 4,51 4,51 
U24PD107      0,200 ud   Enlace recto polietileno 75 mm                                   8,39 1,68 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     9,10 0,64 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  9,78 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,59 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,37 
D34AF028      ud   VÁLVULA DE RETENCIÓN PN-1 1/2"                                    
 ud. Válvula de retención PN-1 1/2", totalmente instalada.  
U01FY105      1,000 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 16,00 
U01FY110      1,000 h    Ayudante fontanero                                               13,50 13,50 
U28DM100      1,000 ud   Válvula retención PN 10/16 1 1/2"                                23,84 23,84 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     53,30 3,73 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  57,07 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 3,42 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,49 
D25LD050      ud   LLAVE DE COMPUERTA 1 1/2"                                         
 ud. Llave compuerta de 1 1/2" de latón roscada, totalmente instalada.  
U01FY105      0,150 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 2,40 
U01FY110      0,150 h    Ayudante fontanero                                               13,50 2,03 
U26AA005      1,000 ud   Válvula compuerta latón rosca 1 1/2"                             13,90 13,90 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     18,30 1,28 
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  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 19,61 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 1,18 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 20,79 
D25AP001      ud   CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 1/2"                                     
 ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 1/2" en armario o centralización, incluso p.p. de llaves de  
 esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno y piezas especiales, totalmente montado y en  
 perfecto funcionamiento, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.  
U01FY105      1,000 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 16,00 
U01FY110      0,500 h    Ayudante fontanero                                               13,50 6,75 
U24AA001      1,000 ud   Contador de agua de 1/2"                                         53,63 53,63 
U26AR002      2,000 ud   Llave de esfera 1/2"                                             4,35 8,70 
U26AD001      1,000 ud   Válvula antirretorno 1/2"                                        4,35 4,35 
U26GX001      1,000 ud   Grifo latón rosca 1/2"                                           6,30 6,30 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     95,70 6,70 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 102,43 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 6,15 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 108,58 
D25LA000      ud   LLAVE DE EMPOTRAR CROMADA                                         
 ud. Llave empotrar de paso recta, cromada de 1/2", totalmente instalada.  
U01FY105      0,150 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 2,40 
U01FY110      0,150 h    Ayudante fontanero                                               13,50 2,03 
U26AH001      1,000 ud   Llave paso recta 1/2" empotrar                                   8,80 8,80 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     13,20 0,92 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 14,15 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,85 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 15,00 
D25DH030      m    TUBERÍA DE POLIETILENO 40 mm 1 1/4"                               
 m. Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 40 mm y 10 atm en color negro, UNE 53.131-ISO 161/1,  
 i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.  
U01FY105      0,060 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 0,96 
U01FY110      0,060 h    Ayudante fontanero                                               13,50 0,81 
U24PA008      1,000 m    Tubería polietileno 10 atm 40 mm                                 1,30 1,30 
U24PD104      0,200 ud   Enlace recto polietileno 40 mm                                   1,87 0,37 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,40 0,24 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 3,68 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,22 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 3,90 
D25DH005      m    TUBERÍA DE POLIETILENO 20 mm 1/2"                                 
 m. Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 20 mm y 10 atm en color negro, UNE 53.131-ISO 161/1,  
 i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.  
U01FY105      0,050 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 0,80 
U01FY110      0,050 h    Ayudante fontanero                                               13,50 0,68 
U24PA002      1,000 m    Tubería polietileno 10 atm 20 mm                                 0,86 0,86 
U24PD101      0,200 ud   Enlace recto polietileno 20 mm                                   0,68 0,14 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,50 0,18 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 2,66 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,16 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 2,82 
APARTADO C05.02.02 APARATOS                                                          
D26FG001      ud   LAVABO JAVA 56x47 cm BLANCO GRIFERÍA MONODÍN-N                    
 ud. Lavabo para encastrar en encimera de Roca o similar, modelo Java en blanco de 56x47 cm, con grifería de  
 Roca o similar, modelo Monodín-N cromado ó similar, válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2"  
 cromadas, sifón individual de PVC y latiguillos flexibles de 20 cm, totalmente instalado.  
U01FY105      1,100 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 17,60 
U27FG002      1,000 ud   Lavabo encastrar Java 56x47 blanco                               77,40 77,40 
U26XA011      1,000 ud   Florón cadenilla tapón                                           2,05 2,05 
U26AG001      2,000 ud   Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando                           3,77 7,54 
U26GA221      1,000 ud   Mezclador lavabo Monodín cromado                                 84,90 84,90 
U26XA001      2,000 ud   Latiguillo flexible de 20 cm                                     1,38 2,76 
U25XC101      1,000 ud   Válvula recta lavabo/bide c/tapa                                 2,38 2,38 
U25XC401      1,000 ud   Sifón tubular s/horizontal                                       3,74 3,74 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     198,40 13,89 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  212,26 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 12,74 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  225,00 
D26LD001      ud   INODORO VICTORIA TANQUE BAJO BLANCO                               
 ud. Inodoro de Roca o similar, modelo Victoria de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y mecanis-  
 mos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm, empalme simple PVC de 110 mm, totalmente  
 instalado.  
U01FY105      1,500 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 24,00 
U27LD011      1,000 ud   Inodoro Victoria tanque bajo blanco                              171,80 171,80 
U26AG001      1,000 ud   Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando                           3,77 3,77 
U26XA001      1,000 ud   Latiguillo flexible de 20 cm                                     1,38 1,38 
U25AA005      0,700 m    Tubería PVC evacuación 90 mm UNE EN 1329                         2,04 1,43 
U25DD005      1,000 ud   Manguito unión h-h PVC 90 mm                                     4,27 4,27 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     206,70 14,47 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  221,12 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 13,27 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  234,39 
APARTADO C05.02.03 COMPLEMENTOS                                                      
D26VF605      ud   DOSIFICADOR UNIVERSAL 1 L                                         
 ud. Dosificador de jabón universal translucido de 1L de capacidad, en color blanco con visor transparente, i/ p.p de  
 piezas de anclaje a soporte, totalmente colocado.  
U01FY110      0,100 h    Ayudante fontanero                                               13,50 1,35 
U27VL001      1,000 ud   Dosificador jabon universal 1 L                                  19,23 19,23 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     20,60 1,44 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  22,02 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 1,32 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,34 
D26XA030      ud   SECAMANOS ELÉCTRICO CON CÉLULA                                    
 ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico de Mediclinics modelo M-99AC o similar, con carcasa de alu-  
 minio acabado en epoxi blanco y sensor automático, incluso p.p. de conexionado eléctrico.  
U01FY105      0,500 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 8,00 
U27XA130      1,000 ud   Secamanos senior Mediclinics M99AC                               159,00 159,00 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     167,00 11,69 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  178,69 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 10,72 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  189,41 
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D26XL020      ud   DISPENSADOR PAPEL TOALLA 250 m                                    
 ud. Dispensador de papel toalla plegado de 400 servicios, metálico con acabado epoxi en blanco, incluso p.p. de  
 mecanismo de cierre, instalado.  
U01FY105      0,250 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 4,00 
U27XL020      1,000 ud   Dispensador papel toalla 400 servicios                           27,50 27,50 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     31,50 2,21 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 33,71 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 2,02 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 35,73 
D26XL005      ud   DISPENSADOR PAPEL ROLLO 250 m                                     
 ud. Dispensador de papel higiénico en rollo de 250/300 m, metálico con acabado epoxi en blanco, incluso p.p. de  
 mecanismo de cierre, instalado.  
U01FY105      0,250 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 4,00 
U27XL005      1,000 ud   Dispensador de papel rollo 250 m                                 23,85 23,85 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     27,90 1,95 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 29,80 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 1,79 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 31,59 
SUBCAPÍTULO C05.03 SANEAMIENTO                                                       
D25NA520      m    TUBERÍA EVACUACIÓN PVC 40 mm SERIE B                              
 m. Tubería de PVC de 40 mm serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para evacuación interior de  
 aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 eva-  
 cuación de aguas.  
U01FY105      0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 3,20 
U01FY110      0,100 h    Ayudante fontanero                                               13,50 1,35 
U25AA002      1,000 m    Tubería PVC evacuación 40 mm UNE EN 1329                         0,81 0,81 
U25DA002      1,000 ud   Codo 87° m-h PVC evacuación 40 mm                                0,23 0,23 
U25DD002      0,400 ud   Manguito unión h-h PVC 40 mm                                     1,04 0,42 
U25XP001      0,010 kg   Adhesivo para PVC Tangit                                         24,75 0,25 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,30 0,44 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 6,70 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,40 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 7,10 
D25NA130      m    TUBERÍA EVACUACIÓN PVC M1 110 mm URALITA                          
 m. Tubería multicapa PVC en policloruro de vinilo con resistencia al fuego M1, de diámetro exterior 110 mm x 3,2  
 mm de espesor Serie B, URALITA, en instalaciones de evacuación de aguas residuales y pluviales, para unir con  
 piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad con UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y  
 AFNOR, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.  
U01FY105      0,150 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 2,40 
U01FY110      0,075 h    Ayudante fontanero                                               13,50 1,01 
U25AA130      1,000 m    Tubería PVC evacuación M1 ø 110 mm Uralita                       4,85 4,85 
U25DA006      0,250 ud   Codo 87° m-h PVC evacuación 110 mm                               0,68 0,17 
U25DD006      0,150 ud   Manguito unión h-h PVC 110 mm                                    4,87 0,73 
U25XP001      0,020 kg   Adhesivo para PVC Tangit                                         24,75 0,50 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     9,70 0,68 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 10,34 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,62 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 10,96 
D03DB102      ud   ARQUETA POLIPROPILENO 20x20 cm                                    
 ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de dimensiones 20x20x20 cm, JIMTEN 34001, formada por cerco y tapa o rejilla  
 de PVC para cargas de zonas peatonales, acoplables entre sí y colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm²  
 de 10 cm de espesor incluida, según CTE/DB-HS 5.  
U01AA007      1,000 h    Oficial primera                                                  16,94 16,94 
A02BP510      0,010 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  101,85 1,02 
U05DA021      1,000 ud   Arqueta polipropileno 20x20 cm                                   5,20 5,20 
U05DA031      1,000 ud   Cerco PVC 20x20 cm                                               2,35 2,35 
U05DA035      1,000 ud   Tapa/rejilla PVC peatonal 20x20 cm                               3,98 3,98 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     29,50 2,07 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  31,56 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 1,89 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,45 
D25ND210      ud   BOTE SIFÓNICO PVC 110 mm                                          
 ud. Bote sifónico de 110 mm 32/40 y 40/50 de PVC, totalmente instalado según CTE/ DB-HS 5 evacuación de  
 aguas.  
U01FY105      0,350 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 5,60 
U25XF025      1,000 ud   Bote sifónico PVC 110-40/50                                      8,08 8,08 
U25XP001      0,020 kg   Adhesivo para PVC Tangit                                         24,75 0,50 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     14,20 0,99 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  15,17 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,91 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,08 
D03DE002      ud   SUMIDERO SIFÓNICO PVC D=90/110 mm                                 
 ud. Sumidero sifónico de PVC D=90/110mm totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5.  
U01AA007      0,500 h    Oficial primera                                                  16,94 8,47 
U05DE011      1,000 ud   Sumidero PVC 20x20 s/ 75 mm                                      10,65 10,65 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     19,10 1,34 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  20,46 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 1,23 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,69 
D03DE105      ud   SUMIDERO FUNDICIÓN TERRAZA D=20 cm                                
 ud. Sumidero sifónico de fundición de 20X20 cm para instalación en terrazas, totalmente instalado i/ p.p. de material
  
 de agarre y medios auxiliares necesarios, según CTE/DB-HS 5.  
U01AA007      0,300 h    Oficial primera                                                  16,94 5,08 
U01AA010      0,150 h    Peón especializado                                               14,82 2,22 
U05DE015      1,000 ud   Sumidero PVC 25x25 s/ 110 mm                                     14,11 14,11 
U05AG050      4,000 kg   Masilla asfáltica                                                2,64 10,56 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     32,00 2,24 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  34,21 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 2,05 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,26 
D03DA010      ud   ARQUETA/PIE BAJANTE REGISTRABLE 38x38x50 cm                       
 ud. Arqueta a pie de bajante registrable de medidas interiores 38x38x50 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo  
 de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su inte-  
 rior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm² y tapa de hormigón armado prefábricada, según CTE/DB-HS 5.  
U01AA007      1,500 h    Oficial primera                                                  16,94 25,41 
U01AA010      0,750 h    Peón especializado                                               14,82 11,12 
A02BP510      0,082 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  101,85 8,35 
U10DA001      48,000 ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,07 3,36 
A01JF002      0,012 m³   MORTERO CEMENTO 1/2                                              113,26 1,36 
U05DA080      1,000 ud   Tapa hormigón armado y cerco metálico 50x50x6                    9,15 9,15 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     58,80 4,12 
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  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 62,87 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 3,77 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 66,64 
D03DA305      ud   ARQUETA DOS BOMBAS H=11 m                                         
 ud. Arqueta de recogida y elevación de aguas fecales, de dimensiones 1X1X1 m de medidas interiores, realizado  
 en hormigón armado HA-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor sobre solera de hormigón armada HA-25 #150*150*6 15  
 cm de espesor, tmax 20 mm y la colocación de dos bombas de impulsión, una de ellas en reserva, de tipo ITUR  
 mod. TRITUR - 150 MS, con un caudal de 8 m³/h, hasta una altura de 11 m, incluído cuadro eléctrico de manio-  
 bras de alternancia y protección, i/cerco y tapa de hormigón, según CTE/DB-HS 5.  
U01AA007      5,000 h    Oficial primera                                                  16,94 84,70 
U01AA011      5,000 h    Peón suelto                                                      14,80 74,00 
D04IX605      1,100 m³   HORM. ARM. HA-25 45 kg/m³ MUROS a 2 caras e= 20 cm             317,76 349,54 
A01JF002      0,010 m³   MORTERO CEMENTO 1/2                                              113,26 1,13 
U10DA001      140,000 ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,07 9,80 
D04AA001      49,500 kg   ACERO CORRUGADO B 400-S                                          0,98 48,51 
U05DC030      2,000 ud   Bomba impulsión fecales 8 m³/h 11 m                              325,00 650,00 
U24HA009      10,000 m    Tubo acero galvanizado 3" DN 80                                  25,06 250,60 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.468,30 102,78 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 1.571,06 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 94,26 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 1.665,32 
SUBCAPÍTULO C05.04 ELECTRICIDAD                                                      
D36YL505      ud   CUADRO GENERAL MANDO                                              
 ud. Cuadro general de maniobra y protección con encendido astronómico y programable, con seccionador general,  
 disyuntores magnetotérmicos, contador tripolar y cortacircuitos, colocado.  
U01AA501      10,000 h    Cuadrilla A                                                      39,34 393,40 
U37YQ105      1,000 ud   Armario monobloque                                               584,83 584,83 
U37YQ110      1,000 ud   Contactor de 60 A                                                50,88 50,88 
U37YQ115      1,000 ud   Contactor de 20 A                                                33,18 33,18 
U37YQ120      1,000 ud   Interruptor para mando manual                                    23,17 23,17 
U37YQ125      1,000 ud   Interruptor para mando 63 A                                      21,27 21,27 
U37YQ130      1,000 ud   Interruptor magnetoterm. 40 A                                    19,76 19,76 
U37YQ135      1,000 ud   Interruptor magnetoterm. 30 A                                    10,56 10,56 
U37YQ140      1,000 ud   Pequeño material de conexión                                     35,50 35,50 
U37YQ145      1,000 ud   Reloj astronómico digital                                        260,39 260,39 
U37YQ150      1,000 ud   Relé diferencial de 63 A                                         72,42 72,42 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.505,40 105,38 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 1.610,74 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 96,64 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 1.707,38 
D27SA005      ud   CENTRO TRANSFORMACIÓN INTEMPERIE 50 kVA                           
 ud. Centro de transformación intemperie para "abonado" con entronque directo a apoyo redes de la Compañía,  
 montado según sus normas, compuesto de: cruceta metálica para derivación; seis cadenas amarre de 3 zonas;  
 tres bases seccionamiento portafusibles "XS" de 24 kV/400A; una cruceta sujeción "XS"; 10 kgs. de cable LA-S6  
 de 54,6 mm²; una toma de tierra equipotencial (anillo)(apoyo entronque-seccionamiento); un apoyo metálico, tipo  
 celosía C-2000-12; una cruceta de amarre 2,5 mt; tres pararrayo-autoválvulas 24 kV/10KA; un soporte o herrajes  
 galvanizados para sujeción pararrayos; un herraje galvanizado sujeción del transformador; un transformador de in-  
 temperie 50 K.VA., 15 o 20 KV (dependiendo de Compañía) y 330/220V; una toma de tierra equipotencial(anillo) pa-
  
 ra herrajes con conductor cobre de 50 mm² y electrodos de 2 mt. de longitud; una toma de tierra neutro indepen-  
 diente a la anterior con cable 0,6/1KV y 50 mm² cobre así como 20 mt. de longitud tendido en zanja así como elec-  
 trodos de 2 mt. de longitud; dos placas de "peligro de muerte"; una placa de primeros auxilios; un forrado apoyo  
 con chapa galvanizada hasta 2 mt. De altura; una unidad de protección tensiones de paso y contacto con laca de  
 hormigón, mallazo y electrodos de punta a tierra; un interruptor -cortacircuitos o automático B/T modelo IPT de 4  
 polos y 160 A para instalar sobre porte; diez metros de cable trenzado RZ3 de 50 m/Al. Aislado 0,6/1KV (interco-  
 nexión transf.-interruptor-armario equipo medida); un armario de "poliéster" de 2 cuerpos con equipo medida (acti-  
 va-reactiva) en lectura directa, excluido contadores, así como bancada realizada en obra de fábrica. Totalmente  
 instalado y comprobado.  
U01FY630      22,000 h    Oficial primera electricista                                     17,00 374,00 
U01FY635      22,000 h    Ayudante electricista                                            15,00 330,00 
U30SA005      1,000 ud   Centro transformación intemperie 50 K.V.A.                       7.512,65 7.512,65 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     8.216,70 575,17 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  8.791,82 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 527,51 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.319,33 
D27GA001      ud   TOMA DE TIERRA (PICA)                                             
 ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre desnudo de 1x35 mm² cone-  
 xionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18.  
U01FY630      0,500 h    Oficial primera electricista                                     17,00 8,50 
U01FY635      0,500 h    Ayudante electricista                                            15,00 7,50 
U30GA010      1,000 ud   Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                   14,10 14,10 
U30GA001      15,000 m    Conductor cobre desnudo 35 mm²                                   4,65 69,75 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     99,90 6,99 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  106,84 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 6,41 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  113,25 
D27GG001      m    TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                         
 m. Toma de tierra a estructura en terreno calizo ó de rocas eruptivas para edificios, con cable de cobre desnudo  
 de 1x35 m² electrodos cobrizados de D=14,3 mm y 2 m de longitud con conexión mediante soldadura aluminotér-  
 mica. ITC-BT 18.  
U01FY630      0,100 h    Oficial primera electricista                                     17,00 1,70 
U01FY635      0,100 h    Ayudante electricista                                            15,00 1,50 
U30GA001      1,000 m    Conductor cobre desnudo 35 mm²                                   4,65 4,65 
U30GA010      0,020 ud   Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                   14,10 0,28 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     8,10 0,57 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  8,70 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,52 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,22 
D27IC305      ud   CUADRO PROTECCIÓN 1 ASCENSOR                                      
 ud. Cuadro protección 1 ascensor, previo a su cuadro mando, formado por una caja doble aislamiento con puerta  
 y de empotrar de 24 elementos, 1 interruptores diferenciales de 40 A/4p/30m A, 1 PIAS de corte omnipolar de 25 A  
 (III+N), 3 PIAS de corte omnipolar de 10 A (I+N) y un diferencial de 25 A/2P/30 m A, totalmente montado, instalado  
 y conexionado.  
U01FY630      1,500 h    Oficial primera electricista                                     17,00 25,50 
U30IA020      1,000 ud   Diferencial 40A/4p/30mA                                          220,95 220,95 
U30IA010      1,000 ud   Diferencial 25A/2p/30mA                                          44,51 44,51 
U30IA005      1,000 ud   Caja distribución DAE 24 elementos                               65,02 65,02 
U30IA035      3,000 ud   PIA 5-10-15-20-25 A (I+N)                                        16,91 50,73 
U30IA040      1,000 ud   PIA 25-32 A (III+N)                                              91,56 91,56 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     498,30 34,88 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  533,15 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 31,99 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  565,14 
D27EE240      m    LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN (SUBT.) 3,5x25 Cu                        
 m. Línea general de alimentación, (subterránea), aislada Rz1-K 0,6/1 kV. de 3,5x25 mm² de conductor de cobre  
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 bajo tubo de PVC Dext= 110 mm, incluido tendido del conductor en su interior, así como p/p de tubo y terminales  
 correspondientes.  ITC-BT-14 y cumplirá norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5.  
U01FY630      0,250 h    Oficial primera electricista                                     17,00 4,25 
U01FY635      0,250 h    Ayudante electricista                                            15,00 3,75 
U30JW140      1,000 m    Tubo PVC corrugado Dext=110                                      5,79 5,79 
U30ER235      1,000 m    Conductor Rz1-K 0,6/1kV3,5x25 (Cu)                               22,20 22,20 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     36,00 2,52 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 38,51 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 2,31 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 40,82 
D27HC001      m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x10 mm² Cu                                 
 m. Derivación individual ES07Z1-K 3x10 mm², (delimitada entre la centralización de contadores y el cuadro de dis-  
 tribución), bajo tubo de PVC rígido D=32  y conductores de cobre de 10 mm² aislados, para una tensión nominal de  
 750 V en sistema monofásico más protección, así como conductor "rojo" de 1,5 mm² (tarifa nocturna), tendido me-  
 diante sus correspondientes accesorios a lo largo de la canaladura del tiro de escalera o zonas comunes. ITC-BT  
 15 y cumplirá con la UNE 21.123 parte 4 ó 5.  
U01FY630      0,150 h    Oficial primera electricista                                     17,00 2,55 
U01FY635      0,150 h    Ayudante electricista                                            15,00 2,25 
U30JW068      3,000 m    Conductor ES07Z1-K 10(Cu)                                        2,88 8,64 
U30JW127      1,000 m    Tubo PVC rígido D=32                                             1,89 1,89 
U30ER115      1,000 m    Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu)                                       0,34 0,34 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     15,70 1,10 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 16,77 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 1,01 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 17,78 
D27HX001      ud   CAJA PARA I.C.P. (2p)                                             
 ud. Caja I.C.P. (2 p), doble aislamiento de empotrar, precintable y homologada por la Compañía. ITC-BT 17.  
U01FY630      0,100 h    Oficial primera electricista                                     17,00 1,70 
U01FY635      0,100 h    Ayudante electricista                                            15,00 1,50 
U30HX001      1,000 ud   Caja precintable ICP (2p)                                        8,20 8,20 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     11,40 0,80 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 12,20 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,73 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 12,93 
D27HX005      ud   CAJA PARA I.C.P. (4p) SKE-POO ABB                                 
 ud. Caja I.C.P. (4 p)SKE-POO de ABB, doble aislamiento de empotrar, precintable y homologada por la Compañía.  
 ITC-BT 17.  
U01FY630      0,100 h    Oficial primera electricista                                     17,00 1,70 
U01FY635      0,100 h    Ayudante electricista                                            15,00 1,50 
U30HX010      1,000 ud   Caja  ICP ABB autoextinguible SKE-POO (4P)                       8,70 8,70 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     11,90 0,83 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 12,73 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,76 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 13,49 
D28NA040      ud   PANTALLA ESTANCA c/REFLECTOR Al 2x58 W                            
 ud. Pantalla estanca, (instalación en talleres, almacenes, etc...) de superficie o colgar, de 2x58 W SYLPROOF de  
 SYLVANIA, con protección IP 65 clase I, con reflector de aluminio de alto rendimiento, anclaje chapa galvanizada  
 con tornillos incorporados o sistema colgado, electrificación con: reactancia, regleta de conexión, portalámparas,  
 cebadores, i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), replanteo, pequeño material y conexionado.  
U01AA007      0,400 h    Oficial primera                                                  16,94 6,78 
U01AA009      0,400 h    Ayudante                                                         15,00 6,00 
U31NA040      1,000 ud   Pantalla estanca 2x58 W                                          44,11 44,11 
U31XG505      2,000 ud   Lampara fluorescente trifósforo 58 W                             4,70 9,40 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     66,30 4,64 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  70,93 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 4,26 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,19 
D27QA215      ud   EMERGENCIA  XENA FXS1602C 550 LÚM.                                
 ud. Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, modelo  serie XENA, FXS1602C de superficie, semiempotrado  
 pared, enrasado pared/techo, de 550 lúmenes con lámpara de emergencia 11W 2G7. Fácil instalación mediante  
 preplaca adaptable a caja universal. Accesorio de empotrar/enrasar con acabado blanco, cromado, dorado, grafito  
 o madera. Sistema de Señalización regulable SDR a través de la lámpara de emergencia. Indicador de carga y  
 funcionamiento mediante led verde. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura.  
 Conexión de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señaliza-  
 ción, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.  
U01FY630      0,200 h    Oficial primera electricista                                     17,00 3,40 
U01FY635      0,150 h    Ayudante electricista                                            15,00 2,25 
U30JW120      8,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,42 3,36 
U30JW001      18,000 m    Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,29 5,22 
U31AO915      1,000 ud   Bloque autónomo emergencia XENA FXS1602C                         85,42 85,42 
U31AO050      1,000 ud   Conjunto etiquetas y pequeño material                            3,18 3,18 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     102,80 7,20 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  110,03 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 6,60 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  116,63 
D27QA205      ud   EMERGENCIA  XENA FXS8122C  90 LÚM.                                
 ud. Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, modelo  serie XENA, FXS8122C de superficie, semiempotrado  
 pared, enrasado pared/techo, de 90 lúmenes con lámpara de emergencia 8W G5. Fácil instalación mediante pre-  
 placa adaptable a caja universal. Accesorio de empotrar/enrasar con acabado blanco, cromado, dorado, grafito o  
 madera. Sistema de Señalización regulable SDR a través de la lámpara de emergencia. Indicador de carga y fun-  
 cionamiento mediante led verde. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Cone-
  
 xión de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, re-  
 planteo, montaje, pequeño material y conexionado.  
U01FY630      0,200 h    Oficial primera electricista                                     17,00 3,40 
U01FY635      0,150 h    Ayudante electricista                                            15,00 2,25 
U30JW120      8,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,42 3,36 
U30JW001      18,000 m    Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,29 5,22 
U31AO905      1,000 ud   Bloque autónomo emergencia XENA FXS8122C                         40,01 40,01 
U31AO050      1,000 ud   Conjunto etiquetas y pequeño material                            3,18 3,18 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     57,40 4,02 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  61,44 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 3,69 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,13 
D27OD110      ud   .. BASE ENCHUFE JUNG-621 W TUBO PVC                                
  
 ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC  
 rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750V y sección 2,5 mm² (ac-  
 tivo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo" D=80 toma de corriente superficial JUNG-621 W y regle-  
 tas de conexión, totalmente montado e instalado.  
U01FY630      0,250 h    Oficial primera electricista                                     17,00 4,25 
U01FY635      0,250 h    Ayudante electricista                                            15,00 3,75 
U30JW125      8,000 m    Tubo PVC rígido M 20/gp5                                         1,17 9,36 
U30JW002      24,000 m    Conductor rígido 750V;2,5(Cu)                                    0,46 11,04 
U30OC510      1,000 ud   Base enchufe superficie 10/16A JUNG-621 W                        8,34 8,34 
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U30JW501      1,000 ud   Caja estanca "plexo" D=80                                        1,45 1,45 
U30JW900      1,000 ud   P.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,42 0,42 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     38,60 2,70 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 41,31 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 2,48 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 43,79 
D27KD221      ud   PUNTO DOBLE INTERRUPTOR LEGRAND GALEA                             
 ud. Punto doble interruptor realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para  
 una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm², incluido caja registro, caja mecanismo universal con tornillo,  
 portalámparas de obra, doble interruptor LEGRAND GALEA blanco y marco respectivo, totalmente montado e insta-
  
 lado.  
U01FY630      0,300 h    Oficial primera electricista                                     17,00 5,10 
U01FY635      0,200 h    Ayudante electricista                                            15,00 3,00 
U30JW120      15,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,42 6,30 
U30JW900      1,000 ud   P.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,42 0,42 
U30JW001      36,000 m    Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,29 10,44 
U30NV382      2,000 ud   Portalámparas para obra                                          0,75 1,50 
U30KD211      1,000 ud   Doble interruptor Legrand Galea                                  12,54 12,54 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     39,30 2,75 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 42,05 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 2,52 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 44,57 
SUBCAPÍTULO C05.05 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
D34AA005      ud   EXTINTOR POLVO ABC 3 kg EF 8A-34B                                 
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 8A-34B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos ga-  
 seosos e incendios de equipos eléctricos, de 3 kg de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difu-  
 sor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.  
U01AA011      0,250 h    Peón suelto                                                      14,80 3,70 
U35AA005      1,000 ud   Extintor polvo ABC 3 kg                                          32,00 32,00 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     35,70 2,50 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 38,20 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 2,29 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 40,49 
D34AI015      ud   BOCA INCENDIO EQUIPADA 45 mm/20m                                  
 ud. Boca de incendios para usos equipada BIE formada por cabina de chapa de acero de 650x500x160 mm, pinta-  
 da en rojo, marco en acero inoxidable con cerradura y cristal, rótulo romper en caso de incendio, devanadera cir-  
 cular cromada, lanza de tres efectos con racor, válvula de 1 1/2" de latón con racor, 20 m de manguera sintética  
 de 45 mm y manómetro de 0 a 16 kg/cm², según CTE/DB-SI 4 seguridad en caso de incendio, certificado de AE-  
 NOR, totalmente instalada.  
U01FY105      2,800 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 44,80 
U01FY110      2,800 h    Ayudante fontanero                                               13,50 37,80 
U35AI015      1,000 ud   Armario completo-manguera 20 m                                   230,50 230,50 
U23AA010      0,320 m²   Vidrio incoloro PLANICLEAR 5 mm                                  14,27 4,57 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     317,70 22,24 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 339,91 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 20,39 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 360,30 
D34FA005      ud   DETECTOR IÓNICO DE HUMOS                                          
 ud. Detector iónico de humos estándar, con zócalo intercambiable, indicador de funcionamiento y alarma, con un  
 radio de acción de 60 m², según CTE/DB-SI 4, certificado AENOR, totalmente instalado i/p.p. de tubos y cableado,  
 totalmente instalado.  
U01FY630      2,300 h    Oficial primera electricista                                     17,00 39,10 
U01FY635      2,300 h    Ayudante electricista                                            15,00 34,50 
U35FA005      1,000 ud   Detector iónico humos                                            43,15 43,15 
U30JW001      32,000 m    Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,29 9,28 
U30JW125      15,000 m    Tubo PVC rígido M 20/gp5                                         1,17 17,55 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     143,60 10,05 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  153,63 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 9,22 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  162,85 
D34FK030      ud   CENTRAL DETECCIÓN INCENDIOS 12 ZONAS                              
 ud. Central de detección de incendios 12 zonas convencional para la señalización, control y alarma de las instala-  
 ciones de incendios, con fuente de alimentación, conexión y desconexión de zonas independientes, indicadores  
 de SERVICIO-AVERIA-ALARMA, i/juego de baterías (2X12v), totalmente instalada, según CTE/DB-SI 4.  
U01FY630      6,000 h    Oficial primera electricista                                     17,00 102,00 
U01FY635      6,000 h    Ayudante electricista                                            15,00 90,00 
U35FK030      1,000 ud   Central detección 12 zonas                                       760,87 760,87 
U35FG710      2,000 ud   Batería 12V/6A                                                   32,83 65,66 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.018,50 71,30 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  1.089,83 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 65,39 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.155,22 
D34FG005      ud   PULSADOR DE ALARMA REARMABLE                                      
 ud. Pulsador de alarma tipo rearmable, con tapa de plástico basculante totalmente instalado, i/p.p. de tubos y ca-  
 bleado, conexionado y probado, según CTE/DB-SI 4.  
U01FY630      2,300 h    Oficial primera electricista                                     17,00 39,10 
U01FY635      2,300 h    Ayudante electricista                                            15,00 34,50 
U35FG005      1,000 ud   Pulsador alarma rearmable                                        15,98 15,98 
U30JW001      32,000 m    Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,29 9,28 
U30JW125      15,000 m    Tubo PVC rígido M 20/gp5                                         1,17 17,55 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     116,40 8,15 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  124,56 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 7,47 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  132,03 
D34FG205      ud   SIRENA ELECTRÓNICA BITONAL 24 v                                   
 ud. Sirena de alarma de incendios bitonal, para montaje interior con señal óptica y acústica a 24v, totalmente insta-  
 lada, i/p.p. tubo y cableado, conexionado y probado, según CTE/DB-SI 4.  
U01FY630      3,000 h    Oficial primera electricista                                     17,00 51,00 
U01FY635      3,000 h    Ayudante electricista                                            15,00 45,00 
U35FG205      1,000 ud   Sirena electrónica bitonal 24 V                                  54,36 54,36 
U30JW001      42,000 m    Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,29 12,18 
U30JW125      20,000 m    Tubo PVC rígido M 20/gp5                                         1,17 23,40 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     185,90 13,01 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  198,95 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 11,94 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  210,89 
D34AF000      ud   ACOMETIDA RED 2" -63 mm POLIETILENO                               
 ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 8 m, formada por tubería de polietileno  
 de 2" y 16 Atm para uso alimentario, brida de conexión, machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, vál-  
 vula antirretorno de 2", tapa de registro exterior, grifo de pruebas de latón de 1/2", armario homologado Cía. sumi-  
 nistradora y contador verificado.  
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U01FY105      2,500 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 40,00 
U01FY110      1,500 h    Ayudante fontanero                                               13,50 20,25 
U24HD019      1,000 ud   Codo acero galvanizado 90° 2"                                    5,84 5,84 
U24ZX001      1,000 ud   Collarín de toma de fundición                                    11,72 11,72 
U24PD106      7,000 ud   Enlace recto polietileno 63 mm                                   4,14 28,98 
U26AR007      2,000 ud   Llave de esfera 2"                                               33,00 66,00 
U24AA006      1,000 ud   Contador de agua de 2"                                           242,00 242,00 
U35AF205      1,000 ud   Válvula retención PN 10/16 2 1/2"                                35,36 35,36 
U26GX001      1,000 ud   Grifo latón rosca 1/2"                                           6,30 6,30 
U35AF305      8,000 m    Tubería polietileno 16 atm 63 mm                                 6,60 52,80 
U24BA011      1,000 ud   Armario fibra vidrio 50/65 mm                                    153,50 153,50 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     662,80 46,40 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 709,15 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 42,55 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 751,70 
D34AF004      m    TUBERÍA DE ACERO 1"                                               
 m. Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 1" i/p.p. de accesorios, curvas, tes, elementos de sujeción, im-  
 primación antioxidante y esmalte en rojo, totalmente instalada.  
U01FY105      0,250 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 4,00 
U01FY110      0,250 h    Ayudante fontanero                                               13,50 3,38 
U35AW005      1,000 m    Tubería acero DIN 2440 1"                                        19,35 19,35 
U35AW045      0,400 ud   Manguito acero 1"                                                1,61 0,64 
U35AW060      1,000 ud   T acero 1"                                                       3,20 3,20 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     30,60 2,14 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 32,71 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 1,96 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 34,67 
SUBCAPÍTULO C05.06 VIGILANCIA                                                        
APARTADO C05.06.01 VIGILANCIA                                                        
D33CA410      ud   CENTRAL BIDIRECCIONAL-ROBO 8 ZONAS                                
 ud. Central bidireccional interior anti-robo-atraco para una capacidad  de ocho zonas de detección, y una entrada  
 auxiliar para transmisión telefónica al equipo exterior. Con fuente de alimentación: salida c.c 13.8 v, 0.5 A estabili-  
 zada y autoprotegida, batería de 12 v, 1.9 A, controlada por microcomputador, datos programables y registro de in-  
 cidencias en memoria EEPROM, prueba local automática y periódica programable, clemas conectorizadas y com-  
 probador automático de batería, totalmente instalada.  
U01AA007      2,300 h    Oficial primera                                                  16,94 38,96 
U01AA009      2,300 h    Ayudante                                                         15,00 34,50 
U34CA410      1,000 ud   Central interior anti-robo-atraco                                208,88 208,88 
U34CA980      1,000 ud   Canalización y cableado                                          12,60 12,60 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     294,90 20,64 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 315,58 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 18,93 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 334,51 
C05.06.01A    ud   TELECAMARA DIRECCIONAL                                            
 Suministro y montaje de telecamara bidireccional. Incluso conexión y ayudas de albañileria  
 Sin descomposición 182,80 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 10,97 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 193,77 
APARTADO C05.06.02 ACCESO/COBRO                                                      
C05.06.02A    ud   EMISOR/RECEPTOR DE TICKETS                                        
 Columna expendedora/lectora de tickets de código de barras para control de aparcamientos, que imprime fecha,  
 hora, minutos, y otrosconfigurables. El quipo estándar incluye: Luz de cortesía, display de usuario e interfono; de-  
 tector de presencia de vehículo, detector de paso de vehículo y lector dinámico de código de barras mínimo des-  
 gaste. Comunicación ethernet y gestión de abonados. Soporta lectores de tags y proximidad. Soporta digitalización  
 de matrículas. Apto para la intemperie. Funcionamiento online-offiline. Mensajes de voz e interfonía IP  
 Sin descomposición 3.587,31 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 215,24 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.802,55 
C05.06.02.B   ud   BARRERAS AUTOMÁTICAS                                              
 Columna expendedora/lectora de tickets de código de barras para control de aparcamientos, que imprime, fecha,  
 hora, minutos y otros configurables. El equipo estándar incluye: Luz de cortesía, display de usuario e interfono; de-  
 tector de presencia de vehículo, detector de paso de vehículo y lesctor dinámico de código de barras mínimo des-  
 gaste. Comunicación ethernet y gestión de abonados. Soporta lectores de tags y proximidad. Soporta digitalización  
 de matriculas. Apto para la intemperie. Funcionamiento online-offiline. Mensajes de voz e interfonía IP.  
 Sin descomposición 1.045,32 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 62,72 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.108,04 
C05.06.02.C   ud   CAJERO AUTOMÁTICO                                                 
 CAjero automático, apto para funcionamiento 24h. Intuitivo, mensajes visuales, gráficos y de audio configurables: 4  
 idiomas; lector de ticket código de barras y de billetes. Módulo de devolución de billetes; aceptador de monedas y  
 selector de monedas; máxima discriminación de monedas frente a fraudes; capacidad de admisión de hasta 16  
 monedas; devolución de monedas configurable; pago con tarjeta de crédito; pantalla TFT táctil color 15"; impresora  
 emisor de justificantes; tratamiento de tickets descuento.Interfono con puesto de control; comunicación ethernet y  
 cerradura de seguridad.  
 Sin descomposición 12.132,27 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 727,94 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12.860,21 
APARTADO C05.06.03 MEGAFONIA                                                         
D33ML050      ud   EQUIPO MEGAFONÍA DE 4 A 8 ALTAVOCES NIVEL 2                       
 ud. Equipo completo megafonía GOLMAR compuesto de: a) Amplificador de sobremesa con fuente músical mod.  
 POP-120 de 120 watios, 6 entradas: mic 1-2-3, aux., sintonizador y casete, sintonizador digital AM/FM con 30 me-  
 morias, casete auto-reversible, generador de preaviso de 4 tonos, selector de 2 zonas. b) 4 altavoces para instala-  
 ción en falso techo 8" mod. RCS-8T de difusor metálico color blanco, con transformador  a línea 100v., 4 tomas de  
 potencia, 70 Hz a 20 KHz, dimensiones diámetro 28 cm profundidad 7,4 cm c) 4 atenuadores de sonido mod. AP-4  
 de 4W a línea 100v. con conmutador giratorio de 330° con seis puntos de atenuación y cinco puntos intermedios  
 de desconexión, prioridad de aviso mediante cortocircuito, empotrados en caja universal. d) 1 Micrófono de sobre-  
 mesa mod. PM-100 de cápsula unidireccional de 600 ohmnios, interruptor de 3 posiciones, 1,5 metros de cable y  
 "Jack" de 6,3 mm e) cajas de empotrar, tubo forroplast, conductor flexible trenzado de 3x1,5 mm², totalmente mon-  
 tado, conexionado y probado sin ayud.a de albañilería.  
U01FY630      20,000 h    Oficial primera electricista                                     17,00 340,00 
U01FY635      20,000 h    Ayudante electricista                                            15,00 300,00 
U34KG053      1,000 ud   Amplificador sobremesa 120 W CF                                  639,38 639,38 
U34KG110      4,000 ud   Altavoces dif. techo 8"/6-3w s/caja                              24,58 98,32 
U34KG120      4,000 ud   Caja empotrar altavoz                                            3,84 15,36 
U34KG125      4,000 ud   Enganche techo                                                   0,88 3,52 
U34KG075      4,000 ud   Atenuador de sonido 6 puntos AP-4                                23,67 94,68 
U34KG128      1,000 ud   Micrófono de sobremesa PM-100                                    58,18 58,18 
U30JW121      30,000 m    Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,62 18,60 
U34KG900      5,000 ud   Caja distribución universal                                      0,33 1,65 
U34KG910      40,000 m    Cable flexible trenzado 3x1,5 mm²                                0,54 21,60 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.591,30 111,39 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  1.702,68 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 102,16 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.804,84 
SUBCAPÍTULO C05.07 ASCENSORES                                                        
D33AB050      ud   ASCENSOR S/CM 4 PARADAS 4 PERSONAS 2 VELOCIDADES                  
 ud. Ascensor OTIS  mod. 2.000HC compacto sin cuarto de máquinas, con dos velocidades de 1 m/s y 0,25 m/s,  
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 4 paradas, 320 kg de carga nominal para un máximo de 4 personas, puerta de cabina automática y puertas de pi-  
 sos automáticas. Equipo de maniobra automática simple, i/montaje y pruebas totalmente instalado, calidad media,  
 con preinstalación de R.E.M.  
U34AB050      0,900 ud   Ascensor sin c/m 4 paradas 4 personas 2 velocidades              19.853,77 17.868,39 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     17.868,40 1.250,79 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 19.119,18 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 1.147,15 
  _____________  





















































CAPÍTULO C06 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO C06.01 INTERIOR                                                          
D38IA010      m    PREMARCAJE                                                        
 m. Premarcaje a cinta corrida.  
U01AA006      0,001 h    Capataz                                                          17,80 0,02 
U01AA007      0,002 h    Oficial primera                                                  16,94 0,03 
U01AA010      0,002 h    Peón especializado                                               14,82 0,03 
U39AP005      0,002 h    Equipo ligero marcas viales                                      7,20 0,01 
U39AG001      0,002 h    Barredora neumática autropopulsada                               7,00 0,01 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,10 0,01 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  0,11 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,01 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,12 
D38IA020      m²   SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                      
 m². Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada.  
U01AA006      0,049 h    Capataz                                                          17,80 0,87 
U01AA007      0,100 h    Oficial primera                                                  16,94 1,69 
U01AA011      0,400 h    Peón suelto                                                      14,80 5,92 
U39VA002      0,720 kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 1,44 
U39VZ001      0,480 kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 0,48 
U39AG001      0,100 h    Barredora neumática autropopulsada                               7,00 0,70 
U39AP001      0,100 h    Marcadora autopropulsada                                         6,40 0,64 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     11,70 0,82 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  12,56 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,75 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,31 
D38IA030      m    MARCA VIAL 10 cm                                                  
 m. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada.  
U01AA006      0,003 h    Capataz                                                          17,80 0,05 
U01AA007      0,003 h    Oficial primera                                                  16,94 0,05 
U01AA011      0,002 h    Peón suelto                                                      14,80 0,03 
U39VA002      0,072 kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 0,14 
U39VZ001      0,048 kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 0,05 
U39AG001      0,001 h    Barredora neumática autropopulsada                               7,00 0,01 
U39AP001      0,001 h    Marcadora autopropulsada                                         6,40 0,01 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,30 0,02 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  0,36 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,02 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,38 
D38IG025      ud   PLACA COMPLEMENTARIA 60x20 cm NIVEL 2                             
 ud. Placa complementaria reflexiva, para señal de 60x20 cm, nivel 2, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimenta-  
 ción y anclaje, totalmente colocada.  
U01AA006      0,200 h    Capataz                                                          17,80 3,56 
U01AA010      0,400 h    Peón especializado                                               14,82 5,93 
U01AA011      0,400 h    Peón suelto                                                      14,80 5,92 
U39AH003      0,002 h    Camión 5 t                                                       11,00 0,02 
U39VW009      1,000 ud   Placa complementaria reflexiva 60x20 cm nivel 2                  40,30 40,30 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     55,70 3,90 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  59,63 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 3,58 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,21 
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SUBCAPÍTULO C06.02 EXTERIOR                                                          
D38IA010      m    PREMARCAJE                                                        
 m. Premarcaje a cinta corrida.  
U01AA006      0,001 h    Capataz                                                          17,80 0,02 
U01AA007      0,002 h    Oficial primera                                                  16,94 0,03 
U01AA010      0,002 h    Peón especializado                                               14,82 0,03 
U39AP005      0,002 h    Equipo ligero marcas viales                                      7,20 0,01 
U39AG001      0,002 h    Barredora neumática autropopulsada                               7,00 0,01 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,10 0,01 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 0,11 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,01 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 0,12 
D38IA020      m²   SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                      
 m². Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada.  
U01AA006      0,049 h    Capataz                                                          17,80 0,87 
U01AA007      0,100 h    Oficial primera                                                  16,94 1,69 
U01AA011      0,400 h    Peón suelto                                                      14,80 5,92 
U39VA002      0,720 kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 1,44 
U39VZ001      0,480 kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 0,48 
U39AG001      0,100 h    Barredora neumática autropopulsada                               7,00 0,70 
U39AP001      0,100 h    Marcadora autopropulsada                                         6,40 0,64 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     11,70 0,82 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 12,56 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,75 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 13,31 
D38IA030      m    MARCA VIAL 10 cm                                                  
 m. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada.  
U01AA006      0,003 h    Capataz                                                          17,80 0,05 
U01AA007      0,003 h    Oficial primera                                                  16,94 0,05 
U01AA011      0,002 h    Peón suelto                                                      14,80 0,03 
U39VA002      0,072 kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 0,14 
U39VZ001      0,048 kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 0,05 
U39AG001      0,001 h    Barredora neumática autropopulsada                               7,00 0,01 
U39AP001      0,001 h    Marcadora autopropulsada                                         6,40 0,01 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,30 0,02 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 0,36 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,02 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 0,38 
D38ID195      ud   SEÑAL CUADRADA 90x90 cm NIVEL 2                                   
 ud. Señal cuadrada de 90x90 cm nivel 2, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente co-  
 locada.  
U01AA006      0,200 h    Capataz                                                          17,80 3,56 
U01AA010      0,400 h    Peón especializado                                               14,82 5,93 
U01AA011      1,200 h    Peón suelto                                                      14,80 17,76 
U39AH003      0,500 h    Camión 5 t                                                       11,00 5,50 
U39VF091      1,000 ud   Señal cuadrada 90x90 cm nivel 2                                  158,28 158,28 
U04MA310      0,130 m³   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   70,06 9,11 
U39VM003      3,500 m    Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm                                7,51 26,29 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     226,40 15,85 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 242,28 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 14,54 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  256,82 
D38ID160      ud   SEÑAL CIRCULAR 90 NIVEL 1                                         
 ud. Señal reflectante circular D=90 cm nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmen-  
 te colocada.  
U01AA006      0,200 h    Capataz                                                          17,80 3,56 
U01AA010      0,400 h    Peón especializado                                               14,82 5,93 
U01AA011      1,200 h    Peón suelto                                                      14,80 17,76 
U39AH003      0,500 h    Camión 5 t                                                       11,00 5,50 
U39VF060      1,000 ud   Señal reflectante ø=90 cm nivel 1                                101,40 101,40 
U39VM003      3,500 m    Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm                                7,51 26,29 
U04MA310      0,130 m³   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   70,06 9,11 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     169,60 11,87 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  181,42 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 10,89 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  192,31 
D38ID130      ud   SEÑAL TRIANGULAR P 90 NIVEL 1                                     
 ud. Señal reflectante triangular nivel 1, tipo P L=90 cm, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje,  
 totalmente colocada.  
U01AA006      0,200 h    Capataz                                                          17,80 3,56 
U01AA010      0,400 h    Peón especializado                                               14,82 5,93 
U01AA011      1,200 h    Peón suelto                                                      14,80 17,76 
U39AH003      0,500 h    Camión 5 t                                                       11,00 5,50 
U39VF012      1,000 ud   Señal tipo P L=90 cm reflectante nivel 1                         61,44 61,44 
U39VM003      3,000 m    Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm                                7,51 22,53 
U04MA310      0,125 m³   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   70,06 8,76 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     125,50 8,79 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  134,27 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 8,06 
  _____________  
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CAPÍTULO C07 URBANIZACIÓN EN SUPERFICIE                                        
SUBCAPÍTULO C07.01 DRENAJE                                                           
D03DE155      ud   IMBORNAL 60x30x50 cm                                              
 ud. Imbornal 60x30x50 cm de hormigón prefábricado, para recogida de aguas pluviales, sobre solera de hormigón  
 HNE-20/P/20 N/mm² de 10 cm de espesor y recibido com mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN  
 998-2, totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5.  
U01AA007      0,350 h    Oficial primera                                                  16,94 5,93 
U01AA010      0,350 h    Peón especializado                                               14,82 5,19 
U05DG003      1,000 ud   Imbornal hormigón 60x30x50                                       34,38 34,38 
A02BP501      0,100 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/20 elab. obra                                  102,91 10,29 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     55,80 3,91 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 59,70 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 3,58 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 63,28 
D03AG159      m    TUBERÍA PVC 160 mm PARA IMBORNAL                                  
 m. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 160 mm de diámetro y 3.2 mm de espesor, unión por adhesivo, color  
 gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm², con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas espe-  
 ciales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
U01FE033      1,000 m    Mano obra tubo PVC s/solera D=110/160                            4,80 4,80 
U01FY105      0,150 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 2,40 
U01FY110      0,150 h    Ayudante fontanero                                               13,50 2,03 
U05AG004      1,050 m    Tubería PVC sanitario D=160                                      4,25 4,46 
U05AG025      0,700 ud   P.p. de acces. tub. PVC                                          9,40 6,58 
U05AG040      0,012 kg   Pegamento PVC                                                    9,97 0,12 
A02BP510      0,033 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  101,85 3,36 
U04AA001      0,060 m³   Arena de río (0-5 mm)                                            18,90 1,13 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     24,90 1,74 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 26,62 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 1,60 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 28,22 
D03DB102      ud   ARQUETA POLIPROPILENO 20x20 cm                                    
 ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de dimensiones 20x20x20 cm, JIMTEN 34001, formada por cerco y tapa o rejilla  
 de PVC para cargas de zonas peatonales, acoplables entre sí y colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm²  
 de 10 cm de espesor incluida, según CTE/DB-HS 5.  
U01AA007      1,000 h    Oficial primera                                                  16,94 16,94 
A02BP510      0,010 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  101,85 1,02 
U05DA021      1,000 ud   Arqueta polipropileno 20x20 cm                                   5,20 5,20 
U05DA031      1,000 ud   Cerco PVC 20x20 cm                                               2,35 2,35 
U05DA035      1,000 ud   Tapa/rejilla PVC peatonal 20x20 cm                               3,98 3,98 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     29,50 2,07 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 31,56 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 1,89 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 33,45 
D25NL040      m    BAJANTE PLUVIALES DE PVC 125 mm                                   
 m. Tubería de PVC de 125 mm serie F color gris, UNE 53.114 ISO-DIS 3633 para bajantes de pluviales y ventila-  
 ción, i/codos, injertos y demás accesorios, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.  
U01FY105      0,100 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 1,60 
U01FY110      0,050 h    Ayudante fontanero                                               13,50 0,68 
U25AD006      1,000 m    Tuberia PVC-F pluvial 125 mm                                     4,55 4,55 
U25DA007      0,200 ud   Codo 87° m-h PVC evacuación 125 mm                               1,19 0,24 
U25DD007      0,200 ud   Manguito unión h-h PVC 125 mm                                    6,12 1,22 
U25XH008      0,500 ud   Sujección bajantes PVC 125 mm                                    1,87 0,94 
U25XP001      0,030 kg   Adhesivo para PVC Tangit                                         24,75 0,74 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10,00 0,70 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  10,67 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,64 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,31 
SUBCAPÍTULO C07.02 RED DE ALUMBRADO                                                  
D28ED717      ud   FAROLA 1 FAROL+COLUMNA ANTIVANDÁLICO                              
 ud. Farola de 1 farol (esfera de policarbonato 400 mm), antivandálico, construida en tubo de acero, color ver-  
 de-blanco-negro, altura 3.5 m, totalmente galvanizada, i/ lámpara de vapor de mercurio de 125 W, portalámparas,  
 anclaje al suelo, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.  
U01AA007      1,500 h    Oficial primera                                                  16,94 25,41 
U01AA009      1,500 h    Ayudante                                                         15,00 22,50 
U31ED717      1,000 ud   Farola 1 farol policarbonato                                     234,44 234,44 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     282,40 19,77 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  302,12 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 18,13 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  320,25 
D28ED755      ud   FAROLA 3 FAROLES+COLUMNA (CLÁSICO)                                
 ud. Farola clásica de 3 faroles con columna imitación a las antiguas de la compañía de gas,  ESTILO ESPAÑOL  
 mod. Villa, de chapa y motivos de fundición, espesor 5 mm altura 3.7 m, totalmente galvanizada y pintada en ne-  
 gro,, i/ lámparas de sodio alta presión de 100 W, portalámparas, anclaje al suelo, replanteo, montaje, pequeño ma-  
 terial y conexionado.  
U01AA009      1,500 h    Ayudante                                                         15,00 22,50 
U01AA007      1,500 h    Oficial primera                                                  16,94 25,41 
U31ED755      1,000 ud   Farola 3 faroles + columa (clásico)                              610,02 610,02 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     657,90 46,05 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  703,98 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 42,24 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  746,22 
SUBCAPÍTULO C07.03 PAVIMENTOS                                                        
D19FA004      m²   SOLADO GRANITO NACIONAL CLASE 3                                   
 m². Solado de granito Nacional de 2 cm de espesor con acabado en corte de sierra, para exteriores e interiores  
 (válido hasta para descansillos de escaleras y/o pendientes superiores al 6% en zonas húmedas), resistencia al  
 deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3, recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/cama  
 de arena de 2 cm, rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSP.  
U01FS015      1,000 m²   Mano obra solado mármol                                          12,00 12,00 
U01AA011      0,200 h    Peón suelto                                                      14,80 2,96 
U17AA002      1,020 m²   Granito nacional corte/sierra                                    35,34 36,05 
A01JF206      0,050 m³   MORTERO CEMENTO M5 CON ARENA DE MIGA                        72,45 3,62 
U04AA001      0,020 m³   Arena de río (0-5 mm)                                            18,90 0,38 
U04CF005      0,001 t    Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                               142,20 0,14 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     55,20 3,86 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  59,01 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 3,54 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,55 
D19QB005      m²   PAV. BALDOSA TIPO COMPOPARK (PARQUE INFANTIL)                     
 m². Pavimento a base de caucho de recuperación y aglomerante de poliuretano, modelo Compopark Básica o si-  
 milar de COMPOSAN, en baldosas de  100x50 cm y 3 cm de espesor, en diversos colores (rojo, negro, verde),  
 recibido con adhesivo Compopark, i/alisado y limpieza, para exteriores s/ CTE-DB SU.  
U01AA007      0,100 h    Oficial primera                                                  16,94 1,69 
U01AA011      0,100 h    Peón suelto                                                      14,80 1,48 
U18OD235      1,000 m²   Pavimento Compopark Básica 1000x500x3                            38,49 38,49 
U18OM025      0,300 m    Cantonera Compopark 40                                           12,40 3,72 
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U18OM020      0,150 L    Adhesivo Compopark                                               21,53 3,23 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     48,60 3,40 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 52,01 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 3,12 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 55,13 
D19AE013      m²   SLURRY COLOR VERDE  C 1/2/3                                       
 m². Pavimento continuo tipo Slurry, sobre solera de hormigón (no incluida), constituido por: imprimación asfáltica  
 Curidan (0,5 kg/m²), dos capas de Slurry-Danosa en color negro de 1,50 kg/m² de rendimiento cada una, una capa  
 de Slurry en color verde de 1,50 kg/m², aplicado con rastras de goma, totalmente terminado y nivelado, con una  
 resistencia al deslizamiento Rd  (s/ UNE-ENV 12633) en función de la ubicación interior (CLASE 1, 2 ó 3) o exte-  
 rior (CLASE 3) de acuerdo a CTE-DB-SU-1.  
U01AA007      0,260 h    Oficial primera                                                  16,94 4,40 
U01AA009      0,260 h    Ayudante                                                         15,00 3,90 
U16AD003      0,500 kg   Imprimación asfáltica Curidán                                    1,02 0,51 
U18RA108      3,000 kg   Slurry negro                                                     0,48 1,44 
U18RA118      1,500 kg   Slurry verde                                                     1,51 2,27 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     12,50 0,88 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 13,40 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,80 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 14,20 
D19AI015      m²   SOLADO BALDOSA GARBANCILLO 30x30 C3                               
 m². Solado de baldosa de garbancillo 30x30 cm, válida para exteriores (resistencia al deslizamiento Rd>45  s/  
 UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/cama de  
 2 cm de arena de río, rejuntado y limpieza, s/ CTE-DB-SU y NTE-RST-6.  
U01FS003      1,000 m²   Mano obra solado baldosa hidráulica                              5,50 5,50 
U01AA011      0,200 h    Peón suelto                                                      14,80 2,96 
U18GA020      1,050 m²   Baldosa garbancillo 30x30 cm                                     10,22 10,73 
A01JF006      0,025 m³   MORTERO CEMENTO  M5                                              77,34 1,93 
U04AA001      0,020 m³   Arena de río (0-5 mm)                                            18,90 0,38 
U04CF005      0,001 t    Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                               142,20 0,14 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     21,60 1,51 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 23,15 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 1,39 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 24,54 
D36CE005      m    BORDILLO HORMIGÓN RECTO 10x20 cm                                  
 m. Bordillo prefábricado de hormigón de 10x20 cm, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm². tmáx. 40 de 10 cm  
 de espesor, incluso excavación necesaria, colocado.  
U01AA010      0,160 h    Peón especializado                                               14,82 2,37 
A01JF006      0,001 m³   MORTERO CEMENTO  M5                                              77,34 0,08 
U37CE001      1,000 m    Bordillo hormigón recto 10x20                                    3,00 3,00 
A02BP510      0,010 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  101,85 1,02 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,50 0,46 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 6,93 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,42 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 7,35 
D36CA014      m    BORDILLO GRANITO RECTO 20x25                                      
 m. Bordillo de granito recto de 20x25 cm,sobre solera de hormigón HM-20 N/mm². tmáx. 40 de 10 cm de espesor,  
 incluso excavación necesaria, colocado.  
U01AA010      0,350 h    Peón especializado                                               14,82 5,19 
A01JF006      0,001 m³   MORTERO CEMENTO  M5                                              77,34 0,08 
U37CA004      1,000 m    Bordillo granítico recto 20x25 cm                                15,93 15,93 
A02BP510      0,017 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  101,85 1,73 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     22,90 1,60 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  24,53 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 1,47 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,00 
D36GD450      m²   PAVIMENTO MBC 7 cm (CAPA BASE) AC 32 base G                       
 m². Pavimento de 7 cm de espesor a base de mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G, (mezcla gruesa  
 para base de calzadas), para una distancia máxima de 40-50 km de la planta.  
U01AA011      0,030 h    Peón suelto                                                      14,80 0,44 
U39EA240      1,000 m²   Pavimento MBC 7 cm Ac 32 Base G                                  8,04 8,04 
U39AI008      0,050 h    Extendedora aglomerado                                           80,00 4,00 
U39AC007      0,095 h    Compactador neumático autopropulsado100 CV                       32,00 3,04 
U39AH025      0,007 h    Camión bañera 200 CV                                             26,00 0,18 
U39DA001      0,007 t    Betún asfáltico B 40/50                                          310,00 2,17 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     17,90 1,25 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  19,12 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 1,15 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,27 
D38GJ300      m²   PAVIMENTO MBC 4 cm (CAPA RODADURA) AC 16 surf S                   
 m². Pavimento de 4 cm de espesor a base de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D, (mezcla semidensa  
 para capa de rodadura de calzadas), para una distancia máxima de 40-50 km de la planta.  
U01AA011      0,030 h    Peón suelto                                                      14,80 0,44 
U39EA255      1,000 m²   Pavimento MBC 4 cm Ac 16 Surf S                                  6,45 6,45 
U39AI008      0,050 h    Extendedora aglomerado                                           80,00 4,00 
U39AC007      0,095 h    Compactador neumático autopropulsado100 CV                       32,00 3,04 
U39AH025      0,007 h    Camión bañera 200 CV                                             26,00 0,18 
U39DA001      0,005 t    Betún asfáltico B 40/50                                          310,00 1,55 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     15,70 1,10 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  16,76 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 1,01 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,77 
D17DA030      m²   IMPERM. LÁM. PVC 1,5 mm VINITEX MP 1.5                            
 m². Impermeabilización lámina de Policloruro de Vinilo Flexible (PVC-P) de 1,5 mm de espesor, reforzada con una  
 armadura de malla de poliéster.  
U01FP501      0,120 h    Oficial 1ª impermeabilizador                                     16,50 1,98 
U01FP502      0,120 h    Ayudante impermeabilizador                                       14,50 1,74 
U16DB145      1,100 m²   Lámina PVC + Malla Poliéster VINITEX MP e=1,5 mm                 15,19 16,71 
U16GA202      0,100 kg   Adhesivo para PVC                                                8,50 0,85 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     21,30 1,49 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  22,77 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 1,37 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,14 
D36EA105      m³   ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE                                     
 m³. Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en  
 sub-bases, medida sobre perfil.  
U01AA011      0,100 h    Peón suelto                                                      14,80 1,48 
U37EA101      1,000 m³   Zahorra artificial                                               10,43 10,43 
U04PY001      0,200 m³   Agua                                                             1,56 0,31 
A03CI005      0,040 h    MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV                                 58,63 2,35 
A03CK005      0,100 h    PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 cm                                  3,32 0,33 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     14,90 1,04 
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  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 15,94 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,96 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 16,90 
SUBCAPÍTULO C07.04 JUNTAS                                                            
D38EO060      m    JUNTA DILATACIÓN 60 mm RECORRIDO                                  
 m. Junta de dilatación de hasta 65 mm de recorrido de acero cubierto con elastómero moldeado, tipo 250 o similar  
 instalada.  
U01AA007      1,090 h    Oficial primera                                                  16,94 18,46 
U01AA010      1,090 h    Peón especializado                                               14,82 16,15 
U39LA004      1,000 m    Junta dilatación tipo D 65 mm recorrido                          191,27 191,27 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     225,90 15,81 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 241,69 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 14,50 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 256,19 
SUBCAPÍTULO C07.05 JARDINERÍA Y RIEGO                                                
D25AD060      ud   ACOMETIDA RED 2 1/2"-75 mm POLIETILENO                            
 ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 8 m, formada por tubería de polietileno  
 de 2 1/2" y 10 atm para uso alimentario, brida de conexión, machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo,  
 válvula anti-retorno de 2 1/2", tapa de registro exterior, grifo de pruebas de latón de 1/2", y contador, según CTE/  
 DB-HS 4 suministro de agua.  
U01FY105      2,500 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 40,00 
U01FY110      1,500 h    Ayudante fontanero                                               13,50 20,25 
U24HD023      1,000 ud   Codo acero galvanizado 90° 2 1/2"                                21,83 21,83 
U24ZX001      1,000 ud   Collarín de toma de fundición                                    11,72 11,72 
U24PD107      7,000 ud   Enlace recto polietileno 75 mm                                   8,39 58,73 
U26AR008      2,000 ud   Llave de esfera 2 1/2"                                           38,50 77,00 
U24AA007      1,000 ud   Contador de agua de 2 1/2"                                       280,00 280,00 
U26AD007      1,000 ud   Válvula antirretorno 2 1/2"                                      27,52 27,52 
U26GX001      1,000 ud   Grifo latón rosca 1/2"                                           6,30 6,30 
U24PA014      8,000 m    Tubería polietileno 10 atm 75 mm                                 4,51 36,08 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     579,40 40,56 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 619,99 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 37,20 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 657,19 
D39GA101      ud   PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 12 ESTACIONES                             
 ud. Suministro e instalación de programador electrónico TORO ó RAIN DIRD de 12 estaciones, digital, con transfor-  
 mador incorporado y montaje.  
U01FR005      2,700 h    Jardinero especialista                                           13,00 35,10 
U01FR013      0,900 h    Peón ordinario jardinero                                         9,50 8,55 
U40AA300      1,000 ud   Programador electrónico 12 estaciones                            172,39 172,39 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     216,00 15,12 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 231,16 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 13,87 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 245,03 
D25DH030      m    TUBERÍA DE POLIETILENO 40 mm 1 1/4"                               
 m. Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 40 mm y 10 atm en color negro, UNE 53.131-ISO 161/1,  
 i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.  
U01FY105      0,060 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 0,96 
U01FY110      0,060 h    Ayudante fontanero                                               13,50 0,81 
U24PA008      1,000 m    Tubería polietileno 10 atm 40 mm                                 1,30 1,30 
U24PD104      0,200 ud   Enlace recto polietileno 40 mm                                   1,87 0,37 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,40 0,24 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  3,68 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,22 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,90 
D39GG051      ud   BOCA DE RIEGO ACOPLE RÁPIDO 3/4"                                  
 ud. Suministro e instalación de boca de riego de acople rápido de 3/4" con cuerpo y tapa de bronce.  
U01FR005      0,300 h    Jardinero especialista                                           13,00 3,90 
U01FR013      0,300 h    Peón ordinario jardinero                                         9,50 2,85 
U40AF110      1,000 ud   Boca riego acople rápido 3/4"                                    35,73 35,73 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     42,50 2,98 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  45,46 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 2,73 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,19 
D39GK201      ud   LLAVE DE PASO DE BOLA C/ARQUETA                                   
 ud. Suministro e instalación de llave de paso de bola, i/arqueta con tapa.  
U01FR005      0,700 h    Jardinero especialista                                           13,00 9,10 
U01FR013      0,550 h    Peón ordinario jardinero                                         9,50 5,23 
U40AK230      1,000 ud   Llave de paso de bola                                            16,53 16,53 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     30,90 2,16 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  33,02 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 1,98 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,00 
D39KEAA       ud   LILA DE LAS INDIAS                                                
 ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Lila de las Indias 1,5 a 2,0 m de altura con cepellón  
 en container.  
U01FR009      0,250 h    Jardinero                                                        11,00 2,75 
U01FR013      0,500 h    Peón ordinario jardinero                                         9,50 4,75 
U04PY001      0,050 m³   Agua                                                             1,56 0,08 
U40IA310      1,000 ud   Arundinaria nit. 1,5-2,0 cepellón                                22,60 22,60 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     30,20 2,11 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  32,29 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 1,94 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,23 
D39KEAB       ud   ROSA DE SIRIA                                                     
 ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Rosa de Siria de 0,6 a 0,8 m de altura con cepellón  
 en container.  
U01FR009      0,180 h    Jardinero                                                        11,00 1,98 
U01FR013      0,360 h    Peón ordinario jardinero                                         9,50 3,42 
U04PY001      0,050 m³   Agua                                                             1,56 0,08 
U40IA350      1,000 ud   Cytissus scop. 0,6-0,8 m cepellón                                4,92 4,92 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10,40 0,73 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  11,13 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,67 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,80 
D39KEAC       ud   JUNIPERO RASTRERO                                                 
 ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Junípero Rastrero con cepellón en container.  
U01FR009      0,180 h    Jardinero                                                        11,00 1,98 
U01FR013      0,360 h    Peón ordinario jardinero                                         9,50 3,42 
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U04PY001      0,050 m³   Agua                                                             1,56 0,08 
U40IA420      1,000 ud   Mahonia aquif. 0,6-0,8 m cepellón                                9,47 9,47 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     15,00 1,05 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 16,00 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,96 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 16,96 
D39OE001      ud   ANUALES DE GRAN FLORACIÓN MACETA                                  
 ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de plantas anuales de gran floración con cepellón en  
 maceta.  
U01FR009      0,020 h    Jardinero                                                        11,00 0,22 
U01FR013      0,090 h    Peón ordinario jardinero                                         9,50 0,86 
U04PY001      0,030 m³   Agua                                                             1,56 0,05 
U40MA450      1,000 ud   Anuales de flor en maceta                                        0,91 0,91 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,00 0,14 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 2,18 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,13 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 2,31 
SUBCAPÍTULO C07.06 MOBILIARIO URBANO                                                 
D36LM31A      ud   COLUMPIO CESTA                                                    
 ud. Columpio doble marca KOMPAN, modelo 947, con asiento modelo M-926 o M-927, realizado con estructura de  
 madera con tratamiento especial para intemperie y con cadenas para el asiento M-926 o con cuerdas para el  
 asiento M-927. El juego se fijara al terreno mediante los anclajes de madera KOMPAN y quedara totalmente instala-
  
 do para su uso.  
U01FZ805      4,000 h    Equipo montaje juego                                             24,00 96,00 
U37LM610      1,000 ud   Columpio Kompan mod. 947                                         1.702,46 1.702,46 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.798,50 125,90 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 1.924,36 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 115,46 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 2.039,82 
D36LM310      ud   COLUMPIO DOBLE MOD-947                                            
 ud. Columpio doble marca KOMPAN, modelo 947, con asiento modelo M-926 o M-927, realizado con estructura de  
 madera con tratamiento especial para intemperie y con cadenas para el asiento M-926 o con cuerdas para el  
 asiento M-927. El juego se fijara al terreno mediante los anclajes de madera KOMPAN y quedara totalmente instala-
  
 do para su uso.  
U01FZ805      4,000 h    Equipo montaje juego                                             24,00 96,00 
U37LM610      1,000 ud   Columpio Kompan mod. 947                                         1.702,46 1.702,46 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.798,50 125,90 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 1.924,36 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 115,46 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 2.039,82 
D36LM010      ud   JUEGO MUELLES EL PÁJARO LOCO                                      
 ud. Juego muelles KOMPAN, modelo M-141 "EL PAJARO LOCO", realizado en madera de contraplacado con tra-  
 tamiento especial intemperie y pintura dos manos por aplicación electrostática con laca de dos conponentes de po-  
 liuretano, con formulación especial, sin conponentes de metales tóxicos, e igualmente el tratamiento anticorrosión  
 de los muelles, las pernos, escuadras y elementos metálicos de fijación irán provistos de tapón de nylon redonde-  
 ado, de cierre automático. El juego se fijara al terreno mediante anclaje de 80 a 120 cm, sistema KONPAM total-  
 mente instalado para su uso.  
U01FZ805      1,000 h    Equipo montaje juego                                             24,00 24,00 
U37LM125      1,000 ud   Juego muelles Kompan Pájaro Loco                                 1.616,48 1.616,48 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.640,50 114,84 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  1.755,32 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 105,32 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.860,64 
D36LM020      ud   JUEGO MUELLES PLATILLO VOLANTE                                    
 ud. Juego muelles KOMPAN, modelo M-128 "EL PLATILLO VOLANTE", especial para juego en grupo de hasta 4  
 niños pequeños, realizado en madera de contraplacado con tratamiento especial intemperie y pintura dos manos  
 por aplicación electrostática con laca de dos conponentes de poliuretano, con formulación especial, sin conponen-  
 tes de metales tóxicos, e igualmente el tratamiento anticorrosión de los muelles, las pernos, escuadras y elemen-  
 tos metálicos de fijación irán provistos de tapón nylon redondeado, de cierre automático. El juego se fijara al terreno 
 mediante anclaje de 80 a 120 cm, sistema KONPAM totalmente instalado para su uso.  
U01FZ805      1,000 h    Equipo montaje juego                                             24,00 24,00 
U37LM175      1,000 ud   Juego muelles Kompan Platillo Volante                            588,05 588,05 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     612,10 42,85 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  654,90 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 39,29 
  _____________  
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CAPÍTULO C10 PARTIDAS ALZADAS                                                  
10.01         ud   MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN DE DESVIOS               
 Partida alzada de abono íntegro para el mantenimiento del tráfico y señalización de los desvios durante las obras.  
 Sin descomposición 5.300,00 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 318,00 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 5.618,00 
10.02         ud   ACOMETIDA ELÉCTRICA Y DERECHOS DE ENGANCHE                        
 Partida alzada de abono íntegro para ejecutar la acometida eléctrica y obtener los derechos de enganche necesa-  
 rios.  
 Sin descomposición 5.300,00 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 318,00 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 5.618,00 
10.03         ud   VIGILANCIA DE OBRA                                                
 Partida alzada de abono íntegro para la vigilancia de las obras.  
 Sin descomposición 12.000,00 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 720,00 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 12.720,00 
10.04         ud   LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS                                   
 Partida alzada de abono íntegro para la limpieza y terminación de las obras.  
 Sin descomposición 12.720,00 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 763,20 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 13.483,20 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El presente anexo tiene por objeto conocer la clasificación de la parcela en la que se ejecutarán las 
obras, y si dicha parcela está disponible para realizar la actuación proyectada. 
Según el artículo 110.1 de la Ley 30/2007 («Replanteo del proyecto») establece que “aprobado el 
proyecto y previamente a la tramitación del expediente de contratación de la obra, se procederá a 
efectuar el replanteo del mismo, el cual consistirá en comprobar la realidad geométrica de la misma y la 
disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución, que será requisito indispensable para 
la adjudicación en todos los procedimientos…”. 
 
 
2. CLASIFICACIÓN DE LA PARCELA 
La  parcela sobre la que se ejecutarán las obras tiene la clasificación de suelo urbano, la categoría de 
suelo consolidado del sistema local a partir del Plan General de Ordenación Municipal del 
ayuntamientode Ferrol, por lo tanto podemos considerarla una parcela apta para la construcción de un 
aparcamiento subterráneo. Además, dichos terrenos son propiedad municipal, por lo que no será 




Plano del PGOM de Ferrol 
 
 
Detalle de la parcela 
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Leyenda del PGOM 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
En el presente anejo se determinará la clasificación a exigir a la empresa adjudicataria de este proyecto, 
con la intención de procurar un correcto desarrollo del mismo. 
Se dará cumplimiento al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Última modificación: 31 de marzo de 2015. 
 
 
2. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
Para establecer dicha clasificación será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 1098/2001 de 12 
de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 
En su capítulo II, sección primera, se establecen los criterios que se deben seguir para asignar la 
clasificación del contratista de obras. Para ello se establecen unos grupos, subgrupos y categorías en el  
que encuadraría el proyecto en cuestión. 
 
Para el presente caso, el grupo será C (Edificaciones) y subgrupo 2 (Estructuras de fábrica u hormigón). 
Además, según el artículo 26 se deberá determinar la categoría de clasificación de los contratos de 
obras, aspecto que depende de la anualidad media. Como en el presente proyecto el plazo de ejecución 
es superior a un año (15 MESES), se deberá calcular la anualidad media que en este caso resulta 
2.261.062,53€, y debido a ser menor de 2.400.000€ e corresponde con la categoría e 
 




CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
GRUPO  SUBGRUPO CATEGORÍA 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El objetivo del presente anejo es determinar la fórmula de revisión de precios que se considera 
oportuna para las obras de este proyecto, para lo que se ha tenido en cuenta la normativa siguiente: 
 
• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público 
• Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales 
básicos y las fórmulas tipo de revisión de precios de los contratos de obras. 
 
2. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
Según el artículo 89 del Real Decreto Legislativo 3/2011 (texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público): 
“La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en los términos 
establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese previsto 
expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 
20 por 100 de su importe y hubiese transcurrido un año desde su formalización. En consecuencia, el 
primer 20 por 100 ejecutado y el primer año transcurrido desde la formalización quedarán excluidos de 
la revisión.” 
 
Sin embargo, en el artículo 93 de la misma Ley se establece que: 
“Cuando la cláusula de revisión se aplique sobre períodos de tiempo en los que el contratista hubiese 
incurrido en mora y sin perjuicio de las penalidades que fueren procedentes, los índices de precios que 
habrán de ser tenidos en cuenta serán aquellos que hubiesen correspondido a las fechas establecidas en 
el contrato para la realización de la prestación en plazo, salvo que los correspondientes al período real 
de ejecución produzcan un coeficiente inferior, en cuyo caso se aplicarán estos últimos. 
Se determina la fórmula de revisión de precios del presente proyecto de acuerdo al Decreto 1359/2011, 
con las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los Contratos de Obras del Estado que ahí se 
establecen”. 
 
Calculado el presupuesto de instalaciones, su importe asciende a 165.276,24€, que representa el 8,42% 
del presupuesto de ejecución material. 
 
Por lo tanto, la expresión que mejor se ajusta a las características de la obra corresponde a la fórmula 
tipo Nº 811 (Obras de edificación general), ya que no tenemos un alto componente de instalaciones.  
 
𝐾𝐾𝐾𝐾 = 0,04𝐴𝐴𝐾𝐾
𝐴𝐴0 + 0,01𝐵𝐵𝐾𝐾𝐵𝐵0 + 0,08𝐶𝐶𝐾𝐾𝐶𝐶0 + 0,01𝐸𝐸𝐾𝐾𝐸𝐸0 + 0,02𝐹𝐹𝐾𝐾𝐹𝐹0 + 0,03𝐿𝐿𝐾𝐾𝐿𝐿0 + 0,08𝑀𝑀𝐾𝐾𝑀𝑀0 + 0,04𝑃𝑃𝐾𝐾𝑃𝑃0 + 0,01𝑄𝑄𝐾𝐾𝑄𝑄0+ 0,06𝑅𝑅𝐾𝐾




Kt: Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t. 
 
Materiales:   Índice de coste: 
A.    Aluminio. 
B.   Materiales bituminosos. 
C.    Cemento. 
E.   Energía. 
F.    Focos y luminarias. 
L.    Materiales cerámicos. 
M.    Madera. 
O.    Plantas. 
P.    Productos plásticos. 
Q.    Productos químicos. 
R.    Áridos y rocas. 
S.    Materiales siderúrgicos. 
T.    Materiales electrónicos. 
U.    Cobre. 
V.    Vidrio. 
X.    Materiales explosivos. 
 
NOTA: El subíndice t hace referencia al momento de ejecución t, el subíndice o a la fecha de ejecución. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
En el presente anejo se presenta el plan de obra propuesto, indicando la duración estimada de los 
diferentes tajos y la inversión mensual necesaria. 
 
Para su elaboración se ha tenido en cuenta el orden lógico de los trabajos, el tiempo necesario para su 
ejecución y el número de operarios requeridos para llevarlos a cabo en el tiempo previsto. 
 
El objetivo del plan de obra es conseguir que la obra se desarrolle optimizando en todo momento las 
tres variables que definen la buena ejecución de un proyecto: el coste, el plazo de ejecución y la 
calidad. 
 
El programa propuesto no tiene carácter vinculante para el contratista, su carácter es meramente 
orientativo. 
 
La legislación aplicable se corresponde con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: 
 
Artículo 123. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración. Los proyectos 
deberán comprender al menos: 
“Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su 
caso, del tiempo y coste. Con esto queda completamente justificada y exigida su elaboración.” 
 
 
2. OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA 
Previamente al comienzo de los trabajos se vallará totalmente el recinto de la obra, delimitando conello 
la franja de terreno que se ocupará para ejecutarla. 
Los espacios ocupados se corresponden a un tramo de la calle Fernando VI 
En cada una de las fases de las obras, se vallará la zona correspondiente, marcando el cierre de obra. 
 
 
3. PLAN DE OBRA 
Las unidades más importantes en que se divide la obra son los siguientes: 
 
• Trabajos previos. 
• Movimiento de tierras. 
• Estructuras. 
• Arquitectura: albañilería y carpintería. 
• Instalaciones. 
• Señalización. 
• Urbanización en superficie. 
• Seguridad y salud. 
• Gestión de residuos. 
 
3.1 TRABAJOS PREVIOS 
Incluye esta unidad todas las actuaciones previas a la excavación. Comprende la retirada del 
arboladode la parcela, la reposición de servicios públicos afectados y la demolición de los firmes y 
pavimentos. 
 
3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Incluye la explanación y vaciado del solar hasta la cota de cimentación, y el posterior relleno una 
vezterminada la estructura. 
 
3.3 ESTRUCTURAS 
Incluye todos los trabajos de construcción y cimentación de la estructura del 
aparcamiento(cimentación, muros de sótano en los bordes dónde no se dispone de muros pantalla, 




Está formada por todos los trabajos de ejecución de tabiques y sus acabados, 
solados,impermeabilizaciones y pintura, así como la colocación de puertas y cristales. 
 
3.5 INSTALACIONES 
Las instalaciones de las que consta el aparcamiento son: 
 
• Ventilación y detección de CO. 
• Fontanería. 
• Saneamiento. 
• Protección contra incendios. 
• Electricidad y alumbrado. 
• Control de cámaras de televisión y megafonía. 
 
3.6 SEÑALIZACIÓN 
Se incluyen los trabajos de señalización horizontal y vertical en el aparcamiento. 
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3.7 URBANIZACIÓN EN SUPERFICIE 
Está formada por todos los trabajos de colocación de firmes y pavimentos, reposición de la red 
dealumbrado público, reposición de la red de saneamiento, abastecimiento, red eléctrica hacia el 
parking,la plantación de árboles, arbustos y césped y la colocación del mobiliario urbano 
correspondiente comopapeleras o barandillas. 
 
 
4. DESARROLLO TEMPORAL DE LOS TRABAJOS 
El desarrollo temporal de las obras, así como la parte proporcional del presupuesto que 
corresponderíaa esa ejecución, se reflejan en el cuadro adjunto. 
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 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES13 MES 14 MES 15 
TRABAJOS PREVIOS 32.255,66               
MURO PANTALLA  204319,81 204319,81 204319,81            
MOVIMIENTO DE TIERRAS    58.852,60 58.852,60 58.852,60          
ESTRUCTURA      170.936,49 170.936,49 170.936,49 170.936,49 170.936,49 170.936,49     
ARQUITECTURA          64.600,92 64.600,92 64.600,92    
INSTALACIONES            55.092,08 55.092,08 55.092,08  
URBANIZACIÓN EN SUP.              140.343,01 140.343 
SEÑALIZACIONES               4.698,98 
SEGURIDAD Y SALUD 2429,67 2429,67 2429,67 2429,67 2429,67 2429,67 2429,67 2429,67 2429,67 2429,67 2429,67 2429,67 2429,67 2429,67 2429,67 
GESTIÓN DE RESIDUOS 672,24 672,24 672,24 672,24 672,24 672,24 672,24 672,24 672,24 672,24 672,24 672,24 672,24 672,24 672,24 
PARTIDAS ALZADAS 2.495,95 2.495,95 2.495,95 2.495,95 2.495,95 2.495,95 2.495,95 2.495,95 2.495,95 2.495,95 2.495,95 2.495,95 2.495,95 2.495,95 2.495,95 
P.E.M. PARCIAL 37853,52 209917,67 209917,67 268770,27 64450,46 235386,95 176534,35 176534,35 176534,35 241135,27 241135,27 125290,86 60689,94 201032,9 150639,85 
P.E.M. ACUMULADO 37853,52 247771,19 457688,86 726459,13 790909,59 1026296,54 1202830,89 1379365,24 1555899,59 1797034,86 2038170,13 2163460,99 2224150,9 2425183,9 2575823,7 
% P.E.M. PARCIAL 1,47 8,15 8,15 10,43 2,50 9,14 6,85 6,85 6,85 9,36 9,36 4,86 2,36 7,80 5,85 























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
P.E.M. ACUMULADO (€)
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1. RESUMEN POR CAPÍTULOS 
 
CAPÍTULO         RESUMEN                                                                                                                     EUROS       %         
____________________________________________________________________________________________ 
C01 TRABAJOS PREVIOS .........................................................................................  32.255,66 1,64 
C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...............................................................................  176.557,81 8,99 
C03 ESTRUCTURA ....................................................................................................  1.025.618,97 52,25 
C04 ARQUITECTURA ................................................................................................  193.802,76 9,87 
C05 INSTALACIONES ................................................................................................  165.276,24 8,42 
C06 SEÑALIZACIÓN ..................................................................................................  4.698,98 0,24 
C07 URBANIZACIÓN EN SUPERFICIE .....................................................................  280.686,02 14,30 
C08 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................................  36.445,00 1,86 
C09 GESTIÓN DE RESIDUOS ...................................................................................  10.083,56 0,51 
C10 PARTIDAS ALZADAS .........................................................................................  37.439,20 1,91 
 
 
2. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.962.864,20 
 13,00 % Gastos generales .......  255.172,35 
 6,00 % Beneficio industrial .....  117.771,85 
  __________________________ 
 SUMA DE G.G. y B.I. 372.944,20 
  
                                                                 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA           2.335.808,40 
 
                                             21,00% I.V.A…………………………..………...………………….               490.519,76 
 ________________  
                                                               PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA           2.826.328,16 
 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL 
TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS 
 
A Coruña, Octubre de 2016 
 
 




Fdo.: Daniel Casal Fernández 
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1. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
El presente proyecto reúne todas las condiciones reflejadas en la Ley de Contratos del Sector Público 
(Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público), y cumple además el Decreto 3410/75 por elque se aprueba el 
Reglamento de Contratación del Estado, concretamente en su artículo 58 en loque se refiere a obra 
completa, en el que se indica lo siguiente: 
 
"Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales 
lassusceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las 
anteriores ampliaciones de las que posteriormente puedan ser objeto, y comprenderán todos y cadauno 
de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra". 
 
El proyecto “APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN EL CAMPUS DE ESTEIRO (FERROL)” se refiere a 
obracompleta, por lo que reúne todos los elementos necesarios para su puesta en funcionamiento 





A Coruña, Octubre de 2016 
 
 






Fdo.: Daniel Casal Fernández 
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